Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**Cronograma PFG V01**	**140 días**	**lun 21/9/15**	**lun 4/4/16**
1		**1 Seminario de Graduación**	**30 días**	**lun 21/9/15**	**lun 2/11/15**
2		1.1 Inicio SG	0 días	lun 21/9/15	lun 21/9/15
3		**1.2 Entregables**	**25 días**	**lun 21/9/15**	**vie 23/10/15**
4		1.2.1 Charter y EDT	5 días	lun 21/9/15	vie 25/9/15
5		1.2.2 Introducción y cronograma	5 días	lun 28/9/15	vie 2/10/15
6		1.2.3 Marco Metodológico	5 días	lun 5/10/15	vie 9/10/15
7		1.2.4 Marco Teórico	5 días	lun 12/10/15	vie 16/10/15
8		1.2.5 Resumen Ejecutivo y	5 días	lun 19/10/15	vie 23/10/15
9		1.2.6 Documento Integrado	5 días	lun 19/10/15	vie 23/10/15
10		1.3 Aprobación SG	5 días	lun 26/10/15	vie 30/10/15
11		1.4 Seminario de Graduación	0 días	lun 2/11/15	lun 2/11/15
12		**2 Tutoría de Desarrollo**	**68 días**	**lun 2/11/15**	**jue 4/2/16**
13		**2.1 Tutor**	**3 días**	**lun 2/11/15**	**mié 4/11/15**
14		**2.1.1 Asignación**	**3 días**	**lun 2/11/15**	**mié 4/11/15**
15		2.1.1.1 Comunicación	3 días	lun 2/11/15	mié 4/11/15
16		**2.2 Desarrollo del PFG**	**65 días**	**jue 5/11/15**	**jue 4/2/16**
17		2.2.1 Ajustes a Trabajos del PFG	5 días	jue 5/11/15	mié 11/11/15
18		**2.2.2 Avances**	**60 días**	**jue 12/11/15**	**jue 4/2/16**
19		2.2.2.1 Semana 1 Avance 1	5 días	jue 12/11/15	mié 18/11/15
20		2.2.2.2 Semana 2 Avance 2	5 días	jue 19/11/15	mié 25/11/15
21		2.2.2.3 Semana 3 Avance 3	5 días	jue 26/11/15	mié 2/12/15
22		2.2.2.4 Semana 4 Avance 4	5 días	jue 3/12/15	mié 9/12/15
23		2.2.2.5 Semana 5 Avance 5	5 días	jue 10/12/15	mié 16/12/15
24		2.2.2.6 Semana 6 Avance 6	5 días	jue 17/12/15	mié 23/12/15
25		2.2.2.7 Semana 7 Avance 7	5 días	jue 24/12/15	mié 30/12/15
26		2.2.2.8 Semana 8 Avance 8	5 días	jue 31/12/15	mié 6/1/16
27		2.2.2.9 Semana 9 Avance 9	5 días	jue 7/1/16	mié 13/1/16
28		2.2.2.10 Semana 10 Avance 10	5 días	jue 14/1/16	mié 20/1/16
29		2.2.2.11 Semana 11 Avance 11	5 días	jue 21/1/16	mié 27/1/16
30		2.2.2.12 Semana 12 Avance 12	5 días	jue 28/1/16	mié 3/2/16
31		2.2.2.13 Aprobación Tutor	0 días	jue 4/2/16	jue 4/2/16
32		**3 Lectores**	**16 días**	**jue 4/2/16**	**jue 25/2/16**
33		**3.1 Solicitud de asignación**	**5 días**	**jue 4/2/16**	**mié 10/2/16**
34		3.1.1 Asignación	2 días	jue 4/2/16	vie 5/2/16
35		3.1.2 Comunicado de asignación	2 días	lun 8/2/16	mar 9/2/16
36		3.1.3 Envío PFG a lectores	1 día	mié 10/2/16	mié 10/2/16
37		**3.2 Trabajo de lectores**	**11 días**	**jue 11/2/16**	**jue 25/2/16**
38		**3.2.1 Lector 1**	**11 días**	**jue 11/2/16**	**jue 25/2/16**
39		3.2.1.1 Revisión PFG	10 días	jue 11/2/16	mié 24/2/16
40		3.2.1.2 Envío de Informe de	1 día	jue 25/2/16	jue 25/2/16
41		**3.2.2 Lector 2**	**11 días**	**jue 11/2/16**	**jue 25/2/16**
42		3.2.2.1 Revisión PFG	10 días	jue 11/2/16	mié 24/2/16
43		3.2.2.2 Envío de Informe de	1 día	jue 25/2/16	jue 25/2/16
44		**4 Tutorías de Ajuste**	**21 días**	**vie 26/2/16**	**vie 25/3/16**
45		4.1 Informe de Revisión y	10 días	vie 26/2/16	jue 10/3/16
46		4.2 PFG corregido enviado a	1 día	vie 11/3/16	vie 11/3/16
47		4.3 Segunda revisión de lectores	10 días	lun 14/3/16	vie 25/3/16
48		**5 Evaluación**	**5 días**	**lun 28/3/16**	**lun 4/4/16**
49		5.1 Aprobación Lectores	2 días	lun 28/3/16	mar 29/3/16
50		5.2 Calificación	3 días	mié 30/3/16	vie 1/4/16
51		5.3 Aprobación Final del PFG	0 días	lun 4/4/16	lun 4/4/16



Proyecto: Cronograma PFG V01

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			