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1 Proyecto Final de

Graduación

1.1 Seminario de Graduación

1.1.1 Anexos
1.1.1.1 EDT del PFG
1.1.1.2 Cronograma del 

PFG

1.1.2 Entregables
1.1.2.1 Charter y EDT
1.1.2.2 Introducción y 

cronograma
1.1.2.3 Marco Teórico
1.1.2.4 Marco Metodológico
1.1.2.5 Resumen Ejecutivo 

y Bibliografía
1.1.2.6 Documento 

Integrado
1.1.2.7 Charter firmado

1.1.3 Aprobación SG

1.2 Tutoría de Desarrollo

1.2.1 Tutor
1.2.1.1 Asignación
1.2.1.2 Comunicación

1.2.2 Desarrollo

1.2.2.1 Ajustes a Trabajos 
del PFG del SG 1.2.2.2 Avances

1.2.2.2.1 Semana 1 Avance 1
1.2.2.2.2 Semana 2 Avance 2
1.2.2.2.3 Semana 3 Avance 3
1.2.2.2.4 Semana 4 Avance 4
1.2.2.2.5 Semana 5 Avance 5
1.2.2.2.6 Semana 6 Avance 6
1.2.2.2.7 Semana 7 Avance 7
1.2.2.2.8 Semana 8 Avance 8
1.2.2.2.9 Semana 9 Avance 9
1.2.2.2.10 Semana 10 Avance 

10
1.2.2.2.11 Semana 11 Avance 

11
1.2.2.2.12 Semana 12 Avance 

121.3 Lectores

1.3.1 Solicitud de asignación
1.3.1.1 Asignación
1.3.1.2 Comunicado de 

asignación
1.3.1.3 Envío PFG a 

lectores

1.3.2 Trabajo de lectores

1.3.2.1 Lector 1
1.3.2.1.1 Revisión PFG
1.3.2.1.2 Envío de Informe de 

Lectura

1.3.2.2 Lector 2
1.3.2.2.1 Revisión PFG
1.3.2.2.2 Envío de Informe de 

Lectura
1.4 Tutorías de Ajuste

1.4.1 Informe de Revisión 
y Corrección a 
lectores

1.4.2 PFG corregido 
enviado a lectores

1.4.3 Segunda revisión de 
lectores

1.5 Evaluación
1.5.1 Aprobación de 

Lectores
1.5.2 Calificación del 

Tribunal Examinador

1


