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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Droguería Los Acacios es una organización que tiene una trayectoria de 39 
años en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander, ofreciendo los servicios de venta 
de productos farmacéuticos al público en general, recetas médicas y servicio de 
domicilio; el 23 de agosto de 1995 la empresa cambió de administración y 
actualmente cuenta con 4 sucursales en la ciudad de Cúcuta, ofreciendo sus 
productos y servicios a la comunidad. 
 
Hoy en día las empresas tienen ciertos procesos que están utilizando desde hace 
muchos años, por ejemplo un proceso de facturación, el cual en varios casos se 
realiza manualmente por el empleado, sea por la venta de un servicio o producto 
para un cliente, ese proceso en el pasado era aceptable pues no se contaban con 
herramientas tecnológicas que mejoraran notablemente el servicio, pero hoy en 
día es indispensable que grandes organizaciones cuenten con tecnologías de la 
información que mejoren las actividades que se realizan; la empresa Droguería 
Los Acacios cuenta con un sistema de información que fue desarrollado por la 
empresa Unisistemas en el año 2006, el software fue elaborado por el paquete 
Microsoft office 2000 (Microsoft Access), para esa época el software cumplía las 
expectativas de la gerente pero hoy en día el sistema de información está 
desactualizado, le faltan funcionalidades y no cumple los requerimientos para la 
cadena de farmacias que tiene la organización, por lo tanto se elabora una 
propuesta de mejora y actualización sobre la infraestructura tecnológica que opera 
actualmente. 
 
El objetivo general de este proyecto es elaborar el Plan de Gestión del Proyecto 
sobre la propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de información 
(TI) en la cadena de farmacias “Droguería Los Acacios”, de acuerdo al enfoque de 
la dirección de proyectos del Project Management Institute (PMI) ®. Los objetivos 
específicos son: 
 
Realizar el Plan de Gestión del Alcance para identificar las acciones que serán 
requeridas para la elaboración de la propuesta de mejora y actualización de las 
tecnologías de la información (TI) en la cadena de farmacias “Droguería Los 
Acacios”, realizar el Plan de Gestión del Tiempo para identificar los plazos 
establecidos para la ejecución de la propuesta de actualización en la 
infraestructura tecnología en la cadena de farmacias “Droguería Los Acacios”  y 
poder establecer el cronograma del proyecto, realizar el Plan de Gestión del Costo 
del proyecto, para establecer los costos de cada componente de la propuesta de 
mejora y por ende el presupuesto total del proyecto, desarrollar el Plan de Gestión 
de la Calidad del proyecto para establecer las métricas que garanticen el 
cumplimiento de los estándares de calidad en el desarrollo de los entregables del 
proyecto, elaborar el Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto, para poder 
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administrarlos de manera que no afecten negativamente la consecución de los 
entregables del proyecto y elaborar el Plan de Gestión de las adquisiciones para 
establecer los bienes y servicios necesarios para ejecutar los distintos 
componentes de la propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de la 
información (TI) en la cadena de farmacias “Droguería Los Acacios”. 
 
Con respecto al marco metodológico se tiene como fuente primaria las entrevistas 
con la gerente general y el personal de la organización, los informes generados 
por los miembros del equipo del proyecto. La metodología utilizada se basa en el 
método analítico y la observación abierta. Las herramientas puestas en prácticas 
son las entrevistas, juicio de expertos, reuniones y técnicas analíticas, y se parte 
de los supuestos establecidos por la empresa y las restricciones en cuanto a las 
políticas y directrices de la alta gerencia. 
 
El resultado del presente documento es generar el plan de gestión del proyecto de 
la propuesta de negocio, con las conclusiones y  recomendaciones de aplicar las 
buenas practicas según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK®), el cual resultó fundamental para realizar de 
manera clara y concisa las áreas de conocimiento y los grupos de procesos en el 
proyecto. 
 
A pesar de que el desarrollo del proyecto tiene un plazo máximo de 3 meses y en 
este caso particular se solicitud un mes más de prórroga, solo se abordó las áreas 
de conocimiento alcance, tiempo, costos, calidad, riesgos y adquisiciones, de 
modo que cada área de conocimiento elaborada cuenta con todas las actividades 
sugeridas en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 
del PMBOK®), por tal razón no se alcanzó a desarrollar las áreas de conocimiento 
integración, recursos humanos, comunicaciones y interesados. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes 

 

Desde la creación del hombre han existido enfermedades que siempre lo han 

atormentado, estos padecimientos pueden disminuir la calidad de vida y perjudicar 

el desempeño de las personas en su diario vivir, por tal motivo gracias a las 

investigaciones de los científicos y a las herramientas tecnológicas innovadoras, 

se fabrican medicamentos que tienen un objetivo en común, curar la enfermedad. 

 

Actualmente hay empresas dedicadas a la fabricación de medicamentos como 

laboratorios Genfar, American Generics, Bayer, MK, Novartis, Procaps, Roche, 

Tecnofarma, Tecnoquimicas, entre otras; estas empresas tienen el propósito de 

desarrollar fármacos que curen a las personas que padecen ciertas 

enfermedades, una vez que el producto ha sido elaborado son distribuidos a 

depósitos de medicamentos, y a su vez los depósitos proveen a las droguería que 

solicitan los medicamentos para ser vendidos al público en general.   

 

La Droguería Los Acacios es una organización constituida en la ciudad de 

Cúcuta/Norte de Santander, la cual abre sus puertas por primera vez en el año 

1976, siendo una de las pocas farmacias que hacen presencia en la ciudad. El 23 

de agosto de 1995  la empresa cambió de administración y actualmente cuenta 

con 4 sucursales en la ciudad de Cúcuta, ofreciendo sus productos y servicios a la 

comunidad. 

 

La cadena de farmacias Droguería Los Acacios tiene como objetivo vender 

productos farmacéuticos a la comunidad en general, ofrecer el servicio de recetas 

médicas a los clientes e inyectología y si el cliente no se puede acercar a las 

sucursales de la empresa se cuenta con el servicio de domicilios a cualquier parte 
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de la ciudad; con más de 30 años de trayectoria en la ciudad, hoy en día es una 

de las cadenas de farmacias más buscadas por su servicio y economía. 

 

El desarrollo del presente proyecto está orientado a realizar un Plan de Gestión 

del Proyecto sobre la propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de 

información (TI) en la cadena de farmacias “Droguería Los Acacios” en la ciudad 

de Cúcuta – Colombia. 

 

Se han determinado los siguientes software que pueden solventar la necesidad de 

la empresa, el software TNS http://www.tns-software.co/, el software Fénix 

http://apolosoft.com/software_administrativo_fenix.html, el software Pharmacy Soft 

http://www.pharmacysoft.com.mx y el software Farmasiis http://www.ipsoft-

sa.com/#!farmasiis/h7103, los cuales serán objeto de análisis desde lo diferentes 

puntos de vista de la propuesta de mejora y actualización de la infraestructura 

tecnológica. 

 

1.2. Problemática 

 

Hoy en día las empresas deben aprender, evolucionar, innovar y progresar 

constantemente sobre las nuevas tecnologías de información que existen en el 

mercado, de modo que dichas herramientas permitan agilizar los procesos que 

antes eran lentos y tediosos, mejorando notablemente las actividades que se 

desarrollan en las organizaciones. 

 

La organización Droguería Los Acacios cuenta con un sistema de información que 

fue comprado a la empresa Unisistemas en el año 2006, el software fue 

desarrollado por el paquete Microsoft office 2000 (Microsoft Access), de modo que 

http://www.tns-software.co/
http://apolosoft.com/software_administrativo_fenix.html
http://www.pharmacysoft.com.mx/
http://www.ipsoft-sa.com/#!farmasiis/h7103
http://www.ipsoft-sa.com/#!farmasiis/h7103


3 

 

 

también se adquirieron equipos con ciertas especificaciones para poder ejecutar el 

software elaborado, a continuación una descripción de los equipos comprados. 

 

Cuadro 1 Especificaciones de los Equipos 

Equipos / 

Especificaciones 

Equipo Escritorio Equipo Escritorio 

Fabricante COMPAQ Hewlett-Packard Company 

(HP) 

Sistema operativo Microsoft Windows  XP 

Home Edition 

Microsoft Windows  XP Home 

Edition 

Procesador Intel®  Pentium ® Dual CPU 

E2200 @ 2,00 GHz  2,00 

GHz 

Sempron (P) 3200+ 1.8 GHz 

Disco Duro 100 GB 80 GB 

Memoria Instalada 

(RAM) 

512 MB 512 MB 

Tipo de Sistema 32 bits 32 bits 

Color Negro Negro 

Teclado Si Si 

Mouse Si Si 

Tarjeta de red No Si 

Fuente: Droguería Los Acacios 

 

En el año 2006 solo exista una sucursal en la ciudad de Cúcuta – Colombia, de 

modo que el sistema de información y los ordenadores de escritorio satisfacían los 

requerimientos de la gerente general, pero la organización se ha expandido y 

actualmente cuenta con 4 sucursales en la ciudad de Cúcuta, el problema es que 

el sistema de información está incompleto, no se cuenta con un proceso de 

facturación para los clientes por lo cual los empleados deben realizar la factura 

manualmente, el inventario no está actualizado, la información es redundante, no 

hay integridad en los registros de la Base de Datos, la información referente a los 
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procesos que se manejan en la bodega el encargado lo hace manualmente, y el 

sistema presenta demoras en los procesos informáticos por ser un sistema de 

información tan antiguo, adicional a todos estos inconvenientes los equipos de 

escritorio de las sucursales están obsoletos y necesitan ser reemplazados.  

 

Dado el historial que presenta la cadena de farmacias con referencia a las 

tecnologías de la información y con la motivación de evolucionar los procesos que 

se manejan, se propone generar una propuesta de mejora y actualización en la 

infraestructura tecnológica de la organización Droguería Los Acacios. 

 

1.3. Justificación del problema 

 

Si se llevara a cabo la actualización de la infraestrcutura tecnologica en la 

organización representaria un proyecto de alto interés e impacto, de modo que 

realizar la mejora conlleva una gran inversión. El sistema de información está 

próximo a cumplir 10 años en la empresa, una década desde que se instaló y 

configuró en la única sucursal que existía en el año 2006, por lo tanto actualizar 

los sistemas de información (TI) en la cadena de farmacias sin la adecuada 

orientación o guía puede representar un riesgo para la organización. 

  

El presente trabajo plantea establecer el Plan de Gestión del Proyecto: Propuesta 

a la organización “Droguería Los Acacios” para la actualización de las tecnologías 

de la información (TI) en la cadena de farmacias, por la cual la empresa podrá 

tener un documento donde se especifique el procedimiento que debe realizarse a 

la hora de querer mejorar y actualizar su infraestructura tecnológica en las 

sucursales de la organización.  
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1.4. Objetivo general 

 

 Elaborar el Plan de Gestión del Proyecto sobre la propuesta de mejora y 

actualización de las tecnologías de información (TI) en la cadena de 

farmacias “Droguería Los Acacios”, de acuerdo al enfoque de la dirección 

de proyectos del Project Management Institute (PMI)®. 

 

1.5. Objetivos específicos. 

 

 Realizar el Plan de Gestión del Alcance para identificar las acciones que 

serán requeridas para la elaboración de la propuesta de mejora y 

actualización de las tecnologías de la información (TI) en la cadena de 

farmacias “Droguería Los Acacios”. 

 

 Realizar el Plan de Gestión del Tiempo para identificar los plazos 

establecidos para la ejecución de la propuesta de actualización en la 

infraestructura tecnológica de la cadena de farmacias “Droguería Los 

Acacios”  y poder establecer el cronograma del proyecto. 

 

 Realizar el Plan de Gestión del Costo del proyecto, para establecer los 

costos de cada componente de la propuesta de mejora y por ende el 

presupuesto total del proyecto. 

 

 Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, con el fin de 

establecer las métricas que garanticen la ejecución de los componentes de 

la propuesta de mejora y actualización tecnológica  en la organización, bajo 

los estándares de calidad establecidos. 

 



6 

 

 

 Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto, para poder 

administrarlos de manera que no afecten negativamente la consecución de 

los entregables del proyecto. 

 

 Elaborar el Plan de Gestión de las Adquisiciones para establecer los bienes 

y servicios necesarios para ejecutar los distintos componentes de la 

propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de la información 

(TI) en la cadena de farmacias “Droguería Los Acacios”. 
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2. MARCO TEORICO 

 

Este documento se refiere al plan de gestión de proyecto: propuesta a la 

organización “Droguería Los Acacios” para la actualización de las tecnologías de 

la información (TI) en la cadena de farmacias; se prevé que de llevarse a cabo el 

proyecto la gerente general tendrá un documento completo con la información 

encontrada. 

 

2.1. Antecedentes de la Institución 

 

La empresa Droguería Los Acacios abre sus puertas por primera vez el 15 de Julio 

de 1976 en la ciudad de Cúcuta / Norte de Santander, la cual inicia con un gerente 

y un regente de farmacia, ofreciendo el servicio de distribución y venta de 

medicamentos, el 23 de agosto de 1995  la empresa cambió de administración y la 

estructura organizativa de la organización es modificada, actualmente cuenta con 

4 sucursales en la ciudad de Cúcuta, prestando los servicios de venta de 

productos farmacéuticos a la comunidad en general, recetas médicas a los 

clientes, servicio de inyectología y domicilios a cualquier parte de la ciudad, 

 

Actualmente existen empresas que ofrecen los mismo productos que la cadena de 

farmacias Droguería los Acacios, dichas organizaciones han determinado 

incorporar en sus procesos las tecnologías de la información, la cual permiten 

incrementar la productividad de la farmacia con respecto a los servicios que ofrece 

al público en general, como por ejemplo la cooperativa Drogas la Rebaja 

http://www.larebajavirtual.com/ la cual mejoró sus procesos notablemente, o la 

droguería inglesa http://www.drogueriainglesa.com/web3/www/ la cual también 

han mejorado sus procesos por incorporar medios tecnológicos que ayuden al 

desempeño de los empleados en las actividades que realizan. Existe gran 

http://www.larebajavirtual.com/
http://www.drogueriainglesa.com/web3/www/
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aceptación de las tecnologías de la información en el mercado, incrementando su 

productividad y eliminando procesos que antes eran lentos y tediosos.  

 

2.2.1. Misión y visión  

 

Misión 

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en la región, mediante la 

comercialización y distribución de medicamentos (Productos Farmacéuticos) con 

altos estándares de calidad, manteniéndonos como una de las droguerías más 

rentables en la ciudad por los bajos precios y un excelente servicio. (Droguería 

Los Acacios, 2010) 

 

Visión 

 

Para el año 2020 la Droguería Los Acacios será la empresa líder en distribución 

de medicamentos y prestación de servicio al público en general, logrando un alto 

reconocimiento en el mercado de la región.  (Droguería Los Acacios, 2010) 

 

2.1.2. Estructura organizativa 

 

La estructura organizativa está compuesta por la gerente general de la Droguería 

los Acacios, el administrador, la regente, la auxiliar de servicios farmacéuticos y el 

contador, como se muestra en la Figura 1.  
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2.1.3. Productos que ofrece 

 

Actualmente la cadena de farmacias Droguería Los Acacios comercializa 

productos farmacéuticos a la comunidad en general, sus productos o servicios son 

recetas farmacéuticas a los clientes que acuden a la empresa y el servicio de 

inyectología, como se tiene en cuenta el bienestar del cliente está disponible el 

servicio de domicilios a cualquier parte de la ciudad. 

 

Con la propuesta de mejora y actualización de la infraestructura tecnológica se 

espera que la empresa genere un cambio en su portafolio, en algunos de los 

siguientes servicios: 

 

 Sistematización del proceso de facturación que realizan los empleados 

cuando vendan productos farmacéuticos. 

 

Gerente 

 

Administrador 

 

Contador 

Mensajeros Regente Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos 

Figura 1 Estructura Organizativa  

Fuente (Droguería Los Acacios) 
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 Integridad y Base de Datos actualizada con la información de los clientes y 

productos en bodega. 

 Actualización de los equipos de escritorio, para aumentar la capacidad de 

almacenamiento y acelerar los procesos informáticos que se realizan 

actualmente. 

 Actualización en la infraestructura de red de la organización, mejorando la 

comunicación entre la cadena de farmacias de la empresa.  

 

2.2. Teoría de Administración de Proyectos 

 

Este proyecto tiene como base de referencia la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), de la cual se toma el significado de 

qué es un proyecto, la teoría de la administración de proyectos, qué es el ciclo de 

vida de un proyecto, los grupos de procesos que conforman un proyecto, las áreas 

de conocimientos, entre otras. 

 

2.2.2. Proyecto 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) un proyecto es: 

 

Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 

proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se 

logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus 

objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe 

la necesidad que dio origen al proyecto. (Project Management Institute Inc, 

2013, p.3) 
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2.2.3. Administración de Proyectos 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) la dirección de proyectos es “la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir 

con los requisitos del mismo”  (Project Management Institute Inc, 2013, p.5). 

 

2.2.4. Ciclo de vida de un proyecto 

 

El ciclo de vida de un proyecto son todas las actividades que se llevaran a cabo 

desde su inicio hasta el final, con el objetivo de generar un producto o servicio 

único para saciar la necesidad del cliente, según la Guía de los Fundamentos para 

la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) el ciclo de vida de un proyecto es: 

 

La serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su 

cierre. Las fases son generalmente secuenciales y sus nombres y números 

se determinan en función de las necesidades de gestión y control de la 

organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza 

propia del proyecto y su área de aplicación. Las fases se pueden dividir por 

objetivos funcionales o parciales, resultados o entregables intermedios, 

hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o disponibilidad 

financiera. Las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio 

y un final o punto de control. Un ciclo de vida se puede documentar dentro 

de una metodología. Se puede determinar o conformar el ciclo de vida del 

proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la organización, de la 

industria o de la tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene un 

inicio y un final definido, los entregables específicos y las actividades que se 

llevan a cabo variarán ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de 
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vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, 

independientemente del trabajo específico involucrado.  (Project 

Management Institute Inc, 2013, p.38) 

 

 

Figura 2 Ciclo de vida de un proyecto  

Fuente (Project Management Institute Inc., 2013, p. 42) 

 

2.2.5. Procesos en la Administración de Proyectos 

 

Un proceso es un grupo de acciones que trabajando de manera coordinada 

generan un resultado esperado, en la dirección de proyectos existen cinco (5) 

grupos de procesos que deben ser desarrollados, los grupos de procesos que 

define la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) son los siguientes: 

 

 Grupo de Procesos de Inicio. “Aquellos procesos realizados para definir 

un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la 

autorización para iniciar el proyecto o fase” (Project Management Institute 

Inc, 2013, p.49). 
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 Grupo de Procesos de Planificación. “Aquellos procesos requeridos para 

establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de 

acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto” 

(Project Management Institute Inc, 2013, p.49). 

 

 Grupo de Procesos de Ejecución. “Aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin 

de satisfacer las especificaciones del mismo” (Project Management Institute 

Inc, 2013, p.49). 

 

 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. “Aquellos procesos 

requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del 

proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para 

iniciar los cambios correspondientes” (Project Management Institute Inc, 

2013, p.49). 

 

 Grupo de Procesos de Cierre. “Aquellos procesos realizados para 

finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a 

fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo” (Project 

Management Institute Inc, 2013, p.49). 
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Figura 3 Grupo de procesos en la Dirección de Proyectos  

Fuente (Project Management Institute Inc., 2013, p. 50) 

 

2.2.6. Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos 

 

Durante los 5 grupos de procesos que se deben realizar en la dirección de 

proyectos existen 10 áreas de conocimiento que deben ser abordadas, el Project 

Management Institute (PMI) ® define las siguientes áreas de conocimiento: 

 

 Gestión de la Integración del Proyecto. “Incluye los procesos y 

actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto 

dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos”  (Project 

Management Institute Inc, 2013, p.63). 

 

 La Gestión del Alcance del Proyecto. Incluye los procesos necesarios 

para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y 

únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. Gestionar el 

alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué 
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se incluye y qué no se incluye en el proyecto. (Project Management Institute 

Inc, 2013, p.105) 

 

 La Gestión del Tiempo del Proyecto. “Incluye los procesos requeridos 

para gestionar la terminación en plazo del proyecto” (Project Management 

Institute Inc, 2013, p. 141). 

 

 La Gestión de los Costos del Proyecto. “Incluye los procesos 

relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener 

financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el 

proyecto dentro del presupuesto aprobado” (Project Management Institute 

Inc, 2013, p. 193). 

 

 La Gestión de la Calidad del Proyecto. “Incluye los procesos y 

actividades de la organización ejecutora que establecen las políticas de 

calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el 

proyecto satisfaga las necesidades para las que fue acometido”  (Project 

Management Institute Inc, 2013, p. 227). 

 

 La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. “Incluye los 

procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El 

equipo del proyecto está compuesto por las personas a las que se han 

asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto” (Project 

Management Institute Inc, 2013, p. 255). 

 

 La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. “Incluye los procesos 

requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, 

distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y 
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disposición final de la información del proyecto sean oportunos y 

adecuados” (Project Management Institute Inc, 2013, p. 287). 

 

 La Gestión de los Riesgos del Proyecto. “Incluye los procesos para llevar 

a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, 

análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto” 

(Project Management Institute Inc, 2013, p. 309). 

 

 La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. “Incluye los procesos 

necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es 

preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la 

compradora o vendedora de los productos, servicios o resultados de un 

proyecto” (Project Management Institute Inc, 2013, p. 355). 

 

 La Gestión de los Interesados del Proyecto. Incluye los procesos 

necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que 

pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las 

expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para 

desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación 

eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. 

(Project Management Institute Inc, 2013, p. 391) 
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Figura 4 Correspondencia entre grupos de procesos y área de conocimientos  

Fuente (Project Management Institute Inc., 2013, p. 61) 
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2.3. Tecnologías de la información 

 

Las tecnologías de la información (TI) son las herramientas que permiten manejar 

y procesar información, específicamente ordenadores (Hardware) y las 

aplicaciones que funcionan en los computadores (Software), los equipos permiten 

la captura, almacenamientos, protección, recuperación y comunicación de la 

información, que es un conjunto organizado de datos procesados.  

 

“El concepto de tecnología de la información refiere al uso de equipos de 

telecomunicaciones y computadoras (ordenadores) para la transmisión, el 

procesamiento y el almacenamiento de datos.”  (Definición.de, 2016). 

 

2.3.1. Hardware 

 

El origen etimológico del término hardware que ahora vamos a analizar en 

profundidad lo encontramos claramente en el inglés. Y es que aquel está 

conformado por la unión de dos vocablos de la lengua anglosajona: hard que 

puede traducirse como “duro” y ware que es sinónimo de “cosas”. La Real 

Academia Española define al hardware como el conjunto de los componentes que 

conforman la parte material (física) de una computadora, a diferencia del software 

que refiere a los componentes lógicos (intangibles). Sin embargo, el concepto 

suele ser entendido de manera más amplia y se utiliza para denominar a todos los 

componentes físicos de una tecnología. (Definición.de, 2016) 

 

2.3.2. Software 

 

El software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que gracias a la 

masificación de uso, ha sido aceptada por la Real Academia Española. Según la 
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RAE, el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el 

software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras 

palabras, el concepto de software abarca a todas las aplicaciones informáticas, 

como los procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de 

imágenes. (Definición.de, 2016) 

 

2.3.3. Sistema de Información 

 

Es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para alcanzar un fin 

determinado, el cual es satisfacer las necesidades de información de dicha 

organización. Estos componentes pueden ser personas, datos, actividades o 

recursos materiales en general, los cuales procesan la información y la distribuyen 

de manera adecuada, buscando satisfacer las necesidades de la organización.  

(Definición.de, 2016) 

 

2.3.4. Red Informática 

 

La red informática nombra al conjunto de computadoras y otros equipos 

interconectados, que comparten información, recursos y servicios. Puede a su vez 

dividirse en diversas categorías, según su alcance (red de área local o LAN, red 

de área metropolitana o MAN, red de área amplia o WAN, etc.), su método de 

conexión (por cable coaxial, fibra óptica, radio, microondas, infrarrojos) o su 

relación funcional (cliente-servidor, persona a persona), entre otras. (Definición.de, 

2016) 
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2.3.5. Data Center 

 

Un data center es un centro de procesamiento de datos, una instalación empleada 

para albergar un sistema de información de componentes asociados, como 

telecomunicaciones y los sistemas de almacenamientos donde generalmente 

incluyen fuentes de alimentación redundante o de respaldo de un proyecto típico 

de data center que ofrece espacio para hardware en un ambiente controlado, 

como por ejemplo acondicionando el espacio con el aire acondicionado, extinción 

de incendios de diferentes dispositivos de seguridad para permitir que los equipos 

tengan el mejor nivel de rendimiento con la máxima disponibilidad del sistema de 

información. (Conceptodefinición.de, 2015) 
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3. MARCO METODOLOGICO 

 

En esta sección se describe la metodología de investigación que se utilizará para 

el desarrollo del plan de gestión del proyecto: propuesta a la organización 

“Droguería Los Acacios” para la actualización de las tecnologías de la información 

(TI) en la cadena de farmacias, el cual plantee una solución que mejore el servicio 

ofrecido por la empresa. 

 

3.1. Fuentes de información 

 

Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que 

contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o 

conocimiento. Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información 

adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte del proceso de 

investigación.  (Universidad de Alcalá, 2013) 

 

3.1.1. Fuentes Primarias 

 

“Contienen información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual. Son 

documentos primarios: libros, revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, 

diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de 

investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas”  

(Universidad de Alcalá, 2013). 

 

Para recopilar información se utilizara como fuente primaria la entrevista con la 

gerente general de la empresa, la información extraída de las actas de las 

sesiones grupales con el personal de la organización y los informes generados por 

los miembros del el equipo del proyecto. 
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3.1.2. Fuentes Secundarias 

 

“Contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o 

reorganización que refiere a documentos primarios originales. Son fuentes 

secundarias: enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que 

interpretan otros trabajos o investigaciones”  (Universidad de Alcalá, 2013). 

 

Para la información secundaria se utilizara como referencia la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) el cual contiene 

toda la documentación para el correcto desarrollo de los planes de gestión, 

adicional se contará con páginas Web y otras fuentes documentales que 

referencien a las tecnologías de información (TI). 

 

Cuadro 2 Fuentes de Información Utilizadas 

Objetivos 
Fuentes de información 

Primarias Secundarias 

Realizar el Plan de Gestión del 

Alcance para identificar las acciones 

que serán requeridas para la 

elaboración de la propuesta de 

mejora y actualización de las 

tecnologías de la información (TI) en 

la cadena de farmacias “Droguería 

Los Acacios”. 

Gerente general 

Droguería los Acacios. 

 

Miembros del equipo del 

proyecto para determinar 

el alcance respetando el 

tiempo y costo del 

proyecto. 

 

Otros involucrados. 

Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK
®
). 

 

Información en internet. 

 

Otras fuentes documentales. 

Realizar el Plan de Gestión del 

Tiempo para identificar los plazos 

establecidos para la ejecución de la 

propuesta de actualización en la 

infraestructura tecnológica de la 

Gerente general 

Droguería los Acacios. 

 

Miembros del equipo de 

proyecto. 

Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK
®
). 

 

Información en internet. 
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cadena de farmacias “Droguería Los 

Acacios”  y poder establecer el 

cronograma del proyecto. 

 

Plan de cronograma. 

 

Realizar el Plan de Gestión del Costo 

del proyecto, para establecer los 

costos de cada componente de la 

propuesta de mejora y por ende el 

presupuesto total del proyecto. 

Gerente general 

Droguería los Acacios. 

 

Miembros del equipo de 

proyecto. 

Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK
®
). 

 

Información en internet. 

 

Otras fuentes documentales. 

Elaborar el Plan de Gestión de la 

Calidad del Proyecto, con el fin de 

establecer las métricas que 

garanticen la ejecución de los 

componentes del estudio de 

factibilidad bajo los estándares de 

calidad establecidos. 

Gerente general 

Droguería los Acacios. 

 

Informes de control de 

calidad en la empresa. 

 

Servicio al cliente. 

Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK
®
). 

 

Información en internet. 

 

Otras fuentes documentales. 

Elaborar el Plan de Gestión de 

Riesgos del Proyecto, para poder 

administrarlos de manera que no 

afecten negativamente la 

consecución de los entregables del 

proyecto. 

Gerente general 

Droguería los Acacios. 

 

Miembros del equipo de 

proyecto. 

Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK
®
). 

 

Otras fuentes documentales. 

Elaborar el Plan de Gestión de las 

Adquisiciones para establecer los 

bienes y servicios necesarios para 

ejecutar los distintos componentes de 

la propuesta de mejora y 

actualización de las tecnologías de la 

información (TI) en la cadena de 

farmacias “Droguería Los Acacios”. 

Gerente general 

Droguería los Acacios. 

 

Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK
®
). 

 

Otras fuentes documentales. 

Fuente (Elaboración Propia) 
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3.2. Métodos de Investigación 

 

Por medio de una serie de pasos o instrucciones los métodos de investigación 

permiten llevar a cabo una investigación científica para determinar o encontrar un 

resultado. 

 

3.2.1. Método de Observación 

 

Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto 

de categorías y subcategorías. Útil, por ejemplo, para analizar conflictos familiares, 

eventos masivos (como la violencia en los estadios de fútbol), la aceptación-

rechazo de un producto en un supermercado, el comportamiento de personas con 

capacidades mentales distintas.  (Hernández, S. R, Fernández, C. C. & Baptista, 

L. M, 2010) 

 

La observación abierta pretende identificar y explorar ambientes para conocer su 

comportamiento sin tener una guía o serie de pasos para realizar el método, solo 

el observador debe estar al tanto de todo lo que sucede y no debe dejar escapar 

ningún detalle importante. 

 

3.2.2. Método Analítico 

 

En este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno por separado. La física, la química y la biología 

utilizan este método a partir de la experimentación y el análisis de gran número de 

casos, a partir de allí se establecerán leyes universales.  (Gálan Amador, 2010) 
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Cuadro 3 Métodos de Investigación Utilizadas 

Objetivos 

Métodos de investigación 

Observación Analítico 

Realizar el Plan de Gestión del Alcance para 

identificar las acciones que serán requeridas 

para la elaboración de la propuesta de 

mejora y actualización de las tecnologías de 

la información (TI) en la cadena de 

farmacias “Droguería Los Acacios”. 

Observación 

abierta. 

 

Análisis colectivo e 

individual de los aportes de 

los involucrados para 

determinar el alcance 

apropiado. 

Realizar el Plan de Gestión del Tiempo para 

identificar los plazos establecidos para la 

ejecución de la propuesta de actualización 

en la infraestructura tecnológica de la 

cadena de farmacias “Droguería Los 

Acacios”  y poder establecer el cronograma 

del proyecto. 

Observación 

abierta. 

Análisis de las etapas del 

proyecto para establecer 

los tiempos de ejecución 

de las actividades en cada 

fase. 

Realizar el Plan de Gestión del Costo del 

proyecto, para establecer los costos de cada 

componente de la propuesta de mejora y por 

ende el presupuesto total del proyecto. 

Observación 

abierta. 

Análisis del presupuesto 

estimado para ser 

asignado a cada actividad 

del proyecto, es necesario 

el apoyo de expertos en el 

área. 

Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad 

del Proyecto, con el fin de establecer las 

métricas que garanticen la ejecución de los 

componentes del estudio de factibilidad bajo 

los estándares de calidad establecidos. 

Observación 

abierta. 

Análisis de los criterios de 

calidad que deben cumplir 

durante el desarrollo de los 

entregables del proyecto. 

Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos del 

Proyecto, para poder administrarlos de 

manera que no afecten negativamente la 

Observación 

abierta. 

Análisis de los posibles 

riesgos que pueden ocurrir 

para ser identificados y 
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consecución de los entregables del 

proyecto. 

clasificados en una matriz 

de riesgos para monitorear 

y controlar. 

Elaborar el Plan de Gestión de las 

Adquisiciones para establecer los bienes y 

servicios necesarios para ejecutar los 

distintos componentes de la propuesta de 

mejora y actualización de las tecnologías de 

la información (TI) en la cadena de 

farmacias “Droguería Los Acacios”. 

Observación 

abierta. 

Análisis de las tecnologías 

de la información existente 

en el mercado para 

Identificar y seleccionar las 

herramientas que serán 

incorporadas en la 

organización. 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

3.3. Herramientas 

 

Sin importar la profesión o experiencia que tenga una persona para realizar una 

actividad, es indispensable que cuente con una serie de herramientas que le 

permitan ejecutar la tarea sin ningún contratiempo; para el caso de los proyectos 

las herramientas conforman las acciones o elementos necesarios para cumplir el o 

los objetivos pactados. 

 

3.3.1. Entrevista  

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) una entrevista es: 

 

Una manera formal o informal de obtener información de los interesados, a 

través de un diálogo directo con ellos. Se lleva a cabo habitualmente 

realizando preguntas, preparadas o espontáneas y registrando las 

respuestas. Las entrevistas se realizan a menudo de manera individual 
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entre un entrevistador y un entrevistado, pero también pueden implicar a 

varios entrevistadores y/o entrevistados. (Project Management Institute Inc., 

2013) 

 

3.3.2. Juicio de expertos 

 

La herramienta juicio de expertos permite reunir  a las personas involucradas y 

con base a sus conocimientos y experiencias en el área, tener un alto criterio a la 

hora de tomar decisiones para el desarrollo del proyecto. 

 

3.3.3. Reuniones 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) las reuniones son: 

 

Para discutir y abordar los asuntos pertinentes del proyecto durante la 

dirección y gestión del trabajo del proyecto. Los asistentes a las reuniones 

pueden incluir al director del proyecto, al equipo del proyecto y a los 

interesados adecuados, involucrados o afectados por los asuntos tratados. 

Cada asistente debería tener un rol establecido, de modo que se asegure la 

participación adecuada.  (Project Management Institute Inc., 2013) 

 

3.3.4. Técnicas Analíticas  

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) las Técnicas Analíticas son: 
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En la dirección de proyectos las técnicas analíticas se emplean para 

pronosticar resultados potenciales sobre la base de posibles variaciones en las 

variables del proyecto o ambientales y sus relaciones con otras variables. A 

continuación se citan algunos ejemplos de técnicas analíticas utilizadas en los 

proyectos: (Project Management Institute Inc., 2013) 

 

 Análisis de regresión, 

 Métodos de clasificación, 

 Análisis causal, 

 Análisis de causa raíz, 

 Métodos de pronóstico  

 Análisis de modos de fallo y efectos (FMEA), 

 Análisis de árbol de fallos (FTA), 

 Análisis de reservas, 

 Análisis de tendencias, 

 Gestión del valor ganado, y 

 Análisis de variación. 

 

Cuadro 4 Herramientas Utilizadas 

Objetivos Herramientas 

Realizar el Plan de Gestión del Alcance para identificar las 

acciones que serán requeridas para la elaboración de la 

propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de 

la información (TI) en la cadena de farmacias “Droguería 

Los Acacios”. 

 Entrevistas 

 Juicio de expertos 

 Reuniones 

 Técnicas analíticas 

Realizar el Plan de Gestión del Tiempo para identificar los 

plazos establecidos para la ejecución de la propuesta de 

actualización en la infraestructura tecnológica de la cadena 

 Reuniones 

 Juicio de expertos 

 Técnicas analíticas 
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de farmacias “Droguería Los Acacios”  y poder establecer 

el cronograma del proyecto. 

Realizar el Plan de Gestión del Costo del proyecto, para 

establecer los costos de cada componente de la propuesta 

de mejora y por ende el presupuesto total del proyecto. 

 Juicio de expertos 

 Técnicas analíticas 

 Reuniones 

Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, con 

el fin de establecer las métricas que garanticen la ejecución 

de los componentes del estudio de factibilidad bajo los 

estándares de calidad establecidos. 

 Juicio de expertos 

 Reuniones 

 Técnicas analíticas 

Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto, para 

poder administrarlos de manera que no afecten 

negativamente la consecución de los entregables del 

proyecto. 

 Juicio de expertos 

 Reuniones 

 Técnicas analíticas 

Elaborar el Plan de Gestión de las Adquisiciones para 

establecer los bienes y servicios necesarios para ejecutar 

los distintos componentes de la propuesta de mejora y 

actualización de las tecnologías de la información (TI) en la 

cadena de farmacias “Droguería Los Acacios”. 

 Juicio de expertos 

 Reuniones 

 Técnicas analíticas 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

3.4. Supuestos y Restricciones 

 

3.4.1. Supuestos 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) los Supuestos son: 

 

Son factores del proceso de planificación que se consideran verdaderos, 

reales o seguros sin pruebas ni demostraciones. También describen el 



30 

 

 

impacto potencial de dichos factores en el caso de que fueran falsos. Como 

parte del proceso de planificación, los equipos del proyecto a menudo 

identifican, documentan y validan los supuestos. La información relativa a 

los supuestos puede incluirse en el enunciado del alcance del proyecto o en 

un registro independiente.  (Project Management Institute Inc., 2013) 

 

3.4.2. Restricciones 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) las Restricciones son: 

 

Son factores limitantes que afectan la ejecución de un proyecto o proceso. 

Las restricciones identificadas en el enunciado del alcance del proyecto 

enumeran y describen las restricciones o limitaciones específicas, ya sean 

internas o externas, asociadas con el alcance del proyecto que afectan la 

ejecución del mismo, como por ejemplo, un presupuesto predeterminado, o 

cualquier fecha o hito del cronograma impuesto por el cliente o por la 

organización ejecutora. Cuando un proyecto se realiza bajo un acuerdo, por 

lo general las disposiciones contractuales constituyen restricciones. La 

información relativa a las restricciones puede incluirse en el enunciado del 

alcance del proyecto o en un registro independiente. (Project Management 

Institute Inc., 2013) 

 

Cuadro 5 Supuestos y Restricciones 

Objetivos Supuestos Restricciones 

Realizar el Plan de Gestión del Alcance 

para identificar las acciones que serán 

requeridas para la elaboración de la 

El personal encargado 

cuenta con los 

conocimientos y habilidades 

Elaborar el plan dentro del 

cronograma establecido. 

El proyecto se gestionara 



31 

 

 

Objetivos Supuestos Restricciones 

propuesta de mejora y actualización de las 

tecnologías de la información (TI) en la 

cadena de farmacias “Droguería Los 

Acacios”. 

requeridas para determinar 

el alcance del proyecto. 

dentro de los límites 

impuestos por la 

organización. 

Realizar el Plan de Gestión del Tiempo 

para identificar los plazos establecidos 

para la ejecución de la propuesta de 

actualización en la infraestructura 

tecnológica de la cadena de farmacias 

“Droguería Los Acacios”  y poder 

establecer el cronograma del proyecto. 

El personal encargado 

cuenta con los 

conocimientos y habilidades 

requeridas para determinar 

el tiempo del proyecto. 

Se cuenta con el 

presupuesto adecuado para 

las actividades a realizar en 

el cronograma. 

Las actividades establecidas 

deben ajustarse al 

cronograma establecido. 

El tiempo del proyecto debe 

ser inferior al 11 de Julio de 

2016. 

Realizar el Plan de Gestión del Costo del 

proyecto, para establecer los costos de 

cada componente de la propuesta de 

mejora y por ende el presupuesto total del 

proyecto. 

Se cuenta con el 

presupuesto para llevar a 

cabo el plan de gestión del 

proyecto. 

El proyecto solo debe 

ejecutarse con el 

presupuesto asignado. 

Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad 

del Proyecto, con el fin de establecer las 

métricas que garanticen la ejecución de los 

componentes del estudio de factibilidad 

bajo los estándares de calidad 

establecidos. 

Se cuenta con el 

presupuesto para aplicar los 

estándares de calidad en las 

actividades del proyecto. 

Los costos de  aplicar 

estándares de calidad no 

debe exceder el presupuesto 

asignado. 

Estándares de calidad 

previamente definidos. 

Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos del 

Proyecto, para poder administrarlos de 

manera que no afecten negativamente la 

consecución de los entregables del 

proyecto. 

El personal encargado 

cuenta con los 

conocimientos y habilidades 

requeridas para identificar y 

clasificar los riesgos que se 

pueden materializar durante 

la ejecución del proyecto. 

Solo se monitorearan cierta 

cantidad de riesgos con alta 

probabilidad de 

materializarse en el proyecto, 

por los costos que conlleva 

monitorear todos los riesgos 

identificados. 

Elaborar el Plan de Gestión de las 

Adquisiciones para establecer los bienes y 

Se cuenta con los 

proveedores en la región 

Los costos de las 

tecnologías de la información 
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Objetivos Supuestos Restricciones 

servicios necesarios para ejecutar los 

distintos componentes de la propuesta de 

mejora y actualización de las tecnologías 

de la información (TI) en la cadena de 

farmacias “Droguería Los Acacios”. 

para realizar las compras de 

las tecnologías de la 

información. 

no deben exceder el 

presupuesto establecido 

para adquisición de nuevos 

equipos. 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

3.5. Entregables 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) los Entregables son: 

 

Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio, único y 

verificable, que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un 

proyecto. Los entregables también incluyen resultados complementarios, 

tales como los informes y la documentación de dirección del proyecto. Estos 

entregables se pueden describir de manera resumida o muy detallada.  

(Project Management Institute Inc., 2013) 

 

Cuadro 6 Entregables 

Objetivos Entregables 

Realizar el Plan de Gestión del Alcance para 

identificar las acciones que serán requeridas 

para la elaboración de la propuesta de mejora 

y actualización de las tecnologías de la 

información (TI) en la cadena de farmacias 

“Droguería Los Acacios”. 

Plan de gestión del Alcance, en el cual 

se define el acta de constitución, la 

identificación y documentación de 

requisitos, el EDT, el diccionario de la 

EDT y en control del alcance. 

Realizar el Plan de Gestión del Tiempo para Plan de gestión del Tiempo, en el cual 
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identificar los plazos establecidos para la 

ejecución de la propuesta de actualización en 

la infraestructura tecnológica de la cadena de 

farmacias “Droguería Los Acacios”  y poder 

establecer el cronograma del proyecto. 

se establecen las actividades y la 

secuencia en que deben realizarse, el 

diagrama de red, la estimación de los 

recursos y duración de las actividades, 

el cronograma y mecanismos de control 

del cronograma. 

Realizar el Plan de Gestión del Costo del 

proyecto, para establecer los costos de cada 

componente de la propuesta de mejora y por 

ende el presupuesto total del proyecto. 

Plan de gestión de los Costos, en el cual 

se estima los costos del proyecto, se 

determina el presupuesto y se controla 

el presupuesto. 

Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad del 

Proyecto, con el fin de establecer las métricas 

que garanticen la ejecución de los 

componentes del estudio de factibilidad bajo 

los estándares de calidad establecidos. 

Plan de gestión de la calidad, en el cual 

se planifica la calidad en las actividades 

del proyecto. 

Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos del 

Proyecto, para poder administrarlos de 

manera que no afecten negativamente la 

consecución de los entregables del proyecto. 

Plan de gestión de los riesgos, en el 

cual se identifican los riesgos, se realiza 

un análisis cualitativo y cuantitativo, una 

matriz de probabilidad impacto, los 

planes de respuesta, la contingencia y 

respaldo y el control sobre los riesgos. 

Elaborar el Plan de Gestión de las 

Adquisiciones para establecer los bienes y 

servicios necesarios para ejecutar los distintos 

componentes de la propuesta de mejora y 

actualización de las tecnologías de la 

información (TI) en la cadena de farmacias 

“Droguería Los Acacios”. 

Plan de gestión de las adquisiciones, en 

el cual se planifica la gestión de las 

adquisiciones, se efectúa las 

adquisiciones y se cierra las 

adquisiciones. 

Fuente (Elaboración Propia) 
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4. DESARROLLO 

 

Para poder desarrollar un proyecto es importante dividirlo en etapas, en el cual se 

debe realizar una planificación estructurada sobre cómo abordar y ejecutar cada 

componente de los diferentes planes de gestión del proyecto, con el fin de generar 

un producto o servicio que solvente la necesidad presentada; en la gestión de 

proyectos se cuenta con cinco (5) grupos de procesos y diez (10) áreas de 

conocimiento, pero hay excepciones en el cual solo se puede trabajar en algunos 

grupos de procesos y  áreas del conocimiento, dichas circunstancias se pueden 

presentar por incidentes directos o indirectos sobre el proyecto, como  reglas de 

negocio o limitaciones que tenga el equipo de trabajo, el tiempo o presupuesto 

establecido, entre otras.  

  

Para elaborar el Plan de Gestión del Proyecto sobre la propuesta de mejora y 

actualización de las tecnologías de información (TI) en la cadena de farmacias 

“Droguería Los Acacios”, de acuerdo al enfoque de la dirección de proyectos del 

Project Management Institute (PMI) ®, se abarcarán los grupos de procesos Inicio y 

Planificación, y las áreas del conocimiento Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, 

Riesgos y Adquisiciones.   

 

4.1.  Gestión del Alcance del Proyecto 

 

La gestión del alcance es un documento en el cual se define, valida y controla el 

alcance del proyecto, permite determinar hasta dónde puede llegar el proyecto y 

las actividades que deben realizase por el equipo de trabajo para asegurar en 

cierta forma el éxito del proyecto. 
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Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) la gestión del alcance es: 

 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para 

garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el 

trabajo para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto 

se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se 

incluye en el proyecto. (Project Management Institute Inc., 2013) 

 

4.1.1. Planificar la Gestión del Alcance 

 

La planificación del alcance es el proceso que permite documentar cómo se va a 

definir, validar y controlar el alcance del proyecto, de modo que se tenga una guía 

sobre cómo se va a gestionar el alcance durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

El alcance del proyecto es la Propuesta a la organización “Droguería Los Acacios” 

para la actualización de las tecnologías de la información (TI) en la cadena de 

farmacias, en el cual solo se incluirá los procesos de inicio y planificación en el 

producto final, como tal los grupos de procesos ejecución, monitoreo y control y 

cierre no se desarrollarán en el presente proyecto. 

 

Para realizar una adecuada planificación del alcance se incluyen los siguientes 

procesos: 

 

 Recopilación de requisitos. 

 Definición del Alcance. 

 Estructura de desglose de trabajo EDT. 

 Validar el alcance. 
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 Controlar el alcance. 

 Matriz de trazabilidad. 

 Roles y responsabilidades. 

 

4.1.2. Recopilar Requisitos 

 

Para poder recolectar la información de los requisitos del proyecto se realizó una 

reunión por separado con cada involucrado del proyecto, en las instalaciones de la 

organización Droguería Los Acacios, en cada reunión se generó un acta donde se 

consignó la información recolectada por medio de entrevistas y observación 

abierta para estudiar el comportamiento de los interesados respecto al proyecto. 

 

En las diferentes reuniones estuvo presente el siguiente grupo de involucrados del 

proyecto. 

 

 Gerente general: La persona a cargo de la organización y sponsor del 

proyecto.  

 Personal de la empresa: Los empleados son los encargados de ofrecer los 

productos y servicios de la organización Droguería Los Acacios, dicho 

personal son los usuarios finales que interactúan con el sistema de 

información. 

 Clientes de la organización: Personas o entidades que solicitan los servicios 

y productos de la cadena de farmacias Droguería Los Acacios. 

 

El éxito de un proyecto radica en cumplir los objetivos propuestos, por eso es 

indispensable que el director del proyecto junto con su equipo de trabajo logre 

documentar todas las necesidades de los interesados, de modo que se tenga 

claridad sobre el producto o servicio que se va a desarrollar. 
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En el siguiente cuadro (7) se especifica la información recolectada de los 

requerimientos de los involucrados del proyecto. 

 

Cuadro 7 Matriz de Requisitos 

ID Requisitos de Negocio ID Requisitos Técnicos 

RECN001 

Actualizar la infraestructura 

tecnológica de la 

organización como el 

sistema de información, 

ordenadores de escritorio, 

servidores y cableado 

estructurado en las 

sucursales de la empresa. 

RECT001 

Ordenadores de escritorio con 

sistema operativo Windows 

10. 

RECT002 

Acondicionamiento para la 

instalación y configuración de 

servidores locales. 

RECT003 

Configuración e instalación de 

punto de red para conectar los 

ordenadores de escritorio. 

RECN002 

Necesidad de mejorar los 

procesos de venta y 

facturación de los 

productos farmacéuticos 

que se realizan con las 

tecnologías de la 

información en la cadena 

de farmacias Droguería 

Los Acacios. 

 

RECT004 
Adquisición de un nuevo 

sistema de información. 

RECT005 

Necesidad de tener un Help 

Desk por sucursal para 

solucionar los problemas de 

primer nivel (Formateo 

ordenadores, conectividad, 

entre otras). 

RECT006 

Configuración e instalación 

del nuevo sistema de 

información en las sucursales 

Droguería Los Acacios. 
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RECN003 

Necesidad de tener 

información en tiempo real 

de los productos 

farmacéuticos en bodega 

de la organización. 

RECT007 
Instalación y configuración del 

motor de base de datos. 

RECT008 

Necesidad de tener una base 

de datos con excelente 

rendimiento, buena velocidad 

en conexión con el servidor y 

de respuestas a consultas 

(SQL) solicitadas. 

RECT009 

Acondicionamiento de un 

espacio físico para la 

instalación de un mini data 

center. 

RECN004 

Necesidad de mantener 

una Base de Datos segura 

y actualizada de la 

información de los clientes 

de la organización.  

  

RECT010 

Copias de seguridad de la 

base de datos en discos 

locales. 

RECT011 
Copias de seguridad de la 

base de datos en la nube. 

RECT012 

Compra de licencia de 

antivirus para los ordenadores 

de escritorio y servidores de la 

empresa. 

RECN005 

Necesidad de sistematizar 

la contabilidad de la 

organización Droguería 

Los Acacios. 

RECT013 

El sistema de información 

debe tener un módulo que 

genere los reportes sobre los 

ingresos y egresos de la 

organización. 

RECT014 
El sistema de información 

debe permitir insertar, 
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actualizar y borrar los 

registros de los movimientos 

contables si la alta gerencia lo 

autoriza. 

RECT015 

El sistema de información 

debe ser amigable para el 

usuario final. 

RECN006 

La alta gerencia necesita 

conocer en tiempo real los 

registros de los procesos 

como ventas, productos en 

inventario, estado de los 

clientes registrados en las 

cadenas de farmacias de 

la organización.  

RECT016 

El sistema de información 

debe tener un módulo que 

permita generar los reportes 

del estado de ventas de la 

organización. 

RECT017 

El sistema de información 

debe tener un módulo que 

permita generar los reportes 

de los productos en inventario 

de la organización. 

RECT018 

El sistema de información 

debe tener un módulo que 

permita generar los reportes 

de los servicios y productos 

que solicitan los clientes de la 

organización. 

Fuente (Elaboración Propia) 

  

4.1.3. Definición del Alcance  

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) la definición del alcance es: 



40 

 

 

 

Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción 

detallada del proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es 

que describe los límites del producto, servicio o resultado mediante la 

especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y 

cuáles excluidos del alcance del proyecto.  (Project Management Institute 

Inc., 2013) 

 

Con base a lo anterior se define como el alcance del proyecto la propuesta de 

mejora en la infraestructura tecnológica de la cadena de farmacias Droguería Los 

Acacios, con el fin de elaborar un documento consolidado para que la alta 

gerencia pueda ponerlo en marcha para mejorar el servicio y los procesos que 

están realizando desde hace una década. 

 

En el siguiente cuadro (8) se especifica la definición del alcance del proyecto. 

 

Cuadro 8 Definición del Alcance 

DEFINICION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración del alcance Código del proyecto 

28 de Mayo de 2016 PM001 

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: 

Propuesta a la organización “Droguería Los Acacios” para la mejora y 

actualización de las tecnologías de la información (TI) en la cadena de farmacias. 

Área de aplicación: Nombre del solicitante: 

Sector comercial. Gerente general Droguería Los Acacios 

Nombre del director del proyecto: Nombre del patrocinador: 

Luis Eduardo Ramírez Mora Gerente general Droguería Los Acacios 
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ENFOQUE DEL PROYECTO 

Provee una visión a nivel ejecutivo del Plan de Proyecto: identifica la necesidad o 

el problema de negocios o de la organización a resolver 

Descripción del proyecto: 

 

Realizar la propuesta de mejora en las tecnologías de la información (TI) en la 

organización Droguería los Acacios, la cual podrá exponer a la alta gerencia la 

necesidad de modificar la infraestructura tecnológica y los beneficios que 

obtendrán una vez se ejecute la propuesta. 

Problema o Necesidad de Negocio u Organizacional a resolver: 

 

La cadena de farmacias “Droguería los Acacios” cuenta con un sistema de 

información elaborado por la empresa Unisistemas en el año 2006, el cual fue 

realizado con el paquete Microsoft office 2000 (Access), en ese tiempo solo existía 

una sucursal en la ciudad de Cúcuta – Colombia, de modo que el sistema de 

información satisfacía los requerimientos de la gerente general, pero la 

organización se ha expandido y actualmente cuenta con 4 sucursales en la ciudad 

de Cúcuta, hoy en día al sistema de información le faltan funcionalidades, es decir 

está incompleto, además la base de datos es redundante y los ordenadores de 

escritorio están obsoletos.  

 

Se necesita con urgencia una propuesta de remodelación en las tecnologías de la 

información (TI) que existen actualmente en la empresa, con el fin de que al 

modificar las (TI) satisfaga las necesidades de la gerente general, las necesidades 

de los empleados que son los usuarios finales que interactúan con el sistema de 

información y las necesidades de los clientes que solicitan el servicio en la 

empresa. 
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Objetivo del proyecto: 

Propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de información (TI) en la 

cadena de farmacias “Droguería Los Acacios”. 

Objetivos específicos del proyecto: 

 

 Analizar la situación actual de la infraestructura tecnológica de la cadena de 

farmacias Droguería Los Acacios para determinar las falencias que tiene la 

empresa. 

 Establecer los criterios técnicos que debe cumplir el nuevo sistema de 

información para cumplir con las necesidades de la organización. 

 Establecer los criterios técnicos de los ordenadores de escritorio y 

servidores que se adapten a las necesidades de la organización. 

 Determinar mecanismos de seguridad tanto Hardware como Software para 

cumplir con las expectativas del cliente. 

 Elaborar la propuesta de mejora tecnológica que sea más adecuada para 

las necesidades de la organización Droguería Los Acacios. 

ABORDAJE DEL PROYECTO 

Describe la estrategia para desarrollar el proyecto 

Entregable: 

 

 Informe del estado actual de la organización respecto a las tecnologías de 

la información. 

 Documento con los criterios técnicos del nuevo sistema de información. 

 Documento con los criterios técnicos de los ordenadores de escritorio y 

servidores. 

 Documento con los mecanismos de seguridad para la infraestructura 

tecnológica. 

 Documento consolidado con la propuesta de mejora y actualización de las 
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tecnologías de la información (TI). 

Exclusiones: 

 

 La propuesta solo incluirá los procesos de inicio y planificación, para 

ejecutarse la alta gerencia deberá tomar la decisión. 

Supuestos: 

 

 Existen empresas de desarrollo de software en la ciudad de Cúcuta que 

cuentan con las tecnologías de información que pueden satisfacer la 

necesidad de la Droguería Los Acacios. 

 Se cuenta con personal capacitado y las herramientas tecnológicas para 

llevar a cabo la propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de la 

información. 

 Se cuenta con personal calificado para ocupar los roles y responsabilidades 

de las actividades definidas en el proyecto. 

Restricciones o limitaciones: 

 

 La propuesta de mejora y actualización debe elaborarse durante el primer 

semestre del año 2016. 

 El proyecto contará con el presupuesto estimado, no existirán rubros 

adicionales. 

 El proyecto se gestionará dentro de los límites impuestos por la 

organización. 

 El equipo de trabajo desarrollará las actividades asignadas bajo las 
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Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.1.4. Acta de Constitución del Proyecto 

 

A continuación el acta del proyecto. 

 

Cuadro 9 Acta del Proyecto 

condiciones y directrices de la alta gerencia. 

Factores críticos de éxito 

 Disposición del presupuesto asignado para el constante desarrollo del 

proyecto y que no tenga retrasos. 

 Cumplimiento del cronograma de actividades según lo establecido en la 

planificación del proyecto. 

ACTA DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto 

21 de Febrero de 2016 Propuesta a la organización “Droguería Los Acacios” 

para la mejora y actualización de las tecnologías de 

la información (TI) en la cadena de farmacias. 

Areas de conocimiento / 

procesos: 

Area de aplicación (Sector / Actividad): 

Grupos de Procesos: 

Inicio y Planificación 

Areas de conocimiento: 

Alcance, Tiempo, Costos, 

Calidad, Riesgos y 

Adquisiciones. 

Sector Comercial. 
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Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 

21 de Febrero de 2016 11 de Agosto de 2016 

Objetivos del proyecto (general y específicos) 

Objetivo general 

 

Propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de información (TI) en la 

cadena de farmacias “Droguería Los Acacios”. 

 

Objetivos especificos 

 

 Analizar la situación actual de la infraestructura tecnológica de la cadena de 

farmacias Droguería Los Acacios para determinar las falencias tiene la 

organización. 

 

 Establecer los criterios técnicos que debe cumplir el nuevo sistema de 

información para solventar las necesidades de la organización. 

 

 Establecer los criterios técnicos de los nuevos ordenadores de escritorio y 

servidores para que cumplan las expectativas del cliente y satisfaga las 

necesidades de la organización. 

 

 Determinar los mecanismos de seguridad de la nueva infraestructura 

tecnológica para capacitar al personal de la organización en materia de 

seguridad informática. 

 

 Desarrollar la propuesta de mejora tecnológica que sea más adecuada para 

satisfacer las necesidades de la organización Droguería Los Acacios. 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 
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Hoy en día es indispensable que las organizaciones cuenten con herramientas 

tecnológicas que agilicen los procesos que antes eran lentos y tediosos, de modo que 

permita incrementar la productividad de la empresa y mejorar considerablemente los 

servicios que ofrecen a los clientes; cuando una empresa implementa las tecnologías 

de la información en sus procesos el cambio puede ser un poco difícil para el personal 

y la alta gerencia, pero deben acoplarse con la nueva forma de trabajo manteniendo 

presente la importancia de mejorar sus procesos y no quedarse atrás de la 

competencia en el mercado laboral.  

 

Las tecnologías de la información avanzan a pasos descomunales, de modo que una 

herramienta tecnológica que se crea hoy en día será obsoleta en cierta cantidad de 

tiempo, éste problema está sucediendo con la cadena de farmacias “Droguería los 

Acacios”, la organización adquirió en el año 2006 un sistema de información el cual 

fue elaborado por la empresa Unisistemas con la herramienta de desarrollo Microsoft 

office 2000 (Access), en ese tiempo solo existía una sucursal en la ciudad de Cúcuta – 

Colombia, de modo que el sistema de información junto con los ordenadores de 

escritorio y el servidor satisfacía los requerimientos de la gerente general, pero la 

organización se ha expandido y actualmente cuenta con 4 sucursales en la ciudad de 

Cúcuta, por lo tanto la empresa necesita con urgencia actualizar y mejorar su 

infraestructura tecnológica. 

 

La gerente general de la empresa quiere actualizar la infraestructura tecnológica de la 

cadena de farmacias Droguería Los Acacios, pero se estima que el cambio acarreará 

una alta inversión de dinero, por lo tanto la gerente no quiere correr el riesgo de 

realizar una mala inversión y no lograr el objetivo de mejorar y actualizar las 

tecnologías de la información en la empresa, por lo tanto necesita una propuesta que 

genera la solución más óptima tanto en costo como en calidad, cumpliendo las 

necesidades de la organización y mejorando notablemente los procesos que se 

desarrollan actualmente. 
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El propósito del proyecto es elaborar la propuesta de mejora y actualización de las 

tecnologías de la información (Hardware y Software) en la cadena de farmacias 

“Droguería Los Acacios”. 

 

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables 

finales del proyecto 

 

 Informe del estado actual de la organización respecto a las tecnologías de la 

información. 

 Documento con los criterios técnicos del nuevo sistema de información. 

 Documento con los criterios técnicos de los ordenadores de escritorio y 

servidores. 

 Documento con los mecanismos de seguridad para la infraestructura 

tecnológica. 

 Documento consolidado con la propuesta de mejora y actualización de las 

tecnologías de la información (TI). 
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Supuestos 

 Existen empresas de desarrollo de software en la ciudad de Cúcuta que 

cuentan con las tecnologías de información que pueden satisfacer la necesidad 

de la Droguería Los Acacios. 

 Se cuenta con personal capacitado y las herramientas tecnológicas para llevar 

a cabo la propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de la 

información, para la cual no será necesario la asesoría de expertos en el área. 

 Existen Droguerías en la región que han realizado la actualización de toda su 

infraestructura tecnológica y pueden suministrar información sobre los pros y 

contras de mejorar las Tecnologías de la Información (TI) en la cadena de 

farmacias. 

 Se cuenta con el presupuesto adecuado para elaborar la propuesta de mejora y 

actualización tecnológica. 

 Se cuenta con los proveedores en la región para realizar las compras de las 

tecnologías de la información. 

Restricciones 

 El proyecto contara con el presupuesto estimado, no existirán rubros 

adicionales. 

 El proyecto se gestionará dentro de los límites impuestos por la organización. 

 El equipo de trabajo desarrollará las actividades asignadas bajo las condiciones 

y directrices de la alta gerencia. 

 Una vez aprobado el proyecto, tiene 2 meses como máximo para ser elaborado. 

Identificación riesgos 

 Si el personal encargado para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta de 

mejora y actualización de las tecnologías de la información (TI), no cuenta con 

los recursos necesarios para realizar las actividades asignadas, podría verse 
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afectada negativamente la calidad de los entregables y el cronograma del 

proyecto. 

 Si el gerente general de la empresa Droguería Los Acacios solicita cambios 

inesperados durante el ciclo de vida del proyecto, podría afectar negativamente 

la calidad de los entregables y el cronograma del proyecto. 

Presupuesto 

Recurso Esfuerzo Costo 

Humanos   

 Profesional Encargado 364 horas hombre $ 7´000.000 Pesos Colombiano 

Logística   

 Insumos de Oficina 200 horas oficina $ 3´000.000 Pesos Colombiano 

 Inversión de 

Funcionamiento 

200 horas internet $ 6´000.000 Pesos Colombiano 

 Desarrollo Paquetes de 

Trabajo 

300 horas desarrollo $ 2´000.000 Pesos Colombiano 

Reserva de Gestión.  $ 1´000.000 Pesos Colombiano 

Contingencia.  $ 1´000.000 Pesos Colombiano 

Total Presupuesto  $ 20´000.000 Pesos Colombiano  

 

Principales hitos y fechas 

Nombre hito Fecha inicio Fecha final 

Informe del estado actual de la 

organización respecto a las 

tecnologías de la información. 

3 de Octubre de 2016 
14 de Octubre de 

2016 

Documento con los criterios 

técnicos del nuevo sistema de 

información. 

17 de Octubre de 

2016 

31 de Octubre de 

2016 

Documento con los criterios 

técnicos de los ordenadores de 

escritorio y servidores. 

1 de Noviembre de 

2016 

11 de Noviembre de 

2016 
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4.1.5. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 

En la estructura de desglose de trabajo (EDT) se definen los paquetes de trabajo 

que contiene las actividades que deben desarrollarse a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto, dichas actividades son entregables que el equipo de trabajo debe 

realizar en un tiempo y costo determinado, esto permitirá aclarar las dudas al 

sponsor sobre las actividades que se elaborarán para generar el producto o 

servicio final. A continuación el EDT del proyecto. 

 

Documento con los mecanismos de 

seguridad para la infraestructura 

tecnológica. 

14 de Noviembre de 

2016 

25 de Noviembre de 

2016 

Documento consolidado con la 

propuesta de mejora y actualización 

de las tecnologías de la información 

(TI). 

28 de Noviembre de 

2016 

2 de Diciembre de 

2016 

 

Identificación de grupos de interés (involucrados) 

Involucrados Directos:  

 Droguería Los Acacios. 

Involucrados Indirectos:  

 Clientes de la empresa. 

Director de proyecto: 

 

Luis Eduardo Ramírez Mora 

Firma: 

 

Autorización de:   

Gerente general Droguería los Acacios 

Firma: 
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Figura 5 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

Fuente (Elaboración Propia) 

4.1.6. Validar el Alcance 

 

Para validar el alcance se dispone de una plantilla la cual permitirá evaluar los 

entregables del proyecto, con el propósito de que cumpla con las expectativas de 

los interesados, esto permitirá la formalización de los entregables del proyecto al 

patrocinador para su aceptación. 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) validar el alcance es: 

 



52 

 

 

Validar el Alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los 

entregables del proyecto que se hayan completado. El beneficio clave de 

este proceso es que aporta objetividad al proceso de aceptación y aumenta 

las posibilidades de que el producto, servicio o resultado final sea aceptado 

mediante la validación de cada entregable individual.  (Project Management 

Institute Inc., 2013) 

 

Cada entregable individual deberá tener una serie de información como la fecha, 

nombre del proyecto, la organización, el administrador del proyecto, el EDT 

asociado, el ID de la actividad, el nombre de la actividad, el criterio de aceptación, 

si el entregable es aceptado o no, observaciones en caso de no ser aceptado, el 

responsable de realizar la actividad y el responsable de revisión; dicha información 

debe ser diligenciada por el responsable de la actividad y el responsable de la 

revisión verifica que toda la información se encuentre correcta y lista para ser 

evaluada. 

 

En el siguientes cuadro (10) se puede apreciar la plantilla para validar el alcance, 

el cual debe ser diligenciado en su totalidad.  

 

Cuadro 10 Validar el Alcance 

Validar el Alcance del Entregable 

Fecha:  

Nombre del proyecto:  

Organización:  

Administrador del proyecto:  

EDT:  ID Actividad:  

Nombre de actividad:  

Criterio de  
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aceptación: 

Resultado 

Encontrado: 

 

Entregable aceptado:  Si  No  

Observaciones: Solo si el entregable no es aceptado 

Responsable(s)  

Responsable(s) de 

Revisión: 

 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

En la siguiente figura se representa el diagrama de flujo del proceso validar el 

alcance del entregable. 
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Figura 6 Proceso Validar el Alcance de los Entregables 

Fuente (Elaboración Propia) 
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4.1.7. Controlar el Alcance 

 

En este proceso el director del proyecto se encarga de controlar los entregables 

del proyecto y producto, de modo que cada entregable individual persiga los 

objetivos propuestos del proyecto y no se desvíe, en caso de que un entregable no 

esté acorde a la línea base del proyecto se debe gestionar un control de cambios 

en el cual se realicen las modificaciones necesarias para que el entregable cumpla 

los objetivos propuestos, los cambios deben ser documentados por el equipo de 

trabajo y el director del proyecto es el encargado de notificar al sponsor sobre los 

cambios que deben ser realizados, el sponsor decidirá si lo aprueba o no, en caso 

de aprobar se realizan las modificaciones y en caso que no se aprueben los 

cambios se documenta para tener un registro de los hallazgos de ese entregable 

individual. 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) controlar el alcance es: 

 

Controlar el Alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del 

alcance del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base 

del alcance. El beneficio clave de este proceso es que permite mantener la 

línea base del alcance a lo largo del proyecto.  (Project Management 

Institute Inc., 2013) 

 

En el siguiente cuadro (11) se puede apreciar la plantilla para controlar el alcance 

de los entregables, de modo que cada solicitud de cambio o modificación de un 

entregable específico, debe ser documentada para su posterior autorización o 

denegación, cada plantilla tiene asignado un responsable de realizar la tarea o 

actividad y tiene un responsable de revisión. 
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Cuadro 11 Controlar el Alcance 

Controlar el Alcance del Entregable 

Proyecto: <Proyecto para el que se necesita el cambio> 

Fecha: <Fecha de la petición del cambio> 

Fuente: <Persona que ha determinado la necesidad del cambio> 

Autores: <Persona que formaliza la petición del cambio> 

Descripción: <Especificar el cambio> 

Impacto: <Los elementos directos e indirectos afectados> 

Justificación: <Por qué el cambio solicitado> 

Alternativas: <Otras posibles alternativas para abordar la situación> 

Consecuencias 

del rechazo: 

<Las consecuencias de rechazar la petición de los cambios en 

el entregable> 

Plazo: <Fecha en la que se espera la resolución de la petición> 

Observaciones: <Cometarios adiciones de la modificación> 

Solicitado por:  

Aprobado:  Denegado:  

Revisado por:  

Fuente (Elaboración Propia) 

 

 

A continuación el diagrama de flujo del proceso controlar el alcance de los 

entregables del proyecto. 
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Figura 7 Proceso Controlar el Alcance de los Entregables 

Fuente (Elaboración Propia) 
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4.1.8. Matriz de Trazabilidad 

Cuadro 12 Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Nombre del 

Proyecto: 

Plan de Gestión del Proyecto: Propuesta a la organización “Droguería Los Acacios” para la 

actualización de las tecnologías de la información (TI) en la cadena de farmacias. 

Descripción del 

Proyecto: 

Generar la propuesta con todos los componentes necesarios para que la alta gerencia de la cadena 

de farmacias pueda estudiarlo y determinar los beneficios de mejorar la  infraestructura tecnológica de 

la organización, de modo que tenga una guía como base para realizar el procedimiento correcto. 

Fecha: DD/MM/YYY 

ID 

Descripción 

del requisito 

Negocio 

ID 

Descripción del 

Requisito 

Técnico 

Necesidad 

del negocio 

Objetivos del 

proyecto 
Métrica Validación 

RECN001 

Actualizar la 

infraestructura 

tecnológica de 

la 

organización 

como el 

sistema de 

RECT001 

Ordenadores de 

escritorio con 

sistema operativo 

Windows 10. 

Mejorar el 

servicio en la 

cadena de 

farmacias 

Droguería Los 

Acacios. 

Analizar la 

situación actual 

de la 

infraestructura 

tecnológica de 

la cadena de 

farmacias 

Informe 

evaluativo 

Informe 

aprobado 

RECT002 

Acondicionamiento 

para la instalación 

y configuración de 
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información, 

ordenadores 

de escritorio, 

servidores y 

cableado 

estructurado 

en las 

sucursales de 

la empresa. 

servidores locales. Droguería Los 

Acacios para 

determinar las 

falencias tiene la 

organización. 
RECT003 

Configuración e 

instalación de 

punto de red para 

conectar los 

ordenadores de 

escritorio. 

RECN002 

Necesidad de 

mejorar los 

procesos de 

venta y 

facturación de 

los productos 

farmacéuticos 

que se 

realizan con 

las 

tecnologías 

RECT004 

Adquisición de un 

nuevo sistema de 

información. 

Incrementar la 

venta de los 

productos 

farmacéuticos. 

Establecer los 

criterios técnicos 

que debe 

cumplir el nuevo 

sistema de 

información para 

solventar las 

necesidades de 

la organización. 

Informe 

evaluativo 

Informe 

aprobado 

RECT005 

Necesidad de 

tener un Help 

Desk por sucursal 

para solucionar los 

problemas de 

primer nivel 

(Formateo 

ordenadores, 
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de la 

información 

en la cadena 

de farmacias 

Droguería Los 

Acacios. 

 

conectividad, entre 

otras). 

RECT006 

Configuración e 

instalación del 

nuevo sistema de 

información en las 

sucursales 

Droguería Los 

Acacios. 

RECN003 

Necesidad de 

tener 

información 

en tiempo real 

de los 

RECT007 

Instalación y 

configuración del 

motor de base de 

datos. 

Satisfacer las 

necesidades 

del cliente con 

la gran 

variedad de 

Determinar los 

mecanismos de 

seguridad de la 

nueva 

infraestructura 

Informe 

evaluativo 

Informe 

aprobado 
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productos 

farmacéuticos 

en bodega de 

la 

organización. 

RECT008 

Necesidad de 

tener una base de 

datos con 

excelente 

rendimiento, 

buena velocidad 

en conexión con el 

servidor y de 

respuestas a 

consultas (SQL) 

solicitadas. 

productos 

farmacéuticos 

disponibles en 

las cadenas 

de farmacias. 

tecnológica para 

capacitar al 

personal de la 

organización en 

materia de 

seguridad 

informática. 

RECT009 

Acondicionamiento 

de un espacio 

físico para la 

instalación de un 

mini data center. 

RECN004 

Necesidad de 

mantener una 

Base de 

Datos segura 

RECT010 

Copias de 

seguridad de la 

base de datos en 

discos locales. 

Información 

en tiempo real 

de todos los 

clientes que 

Desarrollar la 

propuesta de 

mejora 

tecnológica que 

Informe 

evaluativo 

Informe 

aprobado 
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y actualizada 

de la 

información 

de los clientes 

de la 

organización.  

  

RECT011 

Copias de 

seguridad de la 

base de datos en 

la nube. 

solicitan los 

productos y 

servicios de la 

organización. 

sea más 

adecuada para 

satisfacer las 

necesidades de 

la organización 

Droguería Los 

Acacios. 

RECT012 

Compra de 

licencia de 

antivirus para los 

ordenadores de 

escritorio y 

servidores de la 

empresa. 

RECN005 

Necesidad de 

sistematizar la 

contabilidad 

de la 

organización 

Droguería Los 

Acacios. 

RECT013 

El sistema de 

información debe 

tener un módulo 

que genere los 

reportes sobre los 

ingresos y egresos 

de la organización. 

Sistematizar 

los procesos 

contables que 

se realizan en 

la cadena de 

farmacias 

Droguería Los 

Acacios. 

Establecer los 

criterios técnicos 

de los nuevos 

ordenadores de 

escritorio y 

servidores para 

que cumplan las 

expectativas del 

cliente y 

Informe 

evaluativo 

Informe 

aprobado 

RECT014 
El sistema de 

información debe 
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permitir insertar, 

actualizar y borrar 

los registros de los 

movimientos 

contables si la alta 

gerencia lo 

autoriza. 

satisfaga las 

necesidades de 

la organización. 

RECT015 

El sistema de 

información debe 

ser amigable para 

el usuario final. 

RECN006 

La alta 

gerencia 

necesita 

conocer en 

tiempo real 

los registros 

de los 

procesos 

como ventas, 

RECT016 

El sistema de 

información debe 

tener un módulo 

que permita 

generar los 

reportes del 

estado de ventas 

de la organización. 

La gerente 

general de la 

organización 

quiere un 

sistema 

integral de 

información. 

Establecer los 

criterios técnicos 

que debe 

cumplir el nuevo 

sistema de 

información para 

solventar las 

necesidades de 

la organización. 

Informe 

evaluativo 

Informe 

aprobado 

RECT017 El sistema de 
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productos en 

inventario, 

estado de los 

clientes 

registrados en 

las cadenas 

de farmacias 

de la 

organización.  

información debe 

tener un módulo 

que permita 

generar los 

reportes de los 

productos en 

inventario de la 

organización. 

RECT018 

El sistema de 

información debe 

tener un módulo 

que permita 

generar los 

reportes de los 

servicios y 

productos que 

solicitan los 

clientes de la 

organización. 

Fuente (Elaboración Propia 
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4.1.9. Roles y Responsabilidades 

 

Cuadro 13 Roles y Responsabilidades 

Rol Responsabilidades 

Ingeniero de Sistemas (Analista de 

Requerimientos) 

 Estará a cargo de entender el problema y su definición. 

 Recolectar información sobre los requerimientos de negocio del 

cliente. 

 Estará a cargo de entender y recolectar los requerimientos 

técnicos del proyecto. 

 Analizar la información recolectada y plantear las posibles 

soluciones para solventar la necesidad presentada. 

Ingeniero de Sistemas (Ingeniero de 

requerimientos) 

 Estará a cargo de especificar y establecer las tecnologías de la 

información (Hardware) que se ajusten a los requerimientos de 

negocio y requerimientos técnicos del cliente. 

 Estará a cargo de especificar y  establecer el sistema de 

información (Software) que satisfaga los requerimientos de 

negocio y requerimientos técnicos del cliente. 

 Estará a cargo de especificar y  establecer los mecanismos de 

seguridad para la infraestructura tecnología (Hardware y 
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Software). 

Ingeniero de sistemas (Director del 

proyecto) 

 Estará a cargo de dirigir y coordinar al equipo de trabajo durante 

todo el ciclo de vida del proyecto. 

 Investigar y aplicar metodologías agiles de trabajo que permitan 

llevar un control sobre las actividades que se desarrollan en el 

proyecto. 

 Estará a cargo de evaluar la propuesta final o prototipo de 

mejora tecnológica en la organización. 

Fuente (Elaboración Propia 
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4.2. Gestión de Tiempo del Proyecto 

 

En la gestión del tiempo el director del proyecto debe establecer los procesos para 

cumplir las actividades en el plazo establecido del proyecto, dichos procesos 

deben tener un tiempo y recurso establecido para ser ejecutado, de modo que es 

muy importante tener claro cuáles son los entregables que se van a desarrollar 

durante el ciclo de vida del proyecto.   

 

Los entregables del proyecto “propuesta de mejora y actualización de las 

tecnologías de información (TI) en la cadena de farmacias Droguería Los Acacios, 

de acuerdo al enfoque de la dirección de proyectos del Project Management 

Institute (PMI) ®”, están claramente definidos en el plan de gestión del alcance, con 

base a la información suministrada se desarrollará los procesos que conforman el 

plan de gestión del tiempo. 

 

4.2.1. Planificar la Gestión del Cronograma 

 

Hoy en día una de las principales razones del fracaso de los proyectos es por la 

mala planificación y control sobre las actividades que se desarrollan en el 

proyecto, en muchos casos puede ser por la falta de experiencia o conocimiento 

en el área. 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) planificar la gestión del cronograma es: 

 

Planificar la Gestión del Cronograma es el proceso de establecer las 

políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, 

desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El 
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beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre 

cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. 

(Project Management Institute Inc., 2013) 

 

El equipo de trabajo está conformado por tres ingenieros de sistemas expertos en 

el área de las tecnologías de la información, por medio de reuniones y juicio de 

expertos se realizarán los procesos que conformen la planificación del cronograma 

del proyecto para la propuesta de mejora tecnológica en la organización. 

 

Para realizar una adecuada planificación del cronograma del proyecto se incluyen 

los siguientes procesos: 

 

 Definir las actividades. 

 Secuenciar las actividades. 

 Estimar los recursos de las actividades. 

 Estimar la duración de las actividades. 

 Desarrollar el cronograma. 

 Controlar el cronograma. 

 

4.2.2. Definir las Actividades 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) definir las actividades es: 

 

Definir las Actividades es el proceso de identificar y documentar las 

acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del 

proyecto. El beneficio clave de este proceso es el desglose de los paquetes 

de trabajo en actividades que proporcionan una base para la estimación, 
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programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. 

(Project Management Institute Inc., 2013) 

 

Con base a la estructura de desglose de trabajo (EDT) cada paquete de trabajo 

tiene asociada ciertas actividades, la cual a su vez tiene un responsable asociado 

que será el encargado de ejecutarla aplicando ciertas herramientas para cumplir 

con los objetivos propuestos del entregable. 

 

En el siguiente cuadro (14) se especifican las actividades necesarias que deben 

desarrollarse para la propuesta de mejora tecnológica en la organización. 
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Cuadro 14 Actividades del Proyecto 

EDT Actividades Responsable Proceso 

1 

Propuesta de mejora y actualización de las 

tecnologías de información (TI) en la 

cadena de farmacias "Droguería Los 

Acacios" 

Equipo de Trabajo 
El equipo del proyecto elabora el acta del proyecto 

para formalizar el proyecto. 

1.1 
Analizar el estado actual de la 

organización 

Ingeniero de Sistemas 

(Analista de 

Requerimientos) 

Reunión con la alta gerencia para identificar procesos, 

documentar políticas, factores ambientales y el estado 

actuales de la organización. 

1.1.1 

Identificar y documentar los procesos de 

venta, inventario, facturación y 

contabilidad 

Ingeniero de Sistemas 

(Analista de 

Requerimientos) 

Reunión con el personal encargado para documentar 

los procesos que desarrollan en la empresa, cada 

reunión genera un acta con la información recolectada. 

1.1.2 
Identificar y documentar los ordenadores 

de escritorio y servidores  

Ingeniero de Sistemas 

(Analista de 

Requerimientos) 

Visita a las sucursales de la empresa para documentar 

las especificaciones de los equipos y conocer la 

ubicación física de cada ordenador de escritorio y 

servidores. 

1.1.3 
Identificar y documentar el sistema de 

información  

Ingeniero de Sistemas 

(Analista de 

Requerimientos) 

Visita a la organización para documentar las 

especificaciones del sistema de información como 

funcionalidades, versiones, entre otras. 

1.1.4 
Identificar y documentar los puntos de red 

para la conectividad de los equipos 

Ingeniero de Sistemas 

(Analista de 

Visita a las cadenas de farmacias para documentar los 

puntos de red en el cual los ordenadores de escritorio y 
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Requerimientos) servidores se conectan. 

1.1.5 
Identificar y documentar el motor de base 

de datos 

Ingeniero de Sistemas 

(Analista de 

Requerimientos) 

Documentación de la base de datos de la organización, 

como la versión, el tipo de motor (Oracle, MySQL, 

PostgreSQL, entre otras), copias de seguridad y peso. 

1.2 
Criterios técnicos del nuevo sistema de 

información 

Ingeniero de Sistemas 

(Ingeniero de 

requerimientos) 

Establecer los criterios técnicos que debe tener el 

sistema de información para agilizar los procesos que 

elaboran en la organización como ventas, facturación, 

inventario, entre otros. 

1.2.1 Requerimientos funcionales 

Ingeniero de Sistemas 

(Ingeniero de 

requerimientos) 

Reunión con la alta gerencia y el personal de la 

empresa para documentar las características que debe 

cumplir el nuevo sistema de información, de modo que 

se pueda automatizar los procesos que elaboran. 

1.2.2 Requerimientos no funcionales 

Ingeniero de Sistemas 

(Ingeniero de 

requerimientos) 

Reunión con la alta gerencia y el personal de la 

empresa para documentar las características del 

sistema de información como el diseño de interfaz 

(GUI), formularios y herramientas intuitivos al usuario 

final, navegación amigable, entre otras. 

1.2.3 
Especificaciones del motor de base de 

datos 

Ingeniero de Sistemas 

(Ingeniero de 

requerimientos) 

Reunión con la alta gerencia para identificar y definir el 

motor de base de datos que mejor se adapte a las 

necesidades de la organización, tanto en capacidad de 

almacenamiento como en presupuesto. 
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1.2.4 Análisis técnico de software en el mercado 

Ingeniero de Sistemas 

(Analista de 

Requerimientos) 

Reunión con la alta gerencia para identificar y definir  

sistemas de información actuales que se pueden 

adaptar a las necesidades de la empresa, tanto en 

funcionalidades como en presupuesto. 

1.2.5 
Selección de sistema de información para 

implementar 

Ingeniero de Sistemas 

(Ingeniero de 

requerimientos) 

Ingeniero de Sistemas 

(Analista de 

Requerimientos) 

Ingeniero de sistemas 

(Director del proyecto) 

Reunión con la alta gerencia para establecer el sistema 

de información que se adapta a las necesidades de la 

organización. 

1.2.6 Aprobación del sponsor 
Ingeniero de sistemas 

(Director del proyecto) 

El gerente del proyecto se reúne con el sponsor para 

discutir los hallazgos encontrados entorno al sistema 

de información que mejor se adapta a los 

requerimientos de la cadena de farmacias. 

1.3 
Criterios técnicos de los ordenadores de 

escritorio y servidores 

Ingeniero de Sistemas 

(Ingeniero de 

requerimientos) 

Establecer los criterios técnicos que deben tener los 

ordenadores de escritorio y servidores para poder 

instalar y configurar el sistema de información y la base 

de datos. 

1.3.1 Levantamiento de información de Ingeniero de Sistemas Recolección y documentación de equipos tecnológicos 
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requerimientos de equipos tecnológicos  (Analista de 

Requerimientos) 

que se adapten a las necesidades de la cadena de 

farmacias. 

1.3.2 
Análisis técnico de hardware en el 

mercado 

Ingeniero de Sistemas 

(Analista de 

Requerimientos) 

Reunión con la alta gerencia para identificar y definir  

las especificaciones de los ordenadores de escritorio y 

servidores, de modo que se pueda instalar y configurar 

el nuevo sistema de información junto con la base de 

datos. 

1.3.3 
Selección de tecnologías de información 

para implementar 

Ingeniero de Sistemas 

(Analista de 

Requerimientos) 

Ingeniero de Sistemas 

(Ingeniero de 

requerimientos) 

Ingeniero de sistemas 

(Director del proyecto) 

Reunión con la alta gerencia para establecer las 

tecnologías de la información que satisfaga los 

requerimientos de la cadena de farmacias. 

1.3.4 Aprobación del sponsor 
Ingeniero de sistemas 

(Director del proyecto) 

El gerente del proyecto se reúne con el sponsor para 

discutir los hallazgos encontrados entorno a las 

tecnologías de la información que mejor se adapte a 

los requerimientos de la cadena de farmacias. 

1.4 
Mecanismos de seguridad para la 

infraestructura tecnológica 

Ingeniero de sistemas 

(Director del proyecto) 

Definir y establecer mecanismos de seguridad para el 

sistema de información, ordenadores de escritorio y 
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servidores en la cadena de farmacias. 

1.4.1 
Recomendaciones para la seguridad en la 

infraestructura tecnológica  

Ingeniero de sistemas 

(Director del proyecto) 

Reuniones con el personal de la empresa para realizar 

capacitación sobre los mecanismos de seguridad que 

deben tener para proteger la infraestructura tecnológica 

en la cadena de farmacias. 

1.4.2 
Recomendaciones para la seguridad en el 

sistema de información  

Ingeniero de sistemas 

(Director del proyecto) 

Reuniones con el personal de la empresa para realizar 

capacitación sobre los mecanismos de seguridad que 

deben tener sobre el sistema de información en la 

cadena de farmacias. 

1.4.3 
Buenas prácticas para el uso y 

manipulación del sistema de información  

Ingeniero de sistemas 

(Director del proyecto) 

Elaboración de estrategias para capacitar al personal 

de la organización en materia de seguridad. 

1.4.4 
Políticas y procedimientos para el 

tratamiento de datos en la empresa 

Ingeniero de sistemas 

(Director del proyecto) 

Elaboración de estrategias para capacitar al personal 

de la organización sobre políticas y procedimientos en 

el tratamiento de datos de la empresa. 

1.5 
Propuesta de mejora y actualización de las 

tecnologías de la información (TI) 

Ingeniero de sistemas 

(Director del proyecto) 

Documento final sobre la propuesta de mejora y 

actualización de las tecnologías de la información (TI) 

en la cadena de farmacias Droguería Los Acacios. 

1.5.1 
Revisión de la propuesta de la mejora 

tecnológica  

Ingeniero de sistemas 

(Director del proyecto) 

Revisión de principio a fin del documento que contiene 

los planes de gestión sobre la propuesta de mejora y 

actualización de las tecnologías de la información (TI) 

en la cadena de farmacias Droguería Los Acacios. 
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1.5.2 Entrega final de la propuesta al sponsor 
Ingeniero de sistemas 

(Director del proyecto) 

El gerente del proyecto se reúne con el sponsor para 

hacer la entrega formal del documento final con la 

propuesta de mejora y actualización de las tecnologías 

de la información (TI). 

1.5.3 Lecciones aprendidas  

Ingeniero de sistemas 

(Director del proyecto) 

Ingeniero de Sistemas 

(Analista de 

Requerimientos) 

Ingeniero de Sistemas 

(Ingeniero de 

requerimientos) 

El gerente general junto con el equipo de trabajo 

realiza la recopilación de las lecciones aprendidas 

durante todo el ciclo de vida del proyecto, de modo que  

quede un histórico para futuros proyectos similares. 

1.5.4 Cierre del proyecto 
Ingeniero de sistemas 

(Director del proyecto) 

El gerente del proyecto realiza el cierre formal del 

proyecto. 

Fuente (Elaboración Propia) 
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4.2.3. Secuenciar las Actividades 

 

El proyecto tiene una serie de actividades que deben ser desarrolladas para 

cumplir con los objetivos propuestos, de modo que es importante que el gerente 

del proyecto junto con su equipo de trabajo establezcan la secuencia lógica que 

deben ser ejecutados los entregables durante el ciclo de vida del proyecto, durante 

el proceso de secuenciar las actividades pueden que existan entregables que se 

desarrollen secuencialmente o paralelamente, dependiendo del tipo de actividad 

que se elabore y el o los miembros del equipo de trabajo encargados.  

 

Por medio de reuniones y con base a la experiencia del equipo de trabajo se 

procede a establecer la secuencia lógica a través del establecimiento de 

actividades predecesoras del proyecto “propuesta de mejora y actualización de las 

tecnologías de información (TI) en la cadena de farmacias Droguería Los Acacios, 

el resultado se expone en el siguiente cuadro (15). 

 

Cuadro 15 Secuencia Lógica de las Actividades 

ID EDT Actividades Predecesora 

1 1 
Propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de 

información (TI) en la cadena de farmacias "Droguería Los Acacios" 
 

2 1.1 Analizar el estado actual de la organización  

3 1.1.1 
Identificar y documentar los procesos de venta, inventario, facturación 

y contabilidad 
 

4 1.1.2 Identificar y documentar los ordenadores de escritorio y servidores  3 

5 1.1.3 Identificar y documentar el sistema de información  4 

6 1.1.4 
Identificar y documentar los puntos de red para la conectividad de los 

equipos 
5 

7 1.1.5 Identificar y documentar el motor de base de datos 6 
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8 1.2 Criterios técnicos del nuevo sistema de información  

9 1.2.1 Requerimientos funcionales 7 

10 1.2.2 Requerimientos no funcionales 9 

11 1.2.3 Especificaciones del motor de base de datos 10 

12 1.2.4 Análisis técnico de software en el mercado 11 

13 1.2.5 Selección de sistema de información para implementar 12 

14 1.2.6 Aprobación del sponsor 13 

15 1.3 Criterios técnicos de los ordenadores de escritorio y servidores  

16 1.3.1 
Levantamiento de información de requerimientos de equipos 

tecnológicos  
14 

17 1.3.2 Análisis técnico de hardware en el mercado 16 

18 1.3.3 Selección de tecnologías de información para implementar 17 

19 1.3.4 Aprobación del sponsor 18 

20 1.4 Mecanismos de seguridad para la infraestructura tecnológica  

21 1.4.1 Recomendaciones para la seguridad en la infraestructura tecnológica  14;19 

22 1.4.2 Recomendaciones para la seguridad en el sistema de información  21 

23 1.4.3 
Buenas prácticas para el uso y manipulación del sistema de 

información  
22 

24 1.4.4 Políticas y procedimientos para el tratamiento de datos en la empresa 23 

25 1.5 
Propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de la 

información (TI) 
 

26 1.5.1 Revisión de la propuesta de la mejora tecnológica  24 

27 1.5.2 Entrega final de la propuesta al sponsor 26 

28 1.5.3 Lecciones aprendidas  27 

29 1.5.4 Cierre del proyecto 28 

Fuente (Elaboración Propia) 
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4.2.4. Estimar los Recursos de las Actividades 

 

Para poder elaborar las actividades definidas se debe establecer los recursos 

necesarios para llevarla a cabo, es importante que el director del proyecto y su 

equipo de trabajo realicen una correcta estimación de los costos y la duración de 

los entregables, de modo que la estimación sea lo más precisa posible a la 

realidad del proyecto. 

 

Con base a las actividades definidas en el alcance del proyecto y por medio de 

reuniones y juicio de expertos, el equipo de trabajo establece los recursos que 

debe tener cada actividad del proyecto “propuesta de mejora y actualización de las 

tecnologías de información (TI) en la cadena de farmacias Droguería Los Acacios”. 

 

En el siguiente cuadro (16) se puede apreciar la matriz de estimación de los 

recursos de las actividades del proyecto. 
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Cuadro 16 Estimación de los Recursos de las Actividades 

Entregables Recursos 

EDT Actividades 

Ingeniero de 

sistemas 

(Director del 

proyecto) 

Ingeniero de 

Sistemas (Ingeniero 

de requerimientos) 

Ingeniero de 

Sistemas (Analista de 

Requerimientos) 

Inversión de 

Funcionamiento 

(Ordenadores, 

portátiles, 

Impresora, entre 

otras) 

Insumos de Oficina 

(Servicios públicos 

domiciliarios, 

Papelería, entre 

otras) 

1 

Propuesta de mejora y 

actualización de las tecnologías 

de información (TI) en la cadena 

de farmacias "Droguería Los 

Acacios" 

X X X X X 

1.1 
Analizar el estado actual de la 

organización 
X  X X X 

1.1.1 

Identificar y documentar los 

procesos de venta, inventario, 

facturación y contabilidad 

  X X X 

1.1.2 

Identificar y documentar los 

ordenadores de escritorio y 

servidores  

  X X X 

1.1.3 
Identificar y documentar el sistema 

de información  
  X X X 
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1.1.4 

Identificar y documentar los 

puntos de red para la conectividad 

de los equipos 

  X X X 

1.1.5 
Identificar y documentar el motor 

de base de datos 
  X X X 

1.2 
Criterios técnicos del nuevo 

sistema de información 
X X  X X 

1.2.1 Requerimientos funcionales  X  X X 

1.2.2 Requerimientos no funcionales  X  X X 

1.2.3 
Especificaciones del motor de 

base de datos 
 X  X X 

1.2.4 
Análisis técnico de software en el 

mercado 
  X X X 

1.2.5 
Selección de sistema de 

información para implementar 
X X X X X 

1.2.6 Aprobación del sponsor X     

1.3 

Criterios técnicos de los 

ordenadores de escritorio y 

servidores 

X X  X X 

1.3.1 

Levantamiento de información de 

requerimientos de equipos 

tecnológicos  

  X X X 

1.3.2 Análisis técnico de hardware en el   X X X 
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mercado 

1.3.3 
Selección de tecnologías de 

información para implementar 
X X X X X 

1.3.4 Aprobación del sponsor X     

1.4 
Mecanismos de seguridad para la 

infraestructura tecnológica 
X X X X X 

1.4.1 

Recomendaciones para la 

seguridad en la infraestructura 

tecnológica  

X   X X 

1.4.2 

Recomendaciones para la 

seguridad en el sistema de 

información  

X   X X 

1.4.3 

Buenas prácticas para el uso y 

manipulación del sistema de 

información  

X   X X 

1.4.4 

Políticas y procedimientos para el 

tratamiento de datos en la 

empresa 

X   X X 

1.5 

Propuesta de mejora y 

actualización de las tecnologías 

de la información (TI) 

X X X X X 

1.5.1 
Revisión de la propuesta de la 

mejora tecnológica  
X   X X 
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1.5.2 
Entrega final de la propuesta al 

sponsor 
X   X X 

1.5.3 Lecciones aprendidas  X   X X 

1.5.4 Cierre del proyecto X   X X 

Fuente (Elaboración Propia) 
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4.2.5. Estimar la Duración de las Actividades 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) estimar la duración de las actividades es: 

 

Estimar la Duración de las Actividades es el proceso de realizar una 

estimación de la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar 

las actividades individuales con los recursos estimados. El beneficio clave 

de este proceso es que establece la cantidad de tiempo necesario para 

finalizar cada una de las actividades, lo cual constituye una entrada 

fundamental para el proceso Desarrollar el Cronograma. (Project 

Management Institute Inc., 2013) 

 

Para determinar la duración de las actividades del proyecto se realizó reuniones 

con el equipo de trabajo y se utilizó la herramienta juicio de expertos, de modo que 

cada actividad se sometió a un análisis sobre el tiempo estimado para 

desarrollarse, en el cual se obtuvo una proyección a futuro sobre la duración total 

del proyecto. 

 

En la siguiente cuadro (17) se puede observar la matriz del tiempo estimado por 

actividad en el proyecto. 

 

Cuadro 17 Estimación de la Duración de las Actividades 

Actividades Duración 

Propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de información 

(TI) en la cadena de farmacias "Droguería Los Acacios" 
45 días 

Analizar el estado actual de la organización 10 días 

Identificar y documentar los procesos de venta, inventario, facturación y 2 días 
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contabilidad 

Identificar y documentar los ordenadores de escritorio y servidores  2 días 

Identificar y documentar el sistema de información  2 días 

Identificar y documentar los puntos de red para la conectividad de los equipos 2 días 

Identificar y documentar el motor de base de datos 2 días 

Criterios técnicos del nuevo sistema de información 11 días 

Requerimientos funcionales 2 días 

Requerimientos no funcionales 2 días 

Especificaciones del motor de base de datos 2 días 

Análisis técnico de software en el mercado 2 días 

Selección de sistema de información para implementar 2 días 

Aprobación del sponsor 1 día 

Criterios técnicos de los ordenadores de escritorio y servidores 9 días 

Levantamiento de información de requerimientos de equipos tecnológicos  3 días 

Análisis técnico de hardware en el mercado 3 días 

Selección de tecnologías de información para implementar 2 días 

Aprobación del sponsor 1 día 

Mecanismos de seguridad para la infraestructura tecnológica 10 días 

Recomendaciones para la seguridad en la infraestructura tecnológica  2 días 

Recomendaciones para la seguridad en el sistema de información  2 días 

Buenas prácticas para el uso y manipulación del sistema de información  3 días 

Políticas y procedimientos para el tratamiento de datos en la empresa 3 días 

Propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de la información 

(TI) 
5 días 

Revisión de la propuesta de la mejora tecnológica  2 días 

Entrega final de la propuesta al sponsor 1 día 

Lecciones aprendidas  1 día 

Cierre del proyecto 1 día 

Fuente (Elaboración Propia) 
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Con base a las estimaciones realizadas, el equipo de trabajo determinó que el 

tiempo total para desarrollar el proyecto es de 45 días hábiles. 

 

4.2.6. Desarrollo del Cronograma 

 

Sin importar el tipo de proyecto que se quiera llevar a cabo es indispensable 

desarrollar un cronograma con las actividades a realizar, el cronograma 

representa una guía en el cual el director del proyecto y su equipo de trabajo 

pueden establecer las fechas de principio a fin para elaborar los entregables del 

proyecto, identificar las actividades que son secuenciales o paralelas y lo más 

importante conocer la fecha estimada de terminación del proyecto.  

 

Para desarrollar el cronograma del proyecto el equipo de trabajo utilizó el software 

Microsoft Office Project 2010, es importante recordar que el tiempo estimado para 

elaborar el proyecto es de 45 días hábiles, la fecha inicial programada es el 1 de 

Octubre del 2016, por lo tanto el software determinó que la fecha final del proyecto 

es el 2 de Diciembre del 2016, la jordana laboral es de 8 horas diarias, no se 

trabajan los fines de semana ni los días festivos. 

 

A continuación el cronograma del proyecto. 
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Figura 8 Cronograma del Proyecto 

Fuente (Elaboración Propia)
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4.2.7. Controlar el Cronograma 

 

Para llevar un adecuado control del cronograma es importante establecer 

mecanismos que permitan monitorear el estado de las actividades, de modo que a 

medida que se avanza en el desarrollo del proyecto se compare el tiempo real 

trabajado con el tiempo estimado del entregable, esto permitirá conocer el estado 

actual del proyecto y en caso de presentar retrasos en el cronograma tomar 

acciones correctivas y preventivas que permitan minimizar los riesgos en el 

proyecto. 

 

En el siguiente cuadro (18) se puede apreciar la plantilla que debe utilizar el 

director del proyecto junto con su equipo de trabajo para controlar la duración de 

los entregables del proyecto, se espera que cada actividad inicie y finalice en el 

tiempo estimado. 
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Cuadro 18 Control del Cronograma 

Nombre del proyecto:  

Empresa:  

Fecha:  

Responsable:  

 

ID Actividad 
Fecha de Inicio Fecha Fin Duración 

Estimada Real Estimada Real Estimada Real 

1 

Propuesta de mejora y 

actualización de las tecnologías 

de información (TI) en la cadena 

de farmacias "Droguería Los 

Acacios" 

01/10/16  02/12/16  45 días 

 

1.1 
Analizar el estado actual de la 

organización 
03/10/16  14/10/16  10 días 

 

1.1.1 

Identificar y documentar los 

procesos de venta, inventario, 

facturación y contabilidad 

03/10/16  04/10/16  2 días 

 

1.1.2 

Identificar y documentar los 

ordenadores de escritorio y 

servidores  

05/10/16  06/10/16  2 días 
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1.1.3 
Identificar y documentar el 

sistema de información  
07/10/16  10/10/16  2 días 

 

1.1.4 

Identificar y documentar los 

puntos de red para la 

conectividad de los equipos 

11/10/16  12/10/16  2 días 

 

1.1.5 
Identificar y documentar el motor 

de base de datos 
13/10/16  14/10/16  2 días 

 

1.2 
Criterios técnicos del nuevo 

sistema de información 
17/10/16  31/10/16  11 días 

 

1.2.1 Requerimientos funcionales 17/10/16  18/10/16  2 días  

1.2.2 Requerimientos no funcionales 19/10/16  20/10/16  2 días  

1.2.3 
Especificaciones del motor de 

base de datos 
21/10/16  24/10/16  2 días 

 

1.2.4 
Análisis técnico de software en el 

mercado 
25/10/16  26/10/16  2 días 

 

1.2.5 
Selección de sistema de 

información para implementar 
27/10/16  28/10/16  2 días 

 

1.2.6 Aprobación del sponsor 31/10/16  31/10/16  1 día  

1.3 

Criterios técnicos de los 

ordenadores de escritorio y 

servidores 

01/11/16  11/11/16  9 días 
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1.3.1 

Levantamiento de información 

de requerimientos de equipos 

tecnológicos  

01/11/16  03/11/16  3 días 

 

1.3.2 
Análisis técnico de hardware en 

el mercado 
04/11/16  08/11/16  3 días 

 

1.3.3 
Selección de tecnologías de 

información para implementar 
09/11/16  10/11/16  2 días 

 

1.3.4 Aprobación del sponsor 11/11/16  11/11/16  1 día  

1.4 
Mecanismos de seguridad para 

la infraestructura tecnológica 
14/11/16  25/11/16  10 días 

 

1.4.1 

Recomendaciones para la 

seguridad en la infraestructura 

tecnológica  

14/11/16  15/11/16  2 días 

 

1.4.2 

Recomendaciones para la 

seguridad en el sistema de 

información  

16/11/16  17/11/16  2 días 

 

1.4.3 

Buenas prácticas para el uso y 

manipulación del sistema de 

información  

18/11/16  22/11/16  3 días 

 

1.4.4 
Políticas y procedimientos para 

el tratamiento de datos en la 
23/11/16  25/11/16  3 días 
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empresa 

1.5 

Propuesta de mejora y 

actualización de las tecnologías 

de la información (TI) 

28/11/16  02/12/16  5 días 

 

1.5.1 
Revisión de la propuesta de la 

mejora tecnológica  
28/11/16  29/11/16  2 días 

 

1.5.2 
Entrega final de la propuesta al 

sponsor 
30/11/16  30/11/16  1 día 

 

1.5.3 Lecciones aprendidas  01/12/16  01/12/16  1 día  

1.5.4 Cierre del proyecto 02/12/16  02/12/16  1 día  

Fuente (Elaboración Propia) 
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En caso de que se presenten retrasos en el desarrollo de las actividades, en el 

cuadro (19) se establece la plantilla para solicitar al director del proyecto 

modificaciones en el cronograma planificado. 

 

Cuadro 19 Solicitud de Modificación al Cronograma 

Solicitud de modificaciones al Cronograma del Proyecto 

Nombre del proyecto: 

Propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de 

información (TI) en la cadena de farmacias “Droguería Los 

Acacios”. 

Empresa: Droguería Los Acacios. 

Fecha: <Fecha de la solicitud> 

Responsable: <Responsable encargado> 

ID de Solicitud: 
<Identificación de la solicitud de modificación del 

cronograma> 

ID de Actividad: <Identificación de los entregables del proyecto> 

Nombre de la Actividad: <Nombre del entregable del proyecto> 

Descripción de la solicitud: 
<Especificar el motivo o la razón de realizar los cambios 

al cronograma> 

Impacto en el presupuesto: 
<Especificar de qué manera la solicitud de cambio afecta 

los costos del proyecto> 

Impacto en el cronograma: 
<Especificar de qué manera la solicitud de cambio afecta 

el cronograma proyecto> 

Acciones correctivas y 

preventivas: 

<Especificar las acciones que deben ser realizadas para 

disminuir el riesgo ante los cambios solicitados> 

Solicitud Aceptada  Rechazada  

Firma   Fecha:  

Fuente (Elaboración Propia) 

 

A continuación el diagrama de flujo del proceso controlar cronograma del proyecto. 
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Figura 9 Proceso Controlar el Cronograma del Proyecto 

Fuente (Elaboración Propia) 
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4.3. Gestión de los Costos del Proyecto 

 

La gestión de los costos del proyecto permite generar un plan financiero estimado 

del proyecto, en el cual se debe especificar como se va a administrar los gastos en 

un periodo de tiempo determinado, con una serie de actividades definidas y los 

recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar los entregables del 

proyecto. Sin importar el origen del presupuesto, sea por fondos propios o por un 

sponsor que esté interesado y quiera patrocinar el proyecto, es claro entender que 

los recursos financieros son limitados, por eso es importante que el equipo de 

trabajo elabore controles que no permitan malgastar el presupuesto.    

 

4.3.1. Planificar la Gestión de los Costos 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) planificar la gestión de los costos es: 

 

Planificar la Gestión de los Costos es el proceso que establece las políticas, 

los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, 

ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave de 

este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionarán 

los costos del proyecto a lo largo del mismo. (Project Management Institute 

Inc., 2013) 

 

Para desarrollar el plan de gestión de los costos del proyecto cada actividad será 

evaluada por un juicio de expertos, en el cual se estimará los costos necesarios 

para desarrollarla, asignando un valor monetario en pesos colombianos por día de 

trabajo, al igual que los costos del recurso humano y materiales, esto permitirá 

llevar un control del costo total del proyecto. 
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4.3.2. Estimar los Costos 

 

La estimación de los costos del proyecto se basa en establecer el presupuesto de 

los recursos humanos y materiales para desarrollar las actividades propuestas, 

dicha estimación permitirá al equipo de proyecto conocer el costo total del 

proyecto. 

 

Por medio de reuniones y con la experiencia de los miembros del equipo del 

proyecto, se utilizará la herramienta juicio de expertos para estimar los costos del 

recurso humano, recursos materiales e imprevistos del proyecto. 

 

Las estimaciones de los costos del proyecto se expresan en la moneda local 

(Pesos Colombianos). 

 

4.3.2.1. Recursos Humanos 

 

La estimación de los recursos humanos se basa en la contratación de 

profesionales en el área para desempeñar las diferentes funciones del cargo, en 

dicho contrato se especifica que el proyecto tiene una duración de 45 días hábiles 

y que el día de trabajo tendrá un valor de $40.000 pesos colombianos para los 

miembros del equipo de trabajo y el valor de día para el director del proyecto será 

de $50.000 pesos colombianos.  

 

Cuadro 20 Costos del Recurso Humano del Proyecto 

ID CP001 

Nombre Costos de los Recursos Humanos 

 

Recurso Humano Días Costo x Día Total (Pesos 
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colombianos) 

Ingeniero de sistemas 

(Director del 

proyecto) 

45 $50.000 $2´250.000 

Ingeniero de 

Sistemas (Ingeniero 

de requerimientos) 

45 $40.000 $1´800.000 

Ingeniero de 

Sistemas (Analista de 

Requerimientos) 

45 $40.000 $1´800.000 

Total $5´850.000 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.3.2.2. Insumos de oficina  

 

Este tipo de recursos son los insumos de oficina para apoyar el desarrollo de las 

actividades propuestas por el equipo de trabajo, como el proyecto tiene una 

duración de 45 días hábiles, el cual inicia el 1 de Octubre del 2016 y finaliza el 2 

de Diciembre del 2016, eso quiere decir que son dos meses de trabajo en un lugar 

específico, por lo tanto los cálculos de los servicios públicos domiciliarios tendrán 

un costo con respecto al estrato del lugar físico de trabajo. 

 

Cuadro 21 Costos de los Insumos de Oficina 

ID CP002 

Nombre Costos de los Insumos de Oficina 

 

Insumos Costo x Mes 
Cantidad de  

meses 
Total Parcial 

Arriendo de local. $350.000 2 $700.000 
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Servicio de teléfono e internet. $75.000 2 $150.000 

Servicio de energía eléctrica. $200.000 2 $400.000 

Servicio de agua potable. $80.000 2 $160.000 

Material de oficina (Hojas de 

papel, fotocopias, cartuchos 

de impresora, grapadoras, 

clips, ganchos, archivadores, 

perforadoras, cosedoras, entre 

otras) 

$500.000 2 $1´000.000 

Total $2´410.000 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.3.2.3. Inversión de funcionamiento 

 

Aparte de los insumos de oficina también es importante estimar los costos de las 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades del proyecto, de 

modo que los miembros del equipo de trabajo cuenten con los implementos para 

elaborar los entregables definidos en la estructura de desglose de trabajo (EDT). 

 

Cuadro 22 Costos de Inversión de Funcionamiento 

ID CP003 

Nombre Costos de la Inversión de Funcionamiento 

 

Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total 

Mobiliario 

3 Escritorio $100.000 $300.000 

3 Teléfono $30.000 $90.000 

6 Sillas de Oficina $35.000 $210.000 
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1 Aire Acondicionado $1´000.000 $1´000.000 

1 Mesa de Trabajo (Reuniones) $320.000 $320.000 

Equipos 

3 
Computador de escritorio Todo en 

uno HP de 19.45" 20-E110LA 
$1´000.000 $3´000.000 

1 Impresora Multifuncional HP 4675 $300.000 $300.000 

Total $5´220.000 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.3.2.4. Costo del desarrollo de las Actividades del proyecto 

 

Para el desarrollo del proyecto Propuesta de mejora y actualización de las 

tecnologías de información (TI) en la cadena de farmacias "Droguería Los 

Acacios", se estima que la duración total del proyecto es de 45 días, el horario de 

trabajo es horario de oficina de 8:00 am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm y el día de 

trabajo tiene un costo de $40.000 Pesos Colombianos. 

 

Cuadro 23 Costos del desarrollo de las Actividades del Proyecto 

ID CP004 

Nombre Costos del desarrollo de las Actividades del Proyecto 

 

ID Actividad Tiempo Costo x Día 
Total (Pesos 

colombianos) 

1 

Propuesta de mejora y 

actualización de las tecnologías 

de información (TI) en la cadena 

de farmacias "Droguería Los 

Acacios" 
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1.1 
Analizar el estado actual de la 

organización 
10 días $40.000 $400.000 

1.1.1 

Identificar y documentar los 

procesos de venta, inventario, 

facturación y contabilidad 

2 días $40.000 $80.000 

1.1.2 

Identificar y documentar los 

ordenadores de escritorio y 

servidores  

2 días $40.000 $80.000 

1.1.3 
Identificar y documentar el sistema 

de información  
2 días $40.000 $80.000 

1.1.4 

Identificar y documentar los puntos 

de red para la conectividad de los 

equipos 

2 días $40.000 $80.000 

1.1.5 
Identificar y documentar el motor de 

base de datos 
2 días $40.000 $80.000 

 

1.2 
Criterios técnicos del nuevo 

sistema de información 
   

1.2.1 Requerimientos funcionales 2 días $40.000 $80.000 

1.2.2 Requerimientos no funcionales 2 días $40.000 $80.000 

1.2.3 
Especificaciones del motor de base 

de datos 
2 días $40.000 $80.000 

1.2.4 
Análisis técnico de software en el 

mercado 
2 días $40.000 $80.000 

1.2.5 
Selección de sistema de 

información para implementar 
2 días $40.000 $80.000 

1.2.6 Aprobación del sponsor 1 día $40.000 $40.000 
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1.3 

Criterios técnicos de los 

ordenadores de escritorio y 

servidores 

   

1.3.1 

Levantamiento de información de 

requerimientos de equipos 

tecnológicos  

3 días $40.000 $120.000 

1.3.2 
Análisis técnico de hardware en el 

mercado 
3 días $40.000 $120.000 

1.3.3 
Selección de tecnologías de 

información para implementar 
2 días $40.000 $80.000 

1.3.4 Aprobación del sponsor 1 día $40.000 $40.000 

 

1.4 
Mecanismos de seguridad para la 

infraestructura tecnológica 
   

1.4.1 

Recomendaciones para la 

seguridad en la infraestructura 

tecnológica  

2 días $40.000 $80.000 

1.4.2 

Recomendaciones para la 

seguridad en el sistema de 

información  

2 días $40.000 $80.000 

1.4.3 

Buenas prácticas para el uso y 

manipulación del sistema de 

información  

3 días $40.000 $120.000 

1.4.4 
Políticas y procedimientos para el 

tratamiento de datos en la empresa 
3 días $40.000 $120.000 
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1.5 

Propuesta de mejora y 

actualización de las tecnologías 

de la información (TI) 

   

1.5.1 
Revisión de la propuesta de la 

mejora tecnológica  
2 días $40.000 $80.000 

1.5.2 
Entrega final de la propuesta al 

sponsor 
1 día $40.000 $40.000 

1.5.3 Lecciones aprendidas  1 día $40.000 $40.000 

1.5.4 Cierre del proyecto 1 día $40.000 $40.000 

Total $2´200.000 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.3.2.5. Reserva de Gestión y Contingencia 

 

Es importante estimar los costos de la reserva de gestión y la de contingencia en 

caso de que se presente algún imprevisto durante la ejecución del proyecto, de 

modo que exista un fondo de dinero del cual el director de proyecto puede hacer 

uso responsable, por si algún riesgo se materialice y pueda perjudicar el desarrollo 

de las actividades propuestas. 

 

Cuadro 24 Costo de la Reserva de Gestión y Contingencia 

ID CP005 

Nombre Costos de la Reserva de Gestión y Contingencia 

Reserva de Gestión $2´000.000 

Contingencia $3´000.000 

Total $5´000.000 

Fuente (Elaboración Propia) 
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4.3.3. Determinar el Presupuesto 

 

Para determinar el presupuesto total del proyecto se realizó una sumatoria de los 

costos estimados del recurso humano, los costos estimados de los insumos de 

oficina, los costos estimados de la inversión de funcionamiento y los costos 

estimados de elaborar cada actividad del proyecto.  

 

Cuadro 25 Costo Total del Proyecto 

ID Nombre Costo Estimado 

CP001 Costos de los Recursos Humanos $5´850.000 

CP002 Costos de los Insumos de Oficina $2´410.000 

CP003 Costos de la Inversión de Funcionamiento $5´220.000 

CP004 Costos del desarrollo de las Actividades del Proyecto $2´200.000 

CP005 Costos de la Reserva de Gestión y Contingencia $5´000.000 

Total General $20´680.000 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

Se puede observar que el presupuesto total estimado del proyecto es de 

$20´680.000 (Veinte millones seiscientos ochenta mil) Pesos Colombianos. 

 

4.3.4. Controlar los Costos 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) controlar los costos es: 

 

Controlar los Costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto 

para actualizar sus costos y gestionar cambios de la línea base de costo. El 

beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para 
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detectar desviaciones con respecto al plan con objeto de tomar acciones 

correctivas y minimizar el riesgo.  (Project Management Institute Inc., 2013) 

 

Es importante que el director del proyecto este monitoreando los costos reales con 

respecto a los costos estimados de las actividades del proyecto, de modo que 

pueda identificar desviaciones en la línea base del presupuesto del proyecto; cada 

actividad debe ser documentada en una plantilla donde se identifique los días de 

trabajo estimados, los días ejecutados, el costo estimado, el costo real a la fecha y 

observaciones.  

 

Cuadro 26 Plantilla para Controlar los Costos del Proyecto 

ID <Identificación de la actividad del proyecto> 

Nombre <Nombre de la actividad del proyecto> 

Fecha 
<Fecha en la cual se realiza el monitoreo de los costos de la 

actividad> 

 

Duración Costo 

Días Estimados Días Ejecutados Estimado Real 

    

Observaciones 

<El responsable de monitorear los costos de las actividades debe diligenciar este 

campo con los hallazgos encontrados> 

Firma <Firma del responsable de revisión> 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

A continuación el diagrama de flujo del proceso controlar los costos del proyecto. 
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Figura 10 Proceso Controlar los Costos del Proyecto 

Fuente (Elaboración Propia) 
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4.4. Gestión de la Calidad del Proyecto 

 

El director del proyecto junto con su equipo de trabajo debe contemplar lo 

importante que es desarrollar un plan de gestión de la calidad, de modo que los 

miembros del grupo de trabajo se guíen por el plan y dispongan de los datos o 

métricas necesarias para demostrar el cumplimiento de los objetivos de calidad 

durante la elaboración del proyecto. 

 

Puede suceder que no se elabore el plan de gestión de calidad por diferentes 

factores como una mala dirección por parte del gerente del proyecto, el 

presupuesto estimado no alcanza para desarrollar los mecanismos de calidad, el 

tiempo no fue suficiente, el sponsor no estaba de acuerdo, entre otras; el problema 

radica que sin un plan de gestión de calidad puede que el producto final satisfaga 

en cierta parte los requisitos de los interesados, pero existe el riesgo de que el 

cliente no quede totalmente satisfecho con los resultados del proyecto; por 

ejemplo, un proyecto sobre el desarrollo de un software para una organización, el 

software puede estar muy bien desarrollado, cumple los requerimientos 

funcionales y no funcionales propuestos, pero la parte documental está incompleta 

o desordenada, entonces el cliente no queda del todo satisfecho al observar las 

falencias que tiene el proyecto con respecto a la calidad del producto final.   

 

Para el desarrollo del plan de gestión de la calidad el director del proyecto junto 

con su equipo de trabajo realizará reuniones y utilizará la herramienta juicio de 

expertos para planificar la gestión de la calidad, en el cual se define los procesos 

de identificación y/o estándares de calidad en el proyecto, también se definirá el 

proceso de realizar el aseguramiento de la calidad en el cual el equipo de trabajo 

establece protocolos para auditar los resultados de las mediciones de calidad 

durante el desarrollo de los entregables del proyecto y por ultimo pero no menos 

importante el control de la calidad del proyecto, donde se evalúa los resultados de 
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la ejecución de las actividades para determinar si el proyecto si está cumpliendo 

los estándares de calidad o en caso contrario realizar mejoras o cambios 

necesarios. 

 

4.4.1. Planificar la Gestión de la Calidad 

 

La planificación de la calidad del proyecto establece una guía la cual el director del 

proyecto junto con su equipo de trabajo debe seguir paso a paso para asegurar en 

cierta forma el cumplimiento de los criterios de calidad del proyecto. 

 

El proceso para planificar la calidad del proyecto es realizar un análisis de los 

intereses de los involucrados del proyecto, luego el equipo de trabajo determina la 

influencia de cada Stakeholders sobre el desarrollo del proyecto, y con el método 

L de Kenenth Rose se establece la priorización de los involucrados asignando un 

valor de acuerdo a la escala criterio analítico completo por cada interrelación de 

los involucrados, determinando el grado de prioridad de cada uno sobre el 

proyecto. 

 

El proyecto en desarrollo tiene dos tipos de requerimientos, requerimientos de 

negocio y requerimientos técnicos, en el cual un requerimiento de negocio genera 

tres requerimientos técnicos, por lo tanto para poder desarrollar la matriz de 

requerimientos por cliente el equipo de trabajo utilizará solo los requerimientos de 

negocio. 

 

Con base a los resultados de las actividades anteriores se elabora la línea base de 

calidad en la cual se definen los roles y responsabilidades de los interesados con 

respecto al plan de calidad, se establece la política o las políticas de calidad, 

factores de éxito y la métrica para medir el desempeño del proyecto. 
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4.4.1.1. Proceso de Medición y Herramientas de Calidad 

 

El proceso de medición permite analizar y evaluar los estándares de calidad en las 

actividades del proyecto, de modo que cada entregable debe ser evaluado para 

verificar que cumple con los criterios de calidad previamente definidos. 

 

Pero cada proceso de medición utiliza diferentes herramientas de calidad, para el 

presente proyecto se aplicará las herramientas de calidad listas de chequeo 

(Check List), las cuales permitirán evaluar el desarrollo de los componentes que 

conforma la actividad y determinar que cumple con los criterios de calidad 

establecidos, y la otra herramienta son las auditorías que permitirán conocer en 

tiempo real el estado del desarrollo de la actividades y en caso de que se desvíe 

respecto al cumplimiento de los criterios de calidad, realizar las recomendaciones 

para volver a encaminar el rumbo de los entregables. 

 

4.4.2. Aseguramiento de la Calidad 

 

Con base a las actividades definidas en la planificación de la calidad, se realiza el 

proceso de aseguramiento de la calidad del proyecto, el cual permite auditar lo 

requisitos de la calidad del proyecto y evaluar los resultados. 

 

4.4.2.1. Identificación de los Interesados 

 

En el siguiente cuadro (27) se puede observar los intereses de los involucrados 

directos e indirectos del proyecto. 
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Cuadro 27 Identificación de Interesados 

ID Involucrado Interés 

C01 Gerente General Cliente interno que determina la necesidad 

de actualizar la infraestructura tecnológica 

de la organización para poder mejorar el 

servicio en la cadena de farmacias. 

C02 Personal de la 

Empresa 

Cliente interno que necesita las nuevas 

herramientas tecnológicas para mejorar su 

desempeño laboral en la organización. 

C03 Clientes de la 

Empresa 

Cliente externo que percibe la necesidad 

de que mejoren el servicio ofrecido por 

parte del personal de la empresa. 

C04 Equipo de Proyecto Apoyar e impulsar un cambio en la 

organización por medio de una propuesta 

de mejora tecnológica que será de gran 

beneficio para los clientes y personal de la 

empresa. 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.4.2.2. Análisis de Influencia 

 

En este proceso se realiza el análisis de influencia de los interesados, en el cual 

se establece un nivel (Alto, Intermedio o Bajo) que tiene cada involucrado sobre el 

impacto, interés, poder e influencia del desarrollo del proyecto. 

 

Cuadro 28 Análisis de Influencia de los Stakeholders 

ID Stakeholder  Interés Impacto  Influencia Poder  

C01 Gerente General Alto Alto Intermedio Alto 
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C02 Personal de la Empresa Alto Intermedio intermedio  intermedio 

C03 Clientes de la Empresa Alto Bajo Alto bajo 

C04 Equipo de Proyecto Alto Intermedio Intermedio Intermedio  

Fuente (Elaboración Propia) 

 

Con base a la información anterior se puede elaborar la priorización de los 

involucrados del proyecto utilizando el método del criterio analítico completo, el 

cual establece los siguientes valores. 

 

Cuadro 29 Escala de Valores Criterio Analítico Completo 

Escala Descripción 

10 Muchos más importante 

5 Más importante 

1 Igual de importante 

1/5 Menos importante 

1/10 Mucho menos importante 

Fuente: (Rose, K. 2008). Gestión Calidad en Proyectos 

 

Cuadro 30 Priorización de los Involucrados en el Proyecto 

Stakeholder 
Gerente 

General 

Personal 

de la 

Empresa 

Clientes 

de la 

Empresa 

Equipo de 

Proyecto 

Total de 

la Fila 

Valor 

Decimal 

Gerente 

General 
 5 5 5 15 0.48 

Personal de 

la Empresa 
0.2  5 0.2 5.4 0.17 

Clientes de 

la Empresa 
0.2 0.2  0.2 0.6 0.02 
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Equipo de 

Proyecto 
0.2 5 5  10.2 0.33 

Total 31.2 1 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.4.2.3. Identificación de Requerimientos 

 

Cada entregable del proyecto tiene asociado un requerimiento de calidad, el cual 

debe tener un criterio de aceptación que permitirá medirlo durante la ejecución del 

proyecto, de modo que se puede determinar si los entregables elaborados por el 

equipo de trabajo están cumpliendo los objetivos de calidad propuestos. 

 

Por lo tanto se definen los requerimientos de calidad del proyecto con base  a los 

entregables a desarrollar por el equipo de trabajo. 

 

En el siguiente cuadro (31) se puede apreciar los requerimientos de negocio del 

proyecto, con su EDT, Nombre de la actividad, el ID del requerimiento de calidad, 

el nombre del requerimiento de calidad, su descripción y el valor de escala.  

 

Cuadro 31 Requerimientos de Calidad para el Proyecto 

EDT Actividad ID Nombre Descripción Valor 

1.1 

Analizar el estado 

actual de la 

organización. 

RC01 
Aprobación de los 

documentos. 

Análisis y aprobación de los 

informes entregados a la alta 

gerencia. 

5 

1.2 

Criterios técnicos 

del nuevo sistema 

de información. 

RC02 

Cumplimiento de 

los criterios 

técnicos definidos 

para el sistema de 

información.  

Análisis y Verificación de que 

los criterios técnicos cumplen 

satisfactoriamente las 

necesidades de la 

organización. 

5 

1.3 
Criterios técnicos 

de los 
RC03 

Cumplimiento de 

los criterios 

Análisis y Verificación de que 

los criterios técnicos cumplen 
5 
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ordenadores de 

escritorio y 

servidores. 

técnicos definidos 

para ordenadores 

de escritorio y 

servidores. 

satisfactoriamente las 

necesidades de la 

organización. 

1.4 

Mecanismos de 

seguridad para la 

infraestructura 

tecnológica. 

RC04 

Modelos de 

seguridad 

actualizados.  

Análisis y aprobación de los 

modelos de seguridad para las 

tecnologías de la información 

en la empresa.  

10 

1.5 

Propuesta de 

mejora y 

actualización de 

las tecnologías de 

la información 

(TI). 

RC05 

Cumplimiento de 

los lineamientos 

del proyecto. 

El documento final debe estar 

alineado con los objetivos 

propuestos del proyecto. 

10 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.4.2.4. Matriz de Requerimientos por Involucrado 

 

En esta sección se realizarán las matrices con los requerimientos de calidad del 

proyecto desde la expectativa de cada uno de los involucrados. 
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Cuadro 32 Matriz de Priorización de Requisitos Gerente General 

Gerente General 

A
p
ro

b
a
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 d

o
c
u
m

e
n
to

s
. 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 
d
e
 

lo
s
 

c
ri
te

ri
o
s
 

té
c
n
ic

o
s
 

d
e
fi
n
id

o
s
 

p
a
ra

 
e
l 

s
is

te
m

a
 d

e
 i
n
fo

rm
a
c
ió

n
. 
 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 
d
e
 

lo
s
 

c
ri
te

ri
o
s
 

té
c
n
ic

o
s
 

d
e
fi
n
id

o
s
 

p
a
ra

 

o
rd

e
n
a
d
o
re

s
 

d
e

 
e
s
c
ri
to

ri
o
 

y
 

s
e
rv

id
o
re

s
. 

M
o
d
e
lo

s
 

d
e
 

s
e
g
u
ri
d

a
d
 

a
c
tu

a
liz

a
d
o
s
. 

 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 
d
e
 

lo
s
 

lin
e
a
m

ie
n
to

s
 d

e
l 
p
ro

y
e
c
to

. 

Total  

Fila 

Valor 

Decimal 

Aprobación de los documentos.  5 5 5 0.2 15.2 0.35 

Cumplimiento de los criterios 

técnicos definidos para el 

sistema de información.  

0.2  1 1 0.2 2.4 0.06 

Cumplimiento de los criterios 

técnicos definidos para 

ordenadores de escritorio y 

servidores. 

0.2 1  1 0.2 2.4 0.06 

Modelos de seguridad 

actualizados.  
0.2 1 1  0.2 2.4 0.06 

Cumplimiento de los 

lineamientos del proyecto. 
5 5 5 5  20 0.47 

Total 42.4 1 

Fuente (Elaboración Propia) 
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Cuadro 33 Matriz de Priorización de Requisitos Personal de la Empresa 

Personal de la Empresa 

A
p
ro

b
a
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 d

o
c
u
m

e
n
to

s
. 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 
d
e
 

lo
s
 

c
ri
te

ri
o
s
 

té
c
n
ic

o
s
 

d
e
fi
n
id

o
s
 

p
a
ra

 
e
l 

s
is

te
m

a
 d

e
 i
n
fo

rm
a
c
ió

n
. 
 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 
d
e
 

lo
s
 

c
ri
te

ri
o
s
 

té
c
n
ic

o
s
 

d
e
fi
n
id

o
s
 

p
a
ra

 

o
rd

e
n
a
d
o
re

s
 

d
e

 
e
s
c
ri
to

ri
o
 

y
 

s
e
rv

id
o
re

s
. 

M
o
d
e
lo

s
 

d
e
 

s
e
g
u
ri
d

a
d
 

a
c
tu

a
liz

a
d
o
s
. 

 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 
d
e
 

lo
s
 

lin
e
a
m

ie
n
to

s
 d

e
l 
p
ro

y
e
c
to

. 

Total  

Fila 

Valor 

Decimal 

Aprobación de los documentos.  0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 0.02 

Cumplimiento de los criterios 

técnicos definidos para el 

sistema de información.  

5  1 1 5 12 0.32 

Cumplimiento de los criterios 

técnicos definidos para 

ordenadores de escritorio y 

servidores. 

5 1  1 5 12 0.32 

Modelos de seguridad 

actualizados.  
5 1 1  5 12 0.32 

Cumplimiento de los 

lineamientos del proyecto. 
0.2 0.2 0.2 0.2  0.8 0.02 

Total 37.6 1 

Fuente (Elaboración Propia) 
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Cuadro 34 Matriz de Priorización de Requisitos Clientes de la Empresa 

Clientes de la Empresa 

A
p
ro

b
a
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 d

o
c
u
m

e
n
to

s
. 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 
d
e
 

lo
s
 

c
ri
te

ri
o
s
 

té
c
n
ic

o
s
 

d
e
fi
n
id

o
s
 

p
a
ra

 
e
l 

s
is

te
m

a
 d

e
 i
n
fo

rm
a
c
ió

n
. 
 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 
d
e
 

lo
s
 

c
ri
te

ri
o
s
 

té
c
n
ic

o
s
 

d
e
fi
n
id

o
s
 

p
a
ra

 

o
rd

e
n
a
d
o
re

s
 

d
e

 
e
s
c
ri
to

ri
o
 

y
 

s
e
rv

id
o
re

s
. 

M
o
d
e
lo

s
 

d
e
 

s
e
g
u
ri
d

a
d
 

a
c
tu

a
liz

a
d
o
s
. 

 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 
d
e
 

lo
s
 

lin
e
a
m

ie
n
to

s
 d

e
l 
p
ro

y
e
c
to

. 

Total  

Fila 

Valor 

Decimal 

Aprobación de los documentos.  1 1 1 1 4 0.2 

Cumplimiento de los criterios 

técnicos definidos para el 

sistema de información.  

1  1 1 1 4 0.2 

Cumplimiento de los criterios 

técnicos definidos para 

ordenadores de escritorio y 

servidores. 

1 1  1 1 4 0.2 

Modelos de seguridad 

actualizados.  
1 1 1  1 4 0.2 

Cumplimiento de los 

lineamientos del proyecto. 
1 1 1 1  4 0.2 

Total 20 1 

Fuente (Elaboración Propia) 
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Cuadro 35 Matriz de Priorización de Requisitos Equipo de Proyecto 

Equipo de Proyecto 

A
p
ro

b
a
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 d

o
c
u
m

e
n
to

s
. 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 
d
e
 

lo
s
 

c
ri
te

ri
o
s
 

té
c
n
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o
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d
e
fi
n
id

o
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p
a
ra
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l 
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a
 d

e
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n
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a
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n
. 
 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 
d
e
 

lo
s
 

c
ri
te

ri
o
s
 

té
c
n
ic

o
s
 

d
e
fi
n
id

o
s
 

p
a
ra

 

o
rd

e
n
a
d
o
re

s
 

d
e

 
e
s
c
ri
to

ri
o
 

y
 

s
e
rv

id
o
re

s
. 

M
o
d
e
lo

s
 

d
e
 

s
e
g
u
ri
d

a
d
 

a
c
tu

a
liz

a
d
o
s
. 

 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 
d
e
 

lo
s
 

lin
e
a
m

ie
n
to

s
 d

e
l 
p
ro

y
e
c
to

. 

Total  

Fila 

Valor 

Decimal 

Aprobación de los documentos.  1 1 1 0.2 3.2 0.1 

Cumplimiento de los criterios 

técnicos definidos para el 

sistema de información.  

1  1 1 0.2 3.2 0.1 

Cumplimiento de los criterios 

técnicos definidos para 

ordenadores de escritorio y 

servidores. 

1 1  1 02 3.2 0.1 

Modelos de seguridad 

actualizados.  
1 1 1  02 3.2 0.1 

Cumplimiento de los 

lineamientos del proyecto. 
5 5 5 5  20 0.6 

Total 32.8 1 

Fuente (Elaboración Propia) 
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4.4.2.5. Matriz de Priorización de Requerimientos Ponderado por Involucrado 

 

Con base a los resultados obtenidos de las diferentes matrices elaboradas, se desarrolla la matriz de priorización de 

requerimientos ponderados por involucrados para determinar los requisitos más importantes del proyecto para el 

proyecto. 

 

Cuadro 36 Matriz Priorización de Requerimientos Ponderada por Involucrado 

ID Requisitos de Negocio 

Gerente 

General 

Personal de 

la Empresa 

Clientes de 

la Empresa 

Equipo de 

Proyecto 
Total 

Fila 
0.48 0.17 0.02 0.33 

RC01 Aprobación de los documentos. 0.168 0.003 0.004 0.033 0.208 

RC02 
Cumplimiento de los criterios técnicos definidos para el 

sistema de información.  
0.029 0.054 0.004 0.033 0.120 

RC03 
Cumplimiento de los criterios técnicos definidos para 

ordenadores de escritorio y servidores. 
0.029 0.054 0.004 0.033 0.120 

RC04 Modelos de seguridad actualizados.  0.029 0.054 0.004 0.033 0.120 

RC05 Cumplimiento de los lineamientos del proyecto. 0.225 0.003 0.004 0.2 0.432 

Total 1.000 

Fuente (Elaboración Propia) 
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Con base a los resultados obtenidos del cuadro (36) se concluye que los 

requerimientos de calidad más importantes del proyecto son RC05 (Cumplimiento 

de los lineamientos del proyecto) y el requerimiento RC01 (Aprobación de los 

documentos). 

 

4.4.2.6. Objetivos de Calidad 

 

Los objetivos de calidad permiten establecer las metas que deben cumplir el 

gerente del proyecto junto con su equipo de trabajo para asegurar en cierta forma 

el éxito del proyecto; con base a la priorización de requisitos elaborada 

anteriormente se establecen los siguientes objetivos de calidad para el proyecto.   

 

 Gestionar de manera eficaz el desarrollo del proyecto cumpliendo con los 

objetivos propuestos. 

 Seguimiento y aprobación de los documentos entregados a la alta gerencia. 

 

Pero el equipo de trabajo determinó que existen dos objetivos adicionales de 

calidad que deben estar presente durante el desarrollo del proyecto. 

 

 Desarrollar el proyecto en el tiempo planificado. 

 Desarrollar el proyecto con el presupuesto establecido. 

 

4.4.2.7. Métricas de Calidad 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) una métrica de calidad es: 

 

“Una métrica de calidad describe de manera específica un atributo del 

producto o del proyecto, y la manera en que lo medirá el proceso de control 
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de calidad. Una medida es un valor real” (Project Management Institute Inc., 

2013). 

 

Para poder determinar el desempeño del proyecto se especifican una serie de 

métricas las cuales tienen como objetivo establecer la unidad de medida, es 

importante recordar que las métricas deben ser medibles de lo contrario no se 

podría evaluar el estado del proyecto con respecto a los objetivos de calidad 

propuestos; en el siguiente cuadro (37) se identifican las métricas de calidad del 

proyecto. 

 

Cuadro 37 Métricas de Calidad del Proyecto 

Objetivo de 

Calidad 
Métrica 

Definición de la 

Métrica 

Resultado 

esperado 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Gestionar de 

manera eficaz 

el desarrollo del 

proyecto 

cumpliendo con 

los objetivos 

propuestos. 

Pruebas de 

verificación 

de la calidad 

de los 

entregables. 

Se evaluará cada 

entregable del 

proyecto para 

determinar el 

cumplimiento de 

los criterios de 

calidad. 

Cumplimient

o del 100% 

de los 

criterios de 

calidad. 

Semanal 
Director del 

proyecto. 

Seguimiento y 

aprobación de 

los documentos 

entregados a la 

alta gerencia. 

Pruebas de 

control sobre 

la calidad de 

los 

documentos 

elaborados. 

Se evaluará el 

cumplimiento de 

los criterios de 

calidad para la 

aceptación de los 

documentos 

elaborados. 

Cumplimient

o del 100% 

de los 

criterios de 

calidad para 

su 

aceptación. 

Semanal 

Director del 

proyecto. 

Gerente 

General. 

Desarrollar el 

proyecto en el 

tiempo 

planificado. 

SPI (Índice 

de 

rendimiento 

del 

cronograma). 

Se medirá por la 

técnica de gestión 

del valor ganado. 

El SPI debe 

tener un 

valor mayor 

o igual a 95. 

Semanal 
Director del 

proyecto. 
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Desarrollar el 

proyecto con el 

presupuesto 

establecido. 

CPI (Índice 

de 

rendimiento 

del costo). 

Se medirá por la 

técnica de gestión 

del valor ganado. 

El CPI debe 

tener un 

valor mayor 

o igual a 95. 

Semanal 
Director del 

Proyecto. 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.4.2.8. Plan de Seguimiento de la Calidad del Proyecto 

 

El plan de seguimiento de la calidad permite establecer los estándares que debe 

cumplir cada entregable del proyecto; por medio de las actividades definidas en la 

estructura de desglose de trabajo (EDT) se relaciona cada entregable con los  

criterios de aceptación. 

 

Cuadro 38 Criterios de Calidad por Entregable 

EDT Actividad QID % Criterio de Aceptación del Entregable 

 

1.1 Analizar el estado actual de la organización 

1.1.1 

Identificar y documentar 

los procesos de venta, 

inventario, facturación y 

contabilidad 

Q01 
Debe incluir toda la documentación de los procesos 

planificados (100%).  

Q02 
Orden y claridad sobre cada proceso documentado 

(90%). 

1.1.2 

Identificar y documentar 

los ordenadores de 

escritorio y servidores.  

Q03 
Debe incluir en la documentación todos los ordenadores 

de escritorio y servidores de la organización (100%). 

Q04 
Orden y claridad sobre cada equipo tecnológico 

documentado (90%). 

1.1.3 
Identificar y documentar 

el sistema de información  

Q05 

Debe incluir en la documentación la versión, 

funcionalidades, manual de usuario y manual técnico del 

sistema de información actual en la organización 

(100%). 

Q06 
Orden y claridad sobre la documentación del sistema de 

información actual (90%). 

1.1.4 Identificar y documentar Q07 Debe incluir en la documentación todos los puntos de 
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los puntos de red para la 

conectividad de los 

equipos 

red de las sucursales de la empresa (100%). 

Q08 
Orden y claridad sobre la documentación de los puntos 

de red en la organización (90%). 

1.1.5 
Identificar y documentar 

el motor de base de datos 

Q09 

Debe incluir en la documentación todas las 

especificaciones del motor de Base de Datos que opera 

actualmente en la empresa (100%). 

Q10 
Orden y claridad sobre la documentación del motor de 

Base de Datos (90%). 

 

1.2 Criterios técnicos del nuevo sistema de información 

1.2.1 
Requerimientos 

funcionales 

Q11 Requerimientos alineados con las necesidades de la 

empresa (100%). 

Q12 Documentación detallada de los requerimientos 

funcionales del nuevo sistema de información (100%). 

1.2.2 
Requerimientos no 

funcionales 

Q13 Requerimientos alineados con las necesidades de la 

empresa (100%). 

Q14 Documentación detallada de los requerimientos no 

funcionales del nuevo sistema de información (100%). 

1.2.3 
Especificaciones del 

motor de base de datos 

Q15 

 

Debe incluir en la documentación todas las 

especificaciones del  nuevo motor de Base de Datos 

para la organización (100%). 

Q16 
Orden y claridad sobre la documentación del nuevo 

motor de Base de Datos (90%). 

1.2.4 
Análisis técnico de 

software en el mercado 
Q17 

Debe considerarse como mínimo 2 proveedores 

potenciales identificados en el mercado (95%). 

1.2.5 

Selección de sistema de 

información para 

implementar 

Q18 
El sistema de información debe cumplir con las 

necesidades de la organización (100%). 

1.2.6 Aprobación del sponsor Q19 
Recopilación de todos los documentos con los criterios 

técnicos del nuevo sistema de información (100%). 

 

1.3 Criterios técnicos de los ordenadores de escritorio y servidores 
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1.3.1 

Levantamiento de 

información de 

requerimientos de 

equipos tecnológicos  

Q20 
Requerimientos alineados con las necesidades de la 

empresa (100%). 

Q21 
Documentación detallada de los requerimientos de los 

equipos tecnológicos (100%). 

1.3.2 
Análisis técnico de 

hardware en el mercado 
Q22 

Debe considerarse como mínimo 2 proveedores 

potenciales identificados en el mercado (95%). 

1.3.3 

Selección de tecnologías 

de información para 

implementar 

Q23 
Las tecnologías de la información deben cumplir con las 

necesidades de la organización (100%). 

1.3.4 Aprobación del sponsor Q24 

Recopilación de todos los documentos con los criterios 

técnicos de los nuevos ordenadores de escritorio y 

servidores (100%). 

 

1.4 Mecanismos de seguridad para la infraestructura tecnológica 

1.4.1 

Recomendaciones para la 

seguridad en la 

infraestructura 

tecnológica  

Q25 

Debe incluir las propuestas que debe contemplar la 

organización para asegurar su infraestructura 

tecnológica (90%). 

Q26 Orden y claridad en el dominio del tema (90%). 

1.4.2 

Recomendaciones para la 

seguridad en el sistema 

de información  

Q27 

Debe incluir las propuestas de seguridad que debe 

contemplar la organización para asegurar su sistema de 

información (90%). 

Q28 Orden y claridad en el dominio del tema (90%). 

1.4.3 

Buenas prácticas para el 

uso y manipulación del 

sistema de información  

Q29 

Debe incluir las capacitaciones dirigidas al personal de 

la organización sobre las buenas prácticas en el uso y 

manipulación del sistema de información (90%). 

Q30 Orden y claridad en el dominio del tema (90%). 

1.4.4 

Políticas y procedimientos 

para el tratamiento de 

datos en la empresa 

Q31 
Debe incluir las propuestas sobre las políticas de 

seguridad (100%).  

 

1.5 Propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de la información (TI) 
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1.5.1 
Revisión de la propuesta 

de la mejora tecnológica  
Q32 

Debe incluir de manera clara y concisa el resultado del 

desarrollo de los entregables del proyecto (100%).  

1.5.2 
Entrega final de la 

propuesta al sponsor 
Q33 

La propuesta final debe estar aprobada por el director 

del proyecto (100%). 

1.5.3 Lecciones aprendidas  Q34 

Alineado a las buenas practicas según la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK
®
) (100%). 

1.5.4 Cierre del proyecto Q35 

Alineado a las buenas practicas según la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK
®
) (100%). 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.4.3. Control de la Calidad 

 

Controlar la calidad del proyecto es el proceso que permite monitorear el resultado 

de los entregables respecto a los criterios de calidad previamente definidos, de 

modo que el director del proyecto pueda dar seguimiento sobre el estado de las 

actividades y tenga información en tiempo real sobre el cumplimiento de los 

estándares de calidad en cada actividad elaborada por el equipo de trabajo, 

asegurando el cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto y 

disminuyendo el riesgo a que uno o varios objetivos estén desviados.  

 

4.4.3.1. Proceso de Control de la Calidad de los Entregables 

 

Cada entregable del proyecto tiene asignado un criterio de calidad el cual permite 

medir si la actividad desarrollada está cumpliendo con los estándares de calidad 

previamente definidos, para medirlo se cuenta con un proceso de medición el cual 

es implementar ciertas herramientas de calidad para determinar si la actividad 

elaborada cumple a cabalidad los criterios de calidad, también se necesita un 

proceso de control o responsable que monitoree las actividades, y un caso 
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hipotético el cual debe reflejar una solución en caso de que no se cumpla los 

criterios de calidad en determinado entregable.  

 

En el siguiente cuadro (39) se puede observar los entregables del proyecto con 

sus criterios de calidad, el proceso de medición, el planteamiento de una solución 

en caso de que no se cumplan los criterios de calidad, los procesos o actividades 

de control para monitorear la calidad de los entregables y la frecuencia del control 

estipulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

Cuadro 39 Matriz de Procesos para el Control de la Calidad de los Entregables 

EDT Actividad QID 
% Criterio de Aceptación del 

Entregable 

Proceso de 

Medición 

Si no cumple los criterios de 

calidad 

Proceso de Control 

o Responsable 
Frecuencia 

 

1.1 Analizar el estado actual de la organización 

1.1.1 

Identificar y 

documentar los 

procesos de 

venta, inventario, 

facturación y 

contabilidad 

Q01 

Debe incluir toda la 

documentación de los procesos 

planificados (100%).  

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

genere la documentación faltante. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Revisión del Sponsor Dos(2) días 

Q02 
Orden y claridad sobre cada 

proceso documentado (90%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

verifique el orden y la claridad del 

documento aportado, debe 

generar el documento 

nuevamente con las 

recomendaciones sugeridas. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Semanal 

1.1.2 

Identificar y 

documentar los 

ordenadores de 

escritorio y 

servidores.  

Q03 

Debe incluir en la documentación 

todos los ordenadores de 

escritorio y servidores de la 

organización (100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

genere la documentación faltante. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Revisión del Sponsor Dos(2) días 

Q04 

Orden y claridad sobre cada 

equipo tecnológico documentado 

(90%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

verifique el orden y la claridad del 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Semanal 
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documento aportado, debe 

generar el documento 

nuevamente con las 

recomendaciones sugeridas. 

1.1.3 

Identificar y 

documentar el 

sistema de 

información  

Q05 

Debe incluir en la documentación 

la versión, funcionalidades, 

manual de usuario y manual 

técnico del sistema de información 

actual en la organización (100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

genere la documentación faltante. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Revisión del Sponsor Dos(2) días 

Q06 

Orden y claridad sobre la 

documentación del sistema de 

información actual (90%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

verifique el orden y la claridad del 

documento aportado, debe 

generar el documento 

nuevamente con las 

recomendaciones sugeridas. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Semanal 

1.1.4 

Identificar y 

documentar los 

puntos de red 

para la 

conectividad de 

los equipos 

Q07 

Debe incluir en la documentación 

todos los puntos de red de las 

sucursales de la empresa (100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

genere la documentación faltante. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Revisión del Sponsor Dos(2) días 

Q08 

Orden y claridad sobre la 

documentación de los puntos de 

red en la organización (90%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

verifique el orden y la claridad del 

documento aportado, debe 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Semanal 
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generar el documento 

nuevamente con las 

recomendaciones sugeridas. 

1.1.5 

Identificar y 

documentar el 

motor de base de 

datos 

Q09 

Debe incluir en la documentación 

todas las especificaciones del 

motor de Base de Datos que 

opera actualmente en la empresa 

(100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

genere la documentación faltante. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Revisión del Sponsor Dos(2) días 

Q10 

Orden y claridad sobre la 

documentación del motor de Base 

de Datos (90%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

verifique el orden y la claridad del 

documento aportado, debe 

generar el documento 

nuevamente con las 

recomendaciones sugeridas. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Semanal 

 

1.2 Criterios técnicos del nuevo sistema de información 

1.2.1 
Requerimientos 

funcionales 
Q11 

Requerimientos alineados con las 

necesidades de la empresa 

(100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

ajuste los requerimientos 

funcionales del sistema de 

información con las necesidades 

de la empresa. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Equipo del Proyecto Diario 
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Q12 

Documentación detallada de los 

requerimientos funcionales del 

nuevo sistema de información 

(100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

genere la documentación faltante 

sobre los requerimientos 

funcionales del nuevo sistema de 

información. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

1.2.2 
Requerimientos 

no funcionales 

Q13 

Requerimientos alineados con las 

necesidades de la empresa 

(100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

ajuste los requerimientos no 

funcionales del sistema de 

información con las necesidades 

de la empresa. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Equipo del Proyecto Diario 

Q14 

Documentación detallada de los 

requerimientos no funcionales del 

nuevo sistema de información 

(100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

genere la documentación faltante 

sobre los requerimientos no 

funcionales del nuevo sistema de 

información. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

1.2.3 

Especificaciones 

del motor de base 

de datos 

Q15 

 

Debe incluir en la documentación 

todas las especificaciones del  

nuevo motor de Base de Datos 

para la organización (100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

genere la documentación faltante 

sobre las especificaciones del 

nuevo motor de la Base de Datos 

de la organización. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Equipo del Proyecto Diario 
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Q16 

Orden y claridad sobre la 

documentación del nuevo motor 

de Base de Datos (90%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

verifique el orden y la claridad del 

documento aportado, debe 

generar el documento 

nuevamente con las 

recomendaciones sugeridas. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

1.2.4 

Análisis técnico de 

software en el 

mercado 

Q17 

Debe considerarse como mínimo 

2 proveedores potenciales 

identificados en el mercado 

(95%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

incluya más de 2 potenciales 

proveedores para el análisis 

técnico de software en el 

mercado. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

1.2.5 

Selección de 

sistema de 

información para 

implementar 

Q18 

El sistema de información debe 

cumplir con las necesidades de la 

organización (100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

seleccione un sistema de 

información que se adapta 

completamente a las necesidades 

de la empresa. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

1.2.6 
Aprobación del 

sponsor 
Q19 

Recopilación de todos los 

documentos con los criterios 

técnicos del nuevo sistema de 

información (100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

genere la documentación faltante 

sobre los criterios técnicos del 

nuevo sistema de información. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Equipo del Proyecto Diario 

Revisión del Sponsor Diario 
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1.3 Criterios técnicos de los ordenadores de escritorio y servidores 

1.3.1 

Levantamiento de 

información de 

requerimientos de 

equipos 

tecnológicos  

Q20 

Requerimientos alineados con las 

necesidades de la empresa 

(100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

ajuste los requerimientos de los 

equipos tecnológicos con las 

necesidades de la empresa. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Equipo del Proyecto Diario 

Q21 

Documentación detallada de los 

requerimientos de los equipos 

tecnológicos (100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

genere la documentación faltante 

sobre los requerimientos de los 

equipos tecnológicos. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

1.3.2 

Análisis técnico de 

hardware en el 

mercado 

Q22 

Debe considerarse como mínimo 

2 proveedores potenciales 

identificados en el mercado 

(95%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

incluya más de 2 potenciales 

proveedores para el análisis 

técnico de hardware en el 

mercado. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

1.3.3 

Selección de 

tecnologías de 

información para 

implementar 

Q23 

Las tecnologías de la información 

deben cumplir con las 

necesidades de la organización 

(100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

seleccione las tecnologías de  

información que se adapten 

completamente a las necesidades 

de la empresa. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 
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1.3.4 
Aprobación del 

sponsor 
Q24 

Recopilación de todos los 

documentos con los criterios 

técnicos de los nuevos 

ordenadores de escritorio y 

servidores (100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

genere la documentación faltante 

sobre los criterios técnicos de los 

equipos tecnológicos. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Equipo del Proyecto Diario 

Revisión del Sponsor Diario 

 

1.4 Mecanismos de seguridad para la infraestructura tecnológica 

1.4.1 

Recomendaciones 

para la seguridad 

en la 

infraestructura 

tecnológica  

Q25 

Debe incluir las propuestas que 

debe contemplar la organización 

para asegurar su infraestructura 

tecnológica (90%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

modifique y mejora la propuesta 

sobre las recomendaciones de 

seguridad en la infraestructura 

tecnológica de la organización. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Equipo del Proyecto Diario 

Q26 
Orden y claridad en el dominio del 

tema (90%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

realice una capacitación sobre el 

tema asignado y genere 

estrategias de aprendizaje. 

Encuestas 

Finalización 

de la 

actividad 

1.4.2 

Recomendaciones 

para la seguridad 

en el sistema de 

información  

Q27 

Debe incluir las propuestas de 

seguridad que debe contemplar la 

organización para asegurar su 

sistema de información (90%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

modifique y mejora la propuesta 

de seguridad que debe 

implementar la organización en su 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Equipo del Proyecto Diario 
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sistema de información. 

Q28 
Orden y claridad en el dominio del 

tema (90%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

realice una capacitación sobre el 

tema asignado y genere 

estrategias de aprendizaje. 

Encuestas 

Finalización 

de la 

actividad 

1.4.3 

Buenas prácticas 

para el uso y 

manipulación del 

sistema de 

información  

Q29 

Debe incluir las capacitaciones 

dirigidas al personal de la 

organización sobre las buenas 

prácticas en el uso y manipulación 

del sistema de información (90%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

incluya todas las capacitaciones 

sobre las buenas prácticas en el 

uso y manipulación del sistema de 

información, el cual son dirigidas 

al personal de la empresa. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Equipo del Proyecto Diario 

Q30 
Orden y claridad en el dominio del 

tema (90%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

realice una capacitación sobre el 

tema asignado y genere 

estrategias de aprendizaje. 

Encuestas 

Finalización 

de la 

actividad 

1.4.4 

Políticas y 

procedimientos 

para el tratamiento 

de datos en la 

empresa 

Q31 
Debe incluir las propuestas sobre 

las políticas de seguridad (100%).  

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

genere la documentación faltante. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Equipo del Proyecto Diario 



134 

 

 

 

1.5 Propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de la información (TI) 

1.5.1 

Revisión de la 

propuesta de la 

mejora 

tecnológica  

Q32 

Debe incluir de manera clara y 

concisa el resultado del desarrollo 

de los entregables del proyecto 

(100%).  

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

genere la documentación faltante. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

1.5.2 

Entrega final de la 

propuesta al 

sponsor 

Q33 

La propuesta final debe estar 

aprobada por el director del 

proyecto (100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

valide toda la información 

consignada en el documento final, 

de modo que genere la 

documentación faltante. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 
Diario 

Revisión del Sponsor Diario 

1.5.3 
Lecciones 

aprendidas  
Q34 

Alineado a las buenas practicas 

según la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK
®
) 

(100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

genere la documentación faltante 

sobre las lecciones aprendidas. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 

Finalizado el 

desarrollo 

de la 

propuesta 

1.5.4 
Cierre del 

proyecto 
Q35 

Alineado a las buenas practicas 

según la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK
®
) 

(100%). 

Lista de 

chequeo 

Auditoria 

Coordinar con el responsable del 

desarrollo de la actividad, que 

verifique el proceso de cierre del  

proyecto. 

Revisión del Director 

del Proyecto. 

Finalizado el 

desarrollo 

del proyecto 

Fuente (Elaboración Propia) 
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4.4.3.2. Registro de Actividades para el Control de la Calidad 

 

Para poder establecer un proceso adecuado en el control de la calidad de los 

entregables del proyecto y poder documentar los imprevistos encontrados durante 

el desarrollo de las actividades de control de calidad, se determina el uso de una 

plantilla la cual debe ser diligenciada en su totalidad con la información de las 

actividades de calidad del proyecto, la plantilla permitirá documentar el 

responsable de revisión, la fecha en que se realizó el control, los imprevistos 

encontrados, las acciones correctivas y la fecha en que se realizó la corrección 

propuesta. 

 

Cuadro 40 Plantilla para el Seguimiento de la Actividades de Control de Calidad 

Seguimiento del Control de Calidad de los entregables del Proyecto 

Nombre del Proyecto: Propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de 

información (TI) en la cadena de farmacias “Droguería Los Acacios”. 

Organización: Droguería Los Acacios 

EDT: <Identificador de la actividad, el ID de la EDT> 

Nombre de la Actividad: <Nombre del entregable en ejecución> 

QID: <Identificador de control de calidad> 

Descripción del Control: <Descripción del control de calidad de la actividad> 

Fecha de Revisión: <Fecha en que se realizó el control de la calidad> 

Responsable: <Nombre de la persona responsable > 

Imprevistos 

<Especificar los incidentes encontrados durante el control de la calidad del entregable del 

proyecto> 

Acciones Correctivas 

<Especificar las acciones correctivas en caso de que la actividad en desarrollo esta desviada 

respecto a los objetivos de calidad propuestos> 

Fecha de Corrección 

<Especificar la fecha en que se realiza la corrección> 

Firma <Firma del responsable de revisión> 

Fuente (Elaboración Propia) 
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4.5. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 

Durante el ciclo de vida del proyecto existen probabilidades de que uno o varios 

riesgos se materialicen y puedan perjudicar los objetivos propuestos del proyecto, 

al inicio de todo proyecto el riesgo y la incertidumbre son altos pero a medida que 

se avanza en el desarrollo de los entregables, el riesgo y la incertidumbre va 

disminuyendo; por medio de la gestión de los riesgos se pretenden disminuir o 

eliminar el impacto de los eventos negativos que pueden perjudicar el éxito del 

proyecto, por lo general al inicio se trata de identificar todos los riesgos asociados 

al proyecto pero pueden existir riesgos que se manifiesten durante alguna fase o 

proceso del proyecto y por lo tanto no se tenga una previa identificación de él, por 

eso el equipo de trabajo debe tener un plan de contingencia para cualquier evento 

inesperado que se manifieste.  

 

4.5.1. Planificar la Gestión de los Riesgos 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) planificar la gestión de los riesgos es: 

 

Planificar la Gestión de los Riesgos es el proceso de definir cómo realizar 

las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de 

este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión 

de riesgos son acordes tanto con los riesgos como con la importancia del 

proyecto para la organización. El plan de gestión de los riesgos es vital para 

comunicarse y obtener el acuerdo y el apoyo de todos los interesados a fin 

de asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea respaldado y llevado 

a cabo de manera eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto. (Project 

Management Institute Inc., 2013) 
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El equipo de trabajo realizará reuniones en el cual identificarán los riesgos 

asociados al proyecto, cada miembro con base a sus conocimientos en el área y 

experiencias de trabajos similares a la propuesta de mejora y actualización 

tecnológica en la organización, debe aportar para tener un proceso de 

identificación claro y preciso, después se realizará un análisis cualitativo y 

cuantitativo para evaluar y combinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y 

el impacto negativo en los costos del proyecto, de modo que se pueda priorizar las 

amenazas que puedan materializarse durante el ciclo de vida del proyecto, con 

base a los análisis anteriores se elabora el plan de respuestas para cada riesgo y 

por lo tanto las estrategias necesarias para controlar los riesgos que puedan 

perjudicar los objetivos propuestos del proyecto.     

 

4.5.2. Identificación de los Riesgos 

 

La identificación de los riesgos permite conocer los posibles riesgos que puedan 

afectar directa o indirectamente el desarrollo del proyecto, es importante realizar 

una correcta identificación de las amenazas para generar su respectivo 

tratamiento, el cual disminuya el impacto negativo en la elaboración de los 

entregables. 

 

Para identificar los posibles riesgos del proyecto se realizó una reunión entre los 

miembros del equipo de proyecto y el patrocinador, por medio de una tormenta de 

ideas se pudo generar una lista con la identificación de los riesgos que pueden 

manifestarse durante el ciclo de vida del proyecto, es importante aclarar que no 

solo los riesgos identificados pueden materializarse, también durante la ejecución 

del proyecto puedan aparecer una que otra amenaza, pero si aparecen muchos 

riesgos que no fueron identificados, esto quiere decir que el proceso de 

identificación de riesgos fue incorrecto, lo cual puede perjudicar el desempeño del 
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proyecto tanto en calidad, tiempo y costo. En el siguiente cuadro (41) se puede 

apreciar los riesgos identificados por los involucrados directos del proyecto. 

 

Cuadro 41 Listado de los Riesgos del Proyecto 

Código Causa Descripción del Riesgo EDT 

R001 Clima organizacional 

Si se retrasa el levantamiento de la 

información sobre el estado actual de la 

organización debido a la falta de 

compromiso por el personal de la 

empresa, puede afectar negativamente 

el desarrollo de las actividades del 

cronograma. 

1.1, 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3, 

1.1.4, 

1.1.5 

R002 

Falta de información 

recolectada 

(Procesos de venta, 

inventario, facturación 

y contabilidad). 

Si el responsable de recolectar la 

información no realiza una adecuada 

documentación de los procesos de 

venta, inventario, facturación y 

contabilidad de la organización, puede 

generar un documento con información 

errónea afectando negativamente el 

tiempo y costos del proyecto, por no 

tener claridad sobre los procesos que 

realizan en la empresa. 

1.1, 

1.1.1 

R003 

Falta de información 

recolectada 

(Ordenadores de 

escritorio y 

servidores). 

Si el responsable de recolectar la 

información no realiza una adecuada 

documentación de los ordenadores de 

escritorio y servidores de las sucursales 

de la cadena de farmacias “Droguería 

Los Acacios”, puede generar un 

1.1, 

1.1.2 
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documento con información errónea 

afectando negativamente el tiempo y 

costos del proyecto. 

R004 

Falta de información 

recolectada (Sistema 

de información). 

Si el responsable de recolectar la 

información no realiza una adecuada 

documentación del sistema de 

información actual de la organización, 

puede generar un documento con 

información errónea sobre las 

funcionalidades del software afectando 

negativamente la calidad del proyecto. 

1.1, 

1.1.3 

R005 

Falta de información 

recolectada (Puntos 

de red). 

Si el responsable de recolectar la 

información no realiza una adecuada 

documentación de los puntos de red 

actuales para la conectividad de los 

equipos en las sucursales de la cadena 

de farmacias, puede generar un 

documento con información errónea 

sobre la infraestructura física para 

realizar la conexión de las nuevas 

herramientas tecnológicas, afectando 

negativamente el tiempo, costo y 

calidad del proyecto. 

1.1, 

1.1.4 

R006 

Falta de información 

recolectada (Motor de 

Base de Datos). 

Si el responsable de recolectar la 

información no realiza una adecuada 

documentación del motor de Base de 

Datos actual de la organización, puede 

generar un documento con información 

errónea sobre el tipo de base de datos, 

1.1, 

1.1.5 
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el proceso de almacenamiento de la 

información y las copias de seguridad 

que realizan, esto puede afectar 

negativamente el tiempo, costo y 

calidad del proyecto. 

R007 

Criterios técnicos 

(Nuevo sistema de 

información). 

Si el responsable de definir los nuevos 

criterios del sistema de información no 

cuenta con la disposición del personal y 

patrocinador del proyecto para 

establecer los requerimientos 

funcionales y no funcionales del 

software, y por lo tanto no poder definir 

las especificaciones del nuevo motor de 

base de datos que soporte el sistema 

de información a implementar, puede 

afectar negativamente la calidad del 

proyecto.  

1.2, 

1.2.1, 

1.2.2, 

1.2.3 

R008 

Criterios técnicos 

(Análisis de software 

en el mercado). 

Si los posibles proveedores no cuentan 

con un software que satisfaga los 

requerimientos de la cadena de 

farmacias “Droguería Los Acacios”, 

puede verse afectado negativamente la 

calidad y el tiempo del proyecto. 

1.2, 

1.2.4, 

1.2.5 

R009 Comunicación. 

Si no se utiliza un adecuado mecanismo 

de comunicación con el patrocinador del 

proyecto, para la aprobación de los 

criterios técnicos del sistema de 

información y equipos tecnológicos, 

puede verse afectado negativamente la 

1.2.6, 

1.3.4 
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calidad y tiempo del proyecto. 

R010 

Criterios técnicos 

(Análisis de hardware 

en el mercado). 

Si los posibles proveedores no cuentan 

con las herramientas tecnológicas 

(Hardware) que satisfagan los 

requerimientos para instalar y configurar 

el nuevo sistema de información 

escogido para la cadena de farmacias 

“Droguería Los Acacios”, puede verse 

afectado negativamente la calidad y el 

tiempo del proyecto. 

1.3.1, 

1.3.2, 

1.3.3 

R011 
Mecanismo de 

seguridad. 

Si el equipo de trabajo no está en 

constante aprendizaje sobre las nuevas 

amenazas que pueden poner en peligro 

las tecnologías de la información, puede 

verse afectada la calidad y los costos 

del proyecto por no tener planes de 

capacitación actualizados.  

1.4.1, 

1.4.2, 

1.4.3, 

1.4.4 

R012 
Revisión del 

documento final. 

Si el director del proyecto no realiza una 

correcta revisión y verificación de la 

información consignada en el 

documento final antes de hacer la 

entrega oficial al sponsor, puede verse 

afectada negativamente el tiempo, 

costo y calidad del proyecto. 

1.5.1, 

1.5.2 

R013 Recurso Humano 

Si alguno de los miembros del equipo 

de trabajo no está presente durante el 

desarrollo de las actividades del 

proyecto  debido a asunto personales, 

puede verse afectado negativamente el 

1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4, 

1.5 
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alcance, el costo y la calidad de las 

actividades planificadas. 

R014 Presupuesto 

Si el director del proyecto junto con su 

equipo de trabajo no realiza una 

correcta gestión de los costos del 

proyecto y sobrepasa el presupuesto 

establecido, puede afectar 

negativamente los costos y el tiempo 

del proyecto.  

1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4, 

1.5 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.5.3. Análisis Cualitativo de los Riesgos 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) realizar el análisis cualitativo de riesgos es: 

 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de priorizar riesgos 

para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de 

ocurrencia e impacto de dichos riesgos. El beneficio clave de este proceso 

es que permite a los directores de proyecto reducir el nivel de incertidumbre 

y concentrarse en los riesgos de alta prioridad. (Project Management 

Institute Inc., 2013) 

 

Después de identificar los posibles riesgos que se pueden manifestar durante la 

ejecución del proyecto, el equipo de trabajo determinará la probabilidad de 

ocurrencia durante el ciclo de vida del proyecto y el impacto sobre los objetivos 

propuestos, de modo que primero se establece una valorización de la probabilidad 

e impacto de los riesgos, la escala normal empieza desde 0.0 hasta 1.0. 

 



143 

 

 

En el cuadro (42) y cuadro (43) se puede observar la escala de probabilidad e 

impacto de los riesgos con su respectiva valorización.  

 

Cuadro 42 Escala de Probabilidad 

Probabilidad Valorización 

Muy Probable 0.9 

Bastante Probable 0.7 

Probable 0.5 

Improbable 0.3 

Muy Improbable 0.1 

 Fuente (Elaboración Propia) 

 

Cuadro 43 Escala de Impacto 

Impacto Valorización 

Muy Alto 0.8 

Alto 0.4 

Moderado  0.2 

Bajo 0.1 

Muy Bajo 0.05 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

Para establecer los marcadores de riesgo se realiza la combinación del cuadro 

escala de probabilidad con el cuadro escala de impacto, el resultado se puede 

apreciar en el siguiente cuadro (44). 

 

Cuadro 44 Marcadores de Riesgo 

Probabilidad 

Impacto 
0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

0.05 0.005 0.015 0.025 0.035 0.045 
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0.1 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 

0.2 0.02 0.06 0.1 0.14 0.18 

0.4 0.04 0.12 0.2 0.28 0.36 

0.8 0.08 0.24 0.4 0.56 0.72 

 Fuente (Elaboración Propia) 

 

Por lo cual se categorizaran los riesgos en el siguiente cuadro (45).  

 

Cuadro 45 Categorías de los Riesgos 

Riesgo Rango 

Alto >= 0.18 , <= 0.72 

Medio >= 0.045 , <= 0.17 

Bajo >= 0.0 , <= 0.044 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

Con base a la información establecida para la escala de probabilidad, la escala de 

impacto y la categorización del riesgo, se elaborar la matriz de probabilidad e 

impacto (P x I) del proyecto Propuesta de mejora y actualización de las 

tecnologías de información (TI) en la cadena de farmacias “Droguería Los 

Acacios”. 
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Cuadro 46 Matriz de Probabilidad e Impacto (P x I) 

Código Causa Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Rango 

R001 
Clima 

organizacional 

Si se retrasa el levantamiento de la información 

sobre el estado actual de la organización 

debido a la falta de compromiso por el personal 

de la empresa, puede afectar negativamente el 

desarrollo de las actividades del cronograma. 

0.5 0.8 0.4 

R002 

Falta de 

información 

recolectada 

(Procesos de venta, 

inventario, 

facturación y 

contabilidad). 

Si el responsable de recolectar la información 

no realiza una adecuada documentación de los 

procesos de venta, inventario, facturación y 

contabilidad de la organización, puede generar 

un documento con información errónea 

afectando negativamente el tiempo y costos del 

proyecto, por no tener claridad sobre los 

procesos que vienen trabajando en la empresa. 

0.3 0.4 0.12 

R003 

Falta de 

información 

recolectada 

(Ordenadores de 

escritorio y 

servidores). 

Si el responsable de recolectar la información 

no realiza una adecuada documentación de los 

ordenadores de escritorio y servidores de las 

sucursales de la cadena de farmacias 

“Droguería Los Acacios”, puede generar un 

documento con información errónea afectando 

negativamente el tiempo y costos del proyecto. 

0.3 0.4 0.12 
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R004 

Falta de 

información 

recolectada 

(Sistema de 

información). 

Si el responsable de recolectar la información 

no realiza una adecuada documentación del 

sistema de información actual de la 

organización, puede generar un documento con 

información errónea sobre las funcionalidades 

del software afectando negativamente la 

calidad del proyecto. 

0.3 0.4 0.12 

R005 

Falta de 

información 

recolectada (Puntos 

de red). 

Si el responsable de recolectar la información 

no realiza una adecuada documentación de los 

puntos de red actuales para la conectividad de 

los equipos en las sucursales de la cadena de 

farmacias, puede generar un documento con 

información errónea sobre la infraestructura 

física para realizar la conexión de las nuevas 

herramientas tecnológicas, afectando 

negativamente el tiempo, costo y calidad del 

proyecto. 

0.3 0.4 0.12 

R006 

Falta de 

información 

recolectada (Motor 

de Base de Datos). 

Si el responsable de recolectar la información 

no realiza una adecuada documentación del 

motor de Base de Datos actual de la 

organización, puede generar un documento con 

información errónea sobre el tipo de base de 

0.3 0.4 0.12 
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datos, el proceso de almacenamiento de la 

información y las copias de seguridad que 

realizan, esto puede afectar negativamente el 

tiempo, costo y calidad del proyecto. 

R007 

Criterios técnicos 

(Nuevo sistema de 

información). 

Si el responsable de definir los nuevos criterios 

del sistema de información no cuenta con la 

disposición del personal y patrocinador del 

proyecto para establecer los requerimientos 

funcionales y no funcionales del software, y por 

lo tanto no poder definir las especificaciones 

del nuevo motor de base de datos que soporte 

el sistema de información a implementar, 

puede afectar negativamente la calidad del 

proyecto.  

0.7 0.8 0.56 

R008 

Criterios técnicos 

(Análisis de 

software en el 

mercado). 

Si los posibles proveedores no cuentan con un 

software que satisfagan los requerimientos de 

la cadena de farmacias “Droguería Los 

Acacios”, puede verse afectado negativamente 

la calidad y el tiempo del proyecto. 

0.7 0.1 0.07 

R009 Comunicación. 

Si no se utiliza un adecuado mecanismo de 

comunicación con el patrocinador del proyecto, 

para la aprobación de los criterios técnicos del 

0.7 0.05 0.035 



148 

 

 

sistema de información y equipos tecnológicos, 

puede verse afectado negativamente la calidad 

y tiempo del proyecto. 

R010 

Criterios técnicos 

(Análisis de 

hardware en el 

mercado). 

Si los posibles proveedores no cuentan con las 

herramientas tecnológicas (Hardware) que 

satisfagan los requerimientos para instalar y 

configurar el nuevo sistema de información 

escogido para la cadena de farmacias 

“Droguería Los Acacios”, puede verse afectado 

negativamente la calidad y el tiempo del 

proyecto. 

0.5 0.05 0.025 

R011 
Mecanismo de 

seguridad. 

Si el equipo de trabajo no está en constante 

aprendizaje sobre las nuevas amenazas que 

pueden poner en peligro las tecnologías de la 

información, puede verse afectada la calidad y 

los costos del proyecto por no tener planes de 

capacitación actualizados.  

0.3 0.4 0.12 

R012 
Revisión del 

documento final. 

Si el director del proyecto no realiza una 

correcta revisión y verificación de la 

información consignada en el documento final 

antes de hacer la entrega oficial al sponsor, 

puede verse afectada negativamente el tiempo, 

0.9 0.1 0.09 
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costo y calidad del proyecto. 

R013 Recurso Humano 

Si alguno de los miembros del equipo de 

trabajo no están presente durante el desarrollo 

de las actividades del proyecto  debido a 

asunto personales, puede verse afectado 

negativamente el alcance, el costo y la calidad 

de las actividades planificadas. 

0.7 0.2 0.14 

R014 Presupuesto 

Si el director del proyecto junto con su equipo 

de trabajo no realiza una correcta gestión de 

los costos del proyecto y sobrepasa el 

presupuesto establecido, puede afectar 

negativamente los costos y el tiempo del 

proyecto.  

0.9 0.2 0.18 

Promedio de Rango 0.158 

Calificación del Riesgo del Proyecto Medio 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

Con base a los resultados de la matriz de probabilidad e impacto (P x I) el riesgo general del proyecto tiene una 

categorización Media, por lo tanto el director del proyecto junto con su equipo de trabajo debe establecer los 

mecanismo de control sobre las actividades planificadas, para evitar que el riesgo evolucione y afecte 

negativamente el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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4.5.4. Análisis Cuantitatio de los Riesgos 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) realizar el análisis cuantitativo de los riesgos es: 

 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de analizar 

numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 

generales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que genera 

información cuantitativa sobre los riesgos para apoyar la toma de 

decisiones a fin de reducir la incertidumbre del proyecto.  (Project 

Management Institute Inc., 2013) 

 

Con base al análisis cualitativo de los riesgos se pudo identificar el nivel de 

probabilidad e impacto que posee cada amenaza sobre el desarrollo del proyecto, 

pero también es necesario determinar el impacto que tiene los riesgos sobre el 

presupuesto del proyecto, por eso es importante realizar el análisis cuantitativo de 

los riesgos, de modo que se tenga una estimación de los costos que puede 

arrastrar la posible materialización de una o varias amenazas durante el desarrollo 

del proyecto. 

 

Cuando un riesgo se materializa puede afectar negativamente los costos 

presupuestados y generar pérdidas para el equipo de trabajo, hasta el punto de 

significar el fracaso del proyecto, por eso es importante que el equipo de trabajo 

genere las estrategias que permitan controlar el riesgo, pero las estrategias en 

algunos casos no alcanza a cubrir el costo total del riesgo, por lo tanto el costo no 

cubierto debe ser contemplados en el presupuesto del proyecto. 
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En la siguiente matriz se puede apreciar los riesgos identificados del proyecto, el 

costo total del riesgo, la estrategia a implementar, el porcentaje que cubre la 

estrategia y el costo que no alcanza a ser cubierto por la estrategia.  
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Cuadro 47 Matriz de Impacto sobre los Costos de los Riesgos 

Código Causa Descripción del Riesgo 
Costo Total 

del Riesgo 
Estrategia 

Porcentaje 

(%) 

Cubierto 

Costo del 

Riesgo no 

Cubierto 

R001 
Clima 

organizacional 

Si se retrasa el levantamiento de la 

información sobre el estado actual 

de la organización debido a la falta 

de compromiso por el personal de la 

empresa, puede afectar 

negativamente el desarrollo de las 

actividades del cronograma. 

$500.000 Mitigar 50% $250.000 

R002 

Falta de 

información 

recolectada 

(Procesos de 

venta, inventario, 

facturación y 

contabilidad). 

Si el responsable de recolectar la 

información no realiza una adecuada 

documentación de los procesos de 

venta, inventario, facturación y 

contabilidad de la organización, 

puede generar un documento con 

información errónea afectando 

negativamente el tiempo y costos del 

proyecto, por no tener claridad sobre 

los procesos que vienen trabajando 

en la empresa. 

$100.000 Aceptar 0% $100.000 
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R003 

Falta de 

información 

recolectada 

(Ordenadores de 

escritorio y 

servidores). 

Si el responsable de recolectar la 

información no realiza una adecuada 

documentación de los ordenadores 

de escritorio y servidores de las 

sucursales de la cadena de 

farmacias “Droguería Los Acacios”, 

puede generar un documento con 

información errónea afectando 

negativamente el tiempo y costos del 

proyecto. 

$100.000 Aceptar 0% $100.000 

R004 

Falta de 

información 

recolectada 

(Sistema de 

información). 

Si el responsable de recolectar la 

información no realiza una adecuada 

documentación del sistema de 

información actual de la 

organización, puede generar un 

documento con información errónea 

sobre las funcionalidades del 

software afectando negativamente la 

calidad del proyecto. 

$100.000 Aceptar 0% $100.000 

R005 

Falta de 

información 

recolectada 

Si el responsable de recolectar la 

información no realiza una adecuada 

documentación de los puntos de red 

$100.000 Aceptar 0% $100.000 
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(Puntos de red). actuales para la conectividad de los 

equipos en las sucursales de la 

cadena de farmacias, puede generar 

un documento con información 

errónea sobre la infraestructura física 

para realizar la conexión de las 

nuevas herramientas tecnológicas, 

afectando negativamente el tiempo, 

costo y calidad del proyecto. 

R006 

Falta de 

información 

recolectada 

(Motor de Base 

de Datos). 

Si el responsable de recolectar la 

información no realiza una adecuada 

documentación del motor de Base de 

Datos actual de la organización, 

puede generar un documento con 

información errónea sobre el tipo de 

base de datos, el proceso de 

almacenamiento de la información y 

las copias de seguridad que realizan, 

esto puede afectar negativamente el 

tiempo, costo y calidad del proyecto. 

$100.000 Aceptar 0% $100.000 

R007 
Criterios técnicos 

(Nuevo sistema 

Si el responsable de definir los 

nuevos criterios del sistema de 
700.000 Mitigar 50% $350.000 
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de información). información no cuenta con la 

disposición del personal y 

patrocinador del proyecto para 

establecer los requerimientos 

funcionales y no funcionales del 

software, y por lo tanto no poder 

definir las especificaciones del nuevo 

motor de base de datos que soporte 

el sistema de información a 

implementar, puede afectar 

negativamente la calidad del 

proyecto.  

R008 

Criterios técnicos 

(Análisis de 

software en el 

mercado). 

Si los posibles proveedores no 

cuentan con un software que 

satisfagan los requerimientos de la 

cadena de farmacias “Droguería Los 

Acacios”, puede verse afectado 

negativamente la calidad y el tiempo 

del proyecto. 

$1´100.000 Transferir 80% $220.000 

R009 Comunicación. 

Si no se utiliza un adecuado 

mecanismo de comunicación con el 

patrocinador del proyecto, para la 

$600.000 Mitigar 50% $300.000 
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aprobación de los criterios técnicos 

del sistema de información y equipos 

tecnológicos, puede verse afectado 

negativamente la calidad y tiempo 

del proyecto. 

R010 

Criterios técnicos 

(Análisis de 

hardware en el 

mercado). 

Si los posibles proveedores no 

cuentan con las herramientas 

tecnológicas (Hardware) que 

satisfagan los requerimientos para 

instalar y configurar el nuevo sistema 

de información escogido para la 

cadena de farmacias “Droguería Los 

Acacios”, puede verse afectado 

negativamente la calidad y el tiempo 

del proyecto. 

$1´100.000 Transferir 80% $220.000 

R011 
Mecanismo de 

seguridad. 

Si el equipo de trabajo no está en 

constante aprendizaje sobre las 

nuevas amenazas que pueden poner 

en peligro las tecnologías de la 

información, puede verse afectada la 

calidad y los costos del proyecto por 

no tener planes de capacitación 

$400.000 Aceptar 0% $400.000 
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actualizados.  

R012 
Revisión del 

documento final. 

Si el director del proyecto no realiza 

una correcta revisión y verificación 

de la información consignada en el 

documento final antes de hacer la 

entrega oficial al sponsor, puede 

verse afectada negativamente el 

tiempo, costo y calidad del proyecto. 

$200.000 Aceptar 0% $200.000 

R013 Recurso Humano 

Si alguno de los miembros del 

equipo de trabajo no están presente 

durante el desarrollo de las 

actividades del proyecto  debido a 

asunto personales, puede verse 

afectado negativamente el alcance, 

el costo y la calidad de las 

actividades planificadas. 

$1´800.000 Aceptar 0% $1´800.000 

R014 Presupuesto 

Si el director del proyecto junto con 

su equipo de trabajo no realiza una 

correcta gestión de los costos del 

proyecto y sobrepasa el presupuesto 

establecido, puede afectar 

negativamente los costos y el tiempo 

$500.000 Aceptar 0% $500.000 
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del proyecto.  

Total $7´400.000 Total  $4´740.000 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

Con base a los resultados de la matriz anterior se puede apreciar que el impacto total de los riesgos en los costos 

del proyecto es de $7´400.000 (Siete millones cuatrocientos mil) Pesos Colombianos, de modo que al aplicar la 

estrategia indicada para determinado riesgo lo ideal es que los costos de la amenaza desaparezcan, pero hay 

riesgos que no son cubiertos es su totalidad por la estrategia escogida, por lo tanto queda un porcentaje de los 

costos que deben ser contemplados en el presupuesto del proyecto, de modo que el costo total que no es cubierto 

por las estrategias seleccionadas es de $4´740.000 (Cuatro millones Setecientos cuarenta mil) Pesos Colombianos, 

el porcentaje no cubierto se incluyó dentro de la estimación de los costos de la reserva de gestión y contingencia en 

el plan de gestión de los costos del proyecto. 
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4.5.5. Planificación de la Respuesta a los Riesgos 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) planificar la respuesta a los riesgos es: 

 

Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones 

y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que aborda los 

riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en 

el presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del proyecto, 

según las necesidades. (Project Management Institute Inc., 2013) 

 

En la planificación de la respuesta a los riesgos se describen todas las amenazas 

previamente identificadas, además de su código de identificación, la descripción 

del riesgo y las actividades de la estructura de desglose de trabajo (EDT) 

afectadas, pero lo más importante en esta sección es la estrategia que se va a 

implementar, cómo aceptar el riesgo, transferirlo, mitigarlo o evitarlo, las acciones 

preventivas, el plan de contingencia si lo amerita, un disparador  que alerte al 

equipo de trabajo sobre la posible manifestación de la amenaza, el responsable y 

los nuevos valores de la escala de probabilidad, impacto y rango de los riesgos, 

después de aplicar el plan de respuesta.    

 

En el siguiente cuadro (48) se puede observar el plan de respuesta a los riesgos 

del proyecto. 
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Cuadro 48 Plan de Respuesta a los Riesgos del Proyecto. 

Código 
Descripción del 

Riesgo 
EDT Estrategia 

Acciones 

Preventivas 

Plan para 

Contingencias 
Disparador Responsable 

Probabilidad Impacto Rango Impacto 

costo 

Post-Plan 

Pre-

Plan 

Post- 

Plan 

Pre-

Plan 

Post- 

Plan 

Pre-

Plan 

Post- 

Plan 

R001 

Si se retrasa el 

levantamiento de 

la información 

sobre el estado 

actual de la 

organización 

debido a la falta 

de compromiso 

por el personal de 

la empresa, puede 

afectar 

negativamente el 

desarrollo de las 

actividades del 

cronograma. 

1.1, 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3, 

1.1.4, 

1.1.5 

Mitigar 

Mantener el 

contacto con 

las personas 

involucradas 

en el proyecto 

y establecer 

nuevos 

canales de 

comunicación. 

 

Atrasos en 

el 

cronograma 

planificado. 

Director del 

Proyecto. 
0.5 0.1 0.8 0.8 0.4 0.08 $250.000 

R002 

Si el responsable 

de recolectar la 

información no 

realiza una 

adecuada 

documentación de 

los procesos de 

1.1, 

1.1.1 
Aceptar   

Revisión de la 

documentación 

del proyecto, el 

cual contiene  la 

información 

recopilada por el 

profesional a 

Retrasos en 

el tiempo de 

las 

actividades 

planificadas

. 

Director del 

proyecto. 
0.3 0.1 0.4 0.4 0.12 0.04 $100.000 
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venta, inventario, 

facturación y 

contabilidad de la 

organización, 

puede generar un 

documento con 

información 

errónea afectando 

negativamente el 

tiempo y costos 

del proyecto, por 

no tener claridad 

sobre los procesos 

que vienen 

trabajando en la 

empresa. 

cargo. 

R003 

Si el responsable 

de recolectar la 

información no 

realiza una 

adecuada 

documentación de 

los ordenadores 

de escritorio y 

servidores de las 

sucursales de la 

cadena de 

1.1, 

1.1.2 
Aceptar   

Revisión de la 

documentación 

del proyecto, el 

cual contiene  la 

información 

recopilada por el 

profesional a 

cargo. 

Retrasos en 

el tiempo de 

las 

actividades 

planificadas

. 

Director del 

proyecto. 
0.3 0.1 0.4 0.4 0.12 0.04 $100.000 
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farmacias 

“Droguería Los 

Acacios”, puede 

generar un 

documento con 

información 

errónea afectando 

negativamente el 

tiempo y costos 

del proyecto. 

R004 

Si el responsable 

de recolectar la 

información no 

realiza una 

adecuada 

documentación del 

sistema de 

información actual 

de la organización, 

puede generar un 

documento con 

información 

errónea sobre las 

funcionalidades 

del software 

afectando 

negativamente la 

1.1, 

1.1.3 
Aceptar   

Revisión de la 

documentación 

del proyecto, el 

cual contiene  la 

información 

recopilada por el 

profesional a 

cargo. 

Retrasos en 

el tiempo de 

las 

actividades 

planificadas

. 

Director del 

proyecto. 
0.3 0.1 0.4 0.4 0.12 0.04 $100.000 
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calidad del 

proyecto. 

R005 

Si el responsable 

de recolectar la 

información no 

realiza una 

adecuada 

documentación de 

los puntos de red 

actuales para la 

conectividad de 

los equipos en las 

sucursales de la 

cadena de 

farmacias, puede 

generar un 

documento con 

información 

errónea sobre la 

infraestructura 

física para realizar 

la conexión de las 

nuevas 

herramientas 

tecnológicas, 

afectando 

negativamente el 

1.1, 

1.1.4 
Aceptar   

Revisión de la 

documentación 

del proyecto, el 

cual contiene  la 

información 

recopilada por el 

profesional a 

cargo. 

Retrasos en 

el tiempo de 

las 

actividades 

planificadas

. 

Director del 

proyecto. 
0.3 0.1 0.4 0.4 0.12 0.04 $100.000 
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tiempo, costo y 

calidad del 

proyecto. 

R006 

Si el responsable 

de recolectar la 

información no 

realiza una 

adecuada 

documentación del 

motor de Base de 

Datos actual de la 

organización, 

puede generar un 

documento con 

información 

errónea sobre el 

tipo de base de 

datos, el proceso 

de 

almacenamiento 

de la información y 

las copias de 

seguridad que 

realizan, esto 

puede afectar 

negativamente el 

tiempo, costo y 

1.1, 

1.1.5 
Aceptar   

Revisión de la 

documentación 

del proyecto, el 

cual contiene  la 

información 

recopilada por el 

profesional a 

cargo. 

Retrasos en 

el tiempo de 

las 

actividades 

planificadas

. 

Director del 

proyecto. 
0.3 0.1 0.4 0.4 0.12 0.04 $100.000 
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calidad del 

proyecto. 

R007 

Si el responsable 

de definir los 

nuevos criterios 

del sistema de 

información no 

cuenta con la 

disposición del 

personal y 

patrocinador del 

proyecto para 

establecer los 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales del 

software, y por lo 

tanto no poder 

definir las 

especificaciones 

del nuevo motor 

de base de datos 

que soporte el 

sistema de 

información a 

implementar, 

puede afectar 

1.2, 

1.2.1, 

1.2.2, 

1.2.3 

Mitigar 

Mantener el 

contacto con 

las personas 

involucradas 

en el proyecto. 

Ofrecer 

nuevos 

canales de 

comunicación 

para obtener 

la información. 

 

Retrasos en 

el 

cronograma 

del 

proyecto. 

Sobrecosto

s en las 

actividades 

planificadas

. 

Director del 

proyecto. 
0.7 0.1 0.8 0.8 0.56 0.08 $350.000 
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negativamente la 

calidad del 

proyecto.  

R008 

Si los posibles 

proveedores no 

cuentan con un 

software que 

satisfagan los 

requerimientos de 

la cadena de 

farmacias 

“Droguería Los 

Acacios”, puede 

verse afectado 

negativamente la 

calidad y el tiempo 

del proyecto. 

1.2, 

1.2.4, 

1.2.5 

Transferir 

Contactar a 

otros 

proveedores a 

nivel nacional 

o internacional 

para solicitar 

un sistema de 

información 

que satisfaga 

las 

necesidades 

de la 

organización. 

 

Falta de 

productos o 

servicios 

por parte de 

los posibles 

proveedore

s. 

Director del 

Proyecto. 
0.7 0.3 0.1 0.1 0.07 0.03 $220.000 

R009 

Si no se utiliza un 

adecuado 

mecanismo de 

comunicación con 

el patrocinador del 

proyecto, para la 

aprobación de los 

criterios técnicos 

del sistema de 

información y 

1.2.6, 

1.3.4 
Mitigar 

Establecer 

reuniones 

semanales 

con el sponsor 

para que 

pueda conocer 

el avance del 

proyecto y 

tener 

referencias 

 

Desconoci

miento del 

avance del 

proyecto 

por parte 

del sponsor. 

Director del 

proyecto. 
0.7 0.1 0.05 0.05 0.035 0.005 $300.000 
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equipos 

tecnológicos, 

puede verse 

afectado 

negativamente la 

calidad y tiempo 

del proyecto. 

sobre las 

actividades 

que se están 

desarrollando. 

R010 

Si los posibles 

proveedores no 

cuentan con las 

herramientas 

tecnológicas 

(Hardware) que 

satisfagan los 

requerimientos 

para instalar y 

configurar el 

nuevo sistema de 

información 

escogido para la 

cadena de 

farmacias 

“Droguería Los 

Acacios”, puede 

verse afectado 

negativamente la 

calidad y el tiempo 

1.3.1, 

1.3.2, 

1.3.3 

Transferir 

Contactar a 

otros 

proveedores a 

nivel nacional 

o internacional 

para solicitar 

un sistema de 

información 

que satisfaga 

las 

necesidades 

de la 

organización. 

 

Falta de 

productos o 

servicios 

por parte de 

los posibles 

proveedore

s. 

 0.5 0.1 0.05 0.05 0.025 0.005 $220.000 
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del proyecto. 

R011 

Si el equipo de 

trabajo no está en 

constante 

aprendizaje sobre 

las nuevas 

amenazas que 

pueden poner en 

peligro las 

tecnologías de la 

información, 

puede verse 

afectada la calidad 

y los costos del 

proyecto por no 

tener planes de 

capacitación 

actualizados.  

1.4.1, 

1.4.2, 

1.4.3, 

1.4.4 

Aceptar  

Capacitar a los 

miembros del 

equipo de 

trabajo sobre las 

nuevas 

amenazas 

informáticas que 

pueden 

perjudicar a las 

organizaciones. 

Descontent

o por la 

falta de 

personal 

capacitado 

sobre las 

amenazas 

informáticas 

actuales. 

Director del 

Proyecto. 
0.3 0.1 0.4 0.4 0.12 0.04 $400.000 

R012 

Si el director del 

proyecto no 

realiza una 

correcta revisión y 

verificación de la 

información 

consignada en el 

documento final 

antes de hacer la 

1.5.1, 

1.5.2 
Aceptar  

Revisiones 

diarias de la 

información 

recopilada para 

generar la 

propuesta de 

mejora y 

actualización 

tecnológica en 

Atrasos en 

el 

cronograma 

del proyecto 

Director del 

Proyecto. 
0.9 0.3 0.1 0.1 0.09 0.03 $200.000 
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entrega oficial al 

sponsor, puede 

verse afectada 

negativamente el 

tiempo, costo y 

calidad del 

proyecto. 

la organización. 

R013 

Si alguno de los 

miembros del 

equipo de trabajo 

no están presente 

durante el 

desarrollo de las 

actividades del 

proyecto  debido a 

asunto 

personales, puede 

verse afectado 

negativamente el 

alcance, el costo y 

la calidad de las 

actividades 

planificadas. 

1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4, 

1.5 

Aceptar  

Contratación de 

nuevo personal 

capacitado para 

realizar las 

actividades 

planificadas. 

Atrasos en 

el 

cronograma 

del 

proyecto. 

Sobrecosto

s en el 

presupuest

o estimado. 

Director del 

Proyecto. 
0.7 0.1 0.2 0.2 0.14 0.02 $1´800.000 

R014 

Si el director del 

proyecto junto con 

su equipo de 

trabajo no realiza 

1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4, 

Aceptar  

Elaborar una 

nueva 

planificación de 

las actividades 

Atrasos en 

el 

cronograma 

del 

Director del 

proyecto. 

Sponsor. 

0.9 0.5 0.2 0.2 0.18 0.1 $500.000 
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una correcta 

gestión de los 

costos del 

proyecto y 

sobrepasa el 

presupuesto 

establecido, puede 

afectar 

negativamente los 

costos y el tiempo 

del proyecto.  

1.5 restantes, para 

finalizar el 

proyecto en el 

tiempo y costo 

estipulado. 

proyecto. 

Posible 

aumento de 

los costos 

del 

proyecto. 

Promedio de Rango 0.158 0.042  

Calificación del Riesgo del Proyecto Post-Plan Medio Bajo  

Fuente (Elaboración Propia) 

 

Con base a los resultados de la matriz plan de respuesta a los riesgos del proyecto, la amenaza general del 

proyecto disminuye a la categorización Bajo, y el impacto total en los costos del proyecto si se materializa un riesgo 

y se le aplica la estrategia indicada quedará un saldo que no es cubierto de $4´740.000 Pesos Colombianos, la cual 

cómo se mencionó en el análisis cuantitativo se incluye dentro de la estimación de los costos de la reserva de 

gestión y la de contingencia. 
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4.5.6. Control de los Riesgos 

 

Una forma práctica de controlar los riesgos es que el director del proyecto junto 

con su equipo de trabajo estén pendientes de los disparadores, los cuales se 

activan cuando una amenaza comienza a materializarse, de modo que pueda 

aplicarse los planes de respuesta a los riesgos del proyecto. 

 

Pero el solo hecho de aplicar los planes de respuesta no quiere decir que el riesgo 

disminuya, por eso es importante que los miembros del equipo de trabajo den 

seguimiento al riesgo durante la aplicación del tratamiento planificado, de modo 

que la amenaza éste en constante monitoreo para evitar que el riesgo evolucione 

y genere nuevas amenazas sobre el proyecto en ejecución. 

 

Para poder realizar un correcto control y seguimiento a los riesgos del proyecto se 

establece una plantilla la cual se puede observar en el siguiente cuadro (49),  la 

plantilla debe ser diligenciada en su totalidad. 

 

Cuadro 49 Plantilla de Seguimiento y Control de los Riesgos del Proyecto 

Seguimiento y Control del Riesgo del Proyecto 

Nombre del Proyecto: Propuesta de mejora y actualización de las 

tecnologías de información (TI) en la cadena de 

farmacias “Droguería Los Acacios”. 

Organización: Droguería Los Acacios 

ID de la actividad: <Identificador de la actividad, el ID de la EDT> 

Nombre de la Actividad: <Nombre del entregable en ejecución> 

ID del Riesgo: <Identificador del riesgo> 

Descripción del Riesgo: <Una breve descripción de la amenaza> 

Fecha: <Fecha en que se materializó el riesgo> 
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Responsable: <Nombre de la persona responsable en dar 

seguimiento al riesgo> 

 

Tratamiento Aplicado 

<Especificar las actividades realizadas a partir del plan de respuesta a los riesgos 

y detallar la evolución de la amenaza en el proyecto> 

Impacto en el cronograma del proyecto: 

<Especificar en qué modo impactó el riesgo en el cronograma del proyecto> 

 

Impacto en los costos del proyecto: 

<Especificar en qué modo impactó el riesgo en el presupuesto del proyecto> 

 

Impacto en la calidad de las actividades: 

<Especificar en qué modo impactó el riesgo la calidad de los entregables del 

proyecto> 

Observaciones 

 

 

Firma <Firma del responsable de revisión> 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

A continuación el diagrama de flujo del proceso controlar los riesgos del proyecto. 
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Figura 11 Proceso Controlar los Riesgos del Proyecto 

Fuente (Elaboración Propia) 
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4.6. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 

Cuando se ejecuta un proyecto es indispensable contar con herramientas que 

sirvan de apoyo para la elaboración de los diferentes procesos previamente 

planificados, de modo que el equipo de trabajo pueda desarrollar las funciones 

asignadas sin ningún contratiempo, por eso es importante gestionar las 

adquisiciones del proyecto para poder cumplir con los objetivos propuestos en el 

alcance del proyecto. 

 

En la gestión de las adquisiciones se especifica el proceso para realizar la compra 

de los productos o servicios por fuera del equipo del proyecto, es importante que 

se realice una correcta planificación y efectuación de las adquisiciones del 

proyecto, de modo que se obtenga solo los productos necesarios para desarrollar 

las actividades del proyecto, cada producto o servicio adquirido debe ser 

controlado de modo que cumpla los requisitos y costos planificados, para no caer 

en el error de sobrepasar el presupuesto del proyecto con productos o servicios 

obsoletos. 

 

Para el proyecto “Propuesta a la organización Droguería Los Acacios para la 

actualización de las tecnologías de la información (TI) en la cadena de farmacias” 

se utilizará la herramienta juicio de expertos por medio de la cual el equipo de 

trabajo identificará los proveedores potenciales que cuentan con los productos 

necesarios para elaborar los entregables del proyecto, luego de identificar y 

documentar cada proveedor se escoge el más indicado con respecto al costo y 

calidad de sus productos, el director del proyecto informa al sponsor sobre la 

decisión tomada, para luego dar paso siguiente a la efectuación de las 

adquisiciones por medio de un contrato de compra, en el cual se especifica los 

costos de los productos a obtener  y las especificaciones de cada uno, en esta 

fase el director del proyecto establece los mecanismo para controlar las comprar 
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de los productos, de modo que se verifique que cada producto adquirido fue el 

escogido en la planificación de las adquisiciones y por último el director genera el 

acta de cierre para dar por finalizado las adquisiciones del proyecto. 

 

4.6.1. Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

 

El equipo de trabajo necesita planificar la adquisición de las herramientas 

tecnológicas que permitan desarrollar las actividades planificadas, además de 

obtener implementos de funcionamiento como materiales de oficina (Hojas de 

papel, fotocopias, tonner, grapadoras, clips, ganchos, archivadores), los escritorios 

de oficina, teléfonos, aire acondicionado, sillas de oficina y mesa de reuniones, 

todos estos factores deben ser identificados y analizados por el director del 

proyecto y su grupo de trabajo para su posterior adquisición. 

 

El criterio de selección de los proveedores potenciales serán indicadores que 

deben cumplir para realizar el proceso de contratación, uno de esos indicadores 

es la calidad de los productos o servicios que manejen, la marca de sus productos, 

el tipo de garantía de cada producto, el servicio postventa de los equipos 

tecnológicos como el soporte para la solución de problemas, entre otras; todos 

estos indicadores estarán asociados con los costos de cada producto solicitado. 

 

Por medio de reuniones y con la herramienta juicio de expertos el equipo de 

trabajo determinó los proveedores potenciales que tienen los productos necesarios 

para suplir la necesidad del grupo de trabajo del proyecto. 

 

Para los productos como insumos de oficina se identificaron los siguientes 

proveedores potenciales. 
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 Papelería Yasomar 

 Papelería Los Acacios y  Detalles. 

 

Para los productos de funcionamiento se identificaron los siguientes proveedores 

potenciales. 

 

 Éxito. 

 Alkosto. 

 

El equipo de trabajo determinó los siguientes productos o insumos de oficina para 

poder desarrollar las actividades durante los 2 meses de trabajo estimado. 

 

Cuadro 50 Detalles de los Insumos de Oficina 

Cantidad DETALLE 

2 Almohadilla Para Sellos 

10 Borrador De Nata 

50 Chinches 

20 Clip Mariposa 

50 Clips Pequeños 

3 Colbon X 225 Grs 

4 Corrector Liquido 

1 Cosedora Industrial 

4 Cosedora Rank 

2 Ganchos Para Cosedora 

1 Ganchos Para Cosedora Industrial 

10 Lápiz Negro No. 2 

10 Lápiz Rojo 

10 Esfero Negro 

10 Espero Rojo 



177 

 

 

2 Folder Archivador AZ Oficio 

2 Folder Archivador AZ Carta 

4 Resma De Papel 

2 Perforadora 

1 Perforadora De Tres Huecos 

5 Regla 

2 Resaltador En Colores 

4 Cartuchos De Impresora 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

El equipo de trabajo identificó los siguientes productos de funcionamiento para 

poder desarrollar las actividades durante los 2 meses de trabajo estimado. 

 

Cuadro 51 Detalles de los Productos de Inversión de Funcionamiento 

Cantidad DETALLE 

3 Escritorio 

3 Teléfono 

6 Sillas de Oficina 

1 Aire Acondicionado 

1 Mesa de Trabajo (Reuniones) 

3 Computador de escritorio Todo en uno HP de 19.45" 20-E110LA 

1 Impresora Multifuncional HP 4675 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

Por lo tantos los productos de insumo de oficina y funcionamiento deben ser 

adquiridos por fuera del equipo de trabajo. 

 

En el siguiente cuadro (52) se especifica la manera de cómo será la adquisición de 

los productos para el desarrollo del proyecto. 
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Cuadro 52 Plan de Adquisiciones 

Cant. 
Detalles del 

Producto 

Tipo de 

Contrato 

Procedimiento 

de 

contratación 

Método de 

contactar el 

proveedor 

Responsable 

de realizar la 

compra 

Criterio de 

selección de 

proveedor 

Fecha de 

adquisición 

2 
Almohadilla Para 

Sellos 

Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

10 Borrador De Nata 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

50 Chinches 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

20 Clip Mariposa 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

50 Clips Pequeños 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

3 Colbon X 225 Grs 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

Inicio de 

Proyecto 
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productos 

4 Corrector Liquido 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

1 Cosedora Industrial 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

4 Cosedora Rank 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

2 
Ganchos Para 

Cosedora 

Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

1 
Ganchos Para 

Cosedora Industrial 

Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

10 Lápiz Negro No. 2 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

10 Lápiz Rojo 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 
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10 Esfero Negro 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

10 Espero Rojo 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

2 
Folder Archivador AZ 

Oficio 

Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

2 
Folder Archivador AZ 

Carta 

Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

4 Resma De Papel 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

2 Perforadora 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

1 
Perforadora De Tres 

Huecos 

Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

5 Regla Compra Búsqueda de Página Web Gerente del Calidad y precio Inicio de 
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directa proveedor y Email Proyecto de los 

productos 

Proyecto 

2 
Resaltador En 

Colores 

Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

4 
Cartuchos De 

Impresora 

Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

3 Escritorio 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos. 

Inicio de 

Proyecto 

3 Teléfono 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

6 Sillas de Oficina 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

1 Aire Acondicionado 
Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

1 
Mesa de Trabajo 

(Reuniones) 

Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

Inicio de 

Proyecto 
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productos 

3 

Computador de 

escritorio Todo en 

uno HP de 19.45" 20-

E110LA 

Compra 

directa 

Búsqueda de 

proveedor 

Página Web 

y Email 

Gerente del 

Proyecto 

Calidad y precio 

de los 

productos 

Inicio de 

Proyecto 

Fuente (Elaboración Propia) 
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4.6.2. Efectuar las Adquisiciones 

 

Con base a la identificación de los productos necesarios para poder desarrollar las 

actividades propuestas por el equipo de trabajo, se contactó vía correo electrónico 

a los potenciales proveedores para solicitarles a cada uno la cotización y poder 

comparar los costos de una empresa respecto a la otra. 

 

Para los productos insumos de oficina se le solícito la cotización a las empresas 

Yasomar y Los Acacios y Detalles. La cotización de los productos de la empresa 

Yasomar se puede observar en el Anexo 4; de la misma manera la cotización de 

los productos de la empresa papelería Los Acacios y Detalles, se puede apreciar 

en el Anexo 5. 

 

Para los productos de funcionamiento se le solícito la cotización a las empresas 

Alkosto y Éxito. La cotización de los productos de la empresa Alkosto se puede 

apreciar en el Anexo 6; de la misma manera la cotización de los productos de la 

organización Éxito, se puede apreciar en el Anexo 7. 

 

Por medio de reuniones y utilizando la herramienta juicio de expertos el equipo de 

trabajo analizó las cotizaciones enviadas por los potenciales proveedores para 

seleccionar el que tenga mejor los productos tanto en calidad como en costos. 

 

Cuadro 53 Comparación de los productos entre los potenciales proveedores 

Empresa Calidad Productos Costo total 

Insumos de Oficina 

Papelería Yasomar Alta $905.400 

Papelería Los Acacios y Detalles Alta $802.800 

Productos de Funcionamiento 



184 

 

 

Alkosto HiperAhorro Alta $4´711.400 

Almacenes Éxito Alta $4´756.900 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

Por lo tanto el grupo de trabajo determinó que para adquirir los insumos de oficina 

la contratación va a ser compra directa con la empresa Papelería Los Acacios y 

Detalles, y para adquirir los productos de funcionamiento la contratación será 

compra directa con la organización Alkosto HiperAhorro. 

 

4.6.3. Controlar las Adquisiciones 

 

Controlar el proceso de las adquisiciones permite minimizar el riesgo de que los 

productos comprados no sean diferentes a los productos cotizados con el 

proveedor, de modo que cada producto recibido por el personal del equipo de 

trabajo pase por un proceso de chequeo donde se valida que cumple con los 

requisitos especificados. 

 

El director del proyecto es el encargado de verificar que todos los productos que 

se compraron fueron los identificados en la planeación de las adquisiciones, de 

modo que el gerente revisa cada producto de inicio a fin. 

 

Para poder realizar un correcto control y seguimiento de las adquisiciones del 

proyecto se establece una plantilla la cual se puede observar en el siguiente 

cuadro (54), la plantilla debe ser diligenciada en su totalidad. 

 

Cuadro 54 Plantilla para Controlar las Adquisiciones del Proyecto 

Controlar las Adquisiciones del Proyecto 

Nombre del Proyecto: Propuesta de mejora y actualización de las 
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tecnologías de información (TI) en la cadena de 

farmacias “Droguería Los Acacios”. 

Fecha: <Fecha en que se adquirió el producto> 

Nombre del Producto: <Nombre del producto adquirido> 

Numero de Referencia 

del Producto: 

<Identificación del producto adquirido> 

Especificaciones del 

Producto. 

<Se debe detallar las especificaciones del producto 

adquirido para compararla con las especificaciones 

del producto cotizado> 

Verificación de garantía: <Se debe diligenciar la garantía legal de producto> 

Observaciones: <Diligenciar cualquier observación sobre el producto 

adquirido> 

Aprobado: Si  No  

Firma y Fecha: <Firma y fecha del responsable de revisión> 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

Es importante que cada producto adquirido sea el indicado para ayudar en el 

desarrollo de los entregables del proyecto, los procesos de compra de productos 

no están exentos de que ocurra algún error inesperado, por eso es indispensable 

revisar cada producto antes de realizar el cierre de las adquisiciones.  

 

A continuación el diagrama de flujo del proceso controlar las adquisiciones del 

proyecto. 
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Figura 12 Proceso Controlar las Adquisiciones 

Fuente (Elaboración Propia) 
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4.6.4. Cerrar las Adquisiciones 

 

Cerrar las adquisiciones es el proceso donde se formaliza la entrega de cada 

producto comprado al proveedor, donde cada aspecto bueno o malo queda 

documentado en un acta de cierre, de modo que puede quedar la puerta abierta 

para futuras referencias de compra o en caso contrario no volver a realizar 

negocios con determinado proveedor. 

 

Cuadro 55 Acta de Cierre de las Adquisiciones del Proyecto 

Acta de Cierre de las adquisiciones  

Nombre del 

Proyecto: 

Propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de 

información (TI) en la cadena de farmacias “Droguería Los 

Acacios”. 

Fecha y  Hora: <Fecha y hora del cierre de las adquisiciones del proyecto> 

Lugar: <Lugar donde se realiza el acta de cierre> 

Ciudad: <Ciudad donde se realiza el acta de cierre> 

País: <País donde se realiza el acta de cierre> 

Proveedor: <Organización en la cual se realizó la compra de los 

productos> 

NIT: <Identificación de proveedor> 

Observaciones: <Diligenciar las observaciones más relevantes del proceso de 

adquisición con el proveedor> 

Firma y Fecha: <Firma y fecha del director del proyecto> 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

El proveedor proporciona al gerente del proyecto una notificación formal por 

escrito sobre la entrega total de los productos, la cual debe ser archivada en la 

documentación del proyecto. 



188 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo del presente proyecto tiene como referencia la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), el cual 

permitió elaborar una planificación enfocada en el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto, generando como resulto el Plan de Gestión del 

Proyecto: Propuesta a la organización “Droguería Los Acacios” para la 

actualización de las tecnologías de la información (TI) en la cadena de 

farmacias, aplicando las buenas practicas enfocadas en la dirección de 

proyectos del Project Management Institute (PMI) ®. 

 

 El desarrollo del plan de gestión del alcance permitió establecer los límites 

que tiene el desarrollo del presente proyecto, identificando los requisitos del 

proyecto, la definición de los paquetes de trabajo a elaborar, la manera 

como se va a validar y controlar el alcance, adicionando los roles y 

responsabilidades que tienen los involucrados del proyecto, de modo que el 

plan permite estructurar qué es lo que se debe realizar para generar le 

producto deseado. 

 

 Uno de los factores más críticos que tiene la ejecución de un proyecto es la 

administración de tiempo, el cual puede significar el éxito o fracaso del 

proyecto sino se cuenta con una adecuada planificación; con el desarrollo 

del plan de gestión de tiempo se pudo definir las actividades que deben ser 

elaboradas en el proyecto con su responsable, el cual es el encargado de 

ejecutarla en un periodo establecido, así como la secuencia entre cada 

actividad cuando se requiera, estimando los recursos y la duración que 

debe tener las actividades del proyecto, todos los componentes 

mencionados anteriormente permitieron establecer el cronograma del 
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proyecto, el cual debe ser revisado y controlado a medida que se avanza en 

la ejecución del proyecto.  

 

 El plan de gestión de los costos permitió estimar los costos de los recursos 

humanos, los costos de los insumos de oficina, los costos de la inversión de 

funcionamiento y los costos del desarrollo de las actividades del proyecto, 

de modo que se pudo determinar el presupuesto total del proyecto y  por 

ende los controles que deben realizarse sobre el presupuesto estimado. 

 

 El plan de gestión de la calidad permitió establecer las métricas de calidad 

que deben cumplir los paquetes de trabajo del proyecto, para cada 

entregable se definió un criterio de aceptación y el o los responsables de 

controlar  el cumplimiento de los estándares de calidad planificados, de 

modo que todos los entregables estén alineados con los objetivos de 

calidad del proyecto y así poder obtener los resultados esperados. 

 

 Con el desarrollo del plan de gestión de los riesgos se pudo identificar las 

amenazas que pueden afectar negativamente el desarrollo de las 

actividades del proyecto, de modo que cada riesgo fue evaluado mediante 

la matriz de probabilidad impacto (P x I), donde se determinó si el riesgo es 

alto, medio o bajo, cada riesgo tiene su plan de respuesta en caso de que 

se materialice y el tratamiento que debe ser aplicado para impedir que el 

riesgo evolucione afectando otros procesos del proyecto. 

 

 El plan de gestión de las adquisiciones permitió identificar los potenciales 

proveedores que cuentan con los bienes y servicios necesarios para 

desarrollar los entregables del proyecto, de modo que se solicitó la 

cotización de los productos requeridos por el equipo de trabajo, para poder 

comparar precios y tener un criterio de selección, basado en costos y 



190 

 

 

calidad de los productos, cada producto adquirido debe pasar por un 

proceso de control donde se verifica que cumple las especificaciones y se 

debe generar un acta de cierre de la adquisición comprada por el grupo de 

trabajo. 

 

 En teoría los proyectos deben abordar las diez (10) áreas de conocimiento y 

los cinco (5) grupo de procesos, pero por limitantes como el tiempo o el 

presupuesto, puede ocurrir que solo se logre desarrollar algunas áreas o 

grupo de procesos; en este proyecto en particular por la restricción del 

tiempo no se desarrolló las siguientes áreas de conocimiento integración, 

recursos humanos, comunicación e interesados, por lo tanto en las áreas 

de conocimiento que se elaboraron (alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos 

y adquisiciones) se realizaron todas las actividades que van desde la 

planificación hasta los controles que debe tener cada área de conocimiento.   
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al director del proyecto junto con su equipo de trabajo a 

implementar la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

(Guía del PMBOK®), la cual permitirá orientar al grupo de trabajo sobre 

cómo desarrollar los componentes que conforman las áreas de 

conocimiento y los grupos de procesos durante el ciclo de vida del proyecto. 

  

 Se recomienda al grupo de trabajo desarrollar en su totalidad el plan de 

gestión del alcance del proyecto, el cual cuenta con las instrucciones 

necesarias para poder llevar a cabo la elaboración de los diferentes 

componentes que la conforman, de acuerdo a las buenas practicas del 

Project Management Institute (PMI) ®. 

 

 Se recomienda al director del proyecto apoyarse en las buenas prácticas 

para la estimación del tiempo del Project Management Institute (PMI)  ®, 

para ejercer una dirección efectiva del tiempo del proyecto, pues este 

proyecto en particular requiere de mucha rigurosidad en la programación y 

las secuencias de las actividades para la elaboración del producto final. 

 

 Se recomienda al director del proyecto realizar los controles planificados 

sobre el presupuesto del proyecto, para evitar el riesgo de que los costos 

reales superen los costos estimados del proyecto. 

 

 Se recomienda al grupo de trabajo que las actividades desarrolladas deben 

cumplir con los estándares o criterios de calidad establecidos, con el 

propósito de asegurar en cierta forma la satisfacción del cliente, es 

importante aclarar que el aseguramiento de la calidad de los entregables 
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puede aumentar los costos del proyecto, pero es indispensable que cada 

paquete de trabajo cumpla los objetivos de calidad propuestos. 

 

 Se recomienda al director del proyecto a identificar la mayor cantidad de 

riesgos que puedan afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, de modo que cada amenaza tenga asociado un plan de 

respuesta en caso de que se materialice, puede que surjan otras amenazas 

durante el ciclo de vida del proyecto que no fueron previamente 

identificadas, por eso es indispensable que el director del proyecto tenga un 

plan de contingencia en caso de que se necesite.  

 

 Se recomienda al director del proyecto gestionar de forma eficiente la 

planificación, efectuación y cierre de las adquisiciones del proyecto, 

aplicando las buenas practicas del Project Management Institute (PMI)  ®. 

 

 Se recomienda al directo del proyecto y a su equipo de trabajo desarrollar 

las cuatro (4) áreas de conocimiento que no se desarrollaron en el presente 

proyecto, las cuales son integración, recursos humanos, comunicación e 

interesados, utilizando como referencia la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®). 
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8. ANEXOS 
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Anexo 1: ACTA DEL PFG 

 

ACTA DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto 

21 de Febrero de 2016 Plan de Gestión del Proyecto: Propuesta a la 

organización “Droguería Los Acacios” para la 

actualización de las tecnologías de la información 

(TI) en la cadena de farmacias. 

Areas de conocimiento / 

procesos: 

Area de aplicación (Sector / Actividad): 

Grupos de Procesos: 

Inicio y Planificación 

Areas de conocimiento: 

Alcance, Tiempo, Costos, 

Calidad, Riesgos y 

Adquisiciones. 

Sector Comercial. 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 

21 de Febrero de 2016 11 de Agosto de 2016 

Objetivos del proyecto (general y específicos) 

Objetivo general 

 

Elaborar el Plan de Gestión del Proyecto sobre la propuesta de mejora y actualización 

de las tecnologías de información (TI) en la cadena de farmacias “Droguería Los 

Acacios”, de acuerdo al enfoque de la dirección de proyectos del Project Management 

Institute (PMI) ®. 

 

Objetivos especificos 
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 Realizar el Plan de Gestión del Alcance para identificar las acciones que serán 

requeridas para la elaboración de la propuesta de mejora y actualización de las 

tecnologías de la información (TI) en la cadena de farmacias “Droguería Los 

Acacios”. 

 

 Realizar el Plan de Gestión del Tiempo para identificar los plazos establecidos 

para la ejecución de la propuesta de actualización en la infraestructura 

tecnológica de la cadena de farmacias “Droguería Los Acacios”  y poder 

establecer el cronograma del proyecto. 

 

 Realizar el Plan de Gestión del Costo del proyecto, para establecer los costos 

de cada componente de la propuesta de mejora y por ende el presupuesto total 

del proyecto. 

 

 Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, con el fin de establecer 

las métricas que garanticen la ejecución de la propuesta de mejora tecnologica 

en la organización, bajo los estándares de calidad establecidos. 

 

 Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto, para poder administrarlos 

de manera que no afecten negativamente la consecución de los entregables del 

proyecto. 

 

 Elaborar el Plan de Gestión de las Adquisiciones para establecer los bienes y 

servicios necesarios para ejecutar los distintos componentes de la propuesta de 

mejora y actualización de las tecnologías de la información (TI) en la cadena de 

farmacias “Droguería Los Acacios”. 

 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 
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La cadena de farmacias “Droguería los Acacios” cuenta con un sistema de información 

elaborado por la empresa Unisistemas en el año 2006, el cual fue realizado con el 

paquete Microsoft office 2000 (Access), en ese tiempo solo existía una sucursal en la 

ciudad de Cúcuta – Colombia, de modo que el sistema de información satisfacía los 

requerimientos de la gerente general, pero la organización se ha expandido y 

actualmente cuenta con 4 sucursales en la ciudad de Cúcuta, hoy en día al sistema de 

información le faltan funcionalidades, es decir está incompleto, además la base de 

datos es redundante y los ordenadores de escritorio están obsoletos. A continuación 

una descripción de los equipos de una de las sucursales de la organización. 

 

Equipos / 

Especificaciones 

Equipo Escritorio Equipo Escritorio 

Fabricante COMPAQ Hewlett-Packard Company 

(HP) 

Sistema operativo Microsoft Windows  XP 

Home Edition 

Microsoft Windows  XP 

Home Edition 

Procesador Intel®  Pentium ® Dual 

CPU E2200 @ 2,00 GHz  

2,00 GHz 

Sempron (P) 3200+ 1.8 

GHz 

Disco Duro 100 GB 80 GB 

Memoria Instalada 

(RAM) 

512 MB 512 MB 

Tipo de Sistema 32 bits 32 bits 

Color Negro Negro 

Teclado Si Si 

Mouse Si Si 

Tarjeta de red No Si 

 

El propósito del proyecto es elaborar el plan de gestión del proyecto sobra la 
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propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de la información (Hardware y 

Software) en la cadena de farmacias “Droguería Los Acacios”; el desarrollo del plan  le 

permitirá a la empresa tener un documento como referencia para realizar el proceso 

de actualización en su infraestructura tecnológica. 

 

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables 

finales del proyecto 

 

 Plan de Gestión del Alcance del Proyecto. 

 Plan de Gestión del Tiempo del Proyecto. 

 Plan de Gestión de los Costos del Proyecto. 

 Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto. 

 Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto. 

 Plan de Gestión de las Adquisiones del Proyecto. 

 

Supuestos 

 Se cuentan con el personal capacitado y las herramientas tecnológicas para 

llevar a cabo el plan de gestión del proyecto, por lo tanto no será necesario la 

asesoría de expertos en el área. 

 El personal encargado cuenta con los conocimientos y habilidades requeridas 

para determinar el alcance del proyecto. 

 El personal encargado cuenta con los conocimientos y habilidades requeridas 

para determinar el tiempo del proyecto. 

 Se cuenta con el presupuesto adecuado para aplicar los estándares de calidad 

durante el desarrollo de las actividades propuestas. 
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 Se cuenta con personal calificado para ocupar los roles y responsabilidades de 

las actividades definidas en el proyecto. 

 El personal encargado cuenta con los conocimientos y habilidades requeridas 

para identificar y clasificar los riesgos que se pueden materializar durante la 

ejecución del proyecto. 

 El proyecto cuenta con una reserva de contingencia para los gatos que puede 

acarrear la materialización de un riesgo durante la el ciclo de vida del proyecto. 

Restricciones 

 El Plan de Gestion del Proyecto tiene un plazo de 4 meses para ser elaborado y 

el documento final debe ser entregado el día 11 de Agosto de 2016. 

 El proyecto contará con el presupuesto estimado, no existirán rubros 

adicionales. 

 Por el tiempo establecido solo se desarrollaran los planes de alcance, tiempo, 

costos, calidad, riesgos y adquisiciones del proyecto. 

 Los costos de aplicar estándares de calidad no debe exceder el presupuesto 

asignado. 

 Estándares de calidad previamente definidos. 

 Solo se monitorearan cierta cantidad de riesgos con alta probabilidad de 

materializarse en el proyecto, por los costos que conlleva monitorear todos los 

riesgos identificados.  

Identificación riesgos 

 Si el personal encargado para llevar a cabo el desarrollo del plan de gestión del 

proyecto sobre la propuesta de mejora y actualización de las tecnologías de la 

información (TI) no cuenta con los recursos y habilidades necesarias para 

realizar las actividades asignadas, podría afectar negativamente el tiempo y 

costos del proyecto. 

 El incumplimiento en las fechas estipuladas en el cronograma del proyecto, 
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puede afectar negativamente el proceso de cierre del proyecto. 

 Si el gerente general de la empresa Droguería Los Acacios solicita cambios 

inesperados durante el ciclo de vida del proyecto, podría afectar negativamente 

el alcance, el tiempo y los costos del proyecto. 

Presupuesto 

Recurso Esfuerzo Costo 

Humanos   

 Profesional Encargado 364 horas hombre $ 7´000.000 Pesos Colombiano 

Logística   

 Insumos de Oficina 200 horas oficina $ 3´000.000 Pesos Colombiano 

 Inversión de 

Funcionamiento 

200 horas internet $ 6´000.000 Pesos Colombiano 

 Desarrollo Paquetes de 

Trabajo 

300 horas desarrollo $ 2´000.000 Pesos Colombiano 

Reserva de Gestión.  $ 2´000.000 Pesos Colombiano 

Contingencia.  $ 3´000.000 Pesos Colombiano 

Total Presupuesto  $ 23´000.000 Pesos Colombiano  

 

Principales hitos y fechas 

Nombre hito Fecha inicio Fecha final 

Chárter y WBS 16 de Febrero de 2016 23 de Febrero de 2016 

Introducción y 

Cronograma del PFG  

24 de Febrero de 2016 2 de Marzo de 2016 

Marco Teórico 3 de Marzo de 2016 10 de Marzo de 2016 

Marco Metodológico 11 de Marzo de 2016 18 de Marzo de 2016 

Correcciones 

y documento consolidado 

14 de Marzo de 2016 20 de Marzo de 2016 

Resumen ejecutivo 21 de Marzo de 2016 28 de Marzo de 2016 

Bibliografía, 

indice de cuadros, indice 

29 de Marzo de 2016 5 de Abril de 2016 
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Información histórica relevante 

La empresa Droguería Los Acacios abre sus puertas por primera vez en el año 1976, 

en el cual conforma una de las pocas farmacias que hacen presencia en la ciudad de 

Cúcuta - Norte de Santander, luego del paso de los años el dueño de la farmacia 

decide vender la organización, de modo que el día 23 de agosto de 1995  la empresa 

cambió de administración; la empresa cuenta con 4 sucursales en la ciudad de Cúcuta 

y actualmente sigue atendiendo al público en general. 

 

de figuras,indice de 

abreviaciones 

Chárter firmado 6 de Abril de 2016 13 de Abril de 2016 

Plan de Gestión del 

Alcance del Proyecto. 

 

19 de Abril de 2016 2 de Mayo de 2016 

Plan de Gestión del 

Tiempo del Proyecto. 

3 de Mayo de 2016 16 de Mayo de 2016 

Plan de Gestión de los 

Costos del Proyecto. 

 

17 de Mayo de 2016 27 de Mayo de 2016 

Plan de Gestión de la 

Calidad del Proyecto. 

30 de Mayo de 2016 14 de Junio de 2016 

Plan de Gestión de los 

Riesgos del Proyecto. 

 

14 de Junio de 2016 27 de Junio de 2016 

Plan de Gestión de las 

Adquisiones del Proyecto. 

28 de Junio de 2016 8 de Julio de 2016 

Plan de Gestión del 

Proyecto. 

8 de Julio de 2016 12 de Julio de 2016 
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La cadena de farmacias “Droguería Los Acacios” es una organización constituida en la 

ciudad de Cúcuta - Norte de Santander, el cual tiene como objetivo vender productos 

farmacéuticos a la comunidad en general, recetas médicas a los clientes, servicio de 

inyectología y domicilios a cualquier parte de la ciudad, con más de 30 años de 

trayectoria en la ciudad, hoy en día es una de las cadenas de farmacias más 

buscadas por su servicio y economía. 

Identificación de grupos de interés (involucrados) 

Involucrados Directos:  

 Drogueria Los Acacios. 

Involucrados Indirectos:  

 Clientes de la empresa. 

Director de proyecto: 

 

Luis Eduardo Ramírez Mora 

Firma: 

 

Autorización de:   

 

Johan Alemán Rojas 

 

Firma: 
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Anexo 2: EDT 

 

 



205 

 

 

 

 

 

 



206 

 

 



207 

 

 

Anexo 3: CRONOGRAMA 
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Anexo 4: Cotización de la Papelería Yasomar 
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Anexo 5: Cotización de la Papelería Los Acacios y Detalles 
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Anexo 6: Cotización de productos en Alkosto HiperAhorro 
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Anexo 7: Cotización de productos en supermercado Éxito 

 

 


