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ABSTRACT 

El presente documento tiene como objetivo elaborar un “Plan de gestión para la construcción 

de un complejo de cabañas de alojamiento en la comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, 

Comarca Ngäbe Bugle, Panamá”. Se espera que este plan apoye a la comunidad en su gestión 

turística, que se pueda utilizar para el monitoreo de sus actividades y sea sostenible en el 

tiempo. En la actualidad el sector turístico global presenta nuevos retos en la post pandemia 

del Covid 19 y, también exige incluir una visión innovadora hacia un turismo más sostenible. 

La comunidad de Silico Creek ha manejado un modelo tradicional de negocio turístico 

inspirado por el tipo rural comunitario. Por tanto, se presenta la oportunidad de hacer frente 

a las nuevas tendencias, requerimientos globales y replantear sus servicios turísticos.  

El producto final de este proyecto consiste en un estudio situacional y un plan de gestión de 

proyecto considerando las diez áreas de conocimiento en las que se basa el Project 

Management Institute – PMI (2017). La metodología empleada para el desarrollo del 

proyecto se basa en la utilización de fuentes de información primaria, por lo que se 

organizaron entrevistas, reuniones con grupos focales para la obtención de la información y 

se realizó una revisión bibliográfica. Se utiliza el método analítico- sintético y la guía que 

provee el Project Management Institute. 

Palabras clave: Plan de gestión, desarrollo regenerativo, turismo sostenible, administración 

de proyectos, turismo comunitario. 

 

ABSTRACT 

The objective of this document is to develop a project management plan for the construction 

of a tourist accommodation complex in the community of Silico Creek, Ñokribo region, 

Comarca Ngäbe Bugle, Panama. It is expected that this plan will support the community in 

its tourism management, that it can be used to monitor its activities and that it will be 

sustainable over time. Today, the global tourism sector presents new challenges in the post-

Covid 19 pandemic and demands to include an innovative vision towards a more sustainable 

tourism. The Silico Creek community has managed a traditional tourism business model 

inspired by the rural community type. Therefore, there is an opportunity to face new trends, 

global requirements and rethink their tourism services. 

The final product of this project consists of a situational study and a management plan 

considering the ten knowledge areas on which the Project Management Institute- PMI (2017) 

is based. The methodology used for the development of the project is based on primary 

information sources and hence, interviews and focus group meetings were held to obtain 

information and a bibliographic review was conducted. The analytical-synthetic method and 

the guidelines provided by the Project Management Institute were used. 

Key words: Management plan, regenerative development, sustainable tourism, project 

management, community-based tourism.
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RESUMEN EJECUTIVO 

La comunidad de Silico Creek es una comunidad ubicada en la Comarca Ngäbe Buglé, de la 

República de Panamá, que tiene como sus principales fuentes económicas la producción de 

cacao, bananito orgánico, café tipo robusta, la venta de artesanías, y la promoción del turismo 

comunitario tanto par aun público nacional como internacional.  

Debido a las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19, se dejó de percibir 

ingresos relacionados con la actividad turística. Esto generó un impacto negativo en la 

economía local de los miembros de la comunidad y en sus medios de vida, que a la fecha no 

se ha podido cuantificar, pues no se cuenta con los mecanismos para hacerlo, ni las 

herramientas para entender el alcance del daño colateral. 

El objetivo de este proyecto de graduación fue diseñar un plan de gestión de proyectos para 

la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la comunidad de Silico Creek, 

región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá, con la finalidad de reactivar esta oferta 

turística bajo un enfoque sostenible y regenerativo. Los objetivos específicos fueron: realizar 

un análisis situacional de la actividad turística en la comunidad de Silico Creek, Comarca 

Ngäbe-Buglé, Panamá con la finalidad de conocer el estado actual, elaborar un plan de 

gestión de integración con el fin de identificar, unificar y coordinar los procesos y actividades 

necesarios para la dirección del proyecto, definir el alcance del proyecto de modo que se 

garantice que el mismo incluya todos los requisitos para el éxito del proyecto, desarrollar un 

plan de gestión del cronograma con el objetivo de administrar el inicio y la finalización del 

proyecto a tiempo, establecer un plan de gestión de costos para el proyecto con el fin de 

definir y monitorear el presupuesto, desarrollar un sistema de gestión de calidad para el 

proyecto, con el fin de identificar y controlar los requisitos y estándares necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto, establecer un plan de gestión de los recursos 

para garantizar que tanto los recursos físicos como de personal estén disponibles en el 

momento requerido, desarrollar un plan de gestión de las comunicaciones del proyecto con 

el fin de asegurar que se satisfagan las necesidades de información a cada una de las partes 

interesadas, planificar la gestión del riesgo del proyecto con el fin de disminuir el impacto de 

los riesgos negativos y optimizar la probabilidad de las oportunidades o riesgos positivos, 

desarrollar un plan de gestión de adquisiciones para determinar cómo se adquirirán los bienes 

y servicios requeridos en el proyecto, y desarrollar un plan de gestión de los interesados con 

el fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y la ejecución del 

proyecto. 

La metodología que se utilizó en la presente investigación fue de tipo analítico-sintético; ésta 

se implementó con un levantamiento de datos a través de la revisión a fuentes primarias, 

entrevistas con miembros de la comunidad de Silico Creek para posteriormente hacer un 

análisis de la información.  

Con este proyecto final de graduación se concluye que el plan de gestión elaborado representa 

una novedosa oportunidad de realizar una propuesta de ejecución basada en un enfoque hacia 

la sostenibilidad comunitaria y ambiental. La propuesta de un acta de proyecto considerando 

las visiones y tradiciones de la comunidad, así como las partes involucradas es crítico para 

una ejecución exitosa del proyecto. Las líneas de base del alcance, tiempo y costos son claves 

al considerar los recursos disponibles en los activos de la organización, y hacer uso de las 

lecciones aprendidas de proyectos previos de construcción para el fomento de la actividad 

turística. Con esta información de base se establece tanto un alcance claro como estimaciones 

precisas y cónsonas con los objetivos propuestos. Muy asociado a lo anterior se destaca la 
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relevancia de la identificación temprana de los recursos físicos que se requieren para el 

proyecto, cuáles de estos deben ser adquiridos y cuál sería la vía más adecuada para ello. Lo 

anterior, al considerar que la sostenibilidad y la búsqueda de un concepto regenerativo son la 

base y orientación del proyecto. A nivel de los riesgos, ha sido prioritario identificar las 

potenciales amenazas de índole socioambiental con el fin de planificar adecuadamente un 

plan de contingencia que garantice el desarrollo del proyecto y promueve la sostenibilidad a 

largo plazo. De similar manera en el caso de la gestión de la calidad, se motiva a incluir un 

plan de mantenimiento para garantizar la vida útil de los entregables asociados a la 

construcción de la infraestructura, así como de tener bien identificados los indicadores laves 

de calidad para todos los entregables propuestos. La gestión de la comunicación evidencia 

que es necesario un plan estructurado y alineado a la diversidad cultural y lingüística de las 

partes involucradas. Es por este motivo que se debe hacer un uso efectivo y planificado de 

las tecnologías de comunicación disponibles (radio, reuniones, redes sociales, llamadas) para 

asegurar la compresión de los objetivos del proyecto, así como de ejecución y fases 

posteriores. En este sentido, cabe destacar que el mapeo de todas las partes involucradas en 

una fase crítico para evitar confrontaciones o mensajes no bien comprendidos antes de iniciar, 

durante la ejecución y la puesta en marcha de las cabañas.  

Finalmente, se recomienda a la comunidad de Silico Creek fomentar un tipo de turismo 

integral con un enfoque regenerativo y tomar como referencia el presente plan para el 

desarrollo de los proyectos que ya se tienen mapeados y que son complementarios a la 

construcción del complejo de cabañas. Se sugiere explorar fondos de diferentes entidades 

para complementar a las acciones que se pretenden realizar en la comunidad y se puedan 

tomar decisiones informadas. Esta nueva visión de proyectos holísticos es lo sugerido 

considerando el interés de los actores clave y la búsqueda de la sostenibilidad y regeneración 

en sus iniciativas. De acuerdo con lo anterior, antes de implementar un nuevo proyecto se 

sugiere identificar las fortalezas y debilidades del entorno en que se desarrollará, realizar los 

trabajos de línea base con las holguras adecuadas de tiempo, realizar un mapeo adecuado de 

todas las partes interesadas, y definir adecuadamente el alcance y así llegar a potenciar las 

oportunidades que ofrece el entorno y evitar las amenazas. Todo lo anterior, contemplando 

las mejores prácticas en gestión de proyectos propuestas por el Project Management Institute. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

La comunidad de Silico Creek es una comunidad del pueblo originario Ngäbe que cuenta con 

alrededor de 500 habitantes y está ubicada en el límite de la comarca Ngäbe-Buglé y la provincia de 

Bocas del Toro, como se aprecia en la Figura 1 (Urari Turismo Rural Comunitario, 2015). La 

comunidad de Silico Creek (también se utiliza el nombre de Cilico Creek) tiene como fuentes 

económicas principales la producción de cacao, bananito orgánico y café robusta, la venta de 

artesanías, el turismo comunitario y de sus actividades culturales, como la Feria anual de micro 

productores orgánicos (Coop. Solary, 2016, Urari Turismo Rural Comunitario, 2015). 

 

Figura 1  

Ubicación geográfica de la comunidad de Silico Creek, Comarca Ngäbe – Buglé. 

 

Nota: Esta figura representa la ubicación de la comunidad de Silico Creek. Fuente: Urari Turismo 

Comunitario. 2015. Silico Creek, Bocas del Toro, Panamá. Extraído de: 

http://www.urari.bocasdeltoro.org/   

http://www.urari.bocasdeltoro.org/
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La comunidad de Silico Creek se caracteriza por poseer un relieve compuesto 

principalmente de pendientes en donde se ubican la mayoría de las casas. También posee 

áreas planas en donde se sitúan edificaciones relevantes como la escuela primaria, casa 

comunal, centro de salud, y comercios. Igualmente se destacan los cuerpos de aguas como el 

Río Silico Creek y áreas anegadas, que están cubiertas de vegetación. La comunidad está 

rodeada de bosque tropical lluvioso secundario y, se puede apreciar a la distancia el Bosque 

Protector Palo Seco.  

La comunidad de Silico Creek cuenta con experiencias de atención al cliente en 

temas de turismo. La población ofrece la oportunidad de un turismo comunitario vivencial, 

ofreciendo giras a las plantaciones de cacao y el bosque tropical, incluyendo los senderos 

con cascadas. Sin embargo, la comunidad de Silico Creek, al igual que muchas 

comunidades indígenas del mundo, recibió un fuerte impacto durante la pandemia del 

COVID 19, dejando de recibir turistas para poder realizar sus actividades.  

     Cabe destacar que el proyecto se enmarca en las líneas de acción que desarrolla 

la Asociación Panamá Verde y sus miembros (Arcia, 2014). La Asociación Panamá Verde 

cuenta con amplia experiencia en el levantamiento de información y generación de líneas 

base para estudios ambientales, empoderamiento de líderes comunitarios y promoción de 

acciones e iniciativas que promuevan un desarrollo sostenible. Por tanto, el presente PFG 

cuenta con el apoyo de la Asociación para el análisis de la situación actual de la 

comunidad.  

La autora del presente proyecto pertenece a la Asociación Panamá Verde, como uno 

de los miembros fundadores. Desde la concepción de la organización, ha desempeñado 

diferentes roles al integrar la junta directiva y colaborar en las actividades de voluntariado 

(mejoras de infraestructuras en parques nacionales, talleres de creación de capacidades de 
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jóvenes líderes, jornadas de limpieza de playas y reforestación, entre otras). Al considerar las 

líneas de acción vigentes de la Asociación, se identifica la oportunidad de liderar el presente 

proyecto final de graduación en miras de contribuir a la labor de la Asociación Panamá Verde 

y apoyar a la comunidad de Silico Creek. Este proyecto les permitirá a su vez solicitar el 

apoyo de autoridades locales, donantes y otros involucrados para contribuir a su puesta en 

marcha y potenciar la construcción de las cabañas con un enfoque regenerativo. 

1.2 Problemática 

En el caso específico de la República de Panamá, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) bajo la coordinación de Bello, O. y Peralta, L. (2022) 

publicaron la “Evaluación de los efectos e impactos de la pandemia de COVID-19 en los 

sectores del turismo y el comercio de Panamá: aplicación de la metodología de evaluación 

de daños y pérdidas”. En este informe se hizo un análisis del impacto del turismo al país, 

regiones, y actividades económicas más afectadas. De acuerdo con el estudio, en 2020 las 

pérdidas del turismo representaron un 2,8% del PIB a precios constantes: la caída de las 

remuneraciones de los empleados y los obreros representó 647 millones de balboas, lo que 

equivalía a un 1,2% del PIB, y la del excedente de explotación fue de 864 millones de 

balboas, lo que correspondía a un 1,6% del PIB. El ingreso mixto, en tanto, disminuyó en 

181 millones de balboas, lo que representaba un 0,3% del PIB. Por el lado del empleo hubo 

más de 41.000 puestos de trabajo potencialmente afectados, que representaban un 2,1% de la 

población activa del país. Más de 25.000 de esos puestos correspondían a la categoría de 

asalariados (1,2% de la población activa) (Bello, y Peralta, 2022, p. 27). 

Según lo indica la Organización Mundial del Turismo-OMT (2021), la emergencia 

de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la discriminación histórica que afrontan las 
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comunidades indígenas. Las comunidades indígenas se encontraban en distintas fases de su 

desarrollo y muchas habían optado por el turismo como principal fuente de ingresos cuando 

estalló la pandemia. Los impactos de la pandemia en esta población aún no han podido ser 

medidos. Sin embargo, la paralización del turismo puso de manifiesto la necesidad de que 

las comunidades indígenas diversifiquen sus economías. Adicionalmente, los efectos de la 

pandemia han hecho patente la necesidad de incluir a las poblaciones indígenas en los 

procesos de toma de decisiones que afectan a sus medios de vida y a sus culturas.  

Adicionalmente, como lo detalla la evaluación hecha por Bello y Peralta (2022), las cifras de 

impacto en la Comarca Ngäbe Buglé no se han identificado, por lo que desconoce el impacto 

en los medios de vida y en el bienestar de sus comunidades.  

Es probable que la recuperación de las operaciones turísticas en las comunidades 

indígenas lleve más tiempo que entre otros colectivos. No obstante, el sector turístico requiere 

revisar las prácticas de desarrollo indígena y mantener los compromisos de la comunidad 

internacional con la promoción de sus derechos. Los agentes turísticos deberían abogar por 

un desarrollo responsable y sostenible del turismo indígena y por un intercambio intercultural 

significativo entre las comunidades locales y sus visitantes, basado en el respeto de los 

derechos, las culturas y los valores indígenas (OMT, 2021, p.5). 

En el caso particular de Silico Creek, la actividad turística fue muy afectada durante 

la emergencia declarada a nivel mundial cuando se redujo la libre circulación de las personas 

para evitar la diseminación del virus del COVID 19, y por ello, no se recibieron turistas que 

tomaran los tours comunitarios, y mucho menos, quienes alquilaran las cabañas. Una vez se 

obtuvo una vacuna contra el SARS-CoV2, se retomó la promoción de los tours comunitarios. 

En cambio, la falta de mantenimiento ligado directamente a la ausencia de ingresos durante 

este periodo sensitivo deterioró abruptamente las condiciones de las cabañas, por lo que en 
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la actualidad no son habitables y no se pueden alquilar para estadías de los visitantes 

foráneos.  

1.3 Justificación del proyecto 

Al considerar la oportunidad que se presenta posterior a la pandemia de COVID-19, 

la comunidad de Silico Creek está interesada en potenciar aquellas prácticas que ya son parte 

de sus actividades, entre ellas el complejo de alojamiento. Sus pobladores comprenden que 

tienen el potencial de aumentar sus ingresos poniendo en práctica un nuevo plan turístico y 

remodelando las facilidades actuales. 

Silico Creek posee el potencial de brindar dicha actividad con un enfoque en turismo 

regenerativo pues su comunidad se fundamenta en valores muy arraigados en lo religioso, 

espiritual y el cuidado del entorno (por años ha sido prohibido la cacería y el uso de 

agroquímicos y pesticidas), el bienestar colectivo y el respeto a su cultura.  Al considerar este 

enfoque turístico, la comunidad puede inspirarse en iniciativas como One planet handle care 

(2023), la cual busca acelerar el consumo sostenible (SCP) en las políticas y prácticas de 

turismo para abordar los desafíos de la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el 

cambio climático. 

En la actualidad, la República de Panamá promueve el Plan Maestro de Turismo 

Sostenible 2020-2025. Este plan reconoce en la Comarca Ngäbe Bugle el potencial para el 

turismo en estancias rurales y playas, observación de especies, turismo en comunidades 

indígenas, y agroturismo. La comunidad Silico Creek podría ser parte de las rutas temáticas 

de los pueblos originarios y de las cascadas, así como posicionar otras iniciativas de turismo, 

partiendo de una estrategia más organizada, estructurada y medible. 

De acuerdo con lo anterior, este proyecto de graduación está alineado al Plan Maestro 

de Turismo Sostenible 2020-2025 y pretende generar un plan de gestión que guíe a la 
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comunidad de Silico Creek en la actividad turística y las fuentes de diversificación de sus 

economías. En esta línea, la construcción del complejo de alojamiento adquiere una mayor 

relevancia dado que uno de los aspectos al que se le presta atención dentro del plan maestro 

es al mejoramiento de la infraestructura local (2.8. Factores externos: Infraestructuras 

locales). En la actualidad, se presenta un desafío a nivel nacional de que muchos de los sitios 

de potencial turístico poseen infraestructura básica, por lo que son necesarias y bienvenidas 

las iniciativas para la actividad turística cuyo objetivo sea el mejoramiento de dichas 

infraestructuras y los servicios básicos en los destinos mapeados.  

1.4 Objetivo general 

Diseñar un plan de gestión de proyectos para la construcción de un complejo de 

alojamiento turístico en la comunidad de Silico Creek, región Ñokribo, Comarca Ngäbe 

Bugle, Panamá, con la finalidad de reactivar esta oferta turística bajo un enfoque sostenible 

y regenerativo. 

1.5 Objetivos específicos 

1. Realizar un análisis situacional de la actividad turística en la comunidad de Silico 

Creek, Comarca Ngäbe-Buglé, Panamá con la finalidad de conocer el estado actual. 

2. Elaborar un plan de gestión de integración con el fin de identificar, unificar y 

coordinar los procesos y actividades necesarios para la dirección del proyecto.  

3. Definir el alcance del proyecto de modo que se garantice que el mismo incluya todos 

los requisitos para el éxito del proyecto.  

4. Desarrollar un plan de gestión del cronograma con el objetivo de administrar el inicio 

y la finalización del proyecto a tiempo.  
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5. Establecer un plan de gestión de costos para el proyecto con el fin de definir y 

monitorear el presupuesto. 

6. Desarrollar un sistema de gestión de calidad para el proyecto, con el fin de identificar 

y controlar los requisitos y estándares necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto.  

7. Establecer un plan de gestión de los recursos para garantizar que tanto los recursos 

físicos como de personal estén disponibles en el momento requerido.       

8. Desarrollar un plan de gestión de las comunicaciones del proyecto con el fin de 

asegurar que se satisfagan las necesidades de información a cada una de las partes 

interesadas.  

9. Planificar la gestión del riesgo del proyecto con el fin de disminuir el impacto de los 

riesgos negativos y optimizar la probabilidad de las oportunidades o riesgos positivos. 

10. Desarrollar un plan de gestión de adquisiciones para determinar cómo se adquirirán 

los bienes y servicios requeridos en el proyecto     .  

11. Desarrollar un plan de gestión de los interesados con el fin de lograr la participación 

eficaz de los interesados en las decisiones y la ejecución del proyecto. 
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2. Marco teórico 

2.1 Marco institucional 

2.1.1 Antecedentes de la institución 

La Asociación Panamá Verde es una organización no gubernamental que fue fundada 

en 1996 con el objetivo de promover prácticas ambientales en una población meta entre 12-

25 años a través de actividades y proyectos de conservación, mientras que los jóvenes 

aprenden el cómo trabajar en equipo, a ser mejores líderes y potenciar el desarrollo de sus 

comunidades (Asociación Panamá Verde, 2014). La Asociación Panamá Verde además 

vinculaba los esfuerzos de diferentes organizaciones generando así una red de grupos con 

similares enfoques, compartiendo sus experiencias, visiones, conocimientos y herramientas 

durante actividades específicas, como los campamentos nacionales y otorgando 

responsabilidades a los jóvenes participantes – principalmente representantes de la juventud 

rural, de escasos recursos y de centros educativos público- dándoles la oportunidad de 

participar en espacios a nivel internacional como foros, reuniones de alto nivel, proyectos, 

campañas, iniciativas, y otros espacios de incidencia (Asociación Panamá Verde, 2014).  

En sus comienzos, el enfoque de la asociación fue “jóvenes para jóvenes”, 

considerando que el equipo de la asociación también era joven. Con el transcurrir de los años 

este aspecto cambió, al considerar una mayor inclusión etaria y por abordar otros tipos de 

proyectos, más allá que los que tienen un enfoque ambiental (Panamá Verde, 2014). A lo 

largo de estos 26 años la organización ha ejecutado proyectos con fondos de organismos 

internacionales como la Organización Panamericana de la Salud- OPS/OMS, Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA (actualmente denominada ONU 

Ambiente), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, y, también, para 

empresas del sector privado nacionales e internacionales, en sus acciones de Responsabilidad 
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Social Empresarial (RSE), como la Corporación Medcom, la Cervecería Nacional, y la 

Fundación Kellogg (Arcia, 2014, Asociación Panamá Verde, 2014).  

Uno de los proyectos más simbólicos realizados por la Asociación Panamá Verde fue 

el coordinar la elaboración del informe GEO Juvenil Panamá, proceso llevado a cabo por los 

jóvenes de todo el país y que forma parte de la Metodología del GEO Juvenil para América 

Latina y el Caribe. En este informe los jóvenes de todo el país expresaron sus puntos de vista 

sobre el estado del medio ambiente, las acciones que se realizaban en este momento y los 

escenarios a futuro. Uno de los aspectos que más preocupaba a los participantes fue el manejo 

de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad y el mal enfoque de las actividades 

económicas, entre ellas el turismo (PNUMA, 2011). 

En la actualidad la Asociación Panamá Verde se enfoca principalmente en apoyar 

iniciativas muy puntuales, como la limpieza anual de playas, campañas de reforestación o 

potenciando proyectos socio- ambientales de sus miembros activos, como este proyecto final 

de graduación, propuesta que está alineada con sus objetivos. 

 

2.1.2 Misión y visión 

La misión de la Asociación Panamá Verde es “Potenciar el movimiento juvenil 

panameño en el ámbito social y ambiental a través de la educación, integración de valores y 

recreación que conduzcan a acciones grupales que fortalezcan su identidad y el desarrollo 

sostenible, mejorando así la calidad de vida propia y de la sociedad” (Asociación Panamá 

Verde, 2014, p.2). 

La visión de la Asociación es “Somos jóvenes creativos, reflexivos y críticos; 

brindamos una formación que resalta los valores, descubriendo y desarrollando nuevas 

capacidades.  Lideramos el movimiento juvenil ambiental con una sólida formación ética, 
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moral y ecológica y aportamos soluciones prácticas a los problemas sociales”, bajo los 

valores de compromiso, respeto, seguridad, perseverancia y amistad (Asociación Panamá 

Verde, s. f.). 

El objetivo general de la Asociación Panamá Verde es “Formar jóvenes panameños 

para que sean mejores ciudadanos y se conviertan en personas proactivas con todas las 

cualidades de los líderes para enfrentar la problemática ambiental y social de sus 

comunidades”. Sus objetivos específicos son los siguientes. 

1. Entrenar jóvenes panameños en el manejo y diseño de proyectos de conservación 

a pequeña escala. 

2. Enseñar a los participantes, educación ambiental y técnicas de conservación. 

3. Promover el liderazgo y las habilidades en el manejo de grupos. 

4. Llevar a cabo proyectos de conservación a nivel regional. 

5. Desarrollar campamentos que sirvan para intercambiar experiencias y 

conocimientos entre los grupos regionales, además de realizar proyectos de 

conservación (Asociación Panamá Verde, 2014, p.3). 

 

2.1.3 Estructura organizativa 

A continuación, se presenta la estructura organizativa de la Asociación Panamá Verde 

(Figura 2), en los que se articula este proyecto final de graduación. Con base a lo que se cita 

en Lledó (2017, p.43), la Asociación Panamá Verde presenta un esquema de estructura 

organizacional funcional. 
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Figura 2  

Estructura organizativa de la Asociación Panamá Verde. 

 

 

Nota: Esta figura representa la estructura general que compone la asociación. Este proyecto 

final de graduación ha sido informado, y presentado al presidente de la Junta Directiva y al 

director de Proyectos y Programas Especiales, por: Arcia, E. 2014. Asociación Panamá 

Verde: “Juventud, ambiente y desarrollo, al Alianza Perfecta”. GEO Juvenil Panamá - 

Asociación Panamá Verde. Presentación no publicada. 

 

2.1.4 Productos y servicios que ofrece 

La Asociación Panamá Verde concentra los esfuerzos de sus miembros fundadores y 

equipos técnicos en proyectos principalmente que sean de tipo socioambiental. La Dirección 

de proyectos y programas especiales se enfoca en el fortalecimiento e instalación de 

capacidades locales, en tres líneas de acción (Asociación Panamá Verde, 2014) que se 

presentan a continuación en la Tabla 1. 
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Tabla 1   

Líneas de Acción de la Asociación Panamá Verde 

Líneas de Acción Temáticas de Trabajo 

Línea de acción 1 Establecer línea base del proyecto, consolidación del equipo 

multidisciplinario, creación del Comité Multisectorial del Proyecto, 

creación de aliados y actores estratégicos para el proyecto, mapeo 

de actores, alianzas y apalancamientos de recursos, implementación 

de Plan de Trabajo, reuniones con beneficiarios, mecanismos de 

reporte y modelo de gestión del proyecto. 

Línea de acción 2 Implementación de actividades, selección de áreas prioritarias de 

intervención, programación de formación y modelo de gestión con 

beneficiarios (generadores: empresas y sociedad en general, 

colectores, separadores: cooperativas, autoridades, empresas 

privadas, Recicladores: empresas encargadas / compradores / 

cooperativas, exportadores. 

Línea de acción 3 Evaluación intermedia de resultados, Planes de indicadores, 

Auditorías Internas y Externas, Publicación, Comunicación, 

Encuentros y divulgación de avances y/o resultados del Programa. 

 

Nota. En este proyecto se implementa bajo dos líneas de acción 1 y 3. Adaptado de Arcia, E. 

2014. Asociación Panamá Verde: “Juventud, ambiente y desarrollo, al Alianza Perfecta”. 

GEO Juvenil Panamá - Asociación Panamá Verde. Presentación no publicada. 

 

 

 

 

 

2.2 Teoría de Administración de Proyectos 

En este apartado presentamos la base teórica que compone la administración de 

proyectos bajo la revisión de diferentes fuentes bibliográficas. 
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2.2.1 Principios de la dirección de proyectos 

  Los principios de la dirección de proyectos son doce y se explican en la siguiente 

Tabla 2, son componentes importantes en la dinámica de cada proyecto: 

 

Tabla 2   

Principios en lo que se basa la Dirección de Proyectos con la implicación 

Doce Principios Abordaje aplicado a la gestión de los proyectos de los principios 

1. Ser un 

administrador 

diligente, respetuoso 

y cuidadoso. 

La administración de un proyecto debe ser holística, y para que 

funcione, debe ser cuidadosa, confiable e integral. Además, debe 

tener en cuenta el cumplimiento de regulaciones y leyes que afecten 

al proyecto. 

2. Crear un entorno 

colaborativo del 

equipo del proyecto. 

Es importante implementar una cultura de responsabilidad y trabajo 

en equipo en un entorno respetuoso. Esto implica múltiples factores 

contribuyentes como acuerdos, estructuras y procesos de equipo, lo 

cual genera motivación. 

3. Involucrarse 

eficazmente con los 

Interesados. 

Los interesados pueden ser personas, grupos u organizaciones que 

pueden afectar, verse afectados o percibirse a sí mismos como 

afectados por una decisión, actividad o resultado de un portafolio, 

programa o proyecto. Es importante mapear las partes interesadas e 

involucrarlos desde el inicio para dar un valor y apropiación del 

proyecto. 

4. Enfocarse en el 

valor 

En un proyecto el valor, incluidos los resultados desde la perspectiva 

del cliente o del usuario final, es el indicador definitivo del éxito y la 

fuerza impulsora de los proyectos. Es importante evaluar de forma 
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Doce Principios Abordaje aplicado a la gestión de los proyectos de los principios 

continua el proyecto y realizar los cambios necesarios para cumplir 

con los objetivos. 

5. Reconocer, 

evaluar y responder 

a las interacciones 

del sistema 

Un pensamiento sistémico y una visión holística que va más allá del 

proyecto, teniendo en cuenta todos los sistemas que interactúan, tanto 

dentro como fuera de la organización, y que serán necesarios para 

mejorar todo el proceso. Responder a las interacciones del sistema 

permite a los equipos de proyecto aprovechar los resultados positivos. 

6. Demostrar 

comportamientos de 

liderazgo 

El líder de un proyecto debe motivar, influir y acompañar a todos los 

integrantes del equipo, ser uno más y fomentar el aprendizaje de 

todos los integrantes servirá para lograr los mejores resultados 

7. Adaptar en 

función del contexto 

La adaptación a los objetivos únicos, los interesados y la complejidad 

del entorno contribuyen al éxito del proyecto. Cada proyecto es 

único, es diferente y tiene una visión peculiar. El éxito del proyecto 

se basa en adaptarse al contexto de éste para determinar los métodos 

más apropiados para generar los resultados deseados y objetivos 

propuestos. 

8. Incorporar la 

calidad en los 

procesos y los 

entregables 

Se debe estimular el aseguramiento de la calidad desde el inicio hasta 

el final del proceso, para que el resultado final sea excelente. 

9. Navegar en la 

complejidad 

La complejidad del proyecto se produce como resultado de elementos 

individuales dentro del proyecto y el sistema del proyecto en su 

conjunto. Los proyectos tienden a ser retadores, son procesos 
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Doce Principios Abordaje aplicado a la gestión de los proyectos de los principios 

complejos y es importante durante su administración ser capaces de 

optimizar las oportunidades y reducir al máximo las posibles y 

potenciales amenazas.  

10. Optimizar las 

respuestas a los 

riesgos 

Los riesgos pueden existir dentro de la empresa, portafolios, 

programas, proyectos y productos. Los equipos del proyecto deben 

desde el inicio buscar maximizar los riesgos positivos 

(oportunidades) y disminuir la exposición a riesgos negativos 

(amenazas) para lograr finalizar con éxito.  

11. Adoptar la 

adaptabilidad y la 

resiliencia 

El entorno de un proyecto (factores ambientales externos) es 

cambiante, por lo que es importante adaptarse y ser resilientes. 

12. Permitir el 

cambio para lograr el 

estado futuro 

previsto 

El cambio a lo largo del ciclo de vida del proyecto puede originarse 

a partir de influencias internas o fuentes externas. Quedarse 

estancado es, a corto y largo plazo, negativo. 

Nota: La tabla aborda los 12 principios de la dirección de proyectos fue adaptada de Project 

Management Institute-PMI. (2017). La guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Sexta edición). Project Management Institute, Inc. Newtown Square, PA, Estados 

Unidos de América. 

2.2.2 Dominios de desempeño del proyecto  

Un dominio de desempeño del proyecto se define como un grupo de actividades 

relacionadas que son críticas para la entrega efectiva de resultados. Los dominios son 

interactivos, interrelacionados e interdependientes entre sí y trabajan al unísono para lograr 

resultados (Torres Vela, 2021). Los dominios de desempeño funcionan como un sistema 
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compuesto, para la entrega satisfactoria del proyecto y sus resultados previstos (Project 

Management Institute, 2021).  

En la Tabla 3 se presentan el abordaje que se espera con cada uno de los dominios de 

desempeño del proyecto. 

Tabla 3   

Los Ocho Dominios de Desempeño en lo que se basa la Dirección de Proyectos 

Dominios de Desempeño Abordaje 

1 Interesados- se ocupa de las 

actividades y funciones asociadas 

con las partes interesadas.  

Los interesados beneficiados deben apoyar y ser 

parte activa del proyecto. Los que se oponen al 

proyecto o a sus entregables no deben ser impactados 

negativamente por los resultados del proyecto. 

2 Equipo- se ocupa de las 

actividades y funciones asociadas 

para producir los entregables del 

proyecto. 

Implica establecer la cultura y el entorno que permita 

a un conjunto de diversos individuos evolucionar 

hasta convertirse en un equipo de proyecto de alto 

rendimiento, donde todos los miembros demuestran 

el liderazgo aplicable y otras habilidades 

interpersonales.   

3 Enfoque de Desarrollo y Ciclo de 

Vida -se ocupa las actividades y 

funciones asociadas con el 

enfoque de desarrollo, la cadencia 

y las fases del ciclo de vida del 

proyecto 

Este dominio de desempeño implica establecer el 

enfoque de desarrollo, la cadencia de entrega y el 

ciclo de vida de los proyectos necesarios para 

optimizar los resultados de éste. 
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Dominios de Desempeño Abordaje 

4 Planificación - aborda las 

actividades y funciones asociadas 

con la organización y 

coordinación iniciales, necesarias 

para la entrega de los elementos 

entregables y los resultados del 

proyecto 

El propósito de la planificación es desarrollar 

proactivamente un enfoque para crear los entregables 

del proyecto. Los entregables del proyecto impulsan 

los resultados para los que se acometió el proyecto. 

La planificación de alto nivel puede comenzar antes 

de la autorización del proyecto. 

5 Trabajo del Proyecto - está 

asociado con el establecimiento de 

los procesos y la realización del 

trabajo para permitir que el equipo 

de proyecto cumpla con los 

entregables y resultados 

esperados. 

El trabajo del proyecto permite y apoya la 

planificación, entrega y métricas eficientes y 

efectivas. Proporciona el entorno para que las 

reuniones del equipo de proyecto, las interacciones y 

el compromiso de los interesados sean eficaces. El 

trabajo del proyecto apoya la navegación de la 

incertidumbre, la ambigüedad y la complejidad; y 

equilibra sus impactos con las otras restricciones del 

proyecto. 

6 Entrega- aborda las actividades y 

funciones asociadas con la entrega 

del alcance y la calidad para cuyo 

logro se emprendió el proyecto 

La entrega del proyecto se enfoca en cumplir con los 

requisitos, el alcance y las expectativas de calidad 

para producir los entregables esperados que 

impulsarán los resultados previstos. 

7 Métricas - aborda las actividades y 

funciones asociadas con la 

La medición involucra evaluar el desempeño del 

proyecto e implementar respuestas apropiadas para 
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Dominios de Desempeño Abordaje 

evaluación del desempeño de los 

proyectos y la adopción de 

medidas apropiadas para mantener 

un desempeño aceptable. 

mantener un desempeño óptimo. Este dominio 

evalúa el grado en que el trabajo realizado en el 

Dominio de Desempeño de la Entrega está 

cumpliendo con las métricas identificadas en el 

Dominio de Desempeño de la Planificación. 

8 Incertidumbre - se ocupa de las 

actividades y funciones asociadas 

con el riesgo y la incertidumbre. 

La incertidumbre en el sentido más amplio es un 

estado de desconocimiento o imprevisibilidad. Los 

proyectos existen en entornos con diferentes grados 

de incertidumbre. La incertidumbre presenta 

amenazas y oportunidades que los equipos de 

proyecto exploran, evalúan y deciden cómo manejar. 

Nota. La tabla presenta los ocho dominios de desempeños sobre la dirección de proyectos y 

fue adaptada de Project Management Institute, 2021. Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Séptima edición) y El Estándar para la Dirección de Proyectos. 

Project Management Institute, Inc. Newtown Square, PA. Estados Unidos de América. 

En la siguiente figura se presenta la interacción entre los 12 principios de la 

dirección de proyectos con los ocho dominios de desempeño de estos.  
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Figura 3  

Relación entre los Principios de Dirección de Proyectos y los Dominios de Desempeño del 

Proyecto. 

Nota. La imagen representa la integración entre los 12 Principios en la Dirección de 

Proyectos y los Ocho dominios de desempeño para asegurar el éxito del proyecto y fue 

tomada de Project Management Institute, 2021. Guía de los Fundamentos para la Dirección 

de Proyectos (Séptima edición) y El Estándar para la Dirección de Proyectos. Project 

Management Institute, Inc. Newtown Square, PA. Estados Unidos de América. 

Por el tipo de proyecto se resalta la importancia de los siguientes principios: 
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 Principio No. 3. Involucrarse eficazmente con los Interesados, porque se trabaja con 

una comunidad rural que además cuenta con un marco legal que les protege como es la 

ley sobre Consentimiento, Libre, Previo e Informado - CLPI para los pueblos indígenas 

de Panamá.  (FAO, 2020).  

 Principio No.7. Adaptar en función del contexto dado que se reconoce la importancia 

de ir adaptando el proyecto a medida que se tienen más insumos de todas las partes 

interesadas, incentivos locales e internacionales.  

 Principio No. 11. Debido que promueve el adoptar la adaptabilidad y la resiliencia para 

tener un abordaje apropiado, y en este caso consideración aspectos del entono 

ambiental que podría ser impactado por elementos externos como el cambio climático, 

preparación ante desastres naturales. 

 

2.2.3 Proyectos predictivos, proyectos adaptativos y proyectos híbridos 

Según el PMI (2017, p.18), el ciclo de vida de un proyecto es “la serie de fases que 

atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión”. Adicionalmente, este se refiere a 

las distintas fases del proyecto desde su inicio hasta su fin (Lledo, 2020, p.20).  

Un ciclo de vida del desarrollo también se refiere a que existen una o más fases 

asociadas al desarrollo del producto, servicio o resultado. Los ciclos de vida del desarrollo 

pueden ser predictivos y adaptativos (Project Management Institute, 2017, p.19), dentro de 

este último, se pueden encontrar iterativos, incrementales, ágil o un modelo híbrido (Project 

Management Institute, 2017, p. 19, y Lledó, 2017, p. 29).  

En la siguiente Tabla 4 se describen los ciclos de vida utilizados en la Administración 

de Proyectos y sus características principales. 
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Tabla 4  

Ciclos de vida de un proyecto 

Tipo Descripción 

Ciclo de vida 

predictivo 

 También pueden denominarse ciclos de vida en cascada, 

porque durante su desarrollo se espera que una acción 

desencadena a otra. Este tipo de ciclo de vida ha sido el 

contemplado para este plan de gestión. 

 El alcance, el tiempo y el costo del proyecto se determinan en 

las fases tempranas del ciclo de vida.  

 Presenta su mayor utilización de recursos y costos durante las 

fases de planificación y ejecución. 

Ciclo de vida 

iterativo 

 El alcance del proyecto generalmente se determina 

tempranamente en el ciclo de vida del proyecto, pero las 

estimaciones de tiempo y costo se modifican periódicamente 

conforme aumenta la comprensión del producto por parte del 

equipo del proyecto.  

 Las iteraciones desarrollan el producto a través de una serie de 

ciclos repetidos, mientras que los incrementos van añadiendo 

sucesivamente funcionalidad al producto 

Ciclo de vida 

incremental 

 El entregable se produce a través de una serie de iteraciones que 

sucesivamente añaden funcionalidad dentro de un marco de 

tiempo predeterminado. 
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Tipo Descripción 

 El entregable contiene la capacidad necesaria y suficiente para 

considerarse completo sólo después de la iteración final.  

Ciclos de vida 

adaptativos (ágiles, 

iterativos o 

incrementales) 

 El alcance detallado se define y se aprueba antes del comienzo 

de una iteración.  

 Los ciclos de vida adaptativos también se denominan ciclos de 

vida ágiles u orientados al cambio.  

Ciclo de vida 

híbrido 

 Un es una combinación de un ciclo de vida predictivo y uno 

adaptativo.  

 Aquellos elementos del proyecto que son bien conocidos o 

tienen requisitos fijos siguen un ciclo de vida predictivo del 

desarrollo, y aquellos elementos que aún están evolucionando 

siguen un ciclo de vida adaptativo del desarrollo. 

Nota. La tabla presenta los ciclos de vida de un proyecto fue adaptada de Project 

Management Institute-PMI. (2017). La guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Sexta edición). Project Management Institute, Inc. Newtown Square, PA, 

Estados Unidos de América. 

 

2.2.4 Administración, dirección o gerencia de proyectos 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de éste 

(Project Management Institute, 2017, p.10). Y esto se logra mediante la aplicación e 

integración adecuadas de los procesos de dirección de proyectos identificados para el 
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proyecto. La dirección de proyectos permite a las organizaciones ejecutar proyectos de 

manera eficaz y eficiente (Project Management Institute, 2017, p.10). 

Las actividades de dirección se centran, además, en los medios para cumplir los 

objetivos de los proyectos, como tener procesos eficaces, planificar, coordinar, medir y 

supervisar el trabajo, entre otros. 

 

2.2.5 Áreas de conocimiento y procesos de la administración de proyectos 

Un Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos es un agrupamiento lógico de 

procesos de la dirección de proyectos para alcanzar objetivos específicos del proyecto.  Los 

Grupos de Procesos son independientes de las fases del proyecto (Project Management 

Institute, 2021, p.23).  

A continuación, en la siguiente Tabla 5 se explican los procesos de la dirección de un 

proyecto.  

Tabla 5  

Ciclos de vida de un proyecto 

Grupo de procesos Descripción 

Procesos de Inicio  Realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de 

un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar 

el proyecto o fase 

Procesos de 

Planificación 

 Requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar 

los objetivos y definir el curso de acción requerido para 

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto 
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Grupo de procesos Descripción 

Procesos de Ejecución  Realizados para completar el trabajo definido en el plan 

para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los 

requisitos del proyecto 

Procesos de Monitoreo 

y Control. 

 Requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el 

progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas 

en las que el plan requiera cambios y para iniciar los 

cambios necesarios 

Procesos de Cierre  Procesos llevados a cabo para completar o cerrar 

formalmente el proyecto, fase o contrato. 

Nota. La tabla presenta los grupos de procesos de un proyecto fue adaptada de Project 

Management Institute-PMI. (2017). La guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Sexta edición). Project Management Institute, Inc. Newtown Square, PA, Estados 

Unidos de América. 

Además de los Grupos de Procesos, los procesos también se categorizan por Áreas de 

Conocimiento, la cual es un “área identificada de la dirección de proyectos definida por sus 

requisitos de conocimientos y que se describe en términos de los procesos, prácticas, 

entradas, salidas, herramientas y técnicas que la componen” (Project Management Institute, 

2021, p, 23).  

En la Tabla 6 se señalan la descripción de cada una de las áreas de conocimiento y el 

abordaje en el proyecto final de graduación. 
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Tabla 6  

Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos   

No. Áreas de 

Conocimiento 

Descripción Proyecto final de graduación - PFG 

1 Gestión de la 

Integración 

(Estrategias y 

procesos) 

 Incluye los procesos y actividades para identificar, 

definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 

procesos y actividades de dirección del proyecto dentro 

de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. 

 Acta del PFG.  

 En el Acta de Constitución se define 

el alcance y todas las entregas 

esperadas durante el desarrollo del 

proyecto. 

2 Gestión del 

Alcance 

(Distribución 

efectiva) 

 Incluye los procesos requeridos para garantizar que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente 

el trabajo requerido, para completar el proyecto con 

éxito. 

 Se definen los límites hasta dónde 

llega este proyecto. 

3 Gestión del 

Cronograma 

(Plazos 

predecibles) 

 Incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo. 

 Define cuál es el tiempo esperado 

para la finalización del proyecto 

4 Gestión de los 

Costos (Eficiencia 

y control) 

 Incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, 

presupuestar, financiar, obtener financiamiento, 

gestionar y controlar los costos de modo que se complete 

el proyecto dentro del presupuesto aprobado 

 Define cuáles son los costos 

esperados para el proyecto 
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No. Áreas de 

Conocimiento 

Descripción Proyecto final de graduación - PFG 

5 Gestión de la 

Calidad (Entregar 

lo solicitado) 

 Incluye los procesos para incorporar la política de 

calidad de la organización en cuanto a la planificación, 

gestión y control de los requisitos de calidad del 

proyecto y el producto, a fin de satisfacer las 

expectativas de los interesados 

 Presenta indicadores de calidad 

durante la implementación 

6 Gestión de los 

Recursos 

(Equipos 

comprometidos) 

 Incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar 

los recursos necesarios para la conclusión exitosa del 

proyecto. 

 

 Define el tipo de recursos que se 

requieren para dar inicio al proyecto 

y el recurso humano experto para el 

PFG.  

7 Gestión de las 

Comunicaciones 

(Coordinación 

efectiva) 

 Incluye los procesos requeridos para la planificación, 

recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 

recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición 

final de la información del proyecto. 

 Se expone el tipo de comunicación 

que se maneja a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto y que forma parte 

del Plan de comunicación en el 

desarrollo del proyecto 

8 Gestión de los 

Riesgos 

(Prevención) 

 Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación 

de la gestión, identificación, análisis, planificación de 

respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de 

los riesgos de un proyecto. 

 Se consideran los potenciales riesgos 

a los que se enfrenta el proyecto 
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No. Áreas de 

Conocimiento 

Descripción Proyecto final de graduación - PFG 

9 Gestión de las 

Adquisiciones 

(Contratos ganar-

ganar) 

 Incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir 

productos, servicios o resultados que es preciso obtener 

fuera del equipo del proyecto. 

 Se toma en cuenta el tipo de compra 

y adquisiciones de equipo y material 

necesario para el desarrollo del PFG. 

10 Gestión de los 

Interesados 

(Participación 

activa) 

 Incluye los procesos requeridos para identificar a las 

personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o 

ser afectados por el proyecto, para analizar las 

expectativas de los interesados y su impacto en el 

proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión 

adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los 

interesados en las decisiones y en la ejecución del 

proyecto. 

 Se realiza un mapeo de las partes 

interesadas, intereses, poder e 

influencia. 

Nota. La tabla fue adaptada en base a la información que presenta el Project Management Institute-PMI. (2017). La guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos (Sexta edición). Project Management Institute, Inc. Newtown Square, PA, EE. UU. 
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2.2.6 Ciclos de vida de los proyectos 

Project Management Institute (2021, p. 19) define al ciclo de vida de los proyectos 

como la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Como 

se puede apreciar en la siguiente figura, el ciclo de vida también se relaciona de manera 

directa a los grupos de procesos y a las áreas de conocimiento. 

Figura 4  

Ciclo de vida de proyectos 

 

Nota. La imagen detalla cómo se vincula el ciclo de vida de un proyecto, los grupos de 

procesos y las áreas de conocimiento de manera integral y fue tomada de Project 

Management Institute-PMI. (2017). La guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Sexta edición). Project Management Institute, Inc. Newtown Square, PA, Estados 

Unidos de América.  
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2.2.7 Estrategia empresarial, portafolios, programas, proyectos 

Según la Guía de la Guía del PMBOK® (Project Management Institute, 2017, p. 16) 

los portafolios, programas y proyectos están alineados con las estrategias organizacionales o 

son impulsados por ellas y difieren en la manera en que cada uno contribuye al logro de los 

objetivos estratégicos. En la siguiente figura se presenta el enfoque usual de la estrategia 

empresarial de muchas organizaciones y muestra la jerarquía entre los distintos componentes. 

Figura 5  

Jerarquía de las estrategias organizacionales 

 

Nota. La imagen explica cómo están representados los portafolios, programas, proyectos 

dentro de la dirección de un proyecto y fue tomada de Lledó, P. (2017). Administración de 

proyectos: El ABC para un director de proyectos. (Sexta edición). Estados Unidos de 

América.  

 

A continuación, se describen cada uno de los componentes ilustrados: 
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 Un plan estratégico, es el principal factor que guía las inversiones en los proyectos. 

La alineación con las metas estratégicas del negocio de la organización puede 

alcanzarse a través de la dirección sistemática de portafolios, programas y proyectos 

mediante la aplicación de la dirección organizacional de proyectos (OPM). OPM se 

define como un marco en el que la dirección de portafolios, la dirección de programas 

y la dirección de proyectos están integradas con los elementos facilitadores de la 

organización a fin de alcanzar los objetivos estratégicos (Project Management 

Institute, 2017, p.17). 

 La dirección de portafolios se define como la gestión centralizada de uno o más 

portafolios a fin de alcanzar objetivos estratégicos. Los programas o proyectos del 

portafolio no son necesariamente interdependientes ni están necesariamente 

relacionados de manera directa (Project Management Institute, 2017, p.15). 

 Un programa es un conjunto de proyectos relacionados que se gestionan en conjunto 

para alcanzar beneficios que no se podrían obtener si se gestionan por separado 

(Lledo, 2017, p. 27).  

 Según la Guía de la Guía del PMBOK® (Project Management Institute, 2017, p.14) 

la dirección de programas se define como la aplicación de conocimientos, 

habilidades y principios a un programa para alcanzar los objetivos del programa y 

para obtener beneficios y control no disponibles cuando los componentes del 

programa se gestionan individualmente. Un componente de un programa se refiere a 

los proyectos y otros programas dentro de un programa. La dirección de proyectos se 

centra en las interdependencias dentro de un proyecto a fin de determinar el enfoque 

óptimo para dirigir el proyecto. 
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 Un proyecto, según la Guía de la Guía del PMBOK® (Project Management Institute, 

2017, p. 4), es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. Los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos 

mediante la producción de entregables.  

Para la finalidad de este proyecto final de graduación se está proponiendo un realizar 

un proyecto que va alineado con la línea de trabajo de la organización. 

 

2.3 Otra teoría propia del tema de interés  

2.3.1 Desarrollo Sostenible 

Las Naciones Unidas (S.F.) han definido al desarrollo sostenible como el desarrollo 

capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sostenible exige esfuerzos 

concentrados en construir un futuro inclusivo, sostenible y resilientes para las personas y el 

planeta. 

Las Naciones Unidas (S.F.)  también detallan que, para alcanzar el desarrollo 

sostenible, es fundamental armonizar tres elementos básicos: el crecimiento económico, la 

inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos elementos están interrelacionados 

y son todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades. 

 
2.3.2 Desarrollo Regenerativo 

El desarrollo regenerativo busca una visión holística, ecológica del mundo y mantiene 

un enfoque integrado como lo reflejan sus pilares: aspectos sociales, culturales, ambientales, 

económicos, políticos y espirituales. El desarrollo regenerativo se basa en los mismos seis 

pilares del desarrollo sostenible con un enfoque no sólo en frenar la degradación de estos y 
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más bien en la regeneración en cada sector, que es más allá de la reconstrucción o 

restauración e implica una mejora permanente de éstos, buscando una reducción de la huella 

ecológica mundial. Es también holístico, no compartimentalizado, los seis pilares son 

dinámicos, entremezclándose en un holismo verdadero, co-evolucionando permanentemente 

(Muller, 2016). 

2.3.3 Situación actual del problema u oportunidad en estudio 

El sector de turismo de Panamá está siendo analizado, potenciado e impulsado con 

diferentes tipos de estrategias, incentivos y planes, especialmente considerando los efectos e 

impactos dejados a este sector por la Pandemia del COVID 19 (Gobierno de la República de 

Panamá, 2020, Gobierno de la República de Panamá, 2021). 

Se requiere un estímulo que regule y organice el sector, considerando que es un sector 

que genera una cantidad importante de empleos (Bello y Peralta, 2022). Un nuevo Plan 

Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025 se ha generado por Gobierno de la República de 

Panamá (2020) y éste ha generado expectativas por parte de las comunidades rurales y en 

especial, los pueblos indígenas, que ambicionan integrarse en la planificación y recibir los 

beneficios esperados.  

 

2.3.4 Investigaciones que se han hecho sobre el tema en estudio 

En Latinoamérica, se cuenta con mucha experiencia en el sector turismo, y en países 

como Costa Rica, Ecuador, México y Perú, se potencia, además, un turismo que sea verde, 

sostenible, y acorde con las metas de nuestra generación. Por ejemplo, Costa Rica, país con 

gran experiencia en el sector turístico y que cuentan con datos, estadística analizada e 

información, se puede indicar que aproximadamente un 8.8% de la fuerza laboral del país 

está vinculado a este sector. La Pandemia del Covid 19 impactó negativamente al sector al 
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mismo tiempo que dejó lecciones aprendidas y nuevas visiones. Actualmente se fomenta un 

turismo regenerativo que es mucho más responsable, vivencial, sostenible y resiliente (Cahua 

Gutiérrez, 2020, La Vanguardia, 2022, National Geographic, 2022). 

2.3.5 Tipos de Turismo 

Existen varios tipos de turismo que se describen a continuación, y que podrían 

aplicarse en la comunidad de Silico Creek. 

A. Turismo Cultural 

El turismo cultural se define como aquellas actividades que realiza un turista para 

presenciar, estudiar y aprender las características culturales que un destino geográfico posee 

y ofrece como producto turístico (Chávez, S.F). Quien realiza el turismo cultural 

está motivado por conocer rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social (Gobierno de 

México, S.F.). 

La extensión geográfica que comprende el turismo cultural puede ser a baja escala, 

como visitar una pequeña población, o a gran magnitud, como recorrer diferentes partes de 

un país (Chávez, S.F). Entre las características que debe contemplar un plan de gestión para 

realizar un turismo cultural están: 

1. Es uno de los tipos de turismo más practicados – por lo que hay mucha información. 

2. Se destaca por sus visitas a pueblos, ciudades o monumentos muy característicos de 

la zona. 

3. Visitar el destino turístico es una forma de aprender vívidamente la historia del lugar, 

lo que ofrece un añadido muy significativo a las personas que están presentes en la 

zona mientras aprenden. 
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4. La duración de permanencia en un sitio turístico es generalmente menos de 5 días. 

5. El turismo cultural involucra otras actividades: deporte, diseño arquitectónico, 

gastronomía, naturaleza, idioma, arte, conocer a las personas, entre otras actividades 

típicas del lugar. 

B. Ecoturismo 

El ecoturismo es un tipo de turismo que tiene como fin realizar actividades recreativas en 

base al conocimiento con la naturaleza (Gobierno de México, S.F.). Para realizar un plan de 

gestión basado en una actividad turística que contemple el ecoturismo las siguientes 

características según la Organización Mundial del Turismo (S.F): 

6. Gira en torno a la naturaleza y la principal motivación de los turistas es la observación 

y la apreciación del entorno natural, así como de las culturas tradicionales 

prevalecientes en las zonas naturales. 

7. Incluye aspectos pedagógicos y de interpretación de la naturaleza. 

8. Por lo general, aunque no siempre, la organización está a cargo de operadores 

turísticos especializados y se orienta a grupos reducidos. En los destinos, los 

proveedores de servicios asociados suelen ser empresas pequeñas de propiedad local. 

9. Minimiza los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural. 

10. Contribuye al mantenimiento de las zonas naturales que constituyen el atractivo 

ecoturístico, ya que: 

 Genera beneficios económicos para las comunidades receptoras, las 

organizaciones y las autoridades que gestionan las zonas naturales con fines 

de conservación; 
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 Ofrece a las comunidades locales oportunidades alternativas de empleo e 

ingresos; 

 Potencia la sensibilización de las poblaciones locales y de los turistas respecto 

a la importancia de la conservación de los bienes naturales y culturales. 

 

C. Turismo de aventura 

El turismo de aventura es un tipo de turismo activo que incluye la organización de 

viajes no convencionales a lugares exóticos, inaccesibles y a veces peligrosos del mundo. 

Muy a menudo combinan varios tipos de recreación, incluyendo deportes extremos (Ceupe 

Magazine, S.F.). Este tipo de turismo se enfoca en realizar actividades deportivas 

relacionadas con desafíos impuestos por la naturaleza. (Gobierno de México, S.F.). A 

continuación, se destacan algunas características que presenta basado en las descripciones de 

Ceupe Magazine, (S.F.): 

1. Se suele denominar viaje comercial por los medios de transporte activos asociados 

con una estadía en el entorno natural. 

2. La aventura supone la fantasía de encontrarse con algo nuevo e inusual. 

3. Se asocia con actividades al aire libre, los deportes y el turismo extremo.  

 

D. Turismo Rural  

Se utiliza cuando la cultura rural es un componente clave del producto ofrecido. El 

rasgo distintivo de los productos del turismo rural es el deseo de ofrecer a los visitantes un 

contacto personalizado, de brindarles la oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano 

de estas zonas y, en lo posible, de participar en las actividades, tradiciones y estilos de vida 

de la población local (Ceupe Magazine, S.F). 
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E. Turismo Regenerativo  

“Un proyecto de turismo regenerativo parte de una lectura del lugar con visión 

sistémica, promueve las relaciones entre los seres que cohabitan y visitan un destino, crea 

condiciones a favor de todas las formas de vida del lugar e incluye acciones de prevención, 

mitigación, compensación y conservación y genera beneficios para la comunidad anfitriona, 

las personas viajeras y el destino (National Geographic, 2022)”. 

El propósito de las experiencias regenerativas es la co-creación de conexiones 

profundas y la integración de la comunidad local, el viajero y la naturaleza, revelando la 

identidad de cada lugar, y posibilitando que la relación hombre-naturaleza sea a largo plazo 

(Araneda, 2019). Al basarse en lo que se propone en la literatura (Reyes-Royas y Casasola 

Guerreros, 2021) los beneficios que proveen el utilizar un modelo de turismo considerando 

el desarrollo regenerativo están: 

1. Comprender las relaciones de sistemas vivos, seres humanos y la naturaleza, quienes 

coexisten, coevolucionan y comparten. 

2. Generar capacidades y fomentar el sentido de compartir – tanto dentro de los 

miembros de la comunidad como con los visitantes;  

3. Enfocar los recursos primarios y aspectos de la vida para producir tecnologías y 

resguardar conocimiento para las siguientes generaciones;  

4. Desarrollar el sentido de identidad de la comunidad;  

5. Usar las particularidades del lugar como parámetros para determinar el tipo de 

ingeniería y soluciones de diseño apropiadas al lugar e involucrar a los actores 

sociales en los procesos de planeación. 
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3. Marco metodológico 

El marco metodológico se realizó basándose en una revisión bibliográfica y el análisis 

de cada uno de los objetivos específicos con respecto a las fuentes de información, 

herramientas, supuestos, restricciones, entregables, y métodos de investigación utilizado 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

3.1 Fuentes de información 

Cuando se realiza la revisión de la literatura debe de ser de forma selectiva y dinámica, 

debido a que continuamente están surgiendo publicaciones acerca de los avances en distintos 

campos del conocimiento humano en torno a un tema determinado.  

Una fuente de información es todo aquello que proporciona datos para reconstruir 

hechos y las bases del conocimiento. Las fuentes de información son un instrumento para el 

conocimiento, la búsqueda y el acceso a la información. Se encuentran diferentes fuentes de 

información, dependiendo del nivel de búsqueda (Universidad Autónoma de Hidalgo, 2015, 

p.2). 

 

3.1.1 Fuentes primarias 

Este tipo de fuentes contienen información original, es decir, de primera mano, son el 

resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. Contienen información 

directa antes de ser interpretada, o evaluado por otra persona. Las principales fuentes de 

información primaria son los libros (los que no procesan información de fuentes primarias), 

monografías, publicaciones periódicas, documentos oficiales o informe técnicos de 

instituciones públicas o privadas, tesis (las que no procesan información de fuentes primarias 

y generan sus propias ideas, conceptos, teorías y resultados novedosos), trabajos presentados 
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en conferencias o seminarios, testimonios de expertos, artículos periodísticos, videos 

documentales, foros (Hernández Sampieri, 2008). 

Las fuentes primarias que se utilizaron para este proyecto consistieron en realizar 

entrevistas con miembros de la comunidad de Silico Creek, sitios web oficiales sobre las 

actividades turísticas en Silico Creek, utilizar documentos internos de la Asociación Panamá 

Verde, y los documentos oficiales y públicos del Gobierno de Panamá relacionados con las 

estrategias o planes de desarrollo en el sector turismo, compromisos internacionales a los que 

el país es signatario como convenios internacionales con las Naciones Unidas, en especial 

atención a los documentos la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – 

FAO, leyes vigentes y compromisos actuales como El Pacto del Bicentenario “Cerrando 

Brechas” y el Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS) 2020-2025. 

 

3.1.2 Fuentes secundarias 

Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente primaria. 

El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la 

extracción y reorganización de la información de la fuente primaria. Ejemplos pueden ser 

libros de texto, diccionarios, enciclopedias, algunos artículos de revista que no sean fuente 

primaria, historias, análisis de fuentes primarias, comentarios, críticas, otros (Técnicas de 

investigación, 2020). 

Las fuentes secundarias usadas en este proyecto consistieron en publicaciones sobre 

la administración de proyectos. Entre los más importantes están los documentos bases del 

Project Management Institute: La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 
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(2017), y Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Séptima edición) y el 

Estándar para la Dirección de Proyectos (2021). También fue utilizado Administración de 

proyectos: El ABC para un director de proyectos de Pablo Lledó (2017). Adicionalmente, se 

revisaron documentos publicados, sitios web oficiales o blogs de centros formales sobre 

turismo, efectos postpandemia del COVID 19 y otros aspectos relacionados con las 

tendencias actuales sobre regeneración. A continuación, se presenta el resumen de las fuentes 

de información para cada objetivo específico. 

Tabla 7  

Fuentes de Información Primaria y Secundaria  

Objetivos Fuentes de Información 

Primarias Secundarias 

1 Realizar un análisis 

situacional de la 

actividad turística en la 

comunidad de Silico 

Creek, Comarca Ngäbe 

Buglé, Panamá con el 

fin de conocer el estado 

actual.   

 Entrevistas con miembros 

de la comunidad de Silico 

Creek.  

 Visita de campo 

 Revisión de sitios web 

oficiales sobre sus 

actividades turísticas. 

 Documentos oficiales del 

Gobierno de Panamá en 

materia de turismo, en 

especial el Plan Maestro de 

Turismo Sostenible 

(PMTS) 2020-2025. 

 Información publicada por 

organismos de las 

Naciones Unidas. 

 Documentos sobre turismo 

regenerativo, turismo 

comunitario 

 Lecciones aprendidas en 

otros países e historias de 

éxito en turismo sostenible 

a baja escala. 

 Referencias sobre 

desastres naturales, efectos 

post pandemia del COVID 

19. 

 Información 

complementaria. 

 Resultado del Análisis P5. 
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Objetivos Fuentes de Información 

Primarias Secundarias 

2 Elaborar un plan de 

gestión de integración 

con el fin de identificar, 

unificar y coordinar los 

procesos y actividades 

necesarios para la 

dirección del proyecto 

 Entrevistas con miembros 

de la comunidad de Silico 

Creek y sitios web 

oficiales sobre sus 

actividades turísticas. 

 Documentos oficiales del 

Gobierno de Panamá en 

materia de turismo, en 

especial el Plan Maestro de 

Turismo Sostenible 

(PMTS) 2020-2025. 

 Información publicada por 

la ONU. 

 Guía del PMBOK® (PMI, 

2017). 

 El Estándar para la 

Dirección de Proyectos 

(2021) y, Administración 

de proyectos: El ABC para 

un director de proyectos de 

Pablo Lledó (2017). 

  

3 Definir el alcance del 

proyecto de modo que 

se garantice que el 

mismo incluya todos los 

requisitos para el éxito 

del proyecto 

 Entrevistas con miembros 

de la comunidad de Silico 

Creek.  

 Visita de campo 

    Plan Maestro de Turismo 

Sostenible (PMTS) 2020-

2025 

 Guía del PMBOK® (PMI, 

2017). 

 El Estándar para la 

Dirección de Proyectos 

(2021) y, Administración 

de proyectos: El ABC para 

un director de proyectos de 

Pablo Lledó (2017). 

4 Desarrollar un plan de 

gestión del cronograma 

con el objetivo de 

administrar el inicio y la 

finalización del 

proyecto a tiempo 

 Entrevistas con miembros 

de la comunidad de Silico 

Creek.  

 Visita de campo 

 Plan Maestro de Turismo 

Sostenible (PMTS) 2020-

2025 

 Guía del PMBOK® (PMI, 

2017). 

 El Estándar para la 

Dirección de Proyectos 

(2021) y, Administración 

de proyectos: El ABC para 

un director de proyectos de 

Pablo Lledó (2017). 
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Objetivos Fuentes de Información 

Primarias Secundarias 

5 Establecer un plan de 

gestión de costos para el 

proyecto con el fin de 

definir y monitorear el 

presupuesto 

 Entrevistas con miembros 

de la comunidad de Silico 

Creek.  

 Visita de campo 

 Plan Maestro de Turismo 

Sostenible (PMTS) 2020-

2025 

 Guía del PMBOK® (PMI, 

2017). 

 El Estándar para la 

Dirección de Proyectos 

(2021) y, Administración 

de proyectos: El ABC para 

un director de proyectos de 

Pablo Lledó (2017). 

6 Desarrollar un sistema 

de gestión de calidad 

para el proyecto, con el 

fin de identificar y 

controlar los requisitos 

y estándares necesarios 

para el cumplimiento de 

los objetivos del 

proyecto. 

 

 Entrevistas con miembros 

de la comunidad de Silico 

Creek.  

 Visita de campo 

 Plan Maestro de Turismo 

Sostenible (PMTS) 2020-

2025 

 Guía del PMBOK® (PMI, 

2017). 

 El Estándar para la 

Dirección de Proyectos 

(2021) y, Administración 

de proyectos: El ABC para 

un director de proyectos de 

Pablo Lledó (2017). 

7 Establecer un plan de 

gestión de los recursos 

para garantizar que 

tanto los recursos 

físicos como de 

personal estén 

disponibles en el 

momento requerido. 

 Entrevistas a grupos 

focales 

 Guía del PMBOK® (PMI, 

2017). 

 El Estándar para la 

Dirección de Proyectos 

(2021) y, Administración 

de proyectos: El ABC para 

un director de proyectos de 

Pablo Lledó (2017). 
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Objetivos Fuentes de Información 

Primarias Secundarias 

8 Desarrollar un plan de 

gestión de las 

comunicaciones del 

proyecto con el fin de 

asegurar que se 

satisfagan las 

necesidades de 

información a cada una 

de las partes 

interesadas. 

 Entrevistas a grupos 

focales. 

 Guía del PMBOK® (PMI, 

2017). 

 El Estándar para la 

Dirección de Proyectos 

(2021) y, Administración 

de proyectos: El ABC para 

un director de proyectos de 

Pablo Lledó (2017). 

9 Planificar la gestión del 

riesgo del proyecto con 

el fin de disminuir el 

impacto de los riesgos 

negativos y optimizar la 

probabilidad de las 

oportunidades o riesgos 

positivos.  

 Entrevistas a grupos 

focales 

 Guía del PMBOK® (PMI, 

2017). 

 El Estándar para la 

Dirección de Proyectos 

(2021) y, Administración 

de proyectos: El ABC para 

un director de proyectos de 

Pablo Lledó (2017). 

10 Desarrollar un plan de 

gestión de 

adquisiciones para 

determinar cómo se 

adquirirán los bienes y 

servicios requeridos en 

el proyecto 

 Entrevistas a grupos 

focales 

 Guía del PMBOK® (PMI, 

2017). 

 El Estándar para la 

Dirección de Proyectos 

(2021) y, Administración 

de proyectos: El ABC para 

un director de proyectos de 

Pablo Lledó (2017). 
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Objetivos Fuentes de Información 

Primarias Secundarias 

11 Desarrollar un plan de 

gestión de los 

interesados con el fin de 

lograr la participación 

eficaz de los interesados 

en las decisiones y la 

ejecución del proyecto. 

 Entrevistas con miembros 

de la comunidad de Silico 

Creek.  

 Visita de campo 

 Plan Maestro de Turismo 

Sostenible (PMTS) 2020-

2025 

 Ley de CLPI 

 Guía del PMBOK® (PMI, 

2017). 

 El Estándar para la 

Dirección de Proyectos 

(2021) y, Administración 

de proyectos: El ABC para 

un director de proyectos de 

Pablo Lledó (2017). 

Nota. Elaboración propia. La Tabla 7 muestra las fuentes de información utilizadas – primaria 

y secundaria, en correspondencia con cada uno de los objetivos específicos.  

 
3.2 Métodos de Investigación 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema (Hernández- Sampieri et al., 2014). Corona 

Lisboa (2016) detalla que existen tres enfoques y/o métodos en la investigación: cualitativo 

(interpretativo), cuantitativo (positivista) y socio crítico, también llamado método mixto de 

investigación. Hernández- Sampieri et al. (2014) los definen: 

▪ El enfoque cuantitativo: representa un conjunto de procesos, es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. 

El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 

una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas 

de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un 

plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 
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analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una 

serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. 

▪ El enfoque cualitativo: también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en 

la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y 

responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: 

entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el 

que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. Behar Rivero 

(2008) planta que la investigación cualitativa está generalmente asociada con los 

métodos inductivos mientras que la investigación cuantitativa está asociada 

frecuentemente con el método deductivo.  

▪ El método mixto: es un enfoque relativamente nuevo que implica combinar los 

métodos cuantitativo y cualitativo. La meta de la investigación mixta no es 

reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar 

las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar 

sus debilidades potenciales. Su utilización sólo es apropiada cuando se agrega valor 

al estudio en comparación con utilizar un único enfoque, porque regularmente implica 

la necesidad de mayores recursos económicos, de involucramiento de más personas, 

conocimientos y tiempo (Hernández- Sampieri et al., 2014). 
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A continuación, se presenta los métodos de investigación que se seleccionaron para la 

solución de los objetivos. 

 
3.2.1 Método analítico-sintético 

Behar Rivero (2008, p. 45) describe este método como:  

“El análisis maneja juicios. La síntesis considera los objetos como un todo. El método que 

emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de estudio en dos partes y, una 

vez comprendida su esencia, construir un todo. El método sintético es el utilizado en todas 

las ciencias experimentales ya que mediante ésta se extraen las leyes generalizadoras, y lo 

analítico es el proceso derivado del conocimiento a partir de las leyes. La síntesis genera un 

saber superior al añadir un nuevo conocimiento que no estaba en los conceptos anteriores, 

pero el juicio sintético es algo difícil de adquirir al estar basado en la intuición reflexiva y en 

el sentido común, componentes de la personalidad y que no permiten gran cambio temporal” 

(Behar Rivero, 2008, p. 45).  

3.2.2 Método inductivo 

Behar Rivero (2008) describe como:  

“el método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la 

generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las 

citadas leyes o conjunto de conclusiones. Dichas conclusiones podrían ser falsas y, al mismo 

tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez; por eso, el 

método inductivo necesita una condición adicional, su aplicación se considera válida 

mientras no se encuentre ningún caso que no cumpla el modelo propuesto” (Behar Rivero, 

2008, p. 40). 
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3.2.3 Método deductivo 

Behar Rivero (2008) describe que en este método se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares a partir de la vinculación de juicios. El papel de la deducción 

en la investigación es doble:  

a) Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. Una 

ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Si un cuerpo cae 

decimos que pesa porque es un caso particular de la gravitación. 

b) También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos. 

Si sabemos la fórmula para calcular la velocidad, podremos calcular entonces la 

velocidad de un avión. La matemática es la ciencia deductiva por excelencia; parte 

de axiomas y definiciones. 

A su vez, este método se divide en dos particulares: 

▪ Método deductivo directo (inferencia o conclusión inmediata): Se obtiene el juicio 

de una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión directa sin 

intermediarios. 

▪ Método deductivo indirecto (inferencia o conclusión mediata): Necesita de 

silogismos lógicos, donde silogismo es un argumento que consta de tres 

proposiciones, es decir se comparan dos extremos (premisas o términos) con un 

tercero para descubrir la relación entre ellos. La premisa mayor contiene la 

proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular, de su 

comparación resulta la conclusión” (Behar Rivero, 2008 p.39). 

En la siguiente Tabla 8, se detallan los métodos de investigación utilizados para el 

desarrollo de los objetivos del proyecto. 
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Tabla 8  

Métodos de Investigación utilizados  

 

Objetivos 

Métodos de Investigación 

Método analítico-

sintético 

Método inductivo 

(Cualitativa) 

Método 

deductivo 

(Cuantitativo) 

1. Realizar un análisis 

situacional de la 

actividad turística en 

la comunidad de 

Silico Creek, 

Comarca Ngäbe 

Buglé, Panamá con el 

fin de conocer el 

estado actual.   

 FODA para el 

análisis situacional 

 Se identificaron 

oportunidades 

en materia de 

turismo 

comunitario 

incluido en el 

análisis 

situacional 

 Análisis de 

datos de la 

estadística 

disponible. 

2. Elaborar un plan de 

gestión de integración 

con el fin de 

identificar, unificar y 

coordinar los 

procesos y 

actividades 

necesarios para la 

dirección del 

proyecto. 

  Se analizó la 

gestión de la 

integración 

planteada en el 

PMBOK® 

como referencia 

para el diseño de 

la gestión en 

etapas 

posteriores 

 

3. Definir el alcance del 

proyecto de modo que 

se garantice que el 

mismo incluya todos 

los requisitos para el 

éxito del proyecto.  

 Se realizó la 

estructura del 

desglose de trabajo 

(EDT) se busca 

descomponer para 

realizar 

 Experiencia de 

los socios para 

identificar y 

platear las 

actividades y 

requerimientos 

necesarios. 

 Análisis de 

datos de la 

estadística 

disponible 

de fuentes 

primarias 
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Objetivos 

Métodos de Investigación 

Método analítico-

sintético 

Método inductivo 

(Cualitativa) 

Método 

deductivo 

(Cuantitativo) 

4. Desarrollar un plan de 

gestión del 

cronograma con el 

objetivo de 

administrar el inicio y 

la finalización del 

proyecto a tiempo.  

 

 Partiendo de la lista 

de tareas se elaboró 

un cronograma  

 Se analizó la 

gestión de 

cronograma 

planteada en el 

PMBOK® para 

el diseño 

 Análisis de 

datos de la 

estadística 

disponible 

de fuentes 

primarias 

5. Establecer un plan de 

gestión de costos para 

el proyecto con el fin 

de definir y 

monitorear el 

presupuesto. 

 Análisis de las 

actividades junto 

con los 

requerimientos 

para determinar la 

línea base del costo 

y platear como 

administrar el 

presupuesto 

 Se analizó la 

gestión de 

costos planteada 

en el PMBOK® 

como referencia 

para el diseño de 

la gestión en 

etapas 

posteriores. 

 Análisis de 

datos de la 

estadística 

disponible 

de fuentes 

primarias 

6. Desarrollar un 

sistema de gestión de 

calidad para el 

proyecto, con el fin 

identificar y controlar 

los requisitos y 

estándares necesarios 

para el cumplimiento 

de los objetivos del 

proyecto.  

 Análisis de los 

requisitos de 

calidad para 

planificar y cumplir 

con las 

expectativas de los 

interesados 

 Se analizó la 

gestión de 

calidad 

planteada en el 

PMBOK® 

como referencia 

para el diseño de 

la gestión en 

etapas 

posteriores. 

 Análisis de 

datos de la 

estadística 

disponible 

de fuentes 

primarias 
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Objetivos 

Métodos de Investigación 

Método analítico-

sintético 

Método inductivo 

(Cualitativa) 

Método 

deductivo 

(Cuantitativo) 

7. Establecer un plan de 

gestión de los 

recursos para 

garantizar que tanto 

los recursos físicos 

como de personal 

estén disponibles en 

el momento 

requerido.  

 Listado de 

requerimientos de 

socios para la 

distribución 

adecuada de los 

recursos. 

 Se analizó la 

gestión de 

recursos 

planteada en el 

PMBOK® para 

el diseño del 

plan.   

 Análisis de 

datos de la 

estadística 

disponible 

de fuentes 

primarias 

8. Desarrollar un plan de 

gestión de las 

comunicaciones con 

el fin de asegurar que 

se satisfagan las 

necesidades de 

información a cada 

una de las partes 

interesadas.  

 Al conocer la zona 

y la visión de los 

interesados se 

pueden plantear 

ideas para cumplir 

con las 

expectativas  

 Se analizó la 

gestión de 

comunicaciones 

planteada en el 

PMBOK® 

como referencia 

 Análisis de 

datos de la 

estadística 

disponible 

de fuentes 

primarias 

9. Planificar la gestión 

del riesgo del 

proyecto con el fin de 

disminuir el impacto 

de los riesgos 

negativos y optimizar 

la probabilidad de las 

oportunidades o 

riesgos positivos.  

 Experiencia de 

socios y equipo de 

trabajo para 

identificar, analizar 

y planificar 

respuesta a los 

riesgos 

 Se analizó la 

gestión riesgos 

planteada en el 

PMBOK® 

como referencia 

para el diseño de 

la gestión en 

etapas 

posteriores 

 Análisis de 

datos de la 

estadística 

disponible 

de fuentes 

primarias 
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Objetivos 

Métodos de Investigación 

Método analítico-

sintético 

Método inductivo 

(Cualitativa) 

Método 

deductivo 

(Cuantitativo) 

10. Desarrollar un plan de 

gestión de 

adquisiciones para 

determinar cómo se 

adquirirán los bienes 

y servicios requeridos 

en el proyecto.  

 Al definir el 

contexto de la zona 

y requerimientos 

de los entregables 

es posible definir el 

plan de 

adquisiciones  

 Se analizó la 

gestión 

adquisiciones 

planteada en el 

PMBOK® 

como referencia 

 Análisis de 

datos de la 

estadística 

disponible 

de fuentes 

primarias 

11. Desarrollar un plan de 

gestión de los 

interesados con el fin 

de lograr la 

participación eficaz 

en las decisiones y la 

ejecución. 

 Listado de posibles 

involucrados y su 

potencial impacto e 

interés en el 

proyecto. 

 Se analizó la 

gestión 

interesados 

planteada en el 

PMBOK® 

como 

referencia.  

 Análisis de 

datos de la 

estadística 

disponible 

de fuentes 

primarias 

Nota. La Tabla 8 muestra los métodos de investigación utilizados, en correspondencia con 

cada objetivo. Autoría propia. 

3.3 Herramientas 

El Project Management Institute (2017) define a las herramientas como “algo 

tangible, como una plantilla o un programa de software, utilizado al realizar una actividad 

para producir un producto o resultado” (p. 714).  

En el caso de este proyecto final de graduación, las herramientas utilizadas se han 

plasmado en la Tabla 9. 
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Tabla 9  

Herramientas utilizadas  

Objetivos Herramientas 

1. Realizar un análisis situacional de la 

actividad turística en la comunidad de 

Silico Creek, Comarca Ngäbe Buglé, 

Panamá con el fin de conocer el estado 

actual.   

 

 Juicio de expertos sobre información 

sobre turismos, desarrollo regenerativo, 

sobre la legislación y regulaciones, 

Gobernanza organizacional.  

 Recopilación de datos (entrevistas con 

líder(s) de la comunidad). 

 Reuniones de seguimiento (equipo 

Asociación Panamá verde).  

 Habilidades interpersonales y de equipo 

(Escuchar de forma activa, conciencia 

política y cultural). 

2. Elaborar un plan de gestión de integración 

con el fin de identificar, unificar y 

coordinar los procesos y actividades 

necesarios para la dirección del proyecto. 

  

 Juicio de expertos.  

 Recopilación de datos (entrevistas con 

líder de la comunidad, equipo de 

Panamá Verde y Autoridad de Turismo).  

 Análisis de datos (Documentos, de 

alternativas, y de tendencias). 

 Toma de decisiones. 

3. Definir el alcance del proyecto de modo 

que se garantice que el mismo incluya 

todos los requisitos para el éxito del 

proyecto.  

 Juicio de expertos.  

 Recopilación de datos (entrevistas con 

líder de la comunidad, equipo de 

Panamá Verde y Autoridad de Turismo).  

 Análisis de datos (Documentos, de 

alternativas, y de tendencias). 

 Toma de decisiones. 
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Objetivos Herramientas 

4. Desarrollar un plan de gestión del 

cronograma con el objetivo de administrar 

el inicio y la finalización del proyecto a 

tiempo.  

 Juicio de expertos.  

 Recopilación de datos (entrevistas con 

líder de la comunidad, equipo de 

Panamá Verde y Autoridad de Turismo).  

 Análisis de datos (Documentos, de 

alternativas, y de tendencias). 

 Toma de decisiones. 

5. Establecer un plan de gestión de costos 

para el proyecto con el fin de definir y 

monitorear el presupuesto. 

 Juicio de expertos.  

 Recopilación de datos (entrevistas con 

líder de la comunidad, equipo de 

Panamá Verde y Autoridad de Turismo).  

 Análisis de datos (Documentos, de 

alternativas, y de tendencias). 

 Toma de decisiones. 

 

6. Desarrollar un sistema de gestión de 

calidad para el proyecto, con el fin 

identificar y controlar los requisitos y 

estándares necesarios para el cumplimiento 

de los objetivos del proyecto.  

 Juicio de expertos.  

 Recopilación de datos (entrevistas con 

líder de la comunidad, equipo de 

Panamá Verde y Autoridad de Turismo).  

 Análisis de datos (Documentos, de 

alternativas, y de tendencias). 

 Toma de decisiones. 

 

7. Establecer un plan de gestión de los 

recursos para garantizar que tanto los 

recursos físicos como de personal estén 

disponibles en el momento requerido.  

 Juicio de expertos.  

 Recopilación de datos (entrevistas con 

líder de la comunidad, equipo de 

Panamá Verde y Autoridad de Turismo).  

 Análisis de datos (Documentos, de 

alternativas, y de tendencias). 

 Toma de decisiones. 
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Objetivos Herramientas 

 

8. Desarrollar un plan de gestión de las 

comunicaciones del proyecto con el fin de 

asegurar que se satisfagan las necesidades 

de información a cada una de las partes 

interesadas.  

 Juicio de expertos.  

 Recopilación de datos (entrevistas con 

líder de la comunidad, equipo de 

Panamá Verde y Autoridad de Turismo).  

 Análisis de datos (Documentos, de 

alternativas, y de tendencias). 

 Toma de decisiones. 

 

9. Planificar la gestión del riesgo del proyecto 

con el fin de disminuir el impacto de los 

riesgos negativos y optimizar la 

probabilidad de las oportunidades o riesgos 

positivos.  

 Juicio de expertos.  

 Recopilación de datos (entrevistas con 

líder de la comunidad, equipo de 

Panamá Verde y Autoridad de Turismo).  

 Análisis de datos (Documentos, de 

alternativas, y de tendencias). 

 Toma de decisiones. 

10. Desarrollar un plan de gestión de 

adquisiciones para determinar cómo se 

adquirirán los bienes y servicios requeridos 

en el proyecto.  

 Juicio de expertos.  

 Recopilación de datos (entrevistas con 

líder de la comunidad, equipo de 

Panamá Verde y Autoridad de Turismo).  

 Análisis de datos (Documentos, de 

alternativas, y de tendencias). 

 Toma de decisiones. 

11. Desarrollar un plan de gestión de los 

interesados con el fin de lograr la 

participación eficaz de los interesados en 

las decisiones y la ejecución del proyecto. 

 Juicio de expertos.  

 Recopilación de datos (entrevistas con 

líder de la comunidad, equipo de 

Panamá Verde y Autoridad de Turismo).  
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Objetivos Herramientas 

 Análisis de datos (Documentos, de 

alternativas, y de tendencias). 

 Toma de decisiones. 

Nota. La Tabla 9 muestra las herramientas utilizadas, en correspondencia con cada objetivo. 

Autoría propia. 

3.4 Supuestos y restricciones 

El Project Management Institute (2017, p. 725) define a un supuesto como factor del 

proceso de planificación que se considera verdadero, real o cierto, sin prueba ni 

demostración. Y a una restricción como factor limitante que afecta la ejecución de un 

proyecto, programa, portafolio o proceso. Ambos aspectos han sido contemplados en el 

desarrollo de este proyecto final de graduación. A continuación, se presenta los supuestos y 

restricciones del proyecto en la Tabla 10. 

Tabla 10 

 Supuestos y restricciones  

Objetivos Supuestos Restricciones 

1. Realizar un análisis 

situacional de la actividad 

turística en la comunidad de 

Silico Creek, Comarca 

Ngäbe Buglé, Panamá con el 

fin de conocer el estado 

actual.  

 Se cuenta con el apoyo 

de miembros activos de 

la comunidad de Silico 

Creek de brindar 

información para 

construir 

adecuadamente el plan 

de gestión. 

 

 La información que se 

necesite se debe 

conseguir vía Internet o 

en comunicación 

telefónica con los 

puntos de contacto de la 

comunidad y no 

necesariamente por 

visitas en persona. 
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Objetivos Supuestos Restricciones 

2. Elaborar un plan de gestión 

de integración con el fin de 

identificar, unificar y 

coordinar los procesos y 

actividades necesarios para 

la dirección del proyecto. 

  

 Se cuenta con 

información del 

Análisis P5 como guía 

de los indicadores a 

utilizar basados en 

sostenibilidad y 

resiliencia. 

 No se cuenta con amplia 

información sobre 

indicadores para la 

actividad 

socioeconómica-

ambiental seleccionada. 

3. Definir el alcance del 

proyecto de modo que se 

garantice que el mismo 

incluya todos los requisitos 

para el éxito del proyecto.  

 Se cuenta con la 

experiencia de los 

socios y del equipo de 

proyecto es suficiente 

para definir el alcance 

del proyecto. 

 El alcance del proyecto 

no está totalmente 

definido o entendido 

desde el principio. 

 Falta de claridad en el 

alcance. 

 

4. Desarrollar un plan de 

gestión del cronograma con 

el objetivo de administrar el 

inicio y la finalización del 

proyecto a tiempo.  

 

 Se cuenta con la 

disponibilidad de 

tiempo para desarrollar 

el proyecto de las 

cabañas 

 Contratiempos 

operativos. 

 Presión de tiempo 

 

 

5. Establecer un plan de gestión 

de costos para el proyecto 

con el fin de definir y 

monitorear el presupuesto. 

 Se cuenta con la 

disponibilidad de 

recursos: personal, 

insumos, financieros. 

 

 

 Recursos escasos. 

 Costos altos 

(materiales, 

reparaciones, 

equipamiento, 

instalaciones, salarios) 

 

6. Desarrollar un sistema de 

gestión de calidad para el 

proyecto, con el fin 

 Se construyen las 

cabañas bajo estándares 

 Especificaciones y 

expectativas iniciales 

basadas en un modelo 
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Objetivos Supuestos Restricciones 

identificar y controlar los 

requisitos y estándares 

necesarios para el 

cumplimiento de los 

objetivos del proyecto.  

 

de seguridad y 

sostenibilidad. 

 

 

 

 

de cabaña tradicional 

Ngäbe. 

 

 

 

7. Establecer un plan de gestión 

de los recursos para 

garantizar que tanto los 

recursos físicos como de 

personal estén disponibles en 

el momento requerido.  

 Se cuentan con las 

personas, equipamiento 

o materiales, 

instalaciones, planos 

revisados para 

remodelar las cabañas. 

 

 Hay menos recursos, 

herramientas o 

miembros del equipo 

disponibles para el 

proyecto en 

comparación con lo que 

requiere tu plan de 

gestión de recursos. 

8. Desarrollar un plan de 

gestión de las 

comunicaciones del proyecto 

con el fin de asegurar que se 

satisfagan las necesidades de 

información a cada una de las 

partes interesadas.  

 Los involucrados 

cuentan con los 

números de teléfonos 

celulares y disponen de 

tiempo para las 

reuniones para del 

proyecto. 

 

 

 Los miembros del 

equipo de proyecto se 

encuentran en 

ubicaciones físicas 

distintas. 

 No se cuentan con 

suficientes datos para 

que los involucrados se 

llamen vía celular. 

9. Planificar la gestión del 

riesgo con el fin de disminuir 

el impacto de los riesgos 

negativos y optimizar la 

probabilidad de las 

oportunidades o riesgos 

positivos.  

 Los involucrados 

cuentan con 

información sobre los 

riesgos que implican la 

construcción de las 

cabañas. 

 

 El sector turístico se 

encuentra detenido 

debido a los impactos 

indirectos de la 

pandemia del Covid-19. 
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Objetivos Supuestos Restricciones 

10. Desarrollar un plan de 

gestión de adquisiciones para 

determinar cómo se 

adquirirán los bienes y 

servicios requeridos en el 

proyecto.  

 Se cuenta con los 

recursos humanos 

necesarios para ejecutar 

el plan de adquisiciones 

 

 

 Contratiempos 

operativos. 

 Costos de materiales, 

reparaciones, 

equipamiento, 

instalaciones, salarios. 

11. Desarrollar un plan de 

gestión de los interesados 

con el fin de lograr la 

participación eficaz de los 

interesados en las decisiones 

y la ejecución del proyecto. 

 Se cuenta con el 

compromiso y voluntad 

de todas las partes 

involucradas 

 Puede existir resistencia 

al proyecto por parte de 

los interesados 

Nota. Elaboración propia. La Tabla 10 muestra supuestos y restricciones utilizadas en 

correspondencia con cada objetivo.    

 

3.5 Entregables 

Un entregable es cualquier producto, resultado o capacidad única y verificable para 

ejecutar un servicio que se produce para completar un proceso, una fase o un proyecto. Los 

entregables son componentes típicamente tangibles completados para alcanzar los objetivos 

del proyecto y pueden incluir componentes del plan para la dirección del proyecto (Project 

Management Institute, 2017, p. 95).  A continuación, en la Tabla 11 se presentan los objetivos 

específicos para este proyecto final de graduación con sus respectivos entregables.   
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Tabla 11  

Entregables  

Objetivos      Entregables 

1. Realizar un análisis situacional de la 

actividad turística en la comunidad de 

Silico Creek, Comarca Ngäbe Buglé, 

Panamá con el fin de conocer el estado 

actual.   

▪ Análisis del público meta 

▪ Análisis de oferta de servicios actual 

▪ Análisis de la competencia 

▪ Análisis FODA de las actividades turísticas 

▪ Identificación de oportunidades en materia 

de turismo comunitario con un enfoque de 

desarrollo regenerativo y resilientes. 

2. Elaborar un plan de gestión de 

integración con el fin de identificar, 

unificar y coordinar los procesos y 

actividades necesarios para la 

dirección del proyecto. 

▪ Acta de Constitución del Proyecto 

▪ Proceso de Control de Cambios 

▪ Proceso de Lecciones Aprendidas 

▪ Proceso del Cierre del Proyecto. 

3. Definir el alcance del proyecto de 

modo que se garantice que el mismo 

incluya todos los requisitos para el 

éxito del proyecto.  

▪ Matriz de trazabilidad de requisitos, 

▪ Enunciado del alcance 

▪ Recopilación de requisitos 

▪ Elaboración de la EDT 

▪ Diccionario de la EDT 

4. Desarrollar un plan de gestión del 

cronograma con el objetivo de 

administrar el inicio y la finalización 

del proyecto a tiempo.  

▪ Plan cronograma 

▪ Lista de actividades 

▪ Duración de actividades 

▪ Cronograma 

5. Establecer un plan de gestión de costos 

para el proyecto con el fin de definir y 

monitorear el presupuesto. 

▪ Plan costos 

▪ Costos estimados 

▪ Presupuesto 

6. Desarrollar un sistema de gestión de 

calidad para el proyecto, con el fin 

▪ Plan y métricas de calidad 

▪ Propuesta de mantenimiento 
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Objetivos      Entregables 

identificar y controlar los requisitos y 

estándares necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos del 

proyecto.  

7. Establecer un plan de gestión de los 

recursos para garantizar que tanto los 

recursos físicos como de personal 

estén disponibles en el momento 

requerido.  

▪ Requisitos de recursos 

8. Desarrollar un plan de gestión de las 

comunicaciones del proyecto con el 

fin de asegurar que se satisfagan las 

necesidades de información a cada una 

de las partes interesadas.  

▪ Plan comunicaciones 

9. Planificar la gestión del riesgo del 

proyecto con el fin de disminuir el 

impacto de los riesgos negativos y 

optimizar la probabilidad de las 

oportunidades o riesgos positivos.  

▪ Plan riesgos 

▪ Registro de riesgos 

▪ Riesgo general del proyecto 

▪ Estrategia y acciones para tratar riesgos 

10. Desarrollar un plan de gestión de 

adquisiciones para determinar cómo se 

adquirirán los bienes y servicios 

requeridos en el proyecto.  

▪ Plan adquisiciones 

11. Desarrollar un plan de gestión de los 

interesados con el fin de lograr la 

participación eficaz de los interesados 

en las decisiones y la ejecución del 

proyecto. 

▪ Mapeo de partes interesadas  

▪ Plan involucramiento de los interesados 

 

Nota. Elaboración propia. La Tabla 11 muestra los entregables del proyecto, en 

correspondencia con cada objetivo.  
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4 Desarrollo 

4.1 Análisis situacional 

En este apartado se desarrolla el análisis situacional de la gestión turística en la 

comunidad de Silico Creek. Se presenta un análisis del público meta, de la oferta de servicios 

actual, de la competencia y de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la 

identificación de oportunidades en materia de turismo comunitario con un enfoque de 

desarrollo regenerativo. 

4.1.1 Análisis del público meta 

El público meta que se espera recibir como calidad de turistas en Silico Creek es aquel 

que se acopla a facilidades rústicas, que quiere integrarse a una comunidad rural con sus 

vivencias 

, legado cultural y riqueza biológica, que se adapta a las condiciones climáticas de 

alta pluviosidad y humedad. Este visitante debe comprender que estará dentro un territorio 

comarcal, por lo que el turista debe tener como característica el ser respetuoso con las leyes 

y autoridades locales, seguir sus reglas y entender su cosmovisión. 

El público meta que la comunidad de Silico Creek espera recibir son del tipo cultural, 

recreativo y ecológico (CEUPE Magazine, S.F.) y basándonos en la definición de Entorno 

turístico (2018), los categorizamos además como: 

 Turistas alocéntricos: Buscan zonas con poco desarrollo turístico, son exploradores y 

aman conocer a la gente local. Son activos y gustan de utilizar servicios turísticos no 

masivos, sin embargo, son exigentes con sus viajes y lo hacen con mayor frecuencia 

pues su nivel de vida es más alto (Entorno turístico, 2018). 
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 Turista explorador: son pocos en número, con un alto grado de adaptación al entorno 

social y espacial, se caracterizan por viajar por su cuenta, observar y participar con la 

comunidad anfitrión (Entorno turístico, 2018). 

 Turistas peregrinos:  Son turistas que buscan una respuesta que puede manifestarse 

de tres maneras: 

  Experiencial: Busca la autenticidad de la vida en otras sociedades, ya que 

tiene la sensación de haber perdido la propia. 

 Experimental: Experimenta con estilos de vida diferentes al propio. 

 Existencial: Encuentra un nuevo centro existencial como resultado de la 

experiencia del viaje. 

 

4.1.2 Análisis de oferta de servicios actual 

La Comunidad de Silico Creek ha ofrecido tours y servicios de hospedaje en su oferta 

turística. Durante la visita efectuada se identificaron los siguientes paquetes turísticos.  

Tabla 12  

Tipos de Paquetes Turísticos que se ofrecen en Silico Creek 

Nombre del 

tour 

Descripción Tipo de 

turismo 

Precio 

 Tour de la 

cascada 

 Incluye una caminata por el bosque tropical 

y las fincas cercanas hasta llegar a la cascada 

Mata Guineo. 

 Tiene una duración entre 4 y 6 horas. 

 El nivel de dificultad Intermedio – 

Avanzado. El turista debe estar en buenas 

condiciones físicas y de resistencia ante las 

condiciones climáticas. 

Turismo de 

aventura 

USD 15 

por 

persona. 
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Nombre del 

tour 

Descripción Tipo de 

turismo 

Precio 

 Tour de 

cacao 

 El turista podrá ver el procesamiento 

completo por el que se obtiene el chocolate 

a partir de la plantación de una semilla. 

Turismo 

rural 

USD 10 

por 

persona. 

 Tour un día 

en una finca 

orgánica 

 Se ofrece la posibilidad de compartir un día 

de trabajo en la finca orgánica de una familia 

Ngäbe. 

 En esta experiencia la familia le enseñará 

como es su día a día en la finca orgánica. 

Turismo 

rural 

USD 30 

por 

persona. 

 

 Tour tarde 

cultural 

 Se presentan bailes (Presentación del Guará, 

baile tradicional Ngäbe) y platos típicos de 

la cocina Ngäbe, preparados con productos 

orgánicos. 

 Visita al mercado de artesanías: esta casa 

mercado expone artesanías hechas por 

mujeres Ngäbe de la comunidad. 

Turismo 

cultural 

USD 15 

por 

persona. 

Mínimo 4 

personas. 

Nota. El autor se guio del sitio web Urari Turismo Rural Comunitario. (2015). Silico Creek, 

Bocas del Toro, Panamá. http://www.urari.bocasdeltoro.org/espanol/indexesp.html  

La comunidad también percibía ingresos del alquiler de las cabañas para el hospedaje 

de turistas. Sin embargo, con la pandemia del Covid 19 la comunidad dejó de obtener estos 

ingresos económicos y con ello, se dejó de darles mantenimiento. 

4.1.3 Análisis de la competencia 

Silico Creek se ubica al límite de la Comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Bocas 

del Toro. La provincia de Bocas del Toro tiene una buena oferta en turismo especialmente 

en actividades de aventura en áreas marinas: esnórquel, buceo, surf, paseos, entre otras. 

También hay una alta oferta en giras a fincas de cacao en donde el turista puede tener la 

http://www.urari.bocasdeltoro.org/espanol/indexesp.html
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experiencia de colectar los frutos y aprender del proceso de producción del chocolate. En la 

Tabla 13 se presentan las principales actividades turísticas realizadas en el área. 

Tabla 13  

Tipos de Paquetes Turísticos en áreas cercanas a Silico Creek. 

Tipo de turismo Nombre de la Actividad y Localización 

Turismo de 

aventura 

- Punta Robalo, ubicado en Bocas del Toro 

- Visitas guiadas a la Isla Escudo de Veraguas, Comarca Ngäbe Buglé 

- Archipiélago de Bocas del Toro, actividades en playas, islas y cayos 

Turismo rural - Finca de cacao: Oreba Chocolate Tour 

- Finca de cacao:  Excursión a la granja de Cacao Bocas 

- Finca de cacao:  Green Acres 

Turismo cultural - Ngäbe Adventures, Comarca Ngäbe Buglé 

 

Nota. Elaboración propia 

 

4.1.4 Análisis FODA 

En el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

resalta los aspectos a contemplar para fortalecer su propuesta de actividades turísticas. La 

Tabla 14 se presenta un resumen de aquellos aspectos detectados en la literatura, y en la 

reunión con integrantes de la comunidad de Silico Creek. En la Tabla 15, se presenta un 

resumen de las potenciales vías de potenciar las debilidades previamente identificadas en 

oportunidades, como y acciones de trabajo a largo plazo. 
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Tabla 14  

Análisis FODA 

A- Fortalezas C – Oportunidades 

1. Autenticidad en su legado cultural. 

2. Sentido de cohesión comunitario. 

3. Buenas prácticas ambientales libres de 

agroquímicos y pesticidas. 

4. Costos bajos en las experiencias 

turísticas y de los productos que venden. 

5. Alta diversidad biológica y belleza 

escénica en la localidad. 

1. Nuevas visiones sobre el turismo global 

mucho más sostenible. 

2. Plan Maestro de Turismo Sostenible 

2020-2025 para Panamá ya aprobado. 

3. Cercanía y conectividad con otros focos 

importantes de turismo. 

4. Flujo mayor de turismo post pandemia. 

5. Promoción gratuita vía redes sociales. 

B- Debilidades  D- Amenazas 

1. Infraestructura sencilla para turistas y 

difícil acceso a tecnología. 

2. Limitado entrenamiento y conocimiento 

del personal enfocado en la atención al 

cliente. 

3. Poca visibilidad de sus paquetes 

turísticos en Internet. 

4. Ausencia de un plan integral para el 

turismo de la comunidad. 

5. Falta de un recurso humano permanente 

que pueda dar seguimiento a la atención 

al cliente. 

1. Alta oferta de turismo rural comunitario 

en el país y regionalmente. 

2. Efectos colaterales de guerras, 

pandemias como la inflación, aumento 

del costo de la vida. 

3. Poca inclusión de la comunidad en el 

sector turismo de la región. 

4. Cambios de autoridades y gobiernos 

nacionales y regionales. 

5. Vulnerabilidad a desastres naturales. 

Nota. El autor se guio de Ramírez Rojas, J.L. (2002). Procedimiento para la elaboración de 

un análisis FODA como una herramienta de planeación estratégica en las empresas. Instituto 

de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad 

Veracruzana. 
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 Para la finalidad de este proyecto se consideró incluir un análisis cruzado del Análisis 

de FODA para aprovechar las oportunidades vencer las amenazas a partir de las fortalezas y 

cómo vencer las debilidades. 

 Estrategia Fortalezas – Oportunidades (FO): Identificar las acciones para potenciar las 

oportunidades que posee el desarrollo turístico en la comunidad de Silico Creek 

aprovechando la construcción del nuevo complejo de cabañas, su ubicación geográfica, 

y los atractivos de la zona para lograr el beneficio colectivo de la comunidad y con 

enfoque hacia un turismo regenerativo.  

 Estrategia Debilidades – Oportunidades (DO): Se brindará un panorama general en el 

que se contrastan las debilidades y las oportunidades y se presentarán posibles 

soluciones para minimizar los efectos negativos de las debilidades que se presentan en 

Silico Creek que puedan llegar a provocar afectación al sector turístico. 

 Estrategia Fortalezas – Amenazas (FA): Se abordará el análisis de cómo potenciar las 

fortalezas en pro de que estos sean elementos que se contraponen ante las amenazas 

que se podrían presentar. 

 Estrategia Debilidades – Amenazas (DA): Se presentará las posibles acciones que 

ayuden a minimizar las afectaciones negativas y a la vez evitar condiciones 

desfavorables que se puedan presentar en la comunidad. 
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Tabla 15 

Análisis estratégico del FODA 

Fortalezas-Oportunidades Fortalezas-Amenazas 

-Promocionar el complejo de cabañas aprovechando las nuevas 

tendencias en el turismo global con un enfoque más sostenible, 

considerando las características de la comunidad. F1/F2/F3/F4/F5 - 

O1 

-Realizar alianzas estratégicas con otras comunidades 

turísticas ante la poca demanda causada por los efectos 

colaterales que dejó la pandemia del Covid-19, guerras y otras 

presiones globales. F4 - A1/A2  

-Alinear la estrategia turística comunitaria con el Plan Maestro de 

Turismo Sostenible 2020-2025. F1/F2/F4 - O2. 

- Elaborar estrategias basadas en educación ambiental, y 

promoción turística con la población local cuando se 

presenten las nuevas autoridades del cambio de gobierno. 

F3/F4/F5 - A3/A4. 

-Utilizar las redes sociales para mostrar las características innatas de 

la comunidad y promover un estilo de turismo rural, cultural con un 

enfoque regenerativo. F3, F4, F5 – O4/O5. 

- Fortalecer el uso de buenas prácticas agrícolas y ambientales 

para contrarrestar el cada más frecuente desastre natural. F3 – 

A5 
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Debilidades- Oportunidades Debilidades-Amenazas 

- Coordinar capacitaciones para el personal de la comunidad ligada a 

las actividades turísticas con Plan Maestro de Turismo Sostenible 

2020-2025 con la Autoridad de Turismo de Panamá. D2 – O2. 

-Ante una gran oferta en turismo rural, potenciar, como valor 

agregado, paquetes de turismo que enfoquen en que las 

ganancias serán utilizadas en fomentar la capacitación del 

personal, como medida de sostenibilidad de la actividad 

turística. D1 -A1.  

-La poca visibilidad de las actividades turísticas que se tiene de la 

comunidad se podrá subsanar con una mayor utilización de las redes 

sociales gratuitas. D3 – O5. 

- Generar una estrategia de turismo consensuada por la 

comunidad en donde se establezca realizar un lobby más 

asertivo para asegurar la participación y visibilidad de la 

comunidad en la actividad turística de la región. D4 -A3. 

- Presentar la propuesta de financiamiento de la construcción del 

nuevo complejo de cabañas a las autoridades estatales de turismo en 

el marco del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025 para 

proporcionar infraestructura de mejor calidad al turista en la zona de 

la Comarca Ngäbe Buglé. D1 – O2. 

- Establecer una estrategia ante las nuevas autoridades en el 

sector turismo para atender los desafiantes retos que presenta 

la comunidad en la actividad turística, como son la mejora de 

infraestructura y potenciar el recurso humano para que sea 

incluido desde su planificación inicial del nuevo gobierno. 

D1/D2- A4. 

Nota. Elaboración propia 
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El presente trabajo de graduación se enfocó en el proyecto: “Plan de gestión de 

proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la comunidad de 

Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá”.  En unas posteriores fases 

se espera trabajar en otros proyectos que atiendan otras de las necesidades mapeadas: 

o Adecuación del sendero interpretativo de Silico Creek.  

o Plan de capacitación integral en la identificación de plantas y aves. 

o Plan de cosecha de agua lluvia. 

o Plan de gestión integral de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.  

4.2 Plan de Gestión de Integración 

Según la Guía del PMBOK® la gestión de la integración del proyecto incluye “los 

procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 

procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos de 

Dirección de Proyecto” (PMI, 2017, p.24). 

Las principales salidas del Plan de Gestión de la Integración se asocian al Acta de 

Constitución del proyecto y al Plan de Dirección del proyecto, las cuales se describen en los 

siguientes apartados. 

 

4.2.1 Acta Constitutiva del Proyecto 

A continuación, en la Tabla 16 se establece el acta de constitución del proyecto, la 

cual será el documento formal de autorización de inicio del proyecto y confiere la autoridad 

al director de proyectos para aplicar los recursos de la organización a las actividades. 
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Tabla 16  

Acta del proyecto  

ACTA DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto  

01.10.2023 Construcción de un complejo de cabañas de alojamiento 

en la Comunidad De Silico Creek, Región Ñokribo, 

Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Tipo de proyecto: Predictivo 

Áreas de conocimiento / grupos de 

proceso 

Área de aplicación (Sector / Actividad) 

Procesos:  

Iniciación, planificación, ejecución, 

control y cierre.  

Áreas de conocimiento: 

Integración, alcance, cronograma, 

costo, calidad, recursos, 

comunicación, riesgos, 

adquisiciones e interesados 

 

Sector: Turismo, comercio, agricultura, desarrollo social. 

Fecha tentativa de inicio  Fecha tentativa de finalización Duración (días) 

23.10.2023 18.02.2025 406 días 

Objetivos del proyecto  

Objetivo general  

Construir un complejo de cabañas de alojamiento en la Comunidad De Silico Creek, Región 

Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Objetivos específicos: 

1) Realizar un estudio de mercado para identificar las necesidades, entorno, oferta, demanda y 

plan de negocio del proyecto. 

2) Realizar un diseño del complejo de cabañas considerando un enfoque regenerativo. 
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3) Generar un plan de búsqueda de fondos para poder realizar la construcción de las cabañas. 

4) Construir el complejo de cabañas para reactivar la oferta turística. 

5) Generar un plan de mantenimiento con el fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo. 

Justificación o propósito del proyecto  

La República de Panamá desea implementar un plan maestro en turismo sostenible 2020-2025. 

Para ello se debe contar con las condiciones de infraestructura, capacitación, cuidado del 

ambiente y fomentar un sentido de pertenencia en la actividad turística.  

Las comunidades indígenas fueron altamente impactadas durante la pandemia del COVID 19. No 

se cuentan con los datos específicos de las pérdidas económicas. Sin embargo, una de las 

comunidades que sufrió un impacto importante fue la comunidad de Silico Creek, cuyas 

infraestructuras de alojamiento y atención al cliente se perdieron por la falta de un plan de 

mantenimiento, apoyo económico y principalmente porque durante los años 2020 y 2021 la 

prioridad fue el tema de la salud pública. 

En respuesta a la necesidad de volver a construir y adecuar las áreas destinadas al turismo en la 

comunidad de Silico Creek, estas nuevas construcciones se esperan realizar considerando un 

enfoque regenerativo. Se han identificado las especies de plantas que se utilizarán para la 

construcción del complejo: el laurel (Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, Familia 

Boraginaceae, y la palma Jira Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl, familia de las palmeras 

(Arecaceae); se han verificado su estatus de conservación en la lista roja de la UICN y se espera 

dar un monitoreo a sus poblaciones a través de un proceso de capacitación futura a miembros de 

la comunidad. También se espera sembrar especies que sean llamativas a las aves y a los insectos, 

como arbustos de las familias Melastomataceas y Rubiaceas, con la finalidad de que puedan 

forrajear naturalmente, sean visibles para los turistas y para facilitar la polinización. 

Con la afluencia turística, se espera que también permita el crecimiento en otras actividades 

comerciales como son: la venta de artesanías, tours a comunidades cercanas y empresas que 

proveen diversos bienes y servicios relacionados han sido continuos. El proyecto se formula a 

partir de las siguientes consideraciones:  

 Se desarrolla como una alternativa importante de ingresos para la comunidad  

 El mercado meta es el turismo regenerativo y se esperan visitantes, tanto de la región, otros 

nacionales, como extranjeros.  
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 Al tener un espacio de terreno comunitario, materia prima para las construcciones, mano de 

obra local, costos bajos, se espera que el proyecto deba ser rentable y con un retorno de 

inversión al corto plazo. 

 Se espera como resultado del presente proyecto el desarrollo de un plan de gestión que 

permita estructurar de mejor manera para así aumentar sus probabilidades de éxito.  

 Este proyecto estará conformado por un diseño estructural (arquitectónico, electromecánico 

y paisajístico), tramitología necesaria, construcción y un manual de operación de éste. 

Entregables finales del proyecto  

El proyecto cuenta con los siguientes entregables: 

1. Estudio de mercado. 

2. Diseño para la construcción de un complejo de cabañas 

3. Plan de búsqueda de fondos 

4. Construcción de las cabañas 

5. Plan de mantenimiento 

Supuestos  

 Se conseguirá financiamiento para el proyecto, dada la importancia de apoyar a las comarcas 

indígenas en Panamá y sus emprendimientos hacia la sostenibilidad socioambiental. 

 Se cuenta con el compromiso y apoyo de los miembros de la comunidad. 

 Los materiales y recursos humanos estarán disponibles durante el desarrollo del proyecto. 

 Los riesgos de elaborar el plan de proyecto son manejables e inferiores a los beneficios que 

tendrá su ejecución. 

Restricciones 

 Alcance: No se cuenta con experiencias similares sobre el turismo regenerativo en la región 

y en el país. 

 Tiempo: Se planificará la construcción de las cabañas considerando las condiciones 

ambientales de la estación seca y la estación lluviosa. 

 Costos: Actualmente no se cuenta con un financiamiento aprobado para el proyecto. 

 Costos: La construcción de las cabañas debe desarrollarse con la menor inversión de capital 

posible, utilizando recurso humano (equipo de gestión y obreros) y materiales locales. El 

proyecto se debe gestionar con un equipo de trabajo compuesto por miembros técnicos y el 

gerente de proyecto de la comunidad, que ya cuentan con experiencia en proyectos similares. 
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Identificación preliminar de riesgos 

 Si el recurso humano asignado para la realización del proyecto no cuenta con el 

conocimiento técnico necesario podría verse afectada la calidad del proyecto. 

 Si el recurso humano asignado para la realización del proyecto no cuenta con el tiempo para 

apoyar en la construcción podría verse afectado el cronograma del proyecto. 

 Si no se cuenta con la aprobación de los donantes para el desarrollo del proyecto será 

necesario buscar otras alternativas por lo que el proyecto podría retrasarse o no realizarse. 

 Los miembros de la comunidad pierdan la motivación por lo que el proyecto podría no 

realizarse. 

Recursos y presupuesto generales 

Entregables Nombre del recurso Costo total 

(USD) 

1. Estudio de mercado Personal de gestión, consultores, computadora, 

impresora, fungibles. 

      5.500,00 

USD 

2. Diseño del complejo de 

cabañas 

Personal de gestión, personal técnico, equipo de 

cómputo, materiales de oficina. 

      7.620,89 

USD 

3. Financiamiento Personal de gestión, espacio físico, computo. 220,00 USD 

4. Construcción de las 

cabañas 

Personal de gestión, personal técnico, empresa 

constructora, materiales para construcción, 

equipo de cómputo, fungibles, servicios de 

limpieza 

    59.912,60 

USD 

5. Plan de Mantenimiento  Personal de gestión, personal técnico, equipo de 

cómputo, materiales de oficina  

506,00 USD 

TOTAL  73.759,48 USD 

% de gestión (5 %) 3.687,97 USD 

TOTAL 77.447,45 USD 

Cronograma de hitos 

Nombre hito Fecha 

Entregable 1: Estudio de mercado 22.02.2024 

Aprobación de autoridades locales (bomberos, autoridades comarcales) 31.05.2024 

Entregable 2: Diseño para la construcción de un complejo de cabañas 19.08.2024 
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Entregable 3: Financiamiento 18.11.2024 

Entregable 4: Construcción de las cabañas 14.05.2025 

Entrega de la construcción de las cabañas 14.05.2025 

Entregable 5: Plan de mantenimiento 23.05.2025 

Apertura de las cabañas para renta  23.05.2025 

Información histórica relevante 

La comunidad de Silico Creek tiene experiencia en el manejo de turista y alquilando cabañas. 

Esta nueva construcción y apertura se basa en estudios sobre el turismo y se mantiene una 

construcción con un enfoque tradicional y optando por el turismo regenerativo. 

Identificación de grupos de interés (involucrados) 

Involucrados Directos: Comunidad, autoridades tradicionales, entes gubernamentales. 

Involucrados Indirectos: Ministerios gubernamentales asociados, turistas, proveedores 

Nombre del director de proyecto: Firma: Sr. Arcadio Aguilar 

Nombre y cargo de la persona que autoriza Firma: Por definir 

Nota. Elaboración propia. 

4.2.2 Plan de Gestión del Proyecto 

Realizar el Control Integrado de Cambios es el proceso de revisar todas las solicitudes 

de cambio; aprobar y gestionar cambios a entregables, documentos del proyecto y al plan 

para la dirección del proyecto; y comunicar las decisiones. Este proceso revisa todas las 

solicitudes de cambio a documentos del proyecto, entregables o plan para la dirección del 

proyecto y determina la resolución de las solicitudes de cambio (PMI, 2017, p.113).  

A continuación, se proponen los procesos para solicitudes de cambio, registro de 

lecciones aprendidas, y el cierre del proyecto.  
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A. Solicitud de Cambio 

Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones correctivas, acciones preventivas, 

reparaciones de defectos, así como actualizaciones a documentos o entregables formalmente 

controlados para reflejar ideas o contenido modificado o adicional (PMI, 2017, p.117). 

Como primer paso, se establecen específicamente los responsables en el proyecto para 

poder abordar conflictos; evaluar impactos y también que se señalen oportunidades de 

mejora. Por ello, los responsables del control integrado de cambio son: 

1) Comité de control de cambios – CCB: Tendrá la función principal de “revisar, 

evaluar, aprobar, aplazar o rechazar las solicitudes de cambio. Se integrará por el director del 

proyecto, equipo de gestión y miembro (s) de trabajos en campo. Las técnicas y herramientas 

para utilizar son: reuniones, juicio experto, y el análisis de datos. 

2) Patrocinador del proyecto: Persona o grupo que provee recursos y apoyo para el 

proyecto, programa o portafolio y que es responsable de facilitar su éxito, en este caso, 

quienes apoyan con el financiamiento. El patrocinador tendrá la potestad de aprobar o 

rechazar las solicitudes de cambios analizadas previamente por el Comité de Control de 

Cambios -CCB. 

3) Interesados del proyecto: Partes involucradas del proyecto. Estos podrán solicitar 

cambios al proyecto, que se pueden implementar en cualquier momento a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto. 

Los interesados identificados pueden presentar una solicitud de cambio durante el ciclo 

de vida del proyecto. Los pasos para ello son los siguientes: 
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a. Solicitud del cambio de parte del interesado: Se presentarán los cambios por 

escrito y de manera digital al Comité de Control de Cambios – CCB, en donde 

se justifican el cambio indicando además el impacto de este sobre el alcance, 

tiempo, costo y calidad del proyecto. Se comunicará por medio de un correo 

electrónico dirigido al CCB y el mensaje deben incluir en la lista de tareas de 

trabajo por parte de quienes deben revisar dichas solicitudes; una vez sometida 

a la revisión se pasará a carpeta digital del proyecto para realizar las acciones 

posteriores de aprobación, rechazo, análisis o aplazamiento. Para ello se 

utilizará la plantilla indicada en el Anexo 7. Plantilla para Solicitud de Cambio.  

b.  Recepción, evaluación y aprobación de una solicitud de cambio: 

Corresponde al CCB recibir el correo electrónico, revisar la naturaleza de la 

solicitud y procesar las solicitudes de cambio; se deben analizar su impacto en 

los planes o líneas base de las áreas definidas previamente. Asimismo, se deben 

considerar incidencia en el cronograma, costos, alcances, calidad. etc. Se 

comunica la decisión a los interesados.  

c. Aprobación de la solicitud de cambio: Luego del filtro de la CCB y la reunión 

respectiva; con visto bueno del director de proyecto y dependiendo de la 

naturaleza de la solicitud, se traslada la recomendación al patrocinador del 

proyecto para su aprobación definitiva.  

d. Comunicado de aprobación: Con la plantilla (ver plantilla indicada en el 

Anexo 7) completamente llena; se reenvía o informa a los involucrados de la 

acción por medio de correo electrónico o verbal, de ser necesario. El director 

del proyecto debe incluir el archivo en el expediente digital y físico del proyecto 

en la carpeta de Control de Cambios. Se procede posteriormente con la 
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aplicación y las evaluaciones de impacto en los planes o líneas base afectadas 

con la orden de cambio. 

e. Registro del cambio: El CCB registra el orden cronológico y numérico del 

cambio. El equipo de gestión del proyecto, en cambio, registra y documenta la 

incidencia de la orden de cambio en los planes, las líneas base, entre otros. 

f. Ajustes al plan para la dirección: El equipo de gestión del proyecto aprobará 

el ajuste al plan a partir de la interacción con el CCB respecto al proceso de 

control de cambio. 

g. Comunicado de las actualizaciones: Se deben comunicar las actualizaciones 

con los involucrados claves del proyecto; esto se puede realizar por medio de 

minuta por correo electrónico, o verbal, si aplica; con copia al archivo del 

proyecto, y la cual se notifican la acción a implementar, el objetivo y la meta a 

obtener. Se debe incluir qué área, planes o documentos afecta. Esta labor estará 

a cargo del CCB. 

 

B. Documentación de lecciones aprendidas 

El registro de lecciones aprendidas puede incluir la categoría y la descripción de la 

situación. El registro de lecciones aprendidas puede también incluir el impacto, las 

recomendaciones y las acciones propuestas relacionadas con la situación. El registro de 

lecciones aprendidas puede registrar desafíos, problemas, riesgos y oportunidades realizados, 

u otro contenido según corresponda (PMI, 2017, p.104). Las lecciones aprendidas se 

documentarán a lo largo del proyecto y se presentarán a través de un documento 

sistematizado. A continuación, se presenta el proceso a seguir: 
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- Responsables: El equipo de gestión está a cargo de documentarlas. Se debe incluir la 

categoría a la que pertenece la lección aprendida y presentar la descripción de la situación. 

Además, es importante incluir el impacto en el proyecto, recomendaciones y las acciones 

propuestas relacionadas con la situación específica.  

- Aprobación: Cada lección aprendida deberá ser revisada y aprobada por el director de 

proyecto; una vez sucedido esto se procede con el registro y la documentación de ésta.  

-Repositorio de las lecciones aprendidas: éstas formarán parte de los procesos de la 

organización. Se utilizará el Anexo 8: Plantilla para registro de lecciones aprendidas. 

C. Cierre del proyecto 

Dentro la gestión de integración se incluye la fase de cierre. Para este proyecto en 

particular de índole comunitario, se sugiere el siguiente proceso. 

En esta etapa se aplicarán herramientas como: 1) Reuniones entre las partes 

involucradas. 2) Analizar datos, mismos que serán aprobados por los convocados. 

Entre los documentos a incluir durante la reunión estarían la revisión de los incidentes 

y lecciones aprendidas, información que se encuentra ya registradas en las plantillas y se 

mantendrá una lista de asistencia de los involucrados participantes en el proceso de cierre. 

Para el proceso de cierre se utilizará la plantilla descrita en el Anexo 9. 

4.3 Plan de Gestión del Alcance 

A continuación, se procede con el desarrollo de los siguientes apartados: recopilación 

de requisitos, definición del alcance, elaboración de la EDT, verificación del alcance y 

recomendaciones para el control del alcance del proyecto. 
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4.3.1 Recopilación de requisitos 

Según Guía del PMBOK® (PMI, 2017) la matriz de trazabilidad de requisitos es una 

cuadrícula que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que 

los satisfacen. Ésta ayuda asegurar que cada requisito agrega valor del negocio al vincularlo 

con los objetivos del negocio y del proyecto. A continuación, se presenta la matriz de 

trazabilidad de requisitos para este proyecto: 
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Tabla 17  

Matriz de trazabilidad de requisitos 

ID Requisito Parte 

involucrada 

Criterio de aceptación Prioridad Entregable de 

la EDT 

ID de Paquete de 

trabajo 

R01 

 

Realizar un 

análisis de la 

situación del 

mercado 

turístico 

comunitario 

Comunidad de 

Silico Creek 

El estudio debe contener entre algunos 

temas: 

 Información sobre el turístico 

comunitario: número de turistas con 

intención de visitar, tasa de ocupación 

hotelera rural, porcentaje de huéspedes 

internacionales y nacionales, 

satisfacción de los turistas, perfil 

demográfico del visitante. 

 Indicadores sobre medidas de impacto: 

empleos permanentes y temporales en 

el sector turismo, asignación de 

recursos para turismo. 

 Estadística histórica regional sobre: 

alojamientos registrados, número de 

eventos realizados en el área. 

Alta 1.1. Estudio de 

mercado 

 

1.1.1. Análisis de 

oferta, demanda y 

entorno 

 



97 
 

 

ID Requisito Parte 

involucrada 

Criterio de aceptación Prioridad Entregable de 

la EDT 

ID de Paquete de 

trabajo 

R02 Generar un plan 

de negocio con 

productos y 

servicios. 

Comunidad de 

Silico Creek 

El plan debe contener áreas temáticas 

como:  

 Gestión financiera: Inversión Total; 

Presupuesto de venta de los paquetes 

turísticos; Indicadores de viabilidad 

 Gestión legal: Aspectos Tributarios 

(incentivos), Servicios de consultorías 

Regulatorias y Legales. 

 Gestión operativa: Objetivos de 

producción u operaciones: Recursos 

materiales necesarios; Capacidad de 

producción o servicio; Activos Fijos; 

Proceso del Ciclo de Servicio; 

Flujograma de Procesos. Evaluación 

de la Inversión y del Plan de Negocio. 

Alta 1.1. Estudio de 

mercado 

 

1.1.2. Plan de 

negocio 
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ID Requisito Parte 

involucrada 

Criterio de aceptación Prioridad Entregable de 

la EDT 

ID de Paquete de 

trabajo 

R03 Cumplir con las 

normas 

tradicionales 

indígenas en el 

Diseño del 

complejo de 

cabañas 

Gobierno y 

autoridades 

locales. 

 

 Identificación y evaluación de los 

materiales de construcción naturales 

disponibles en el área de estudio. 

 

Media 1.2. Diseño del 

complejo de 

cabañas 

1.2.1. Prediseño 

 

R04 Generar un 

diseño 

considerando la 

arquitectura 

tradicional 

indígena/ Ngäbe 

y las normas 

técnicas para 

construcciones 

Comunidad de 

Silico Creek. 

Gobierno y 

autoridades 

locales. 

 

 

 Permisos tramitados 

 Los planos constructivos se basaron 

en lineamientos tradicionales y 

cumplieron con todas las normas. De 

igual manera con regulaciones 

gubernamentales (Municipio, 

Bomberos, otros). 

 Pliego de condiciones aprobado y 

publicado. 

 

Media 1.2. Diseño del 

complejo de 

cabañas 

1.2.2. Planos 

constructivos 

1.2.3. Permisos 

1.2.3. Licitación 
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ID Requisito Parte 

involucrada 

Criterio de aceptación Prioridad Entregable de 

la EDT 

ID de Paquete de 

trabajo 

R05 Generar un 

análisis de 

contrapartida 

Comunidad de 

Silico Creek 

 Listado de los insumos que cubrirá la 

comunidad tanto en capital como en 

especie (materiales de construcción 

naturales, talento humano local). 

Alta 1.3. 

Financiamiento 

1.3.1. Análisis de 

contrapartidas 

R06 Generar un plan 

de negociación 

de fondos con 

financiadores 

locales e 

internacionales 

Autoridades y 

Ministerios 

Entes 

internacionales 

 Listado de potenciales fuentes de 

financiamiento que podrían apoyar con 

capital para la construcción de las 

cabañas 

Alta 1.3. 

Financiamiento 

1.3.2. Negociación 

R07 Coordinar la 

disposición de 

residuos de la 

demolición y 

limpieza 

Comunidad de 

Silico Creek 

 Listado de estructuras se deben 

demoler. 

 Materiales para recuperar debidamente 

identificados. 

 Ubicación final de los residuos 

generados 

 

Media 1.4. 

Construcción 

1.4.1 Demolición 

de estructuras 
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ID Requisito Parte 

involucrada 

Criterio de aceptación Prioridad Entregable de 

la EDT 

ID de Paquete de 

trabajo 

R08 La estructura de 

la obra debe 

realizarse bajo 

altas normas de 

seguridad y 

calidad 

Comunidad de 

Silico Creek 

 Grado de compactación del terreno 

mayor al 95% del proctor modificado. 

 Estructura: madera aserrada estructural 

(horizontal y vertical) cumple con lo 

establecido en los planos de 

construcción. 

 Instalaciones Hidrosanitarias: La 

tubería debe soportar la presión 

durante cuatro horas y sostenerla con 

una tolerancia de ± 2%. La tubería debe 

soportar el llenado durante un periodo 

de 4 horas y sostenerla con una 

tolerancia de ± 5mm y existir 

continuidad en el desagüe. 

 Instalaciones Eléctricas: No debe 

existir ningún daño en la tubería, ni en 

el cableado durante la inspección. 

Cumple con la demanda eléctrica. 

Alta 1.4. 

Construcción 

1.4.1. Obras 

preliminares 

1.4.2. Obra gris 
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ID Requisito Parte 

involucrada 

Criterio de aceptación Prioridad Entregable de 

la EDT 

ID de Paquete de 

trabajo 

R09 La instalación de 

los servicios y 

accesorios 

cumplen con el 

diseño y 

estándares de 

calidad 

Comunidad de 

Silico Creek 

Comercios 

locales 

 Carpintería: se establecen criterios de 

aceptación basados en la rectitud, 

planeidad, ancho de juntas, alineación, 

resalto y separación de las tablas de 

paredes y pisos, puertas y ventanas. 

 Accesorios hidrosanitarios: deben 

cumplir con normas de calidad y 

seguridad. 

 Accesorios eléctricos: interruptor de 

luz y lámparas funcionando. Panel 

eléctrico e interruptores de circuito 

(braker) debidamente identificados. 

Deben cumplir con normas de calidad 

y seguridad. 

Alta 1.4. 

Construcción 

1.4.3. Acabados 

R11 Permisos 

tramitados y 

obtenidos 

Gobierno y 

autoridades 

locales 

 Permisos municipales y de bomberos 

emitidos para la construcción del 

complejo de cabañas y para iniciar el 

funcionamiento. 

Alta 1.4. 

Construcción 

1.4.4. Obras finales 
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ID Requisito Parte 

involucrada 

Criterio de aceptación Prioridad Entregable de 

la EDT 

ID de Paquete de 

trabajo 

R12 Generar un plan 

de 

mantenimiento 

para predios 

externos 

Comunidad de 

Silico Creek 

 Plan de gestión operativa para brindar 

un servicio de mantenimiento externo 

basado en criterios técnicos, sanitarios, 

ambientales y regenerativo. 

 Listado de actividades de siembra, 

control de maleza, poda de arbusto y 

árbol. 

Media 1.5. Plan de 

Mantenimiento 

1.5.1 Pla de 

mantenimiento 

externo 

R13 Generar un plan 

de 

mantenimiento 

con acciones 

para asegurar la 

vida útil de la 

construcción 

Comunidad de 

Silico Creek 

 Plan de mantenimiento reactivo 

generado a través de un análisis de las 

estructuras para asegurar su vida útil. 

 Plan basado en normas de seguridad. 

Media 1.5. Plan de 

Mantenimiento 

1.5.2. 

Mantenimiento de 

estructuras internas 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.3.2 Definición del alcance 

Definir el alcance es “el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada 

del proyecto y del producto” (PMI, 2017, p.150). A continuación, se presenta el enunciado 

del alcance. 

Tabla 18 

Definición del alcance del proyecto 

Definición del alcance del proyecto 

Fecha de la elaboración del alcance: 

DD/MES/ 2023 

Código del proyecto: 

Por asignar  

Nombre del proyecto: 

“Construcción de un complejo de cabañas de alojamiento en la Comunidad de Silico 

Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá” 

Área de aplicación Nombre del solicitante 

Comunidad de Silico Creek, Comarca 

Ngäbe Buglé 

Urari turismo comunitario 

Nombre del director del proyecto Nombre del patrocinador 

Lic. Arcadio Aguilar Por definir 

Enfoque del proyecto:  

Áreas: Desarrollo regenerativo, turismo regenerativo, desarrollo sostenible, desarrollo 

social.  

Descripción del proyecto 

El proyecto cuenta con los siguientes entregables: 

1. Estudio de mercado. 

2. Diseño del complejo de cabañas 

3. Financiamiento 

4. Construcción de las cabañas 

5. Plan de mantenimiento 
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Problema o necesidad del proyecto 

A continuación, se listan los principales problemas ya identificados: 

1. Presupuesto reducido como contrapartida para la construcción inmediata de las cabañas. 

2. Necesidad de explorar por financiamiento externo a los fondos de la comunidad. 

3. Ausencia de un plan integral de gestión de mantenimiento de las construcciones. 

A continuación, se listan las principales necesidades ya identificadas: 

1- Cabañas funcionando en el corto plazo para rentar a visitantes. 

2- Personal local capacitado en mantenimiento de las construcciones. 

     Objetivo del proyecto 

Desarrollar un complejo de cabañas de alojamiento en la Comunidad de Silico Creek, 

Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Objetivos específicos del proyecto: 

1) Realizar un estudio de mercado para identificar las necesidades, entorno, oferta, 

demanda y plan de negocio para fortalecer el enfoque del proyecto. 

2) Realizar un diseño del complejo de cabañas que considere un enfoque regenerativo. 

3) Generar un plan de búsqueda de fondos a nivel nacional como internacional para 

poder materializar la construcción de las cabañas acorde al diseño aprobado. 

4) Construir el complejo de cabañas con el propósito de reactivar la oferta turística. 

5) Generar un plan de mantenimiento con el fin de asegurar su sostenibilidad. 

Abordaje del proyecto 

Entregables Criterios de Aceptación 

1. Estudio de mercado -El estudio de mercado presentará un análisis 

de oferta, demanda y entorno:                         -

Información sobre el turístico comunitario. -

Indicadores sobre medidas de impacto. -

Estadística histórica del turismo en el área. 

-El plan de negocio debe contener 

indicadores basados en la gestión financiera, 

gestión legal y gestión operativa. 
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2. Diseño del complejo de cabañas -Todos los materiales deber ser de alta 

calidad para garantizar una larga vida útil. 

-El diseño deberá respetar los requisitos 

previamente identificados e información que 

se indica en los anexos técnicos del proyecto.  

-Se deben tramitar todos los permisos, tanto 

con autoridades locales como entes 

gubernamentales. 

- Se debe organizar y aprobar el pliego de 

condiciones previo a la licitación de la 

construcción de la obra. 

3. Financiamiento - Listado de los insumos que cubrirá la 

comunidad tanto en capital como en especie 

(materiales de construcción naturales, talento 

humano local). 

- Listado de potenciales fuentes de 

financiamiento que podrían apoyar con 

capital para la construcción de las cabañas. 

4. Construcción La construcción de las cabañas deberá 

cumplir con las especificaciones y detalles 

estipulados en los diseños. 

La construcción de las cabañas debe cumplir 

con los requerimientos registrados en el acta 

del proyecto y matriz de requisitos. 

Se debe obtener la licencia de construcción y 

permisos exigidos por las autoridades locales 

y entes gubernamentales. 

5. Plan de Mantenimiento - Plan de mantenimiento para predios 

externos y estructuras internas. 
 

 

Exclusiones 
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El proyecto solo incluye las construcciones destinadas para el complejo de cabañas y 

facilidades para rentar a turistas. Las exclusiones conocidas del proyecto son: 

1. El trámite de compra o titulación de terreno puesto que ya existe un área destinada por 

la comunidad para la construcción del complejo de las cabañas. 

2. La gestión operativa del complejo de cabañas. 

3. Negocio de renta de las cabañas. 

4. Plan de promoción e imagen para la renta de las cabañas.  

Supuestos 

1- Existe voluntad por parte de los miembros de la comunidad y las autoridades locales, 

involucradas en el proyecto en que éste se realice. 

2- Se genera un interés de las partes involucradas del proyecto. 

3- Existe un genuino interés de parte las partes interesadas, sociedad civil organizada 

sector privado y gubernamental en participar, y colaborar con el proyecto. 

Restricciones o limitaciones 

 El plan de negocio se debe desarrollar con la menor inversión de capital posible, la 

mayoría del costo del proyecto debe reflejarse en inversión de tiempo.  

 Prevalece prioridad del alcance y calidad del proyecto sobre cronograma y costo, 

siempre y cuando el costo sea analizado como retorno a la inversión. 

 Los servicios y/o productos a ofrecer deben cumplir con las regulaciones de técnicas, 

evaluación de las autoridades tradicionales y entes gubernamentales. 

Factores críticos de éxito 

 Entrega y aceptación de las cabañas por parte de la Comunidad de Silico Creek. 

 Concluir el proyecto en los tiempos previstos. 

 No superar/exceder el presupuesto establecido para el proyecto. 

Nota. Elaboración propia 

4.3.3 Elaboración de la EDT 

A continuación, se presenta la propuesta de la estructura de descomposición de 

trabajo (EDT) para este proyecto en particular.
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Figura 6  

Estructura de descomposición de trabajo (EDT) del proyecto.  

 

Nota. Elaboración propia.
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Tabla 19 

Diccionario de la EDT 

Información general del paquete de 

trabajo 

Código de la EDT 1.1.1  

Estimaciones del alcance y calidad 

Paquete de trabajo Análisis de la oferta, demanda y el entorno 

Descripción Estudios de línea base sobre el turismo en la zona 

Entradas Acta del proyecto TdRs de los 

consultores 

Activos de la 

organización 

Salidas Estudios de línea base 

Entregable 1.1. Estudio de 

mercado 

Responsables Equipo gestión 

Recursos materiales Personal de gestión, 

personal técnico 

Subcontrataciones Consultor (s) para 

los tres estudios de 

línea base 

Estimaciones de tiempo y costo 

Duración 42 días Costo 4.950,00 USD 

Fecha de inicio 23.10.2023 Fecha de 

finalización 

26.12.2023 

 

 

Información general del paquete de 

trabajo 

Código de la EDT 1.1.2.  

Estimaciones del alcance y calidad 

Paquete de trabajo Plan de negocios 

Descripción Plan interno del equipo sobre el negocio de alquiler y turismo 

Entradas Acta del proyecto Estudios de línea 

base 

Activos de la 

organización 

Salidas Plan de negocios   

Entregable 1.1. Estudio de 

mercado 

Responsables Equipo gestión 

Recursos materiales Personal de gestión, 

computadoras, 

impresora, fungible 

Subcontrataciones Ninguna 

Estimaciones de tiempo y costo 

Duración 40 días Costo 550,00 USD 

Fecha de inicio 27.12.2023 Fecha de 

finalización 

22.02.2024 
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Información general del paquete de 

trabajo 

Código de la 

EDT 

1.2.1.  

Estimaciones del alcance y calidad 

Paquete de trabajo Prediseño 

Descripción Con un enfoque regenerativo se identificarán y seleccionarán 

los materiales de construcción naturales. 

Entradas Acta del proyecto Lecciones 

aprendidas 

Activos de la 

organización 

Salidas 1. Listado de materiales naturales disponibles para la 

construcción del complejo de cabañas 

Entregable 1.2. Diseño del 

complejo de 

cabañas 

Responsables Equipo de gestión 

Equipo operativo 

Recursos materiales RR.HH. 

Computadoras, 

impresora, 

fungible. 

Subcontrataciones Ninguna 

Estimaciones de tiempo y costo 

Duración 6 días Costo 110 USD 

Fecha de inicio 23.02.2024 Fecha de 

finalización 

01.03.2024 

 

Información general del paquete de 

trabajo 

Código de la EDT 1.2.2.  

Estimaciones del alcance y calidad 

Paquete de trabajo Planos constructivos 

Descripción Se deben elaborar los nuevos planos del complejo de cabañas, 

incluyen las especificaciones técnicas electromecánicas y 

presupuesto preliminar  

Entradas Acta del 

proyecto 

TdRs de los 

contratos 

Activos de la 

organización 

Salidas Planos arquitectónicos (situación y emplazamiento, 

cimientos, instalaciones)  

Entregable 1.2. Diseño del 

complejo de 

cabañas 

Responsables Equipo de gestión 

 

Recursos materiales RR.HH. 

Computadoras, 

impresora, 

fungible. 

Subcontrataciones -Empresa de diseño 

 

 

Estimaciones de tiempo y costo 

Duración 35 días Costo 5.555,00 USD 

Fecha de inicio 04.03.2024 Fecha de 

finalización 

23.04.2024 
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Información general del paquete de 

trabajo 

Código de la EDT 1.2.3.  

Estimaciones del alcance y calidad 

Paquete de trabajo Permisos 

Descripción Se deben solicitar los permisos a las autoridades locales 

tradicionales y a las entidades gubernamentales para poder 

iniciar la construcción e iniciar la operatividad del complejo. 

Entradas Acta del 

proyecto 

TdRs de los 

contratos 

Activos de la 

organización 

Salidas Certificado de construcción y permisos de ocupación 

Entregable 1.2. Diseño del 

complejo de 

cabañas 

Responsables Equipo de gestión 

 

Recursos materiales RR.HH. 

Computadoras, 

impresora, 

fungible. 

Subcontrataciones N/A 

 

Estimaciones de tiempo y costo 

Duración 31 días Costo 1.735,88 USD 

Fecha de inicio 19.04.2024 Fecha de 

finalización 

31.05.2024 

 

Información general del paquete de 

trabajo 

Código de la EDT 1.2.4.  

Estimaciones del alcance y calidad 

Paquete de trabajo Licitación 

Descripción Se deben elaborar los elementos del pliego de condiciones 

antes de lanzar la licitación. 

Entradas Acta del 

proyecto 

TdRs de los 

contratos 

Activos de la 

organización 

Salidas Documento de licitación 

Entregable 1.2. Diseño del 

complejo de 

cabañas 

Responsables Equipo de gestión 

 

Recursos materiales RR.HH. 

Computadoras, 

impresora, 

fungible. 

Subcontrataciones No aplica 

Estimaciones de tiempo y costo 

Duración 56 días Costo 220,00 USD 

Fecha de inicio 03.06.2024 Fecha de 

finalización 

19.08.2024 
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Información general del paquete de 

trabajo 

Código de la EDT 1.3.1.  

Estimaciones del alcance y calidad 

Paquete de trabajo Análisis de contrapartidas 

Descripción El equipo de gestión evaluará los fondos, insumos, y 

materiales disponibles en la comunidad para el proyecto 

Entradas Acta del 

proyecto 

Activos de la 

organización 

Estudios de línea 

base 

Salidas Análisis de contrapartida 

Entregable 1.3. 

Financiamiento 

Responsables Equipo de gestión 

Recursos materiales RR.HH. 

Computadoras, 

impresora, 

fungible 

Subcontrataciones Ninguna 

Estimaciones de tiempo y costo 

Duración 3 días Costo 110,00 USD 

Fecha de inicio 20.08.2024 Fecha de 

finalización 

22.08.2024 

 

 

Información general del paquete de 

trabajo 

Código de la EDT 1.3.2.  

Estimaciones del alcance y calidad 

Paquete de trabajo Negociación 

Descripción Se buscan y preparan las propuestas para la búsqueda de 

fondos con patrocinadores locales e internacionales 

Entradas Acta del 

proyecto 

Activos de la 

organización 

Estudios de línea 

base 

Salidas Propuestas de aplicación en diferentes fuentes de fondos 

Entregable 1.3. 

Financiamiento 

Responsables Equipo de gestión 

Recursos materiales RR.HH. 

Computadoras, 

impresora, 

fungible 

Subcontrataciones Ninguna 

Estimaciones de tiempo y costo 

Duración 65 días Costo 110,00 USD 

Fecha de inicio 23.08.2024 Fecha de 

finalización 

18.11.2024 
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Información general del paquete de 

trabajo 

Código de la EDT 1.4.1.  

Estimaciones del alcance y calidad 

Paquete de trabajo Obras preliminares 

Descripción Se remueven las estructuras de las cabañas antiguas, se 

recuperará los materiales que serán reutilizados y se 

coordinará la eliminación adecuada de los residuos.  

Entradas Acta del 

proyecto 

Activos de la 

organización 

Estudios de línea 

base 

Salidas Plan de demolición de estructuras 

Entregable 1.4. 

Construcción 

Responsables Equipo de gestión 

Equipo operativo 

Recursos materiales RR.HH. 

Planos 

Herramientas 

Subcontrataciones Empresa 

constructora 

seleccionada 

Servicio de traslado 

de residuos 

Estimaciones de tiempo y costo 

Duración 13 días Costo 858,00 USD 

Fecha de inicio 19.11.2024 Fecha de 

finalización 

 

05.12.2024 

 

Información general del paquete de 

trabajo 

Código de la EDT 1.4.2.  

Estimaciones del alcance y calidad 

Paquete de trabajo Obra gris 

Descripción Levantamiento de la infraestructura en base a lo diseñado en 

los planos aprobados 

Entradas Acta del 

proyecto 

Activos de la 

organización 

Planos 

Salidas Cabañas construidas 

Entregable 1.4. 

Construcción 

Responsables Equipo de gestión 

Equipo operativo 

Recursos materiales RR.HH. 

materiales de 

construcción. 

Subcontrataciones Empresa 

constructora 

seleccionada 

Estimaciones de tiempo y costo 

Duración 68 días Costo 56.130,80 USD 

Fecha de inicio 06.12.2024 Fecha de 

finalización 

11.03.2025 
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Información general del paquete de 

trabajo 

Código de la EDT 1.4.3.  

Estimaciones del alcance y calidad 

Paquete de trabajo Acabados 

Descripción Una vez realizadas las estructuras, se colocarán los acabados 

(chapas, grifos, cerraduras, puertas ventanas, accesorios 

eléctricos, etc). 

Entradas Acta del 

proyecto 

Activos de la 

organización 

Planos 

Salidas Cabañas con acabados ya incluidos 

Entregable 1.4. 

Construcción 

Responsables Equipo de gestión 

Equipo operativo 

Recursos materiales Materiales de 

construcción 

(acabados), 

accesorios, 

herramientas 

Subcontrataciones Empresa 

constructora 

seleccionada  

Estimaciones de tiempo y costo 

Duración 28 días Costo 2.703.80 

Fecha de inicio 21.02.2025 Fecha de 

finalización 

01.04.2025 

 

Información general del paquete de 

trabajo 

Código de la EDT 1.4.4.  

Estimaciones del alcance y calidad 

Paquete de trabajo Obras finales 

Descripción Las revisiones se solicitarán previamente con el personal 

técnico idóneo 

Entradas Acta del 

proyecto 

Activos de la 

organización 

Planos 

Salidas Certificados y permisos de ocupación obtenidos 

Entregable 1. 4. 

Construcción 

Responsables Equipo de gestión 

Recursos materiales RR.HH. 

Computadoras, 

impresora, 

fungible 

Subcontrataciones Ninguna 

Estimaciones de tiempo y costo 

Duración 31 días Costo 220,00 USD 

Fecha de inicio 02.04.2025 Fecha de 

finalización 

14.05.2025 
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Información general del paquete de 

trabajo 

Código de la EDT 1.5.1. 

Estimaciones del alcance y calidad 

Paquete de trabajo Mantenimientos externos 

Descripción Mantenimiento en los espacios externos, incluyendo la 

iluminación, plan de corte y poda en las áreas de jardines  

Entradas Acta del 

proyecto 

Activos de la 

organización 

Planos 

Salidas Plan de mantenimiento  

Entregable 1.5. Plan de 

Mantenimiento 

Responsables Equipo de gestión 

Equipo operativo 

Recursos materiales Materiales de 

construcción, 

herramientas 

Subcontrataciones Ninguna 

Estimaciones de tiempo y costo 

Duración 3 días Costo 176.00 USD 

Fecha de inicio 15.05.2025 Fecha de 

finalización 

19.05.2025 

 

Información general del paquete de 

trabajo 

Código de la EDT 1.5.2.  

Estimaciones del alcance y calidad 

Paquete de trabajo Mantenimiento de la estructura 

Descripción Se realiza un plan de mantenimiento de la estructura interna. 

Entradas Acta del 

proyecto 

Activos de la 

organización 

Planos 

Salidas Plan de Mantenimiento para la estructura interna  

Entregable 1.5. Plan de 

Mantenimiento 

Responsables Equipo de gestión 

Equipo operativo 

Recursos materiales Materiales de 

construcción, 

herramientas 

Subcontrataciones Ninguna 

Estimaciones de tiempo y costo 

Duración 4 días Costo 330.00 USD 

Fecha de inicio 20.05.2025 Fecha de 

finalización 

23.05.2025 

Nota. Elaboración propia 
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4.3.4 Verificación del Alcance 

Validar el alcance es “el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del 

proyecto que se hayan completad” (PMI, 2017, p. 163). Para el presente proyecto, se realizará 

una inspección constante y reuniones técnicas. Los responsables de este proceso son:  

 Director del proyecto: da seguimiento a la ejecución del proyecto, que se cumplan 

con los requisitos; revisa, inspecciona y valida la consecución del alcance del 

proyecto.   

 Equipo de gestión: son los responsables las áreas definidas por el director.  

 Patrocinador: revisa que los entregables cumplan con las expectativas, calidad y con 

los requisitos planteados. Esta validación se realizará en conjunto con el director de 

proyecto. 

La propuesta de plantilla a utilizar para validar la aceptación de los entregables del 

proyecto se presenta en el Anexo 10: Plantilla para validación del alcance de los entregables. 

4.3.5 Control del Alcance 

Controlar el Alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del 

proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El beneficio clave 

de este proceso es que la línea base del alcance es mantenida a lo largo del proyecto. Este 

proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto (PMI, 2017, p.167). Con la intención 

de controlar el alcance del proyecto, se presenta una propuesta de plantilla (ver anexo 11). 

4.4 Plan de Gestión del Cronograma 

El cronograma de este proyecto fue construido considerando herramientas como juicio 

experto, reuniones con grupos focales y considerando factores ambientales como aspectos 

meteorológicos y fundamentados en dejar holguras, considerando las contingencias. 
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4.4.1 Planificar la gestión del cronograma 

Planificar la Gestión del Cronograma es “el proceso de establecer las políticas, los 

procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y 

controlar el cronograma del proyecto” (PMI, 2017, p.179). Durante la planificación de este 

proyecto, se consideraron factores ambientales, sociales y económicos de la comunidad. 

 

4.4.2 Definir y secuenciar las actividades 

Definir las Actividades es “el proceso de identificar y documentar las acciones 

específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto (PMI, 2017, 

p.183)”. A continuación, se presentas las actividades principales del proyecto y la secuencia.   

Tabla 20 

Actividades y su predecesor 

No. 

EDT Descripción 
Predecesora 

1 

Plan de gestión para la construcción de un complejo de 

cabañas de alojamiento en la comunidad de Silico 

Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, 

Panamá  

 

1.1. Estudio de mercado   

1.1.1. Estudios de análisis de ofertas, demandas y entorno   

1.1.1.1. Oferta turística   

1.1.1.2. Demanda turística local e internacional 1.1.1.1. 

1.1.1.3 Estudio del entorno 1.1.1.2. 

1.1.2. Plan de negocio   

1.1.2.1. Plan financiero 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3. 

1.1.2.2. Plan de ventas y estrategias de mercado 1.1.2.1. 
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No. 

EDT Descripción 
Predecesora 

1.1.2.3. Plan operativo 1.1.2.2. 

1.2. Diseño del complejo de cabañas   

1.2.1. Pre-diseño   

1.2.1.1. Definición de materiales 1.1.2.1, 1.1.1.2, 1.1.2.3 

1.2.1.2. Presupuesto preliminar 1.2.1.1. 

1.2.2. Planos constructivos   

1.2.2.1. Diseño y especificaciones técnicas 1.2.1.2. 

1.2.2.2. Presupuesto definitivo 1.2.1.2.,1.2.2.1 

1.2.3. Permisos   

1.2.3.1 Visto bueno de autoridades locales  1.2.2.1. 

1.2.3.2 Permisos constructivos 1.2.2.1. 

1.2.4. Licitación   

1.2.4.1 Confección de cartel de licitación 1.2.2.2,1.2.3.1,1.2.3.2 

1.2.4.2 Adjudicación del cartel de licitación 1.2.4.1. 

1.3. Financiamiento   

1.3.1. Análisis de contrapartidas   

1.3.1.1. En especie 1.2.2.2,1.2.4.2. 

1.3.1.2. En efectivo 1.2.2.2,1.3.1.1. 

1.3.2. Negociación   

1.3.2.1. Negociación con entes locales 1.2.2.2,1.3.1.2. 

1.3.2.2. Negociación con entes internacionales 1.2.2.2,1.3.2.1. 

1.4. Construcción   

1.4.1. Obras preliminares   

1.4.1.1. Demolición y gestión de residuos 1.2.4.2,1.3.2.1,1.3.2.2 

1.4.1.2. Movimiento de tierras 1.4.1.1. 

1.4.1.3. Instalaciones provisionales 1.4.1.2. 
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No. 

EDT Descripción 
Predecesora 

1.4.2. Obra gris   

1.4.2.1. Construcción de cimientos, paredes, techos y pisos 1.4.1.3. 

1.4.2.2. Sistema eléctrico 1.4.2.1. 

1.4.2.3. Sistema mecánico 1.4.2.2. 

1.4.3. Acabados   

1.4.3.1. Instalación de enchapes en piso y paredes. 1.4.2.1. 

1.4.3.2. Instalación de accesorios al sistema eléctrico 1.4.2.2. 

1.4.3.3. Instalación de accesorios en general 1.4.2.1,1.4.2.2,1.4.2.3.,1.4.3.1 

1.4.3.4. Pintura 1.4.3.3. 

1.4.3.5. Limpieza general 1.4.3.4. 

1.4.4. Obras finales   

1.4.4.1. Revisiones finales y de puesta en marcha 1.4.3.5. 

1.4.4.2. Certificados y licencias de operación 1.4.4.1. 

1.5. Plan de mantenimiento   

1.5.1. Mantenimiento externo   

1.5.1.1. Iluminación externa 1.4.3.2,1.4.3.5,1.4.4.2 

1.5.1.2. Zonas verdes 1.5.1.1. 

1.5.2. Mantenimiento a la estructura   

1.5.2.1. Mantenimiento preventivo 1.4.3.4,1.4.4.2,1.5.1.1,1.5.1.2 

1.5.2.2.   Mantenimiento correctivo 1.5.2.1. 

1.5.2.3.   Control de humedad y plagas 1.5.2.2.   

 

Nota: Autoría propia. 
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4.4.3 Estimar la duración de las actividades 

Se refiere a “el proceso de realizar una estimación de la cantidad de períodos de 

trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados” 

(PMI, 2017, p.194). El presente PFG contempló como herramientas: Juicio de expertos, 

estimación analógica y estimación basada en tres valores (Más probable (tM), Optimista (tO), 

Pesimista (tP)). A continuación, se presenta la tabla 21 con la estimación de duraciones. 
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Tabla 21 

Estimación de la duración  

EDT Descripción 

Tarea 

crítica 

(sí /no) 

Duración 

optimista – tO 

Duración más 

Probable - tM 

Duración 

pesimista - tP 

tE = tO+ 

4(tM)+tP/6 

Estimación 

final días 

1 

Plan de gestión para la construcción de un complejo 

de cabañas de alojamiento en la comunidad de Silico 

Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, 

Panamá  

 

          

1.1. Estudio de mercado            

1.1.1. Estudios de análisis de ofertas, demandas y entorno            

1.1.1.1. Oferta turística Sí 30 40 60 42 42 

1.1.1.2. Demanda turística local e internacional Sí 30 40 60 42 42 

1.1.1.3 Estudio del entorno Sí 30 40 60 42 42 

1.1.2. Plan de negocio            

1.1.2.1. Plan financiero Sí 23 35 48 35 35 

1.1.2.2. Plan de ventas y estrategias de mercado Sí 23 35 48 35 35 

1.1.2.3. Plan operativo Sí 3 5 8 5 5 

1.2. Diseño del complejo de cabañas            

1.2.1. Pre-diseño            

1.2.1.1. Definición de materiales Sí 1 2 4 2 2 
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EDT Descripción 

Tarea 

crítica 

(sí /no) 

Duración 

optimista – tO 

Duración más 

Probable - tM 

Duración 

pesimista - tP 

tE = tO+ 

4(tM)+tP/6 

Estimación 

final días 

1.2.1.2. Presupuesto preliminar Sí 3 4 5 4 4 

1.2.2. Planos constructivos            

1.2.2.1. Diseño y especificaciones técnicas Sí 25 30 45 32 32 

1.2.2.2. Presupuesto definitivo No 2 3 5 3 3 

1.2.3. Permisos            

1.2.3.1 Visto bueno de autoridades locales  Sí 3 4 5 4 4 

1.2.3.2 Permisos constructivos Sí 20 30 45 31 31 

1.2.4. Licitación            

1.2.4.1 Confección de cartel de licitación Sí 15 20 30 21 21 

1.2.4.2 Adjudicación del cartel de licitación Sí 30 34 45 35 35 

1.3. Financiamiento            

1.3.1. Análisis de contrapartidas            

1.3.1.1. En especie No 2 3 5 3 3 

1.3.1.2. En efectivo No 2 3 5 3 3 

1.3.2. Negociación            

1.3.2.1. Negociación con entes locales Sí 25 30 45 32 32 

1.3.2.2. Negociación con entes internacionales Sí 60 70 78 70 70 

1.4. Construcción            
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EDT Descripción 

Tarea 

crítica 

(sí /no) 

Duración 

optimista – tO 

Duración más 

Probable - tM 

Duración 

pesimista - tP 

tE = tO+ 

4(tM)+tP/6 

Estimación 

final días 

1.4.1. Obras preliminares            

1.4.1.1. Demolición y gestión de residuos Sí 3 5 7 5 5 

1.4.1.2. Movimiento de tierras Sí 3 5 7 5 5 

1.4.1.3. Instalaciones provisionales Sí 2 3 4 3 3 

1.4.2. Obra gris            

1.4.2.1. Construcción de cimientos, paredes, techos y pisos Sí 45 55 65 55 55 

1.4.2.2. Sistema eléctrico Sí 8 13 18 13 13 

1.4.2.3. Sistema mecánico Sí 8 13 18 13 13 

1.4.3. Acabados            

1.4.3.1. Instalación de enchapes en piso y paredes No 3 4 5 4 4 

1.4.3.2. Instalación de accesorios al sistema eléctrico No 3 4 5 4 4 

1.4.3.3. Instalación de accesorios en general Sí 5 8 15 9 9 

1.4.3.4. Pintura Sí 1 2 3 2 2 

1.4.3.5. Limpieza general Sí 3 4 5 4 4 

1.4.4. Obras finales            

1.4.4.1. Revisiones finales y de puesta en marcha Sí 5 10 12 10 10 

1.4.4.2. Certificados y licencias de operación Sí 15 20 30 21 21 

1.5. Plan de mantenimiento            
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EDT Descripción 

Tarea 

crítica 

(sí /no) 

Duración 

optimista – tO 

Duración más 

Probable - tM 

Duración 

pesimista - tP 

tE = tO+ 

4(tM)+tP/6 

Estimación 

final días 

1.5.1. Mantenimiento externo            

1.5.1.1. Iluminación externa Sí 1 3 5 3 3 

1.5.1.2. Zonas verdes  1 3 5 3 3 

1.5.2. Mantenimiento a la estructura Sí           

1.5.2.1. Mantenimiento preventivo Sí 1 3 5 3 3 

1.5.2.2.   Mantenimiento correctivo Sí 1 3 5 3 3 

1.5.2.3.   Control de humedad y plagas Sí 1 3 5 3 3 

 

Nota. Elaboración propia
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4.4.4 Desarrollar el cronograma          

Desarrollar el Cronograma es el proceso de analizar secuencias de actividades, 

duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear un modelo de 

programación para la ejecución, el monitoreo y el control del proyecto (PMI, 2017, p.205).        

Una de las herramientas que se utilizan en el desarrollo del cronograma es el método 

de la ruta crítica (CPM, por sus siglas en inglés). Ésta se utiliza para estimar la mínima 

duración del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos 

de red lógicos dentro del modelo de programación (PMI, 2017, p.210). La importancia de la 

ruta crítica es que permite identificar las tareas con holgura cero necesarias para finalizar un 

proyecto y determinar cierta flexibilidad en el cronograma.  

En la figura 7 se resaltan en rosado las rutas críticas del proyecto y con este 

reconocimiento se espera gestionar los recursos de manera más efectiva y evitar obstáculos, 

así como planificar y gestionar adecuadamente las distintas fases del proyecto. 
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Figura 7 

 Cronograma del proyecto 
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Nota. Elaboración propia 
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4.4.5 Controlar el cronograma 

Controlar el Cronograma es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 

actualizar el cronograma del proyecto y gestionar cambios a la línea base del cronograma. El 

beneficio clave de este proceso es que la línea base del cronograma es mantenida a lo largo 

del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto (PMI, 2017, p.222). 

Dentro de esta etapa de control, se debe monitorear y controlar el avance del proyecto 

en relación con el cronograma establecido, con el objetivo de asegurar que se cumplan los 

tiempos planificados. Una de las herramientas a utilizar es el análisis de la variación, en 

donde compara el progreso real del proyecto con la línea base inicial, identificar desviaciones 

y tomar las medidas necesarias para corregir cualquier retraso o adelanto. El control del 

cronograma también implica la gestión de cambios en esta línea base, asegurando que las 

modificaciones sean adecuadamente evaluadas y aprobadas, y que se comuniquen de manera 

efectiva a todas las partes interesadas. 

Para realizar el control del cronograma, el director del proyecto y el equipo de gestión 

se reunirá semanalmente para analizar y  comprender el cronograma, revisando parámetros 

como el valor ganado a la fecha y el índice de desempeño del cronograma (SPI) con el 

objetivo de verificar la eficiencia y de presentarse valores negativos; proponer las medidas 

correctivas o bien revisar la línea base, porcentaje de avance y discutir sobre aquellas tareas 

y actividades dentro de los paquetes de trabajo que podrían generar una ruta crítica. También, 

conversar sobre las acciones preventivas que se deben considerar para evitar retraso y generar 

pronósticos basados en la optimización de los recursos.  
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Con la intención de dar seguimiento y controlar el cronograma se presenta una 

propuesta de plantilla en el Anexo 12: Plantilla para control del cronograma) para que sea 

utilizado por el equipo de gestión. 

4.5 Plan de Gestión de Costos 

La Gestión de los Costos del Proyecto se ocupa principalmente del costo de los 

recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Esta debería tener en cuenta 

el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos recurrentes posteriores de 

utilizar, mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado del proyecto (PMI, 2017, p. 

232). 

4.5.1 Planificar la gestión de costos 

Planificar la Gestión de los Costos es el “proceso de definir cómo se han de estimar, 

presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto” (PMI, 2017, p. 235). 

Para este proyecto la planificación de los costos se basó en la experiencia previa en la 

construcción del complejo de cabañas (análoga), reuniones con equipo el equipo de gestión 

y de la comunidad (construcciones tradicionales, insumos naturales locales), con expertos 

temáticos (arquitecto, ingeniero en edificaciones, maestro de obra) y análisis del mercado. 

4.5.2 Estimar costos 

Determinar el presupuesto es “el proceso que consiste en sumar los costos estimados 

de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos 

autorizada” (PMI, 2017, p. 248). El presente proyecto contempla los siguientes métodos:   

 Juicio experto: Proyectos anteriores similares; Información de la industria, disciplina y 

área de aplicación; y métodos de estimación de costos. 
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 Estimación ascendente: La estimación ascendente es un método que sirve para estimar 

un componente del trabajo. El costo de cada paquete de trabajo o actividad se calcula con 

el mayor nivel posible de detalle. 

  Estimaciones análogas: Utiliza los valores o atributos de un proyecto anterior que son 

similares al proyecto actual. Para este proyecto, junto con el juicio experto, esta 

herramienta fue de muchísima utilidad. 

En este presupuesto se estiman todos los costos asociados al proyecto, incluso aquellos que 

serán entregados como contrapartida.  En la tabla 22 se detalla la estimación de costos 

asociados a este proyecto. 
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Tabla 22 

Estimación de costos  

EDT Descripción Costo estimado en USD  
Método de  

estimación 

1 

 

 

Plan de gestión para la construcción de un 

complejo de cabañas de alojamiento en la 

comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, 

Comarca Ngäbe Bugle, Panamá      

    

1.1. Estudio de mercado     

1.1.1. Estudios de análisis de ofertas, demandas y entorno   Ascendente 

1.1.1.1. Oferta turística 1.500,00 Análoga 

1.1.1.2. Demanda turística local e internacional 1,500,00 Análoga 

1.1.1.3 Estudio del entorno 1.500,00 Análoga 

1.1.2. Plan de negocio                              Ascendente 

1.1.2.1. Plan financiero 300,00 Juicio experto 

1.1.2.2. Plan de ventas y estrategias de mercado 100,00 Juicio experto 

1.1.2.3. Plan operativo 100,00 Juicio experto 

    

1.2. Diseño del complejo de cabañas     

1.2.1. Prediseño                              Ascendente 

1.2.1.1. Definición de materiales 
50,00 Análoga 
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EDT Descripción Costo estimado en USD  
Método de  

estimación 

1.2.1.2. Presupuesto preliminar 
50,00 Juicio experto 

1.2.2. Planos constructivos                              Ascendente 

1.2.2.1. Diseño y especificaciones técnicas 
5.000,00 Cotización escogida 

1.2.2.2. Presupuesto definitivo 
50,00 Juicio experto 

1.2.3. Permisos     

1.2.3.1 Visto bueno de autoridades locales                                Ascendente 

1.2.3.2 Permisos constructivos 

1.578,08 Juicio experto 2.5% obra 

1.2.4. Licitación                              Ascendente 

1.2.4.1 Confección de cartel de licitación 
100,00 Juicio experto 

1.2.4.2 Adjudicación del cartel de licitación 
100,00 Juicio experto 

    

    

1.3. Financiamiento     

1.3.1. Análisis de contrapartidas                               Ascendente 

1.3.1.1. En especie 
50,00 Análoga 

1.3.1.2. En efectivo 
50,00 Análoga 

1.3.2. Negociación                               Ascendente 
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EDT Descripción Costo estimado en USD  
Método de  

estimación 

1.3.2.1. Negociación con entes locales 
50,00 Juicio experto 

1.3.2.2. Negociación con entes internacionales 
50,00 Juicio experto 

    

    

1.4. Construcción     

1.4.1. Obras preliminares                              Ascendente 

1.4.1.1. Demolición y gestión de residuos 
300,00 Juicio experto 

1.4.1.2. Movimiento de tierras 
300,00 Juicio experto 

1.4.1.3. Instalaciones provisionales 
180,00 Juicio experto 

1.4.2. Obra gris                              Ascendente 

1.4.2.1. Construcción de cimientos, paredes, techos y pisos 
25.000,00 Juicio experto 

1.4.2.2. Sistema eléctrico 
13.563,00 Juicio experto 

1.4.2.3. Sistema mecánico 
12.465,00 Juicio experto 

  
  

1.4.3. Acabados                              Ascendente 

1.4.3.1. Instalación de enchapes en piso y paredes 
600,00 Juicio experto 
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EDT Descripción Costo estimado en USD  
Método de  

estimación 

1.4.3.2. Instalación de accesorios al sistema eléctrico 
50,00 Juicio experto 

1.4.3.3. Instalación de accesorios en general 
488,00 Juicio experto 

1.4.3.4. Pintura 
1.260,00 Juicio experto 

1.4.3.5. Limpieza general 
60,00 Juicio experto 

1.4.4. Obras finales                             Ascendente 

1.4.4.1. Revisiones finales y de puesta en marcha 100,00 Juicio experto 

1.4.4.2. Certificados y licencias de operación 100,00 Juicio experto 

    

1.5. Plan de mantenimiento     

1.5.1. Mantenimiento externo                             Ascendente 

1.5.1.1. Iluminación externa 
100,00 Juicio experto 

1.5.1.2. Zonas verdes 
60,00 Juicio experto 

1.5.2. Mantenimiento a la estructura                             Ascendente 

1.5.2.1. Mantenimiento preventivo 
100,00 Juicio experto 

1.5.2.2.   Mantenimiento correctivo 
100,00 Juicio experto 
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EDT Descripción Costo estimado en USD  
Método de  

estimación 

1.5.2.3.   Control de humedad y plagas 
100,00 Juicio experto 

 Subtotal 
67.054,07 USD  

 Reserva de contingencia del 10% 
 6.705,41 USD  

 Reserva de la gestión 5% 
 3.687,97 USD  

 Total final estimado  
77.447,45 USD  

Nota: Elaboración propia 
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En la tabla 23 se presenta un resumen del presupuesto considerando la reserva de 

contingencia incluida para los paquetes de trabajo de un 10%. Además, se considera para este 

presupuesto una reserva de gestión de un 5%. 

Tabla 23   

Presupuesto del proyecto  

Item Descripción del proyecto Costo en 

USD 

Reserva de 

contingencia del 10% 

Costo total 

USD 

1 Plan de gestión para la 

construcción de un complejo de 

cabañas de alojamiento en la 

comunidad de Silico Creek, 

Región Ñokribo, Comarca Ngäbe 

Bugle, Panamá 

67.054,07 6.705,41 73.759,48 

2 Reserva de la gestión 5%   3.687,97 

3 Total, presupuesto USD   77.447,45  

Nota. Elaboración propia.  

4.5.3 Controlar costos  

Controlar los Costos es “el proceso de monitorear el estado del proyecto para 

actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos” (PMI, 2017, 

p. 257).  Para realizar el control de costos del proyecto se realiza un análisis del valor ganado 

el cual compara tanto la línea base de cronograma como la línea base del costo con respecto 

al desempeño real del proyecto. Se utilizan otros indicadores de desempeño: 
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 Índice de desempeño de costo: Define la eficiencia del trabajo realizado respecto a la 

línea base de costos. 

 Índice de desempeño de trabajo por completar: Define el desempeño del costo que 

debe lograrse para el trabajo restante con el propósito de cumplir con una meta de 

gestión especificada. Existen otros indicadores que se podrán seleccionar como se 

explica en la Tabla 24. El director del proyecto, equipo de gestión y patrocinador 

discutirán cuál otro indicador se podría incluir para realizar un mejor monitoreo. 

Con el fin de documentar los ajustes, cambios y controlar los costos, se propone la 

plantilla indicada en el Anexo 13: Plantilla para control del costo.  

Para realizar el control de los costos, el director del proyecto junto al equipo de 

gestión se reunirá semanalmente para discutir evaluar el proyecto y proponer medidas para 

evitar sobrecostos y generar pronósticos basados en la optimización de los recursos.  
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Tabla 24  

Indicadores para realizar el análisis del valor ganado del proyecto 

Nombre 

 Acrónimo Fórmula Descripción 

Valor planeado PV  Es el costo de trabajo presupuestado para una actividad durante un 

periodo de tiempo. 

Costo actual AC  Es el costo real del trabajo a la fecha (o para un periodo de tiempo, por 

ejemplo, una fase) 

Valor Ganado EV 
EV= % avance real x 

PV 

Es la suma del costo acumulado del presupuesto realizado para todo el 

trabajo en las actividades completas a la fecha. 

Presupuesto hasta la 

Conclusión 
BAC  Es el valor total planificado (presupuesto aprobado) para todo el 

proyecto.  

Variación del Costo CV CV = EV – AC 

Un valor positivo indica una condición favorable, una condición 

negativa una posición desfavorable 

Variación en Costo CV CV=CPTR – CRTR Positivo= Favorable / Negativo= Desfavorable 

Índice de 

rendimiento de 

Costo 

CPI CPI = EV / AC 

Muestra cuantas unidades de dinero de trabajo se obtuvieron para la 

cantidad de unidades de dinero gastadas en el trabajo.  

Si es = UNO el proyecto tiene un rendimiento del costo igual al planeado.  

Si es < MENOR QUE UNO, el rendimiento del costo del proyecto ha 

sido menor al planeado.  

Si es > MAYOR QUE UNO, el rendimiento del costo del proyecto ha 

sido mayor al planeado. 

Índice Rendimiento 

del costo 

IRC 

 

 

IRC= CPTR / CRTR 

 

 

>1: Favorable    <1: Desfavorable 
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Nombre 

 Acrónimo Fórmula Descripción 

Variación del 

Cronograma 

SV 

 

SV = EV – PV 

 

 

Un valor positivo indica una condición favorable, una condición 

negativa una posición desfavorable 

Variación del 

Tiempo 
SV SV= CPTR – CPTP Positivo= Favorable. Negativo= Desfavorable 

Índice de eficiencia 

del Cronograma 
SPI SPI = EV / PV 

Representa cuántas unidades de dinero de trabajo se ganaron en 

promedio de cada unidad de dinero de trabajo que estaba planeada hasta 

la fecha de análisis. Si es = UNO el proyecto tiene un rendimiento del 

costo igual al planeado.  

Si es < MENOR QUE UNO, el rendimiento del costo del proyecto ha 

sido menor al planeado.  

Valores mayores a 1 indican que la cantidad de trabajo realizada es 

mayor a la prevista, el proyecto va adelantado 

Índice Rendimiento 

Tiempo 
IRT IRT= CPTR / CPTP >1: Favorable    <1: Desfavorable 

Estimado a la 

conclusión 
EAC EAC = BAC / IRC 

Es un pronóstico de lo que terminará costando el proyecto total con el 

actual rendimiento del costo y tiempo. ETC (ascendente) 

Estimado a la 

conclusión (atípicas) 

EAC 

 

 

EAC = AC + (BAC – 

EV) 

 

Considera el desempeño real del proyecto a la fecha, es el costo real a la 

fecha más el remanente del presupuesto. 

Estimado a la 

conclusión (típicas) 

 

 EAC 

EAC = AC + [(BAC 

– EV) / (CPI 

acumulativo X SPI 

acumulativo)] Considera el índice de desempeño del costo y del tiempo.  
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Nombre 

 Acrónimo Fórmula Descripción 

Estimado a la 

conclusión (gruesa) 
EAC 

EAC = BAC / (CPI 

acumulativo) 
Supone que el rendimiento del costo a la fecha va a continuar en el futuro 

Estimación hasta la 

conclusión 

ETC 

 

ETC = EAC – AC 

 

El costo previsto necesario para terminar todo el trabajo restante del 

proyecto. 

Variación al término 

 

 

 

 

VAC VAC = BAC – EAC 

Determina si el proyecto finalizará dentro o fuera del presupuesto. o 

variación a la conclusión. 

Variación a la conclusión = estimación a la conclusión – presupuesto 

hasta la conclusión: VAC = EAC – BAC.  

La variación relativa al presupuesto aprobado calculado como porcentaje 

será: Variación a la conclusión % = estimación a la 

conclusión/presupuesto hasta la conclusión: VAC % = EAC/BAC 

Índice del 

desempeño al 

término 

 

TCPI 
TCPI = (BAC – EV) 

/ (BAC – AC) 

Determina la eficiencia que se debe alcanzar en el trabajo restante para 

llegar a un punto determinado del proyecto.  

Un TCPI > 1 se debe mejorar para no exceder el presupuesto.  

Índice del 

desempeño al 

término 

TCPI 
TCPI = (BAC – EV) 

/ (EAC – AC) 

Divide el trabajo remanente entre el dinero remanente. Cuando el BAC 

no se puede lograr, se calcula en términos del EAC. 

Nota. Elaboración propia 
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4.6 Plan de Gestión de los Recursos 

A continuación, se detallan los procesos para identificar, adquirir y gestionar los 

recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. 

4.6.1 Planificar la gestión de los recursos 

La planificación de recursos “contempla miembros del equipo, suministros, 

materiales, equipos, servicios e instalaciones” (PMI, 2017, p.313). Para efectos del proyecto 

se presentan: 

 Matriz de Asignación de Responsabilidades RACI (“responsable (R), 

aprobador (A), consultado (C), informado (I)).  

 Estructura del desglose de los recursos del proyecto. 

A continuación, en la tabla 25 se presenta la asignación de responsabilidades RACI 

correspondientes a este proyecto.
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Tabla 25 

 Diagrama RACI para el proyecto 

1 

Construcción de un 

complejo de cabañas 

de alojamiento  

Financiador 
Autoridades 

de gobierno 

Autoridades 

locales 

Equipo de 

gestión 

Consultores 

temáticos 

Empresa 

de diseño 

Empresa de 

construcción 
Comunidad 

1.1. Estudio de mercado     
        

1.1.1. 

Estudios de análisis 

de ofertas, demandas 

y entorno 

I   I A 

 

R 

 

      

1.1.2. Plan de negocio     I R, A         

          

          

1.2. 

 

Diseño del complejo 

de cabañas 
    

 
  

  
    

1.2.1. Prediseño C   I A   R     

1.2.2. Planos constructivos C   A A   R    I 

1.2.3. Permisos I A    R         

1.2.4. Licitación I   I  R       I 

          

1.3. Financiamiento      
         

1.3.1. 

Análisis de 

contrapartidas     
 

R, A         

1.3.2. Negociación C, A    R         

          

1.4. Construcción     
         

1.4.1. Obras preliminares I    A    R  I  

1.4.2. Obra gris I    A      R I 

1.4.3. Acabados I  
 A     R  I  

1.4.4. Obras finales I  A A A      R I 
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1 

Construcción de un 

complejo de cabañas 

de alojamiento  

Financiador 
Autoridades 

de gobierno 

Autoridades 

locales 

Equipo de 

gestión 

Consultores 

temáticos 

Empresa 

de diseño 

Empresa de 

construcción 
Comunidad 

          

1.5. 

 

Plan de 

mantenimiento 
I 

 
I 

R, A    
I 

1.5.1. 

 

Mantenimientos 

externos I  I R, A    I 

1.5.2. 

Mantenimiento a la 

estructura I  I R, A    I 

 

Nota. Elaboración propia     

Leyenda  
R= responsable de la tarea   

 

A= Aprobador o supervisor     

C= Consultado para realizar 

la tarea   

 

I= Informado sobre la tarea    
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4.6.2 Estimar los recursos 

Estimar los Recursos de las actividades es “el proceso de estimar los recursos del 

equipo y el tipo y las cantidades de materiales, equipamiento y suministros necesarios para 

ejecutar el trabajo del proyecto” (PMI, 2017, p.320). Para la estimación de los recursos se 

recurrió a utilizar dos herramientas principalmente: 

1) Juicio experto: Se debe tomar en cuenta la pericia de individuos o grupos con 

conocimiento especializado de proyectos o áreas de negocio similares. 

2) Estimación análoga: se utilizó toda la experiencia de la construcción previa de la 

construcción de las cabañas.  

En la tabla 26 se presentan la estimación de los recursos a utilizar para desarrollar 

cada uno de los entregables identificados en este proyecto. 
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Tabla 26 

Estimación de los recursos requeridos para el proyecto 

EDT Descripción 

Personal Equipo Materiales 

Gestión Técnico Empresas Autoridades 
Equipo de 

gestión 
Estructura Acabados 

1 Plan de gestión para la construcción de un complejo de cabañas de alojamiento  

1.1. Estudio de mercado 

1.1.1. 
Estudios de análisis de ofertas, 

demandas y entorno 

Director de 

proyecto y 

equipo de 

gestión 

Consultores 

temáticos 
    

Equipo 

informático

, espacio 

físico para 

reuniones 

    

1.1.2. Plan de negocio 

Director de 

proyecto y 

equipo de 

gestión 

      

Equipo 

informático

, espacio de 

reuniones 

    

1.2. Diseño del complejo de cabañas 

1.2.1. Prediseño 

Director de 

proyecto y 

equipo de 

gestión 

     

Equipo 

informático

, espacio de 

reuniones 

    

1.2.2. Planos constructivos 

Director de 

proyecto y 

equipo de 

gestión 

  
Empresa de 

diseño  
  

Equipo 

informático

, espacio 

físico para 

reuniones 
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EDT Descripción 

Personal Equipo Materiales 

Gestión Técnico Empresas Autoridades 
Equipo de 

gestión 
Estructura Acabados 

1.2.3. Permisos 

Director de 

proyecto y 

equipo de 

gestión 

    

Autoridades 

locales, 

bomberos, 

Municipio 

Equipo 

informático

, espacio 

físico para 

reuniones 

    

1.2.4. Licitación 

Director de 

proyecto y 

equipo de 

gestión 

      

Equipo 

informático

, espacio 

físico para 

reuniones 

    

1.3.1. Análisis de contrapartidas 

Director de 

proyecto y 

equipo de 

gestión 

      

Equipo 

informático

, espacio 

físico para 

reuniones 

    

1.3.2. Negociación 

Director de 

proyecto y 

equipo de 

gestión 

      

Equipo 

informático

, espacio 

físico para 

reuniones 

    

1.4. Construcción 

1.4.1. Obras preliminares     
Empresa de 

construcción 
    Herramientas   

1.4.2. Obra gris   Motosierrista 
Empresa de 

construcción 
    

Madera: 

paredes, pisos, 

escaleras, 

columnas, 

horcones.  
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EDT Descripción 

Personal Equipo Materiales 

Gestión Técnico Empresas Autoridades 
Equipo de 

gestión 
Estructura Acabados 

Hojas de palma. 

Láminas de 

zinc (corrugado 

y caballete), 

clavos, pintura, 

Tubos PVC 

(electricidad) 

Cable 12, caja 

de distribución, 

brakers, poste 

de luz, tapia de 

recepción y 

distribución de 

electricidad. 

Tubos PVC 

(agua) y, 

descargues 

sanitarios. 

Tanque séptico, 

bomba de agua 

1.4.3. Acabados     
Empresa de 

construcción 
       

            

Bisagra, 

picaporte, 

cerradura, 

             

interruptores, 

focos, 

lámparas, 
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EDT Descripción 

Personal Equipo Materiales 

Gestión Técnico Empresas Autoridades 
Equipo de 

gestión 
Estructura Acabados 

inodoros, 

lavamanos, 

duchas, 

grifos. 

1.4.4. Obras finales 

Director de 

proyecto y 

equipo de 

gestión 

    

Autoridades 

locales, 

Bomberos, 

Municipio. 

 Equipo 

informático

, espacio 

físico para 

reuniones 

    

1.5. Plan de mantenimiento 

1.5.1. Mantenimientos externos 

Director de 

proyecto y 

equipo de 

gestión 

      

Equipo 

informático

, espacio 

físico para 

reuniones 

    

1.5.2. Mantenimiento a la estructura 

Director de 

proyecto y 

equipo de 

gestión 

      

Equipo 

informático

, espacio 

físico para 

reuniones 

    

Nota. Elaboración propia. 
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4.6.3 Desarrollar al personal 

Desarrollar el equipo “es el proceso de mejorar las competencias, la interacción de 

los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño 

del proyecto” (PMI, 2017, p.336). 

Para el desarrollo de este proyecto en particular es importante destacar que se 

contratarán a miembros del equipo quienes pertenecen a la comunidad y que cuentan con una 

experiencia previa construyendo casa y cabañas del tipo tradicional. Además del personal de 

gestión, se requiere la contratación de consultores técnicos, empresas y se requiere gestionar 

autorizaciones de oficinas públicas. Este proyecto cuenta con servicios/contratos 

tercerizados, por lo que es necesario un plan de comunicación con los proveedores y personal 

técnico contratado. Por otro lado, es importante generar capacidades en aspectos relacionados 

con la construcción con enfoque regenerativo con el personal local contratado.  

4.6.4 Dirigir al equipo 

Dirigir al equipo es el proceso que consiste en hacer seguimiento del desempeño de 

los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar 

cambios en el equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto (PMI, 2017, p.345). Para 

dirigir este proyecto se explorará por estas tres herramientas:  

a. Gestión de conflictos: El director del proyecto debe garantizar que los 

conflictos se resuelvan de manera oportuna aplicando técnicas bien 

documentadas como son: 1) Retirarse/eludir, 2) Suavizar/adaptarse, 3) 

Consensuar/conciliar, 4) Forzar/dirigir, 5) Colaborar/resolver el problema. 

b. Influencia: la capacidad para influir oportunamente en los interesados resulta 

vital para el éxito del proyecto. Las habilidades clave para la influencia 
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incluyen: -Capacidad de persuasión; -Articulación clara de puntos y 

posiciones; -Altos niveles de habilidades de escucha activan y eficaz, -Ser 

consciente de y tener en cuenta las diversas perspectivas en cualquier 

situación; y, - Recopilar información relevante para abordar los problemas y 

lograr acuerdos, mientras se mantiene la confianza mutua. 

c. Liderazgo: El liderazgo es la capacidad de encabezar un equipo e inspirarlos 

a hacer bien su trabajo. Abarca una amplia gama de destrezas, habilidades y 

acciones. Las habilidades de liderazgo involucran la capacidad de guiar, 

motivar y dirigir un equipo. Es especialmente importante comunicar la visión 

e inspirar al equipo del proyecto a fin de lograr un alto desempeño. 

Figura 8 

Organigrama del proyecto 

Nota: Elaboración propia 

Patrocinador

Director del proyecto

Responsable de administración y finanzas

Responsable técnico

Responsable en logística y operaciones

Asistente 
general
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4.6.5 Controlar los recursos 

Para realizar el control del recurso, el patrocinador, el director del proyecto y el 

equipo de gestión (responsables de equipos) se reunirán semanalmente y basados en una 

planificación estructurada, para discutir aquellos aspectos que podrían generar una ruta 

crítica, conversar sobre las acciones que se han tomado para evitar retrasos y generar 

pronósticos basados en la optimización de los recursos y documentación del proceso. Con la 

intención de dar seguimiento y controlar la utilización de los recursos se presenta una 

propuesta de plantilla (Anexo 14: Plantilla para control de los recursos) para que sea utilizado 

por el equipo de dirección del proyecto. 

El director de proyecto y los responsables de cada área (ver figura 8) serán los 

garantes de mantener los registros de la documentación generada durante el proyecto, los 

cambios solicitados y autorizados en el equipo de trabajo, asegurándose de que se mantengan 

registros claros y actualizados. 

 

4.7 Plan de Gestión de las Adquisiciones 

La Gestión de las adquisiciones del proyecto “incluye los procesos necesarios para 

comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo 

del proyecto” (PMI, 2017, p. 459).  A continuación, se presentan los procesos en la gestión 

de las adquisiciones: 

4.7.1 Planificar la gestión de las adquisiciones 

Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto es “el proceso de documentar 

las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los 

proveedores potenciales” (PMI, 2017, p. 466). A continuación, se presentan en la Tabla 28 

las condiciones contractuales y características del proyecto. 
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Tabla 27  

Tipos de contratos  

1 

Plan de gestión para la construcción de un 

complejo de cabañas de alojamiento en la 

comunidad de Silico Creek, Región 

Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá  

Tipo de contrato utilizado 

1.1. Estudio de mercado   

1.1.1. 
Estudios de análisis de ofertas, demandas y 

entorno 
Precio fijo cerrado (FFP) 

1.1.2. Plan de negocio Contrapartida, no aplica 

      

1.2. Diseño del complejo de cabañas   

1.2.1. Prediseño Precio fijo cerrado (FFP) 

1.2.2. Planos constructivos Precio fijo cerrado (FFP) 

1.2.3. Permisos Precios fijos estatales 

1.2.4. Licitación   

      

1.3. Financiamiento   

1.3.1. Análisis de contrapartidas Contrapartida, no aplica 

1.3.2. Negociación Contrapartida, no aplica 

      

1.4. Construcción   

1.4.1. Obras preliminares 
Contratos por tiempo y materiales 

(T&M). 

1.4.2. Obra gris 
 Contratos por tiempo y materiales 

(T&M). 

1.4.3. Acabados 
 Contratos por tiempo y materiales 

(T&M). 

1.4.4. Obras finales 
 Contratos por tiempo y materiales 

(T&M). 

      

1.5. Plan de mantenimiento  Contrapartida, no aplica 

1.5.1. Mantenimientos externos  Contrapartida, no aplica 

1.5.2. Mantenimiento a la estructura  Contrapartida, no aplica   

Nota. Elaboración propia 

A continuación, se presenta un resumen en la Tabla 29 de los servicios requeridos, el 

objetivo del servicio, los requisitos necesarios para su contratación y el tipo de contrato. 
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Tabla 28 

Gestión de adquisiciones  

Servicio o 

adquisición 

Objetivo Requisitos 

necesarios 

Tipo de 

contrato 

Plan de 

liberación 

Consultor para el 

estudio de oferta 

turística 

Realizar estudio 

de línea base 

Experiencia en el 

tema. Costo según 

presupuestado 

Contrato de 

tipo fijo 

cerrado 

Pago contra 

aprobación de 

criterios 

Consultor para el 

Estudio de la 

demanda turística 

Realizar estudio 

de línea base 

Experiencia en el 

tema. Costo según 

presupuestado 

Contrato de 

tipo fijo 

cerrado 

Pago contra 

aprobación de 

criterios 

Consultor para el 

Estudio de 

entorno 

Realizar estudio 

de línea base 

Experiencia en el 

tema. Costo según 

presupuestado 

Contrato de 

tipo fijo 

cerrado 

Pago contra 

aprobación de 

criterios 

Empresa de 

diseño 

Elaborar planos 

arquitectónicos 

Experiencia en el 

tema. Costo según 

presupuestado 

Contrato de 

tipo fijo 

cerrado 

Pago contra 

aprobación de 

criterios 

Empresa de 

diseño 

Elaborar planos 

electromecánicos 

Experiencia en el 

tema. Costo según 

presupuestado 

Contrato de 

tipo fijo 

cerrado 

Pago contra 

aprobación de 

criterios 

Motosierrista Cortar árboles y 

aserrar las tablas 

Experiencia en el 

tema. Costo según 

presupuestado 

Contratos por 

tiempo y 

materiales 

Pago contra 

aprobación de 

criterios 

Empresa 

constructora 

Edificar el 

complejo de 

cabañas según 

requisitos y 

planos 

Experiencia en el 

tema. Costo según 

presupuestado 

Contratos por 

tiempo y 

materiales 

Contra entrega 

Útiles de oficina Documentar Calidad y precio Contratos por 

tiempo y 

materiales 

Contra entrega 

Materiales de 

construcción 

Para construir 

las cabañas 

Cercanía de los 

proveedores. 

Calidad y precio 

Contratos por 

tiempo y 

materiales 

Contra entrega 

Materiales para 

los acabados 

Para los 

acabados 

Cercanía de los 

proveedores. 

Calidad y precio 

Contratos por 

tiempo y 

materiales 

Contra entrega 

Nota. Elaboración propia 
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4.7.2 Controlar las adquisiciones 

Controlar las Adquisiciones es “el proceso de gestionar las relaciones de 

adquisiciones; monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones, 

según corresponda; y cerrar los contratos” (PMI, 2017, p. 492).  Para realizar el control de 

las adquisiciones el director del proyecto y el equipo de gestión se reunirán semanalmente 

para discutir aquellos aspectos que podrían generar retrasos y generar pronósticos basados 

en la optimización de los recursos y documentación del proceso. Con la intención de dar 

seguimiento y controlar la utilización de las adquisiciones se presenta unas propuestas de 

plantillas (Anexo 15, 16, 17, 18 y 19) para que sean utilizados para la gestión del proyecto. 

4.8 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos necesarios para 

asegurar que las necesidades de información del proyecto y de sus interesados se satisfagan 

a través del desarrollo de objetos y de la implementación de actividades diseñadas para 

lograr un intercambio eficaz de información (PMI, 2017, p. 359). A continuación, se 

presentan los procesos que se seguirán en la gestión de la comunicación. 

4.8.1 Planificar la gestión de las comunicaciones 

Planificar la Gestión de las Comunicaciones es “el proceso de desarrollar un enfoque 

y un plan apropiados para las actividades de comunicación del proyecto con base en las 

necesidades de información de cada interesado o grupo, en los activos de la organización 

disponibles y en las necesidades del proyecto” (PMI, 2017, p. 366). En la tabla siguiente se 

presenta en quiénes se enfocarán la planificación de las comunicaciones durante el ciclo de 

vida del proyecto. 
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Tabla 29  

Planificación de la Comunicación  

Fase 1: Inicio del 

proyecto 

Fase 2: Organización 

y preparación 

Fase 3: Ejecución del 

trabajo 

Fase 4: 

Finalización 

Director del 

proyecto y equipo 

de gestión 

Director del proyecto 

y equipo de gestión 

Especialistas técnicos 

Autoridades 

Patrocinador 

Director del proyecto 

y equipo de gestión 

Especialistas técnicos 

Contratistas/servicios 

Autoridades 

Patrocinador 

Director del 

proyecto y equipo 

de gestión 

Patrocinador 

Nota. Elaboración propia 

4.8.2 Gestionar las comunicaciones 

Gestionar las comunicaciones es “el proceso de garantizar que la recopilación, 

creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final 

de la información del proyecto sean oportunos y adecuados” (PMI, 2017, p. 379). En la tabla 

siguiente se presenta el tipo de comunicaciones del proyecto. 
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Tabla 30  

Gestión del tipo de comunicaciones  

Tipo de comunicaciones Dimensiones Propósito Medio 

/canal 

Periodicidad Emisor Receptor  

Acta de constitución del 

proyecto 

Interna/externa 

Oficial 

Arranque del 

proyecto 

Acta escrita Una vez Director del 

proyecto 

Partes 

interesadas 

seleccionadas 

Revisión de la estructura de 

desglose del proyecto -EDT y 

líneas de base 

Interna 

Oficial 

Revisar avances, 

metas, objetivos 

Reuniones 

presenciales

/virtuales. 

Minutas 

Semanal Director del 

proyecto y 

Equipo de 

gestión 

Partes 

interesadas 

seleccionadas 

Revisión del cronograma y 

costos 

Interna 

Oficial 

Detectar rutas 

críticas y 

planificar 

holguras 

Reuniones 

presenciales

/virtuales. 

Minutas 

Semanal Director del 

proyecto y 

Equipo de 

gestión 

Partes 

interesadas 

seleccionadas 

Plan de dirección Interna 

Oficial 

Monitoreo Reuniones Semanal Director del 

proyecto 

Equipo de 

gestión 

 

Solicitud de permisos 

oficiales 

Externa 

Ascendente 

Oficial 

Obtener los 

avales para 

iniciar el 

proyecto 

Notas, 

plantillas 

oficiales 

Con cada 

permiso 

solicitado 

Director del 

proyecto 

Autoridades 

oficiales 

principales 

Solicitud de vistos buenos a 

autoridades comunitarias 

Externa 

Ascendente 

Oficial 

Obtener los 

avales para 

Reuniones, 

notas y 

minutas 

Al inicio, 

mensual y al 

Director del 

proyecto y 

Autoridades 

comunitarias 
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Tipo de comunicaciones Dimensiones Propósito Medio 

/canal 

Periodicidad Emisor Receptor  

iniciar el 

proyecto 

 final del 

proyecto 

Equipo de 

gestión 

Mensajes oficiales a la 

comunidad en legua Ngäbe 

Externa 

Horizontal 

Oficial 

Informar de los 

avances del 

proyecto 

Mensajes en 

la radio 

comunitaria  

Semanal Director del 

proyecto y 

Equipo de 

gestión 

Comunidad 

Solicitud de cambios Interna 

Oficial 

Evaluar 

 realizar ajustes  

Notas de 

oficio 

Semanal Director del 

proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Control de cambios Interna 

Oficial 

Actualizar plan 

de dirección 

Notas de 

oficio 

Semanal Director del 

proyecto 

Equipo de 

trabajo/ 

patrocinador 

Análisis de resultados Interna 

Oficial 

Revisar 

hallazgos 

Reunión, 

informe 

final 

Al finalizar Director del 

proyecto 

Partes 

interesadas 

seleccionado 

Nota. Elaboración propia 
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4.8.3 Monitorear las comunicaciones 

Monitorear las Comunicaciones es el “proceso de asegurar que se satisfagan las 

necesidades de información del proyecto y de sus interesados. El beneficio clave de este 

proceso es el flujo óptimo de información tal como se define en el plan de gestión de las 

comunicaciones y el plan de involucramiento de los interesados” (PMI, 2017, p. 388).  

En el Anexo 20 se presenta una propuesta de minuta de reunión para el proyecto, 

como uno de los documentos con los que debe contar el equipo de la Dirección para dar un 

adecuado seguimiento a las reuniones realizadas para el proyecto.
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Tabla 31 

Monitoreo de las comunicaciones con las partes interesadas 

Grupo Parte interesada Mecanismo Indicadores 
Responsable 

A. Dirección Director del proyecto Reuniones presenciales /virtuales. 

Minutas de reuniones. 

Informes de gestión. 

Ejecución según 

lo planificado 

Proyecto 

realizado 

Director de proyecto 

 Equipo de gestión: contador, 

asistentes del proyecto 

B. Comunidad  

Población   

Mensajes en radio comunitaria en 

lengua Ngäbe con información de 

los avances y necesidades. 

Comunicación verbal / escucha 

activa a los miembros de la 

comunidad.  

Apoyo de la 

comunidad al 

proyecto. 

 

 

Director del 

proyecto y equipo de 

gestión 

Estudiantes 

Artesanos 

Guías  

Agricultores 

Cocineros 

Transportistas 

Comunidades aledañas 

Organizaciones internacionales 

Asociaciones públicas-privadas  

Entidades bancarias  

MiPymes 

Notas de oficio, correos 

electrónicos, reuniones presenciales  

Financiamiento 

obtenido 

 

Director del 

proyecto y equipo de 

gestión 

C. Autoridades 

locales 

Gobierno Local (jefes y líderes 

comunitarios Ngäbe Buglé) 

Entidades del gobierno nacional y 

local como Municipio, bomberos 

 Reuniones presenciales. Notas de 

oficio 

 Permisos 

obtenidos para 

construir y para 

operar 

 

 

Director del 

proyecto y equipo de 

gestión 
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Grupo Parte interesada Mecanismo Indicadores 
Responsable 

D. Ministerios Autoridad de Turismo –ATP Sitios web. 

Visitas a las oficinas, si aplica 

Notas de oficio, si aplica 

Participación en Ferias, actividades 

de promoción 
Incentivos y/o 

apoyo estatal. 

Invitaciones 

 

 

 

 

Director del 

proyecto y equipo de 

gestión 

Instituto de Meteorología e 

Hidrología de Panamá-IMHPA 

Ministerio de Ambiente-

MiAmbiente 

Ministerios de Economía, y 

Finanzas-MEF 

Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario-MIDA 

Ministerio de Comercio e 

Industrias- MICI 

Ministerio de Cultura 

E. Clientes Turistas nacionales 

Turistas internacionales 
Sitio web, redes sociales, llamadas Número de vistas 

Equipo de gestión 

F. Proveedores 
Empresas contratadas 

Proveedores formales e informales 
Contratos, reuniones, llamadas 

Obra realizada 

según el plan 

Directos del 

proyecto 

Nota. Elaboración propia 
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4.9 Plan de Gestión de la calidad 

4.9.1 Planificar la gestión de la calidad 

Planificar la Gestión de la Calidad es “el proceso de identificar los requisitos y/o 

estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el 

proyecto demostrará el cumplimiento de estos” (PMI, 2017, p. 277). En la tabla siguiente se 

presentan los rasgos generales de los objetivos generales identificados para el proyecto, 

enfocados a través de las cuentas de control del proyecto. 

Tabla 32  

Objetivos de calidad del proyecto 

Objetivo de 

calidad 

ID Requisito Entregable 

asociado 

Responsables 

Generar línea 

de bases con 

datos recientes 

R-1 Realizar un análisis de la 

situación del mercado 

turístico comunitario 

1.1. Estudio de 

mercado 

Director del 

proyecto / 

Equipo de 

gestión / 

Consultores 

Garantizar el 

cumplimiento 

de lineamientos 

de construcción 

tradicional  

R-2 Cumplir con las normas 

tradicionales indígenas en 

el Diseño del complejo de 

cabañas 

1.2. Diseño del 

complejo de 

cabañas 

Director del 

proyecto / 

Equipo de 

gestión / 

Empresa 

contratada 

Garantizar el 

cumplimiento 

de los 

estándares 

relevantes en 

construcción 

R-3 Permisos tramitados y 

obtenidos 

1.4. 

Construcción 

Director del 

proyecto / 

Equipo de 

gestión / 

Empresa 

contratada 

Mejorar la 

eficiencia en 

los procesos 

constructivos 

R-4 La estructura de la obra 

debe realizarse bajo altas 

normas de seguridad y 

calidad 

1.4. 

Construcción 

Director del 

proyecto / 

Equipo de 

gestión) / 

Empresa 

contratada 
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Objetivo de 

calidad 

ID Requisito Entregable 

asociado 

Responsables 

Promover la 

prevención y 

mejora 

continua de la 

infraestructura 

R-5 Generar un plan de 

mantenimiento con 

acciones para asegurar la 

vida útil de la 

construcción. 

1.5. Plan de 

Mantenimiento 

Director del 

proyecto / 

Equipo de 

gestión 

Nota. Elaboración propia 

4.9.2 Gestionar la calidad 

Gestionar la Calidad es el proceso de convertir el plan de gestión de la calidad en 

actividades ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de la 

organización (PMI, 2017, p. 288).  

Como parte de las herramientas a utilizar para gestionar la calidad, para este proyecto 

se considera tener preparada una lista de verificación de datos, basada en los requisitos del 

proyecto y los objetivos de calidad presentados en la Tabla 32. Además, se realizará el equipo 

de gestión del proyecto realizará una inspección constante de la obra, asegurándose que se 

cumpla con los estándares establecidos en el plan del proyecto. Como parte del conocimiento 

tradicional de la comunidad en la construcción de este tipo de infraestructura, se establecerá 

un control interno de la calidad de los materiales de origen natural (madera y hojas de palma), 

como también de aquellos adquiridos a través de empresas proveedoras de materiales de 

construcción a través de una lista de verificación de las características deseables. 

4.9.3 Controlar la calidad 

Controlar la Calidad es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la 

ejecución de las actividades de gestión de calidad para evaluar el desempeño y asegurar que 

las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente 

(PMI, 2017, p. 298).  
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4.10 Plan de Gestión de los riesgos 

La Gestión de los riesgos incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de 

la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta 

y monitoreo de los riesgos de un proyecto (PMI, 2017, p. 395). 

4.10.1 Planificar la gestión de riesgos 

Es “el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un 

proyecto” (PMI, 2017, p.401). A continuación, la Estructura del desglose de los riesgos del 

proyecto (RBS). 

Tabla 33  

Estructura de desglose de riesgos  

Nivel 1 Nivel 2 

 

1. Riesgo técnico 

 

1.1. Personal  

1.2. Diseño 

1.3. Adquisiciones 

2. Riesgo externo 2.1. Contratos 

2.2. Regulaciones 

2.3. Condiciones climáticas 

3. Riesgo 

organizacional 

3.1. Cultura organizativa 

3.2. Personal poco capacitado 

4. Riesgo en gestión 

del proyecto 

4.1. Recursos insuficientes 

4.2. Identificación incompleta de los interesados 

Nota. Elaboración propia 

4.10.2 Identificar los riesgos 

Es el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes 

de riesgo general del proyecto y documentar sus características (PMI, 2017, p.409). En la 

tabla siguiente se identifican los riesgos
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Tabla 34 

Identificación de riesgos  

ID 
Nivel WBS 

Riesgo Código 

RBS 
Causa 

Descripción del 

riesgo 
Consecuencia 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 1. Técnico 

 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

Personal 

contratado no 

idóneo 
RT001 

Limitación de consultores 

técnicos especializados en 

aspectos críticos del 

proyecto como los estudios 

de mercado. 

 

Si no se hace una 

buena divulgación 

de los términos de 

referencia, puede 

ocasionar no 

seleccionar al 

personal más idóneo 

Estudios sobre el 

mercado con 

sesgos y datos 

incompletos 

1.2.2., 

1.2.3.1 

 

 

 

 

Diseño mal 

estructurado 

 

 

 

RT002 

 

 

 

 

Falta de conocimiento de 

ingeniería y arquitectura con 

enfoque indígena 

 

Si no se presentan 

bien los requisitos y 

exigencias sobre el 

diseño indígena 

puede ocasionar una 

afectación en lograr 

el propósito. 

No aceptación del 

diseño final, 

generando retrasos 

en los tiempos, y 

costos del proyecto 

1.2.1.1., 

1.2.2.1. 

 

 

 

Adquisiciones 

de baja 

calidad 

RT003 

 

 

 

Selección inadecuada de 

equipos, y materiales de 

construcción. 

Si no se describen 

bien los requisitos 

de los materiales 

necesarios puede 

ocasionarse una 

afectación en la obra 

y costos. 

Construcción del 

complejo de 

cabañas con 

deficiencias 
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ID 
Nivel WBS 

Riesgo Código 

RBS 
Causa 

Descripción del 

riesgo 
Consecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 2. Externos 

 

1.2.1.1., 

1.2.2.1. 

 

 

 

Contratos 

incumplidos 
RE001 

 

 

 

Atrasos de los proveedores y 

subcontratistas: nula lealtad a 

los contratos o a los 

acuerdos de palabra 

Si los proveedores 

no entregan los 

recursos a tiempo, 

generará un atraso 

en el proyecto 

Retraso en 

cronograma y 

aumento de costos 

1.2.3.2., 

1.4.4.1., 

1.4.4.2. 

 

 

 

 

Regulaciones 
RE002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trámites, regulaciones y 

requerimientos poco claros 

de parte de las entidades 

estatales. 

 

 

 

 

 

 

Si no se cumplen 

con las normativas 

de construcción 

vigentes, causará 

que la calidad de la 

inspección no 

cumpla con los 

estándares deseados 

y no se generan los 

“Vistos Buenos” 

esperados. 

Retraso en entrega 

de permisos y 

trámites. Retraso 

en el cronograma 

1.4 

 

 

 

 

 

Clima adverso RE003 

 

 

 

 

 

Una estación lluviosa 

pronunciada que afecte la 

zona del proyecto. 

 

 

 

Si la estación 

lluviosa presenta 

episodios 

inesperados de 

lluvia excesiva 

causará efectos no 

cubiertos por fuerza 

mayor. 

Impacto en el 

cronograma y costo 
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ID 
Nivel WBS 

Riesgo Código 

RBS 
Causa 

Descripción del 

riesgo 
Consecuencia 

  

 

 

 

 

 

 

3 

3. Riesgo 

Organizacional 

 

 

 

1.2, 1.4. 

 

 

 

 

Cultura 

organizacional 
RO001 

 

 

 

 

Falta de comunicación 

efectiva entre los diferentes 

equipos de trabajo del 

proyecto. 

 

Si la comunicación 

entre los equipos no 

es la adecuada puede 

ocasionar retrasos en 

la toma 

de decisión del 

proyecto. 

Impacto en el 

cronograma 

1.4. 

 

 

 

 

 

Personal poco 

capacitado RO002 

 

 

 

Resistencia al cambio por 

parte del personal ante la 

implementación de un 

sistema de gestión de 

calidad en el proyecto. 

 

Si el equipo no 

puede realizar sus 

tareas por falta de 

capacitación, 

causará fallas en la 

calidad. 

Impacto en la 

calidad 

 

 

 

4 
4. Riesgo de 

gestión 

 

 

1.3. 

 

 

Recursos 

insuficientes 

RG001 

 

 

 

Financiamiento no 

disponible para el proyecto 

 

 

Si el financiamiento 

no se consigue, 

causará un atraso en 

su ejecución. 

Impacto en el 

cronograma y costo 

 

1.1 

 

 

 

Identificación 

incompleta de 

los interesados 

RG002 

 

 

 

Falta de conocimiento de las 

expectativas de las partes 

involucradas. 

 

Si no se realiza el 

mapeo adecuado de 

los interesados se 

presentarán retos. 

Impacto en el 

cronograma 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.10.3 Análisis cualitativo de los riesgos  

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es “el proceso de priorizar los riesgos 

individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de 

ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otros” (PMI, 2017, p.419). En la tabla 35 

se presenta el mapa de calor de los riesgos, basado en el producto que se genera de la 

probabilidad de que ocurra el evento y el potencial impacto que tendrá. En este mapa de 

calor, el color verde representa un panorama con riesgos bajo o sin riesgos. En amarillo, se 

presenta el riesgo moderado y cuando se presenta rojo, aquellos riesgos muy altos, a los que 

debe prestársele atención. 

Tabla 35  

Mapa de calor del análisis de los riesgos del proyecto 

Impacto Muy Bajo 

0.05 

Bajo 0.1 Moderado 0.2 Alto 0.4 Muy Alto 0.8 

Probabilidad 

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 

0.5 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4 

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 

0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 

Nota. Elaboración propia 

En la tabla 36 se presenta la escala de riesgo, en ésta se detalla el significado de los 

rangos de valores y categorías que definen el promedio de riesgos de un proyecto. 
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Tabla 36 

Escala de calificación del riesgo general  

Categorías Valores 

Alto 0.99-0.18 

Moderado 0.17-0.05 

Bajo 0.04-0.01 

Nota. Elaboración propia 

En la tabla 37 siguiente se presentan la matriz de probabilidad e impacto de un riesgo 

para este proyecto, donde “P” es la probabilidad, e “I” se refiere al impacto. 

Tabla 37  

Matriz del análisis de los riesgos del proyecto 

Código Nivel 3 P I Rango 

RT001 

Si no se hace una buena divulgación de los términos de 

referencia, puede ocasionar no seleccionar al personal 

más idóneo. 

0.3 0.2 0.06 

RT002 

Si no se presentan bien los requisitos y exigencias sobre 

el diseño indígena puede ocasionar una afectación en 

lograr el propósito. 

0.3 0.2 0.06 

RT003 

Si no se describen bien los requisitos de los materiales 

necesarios puede ocasionarse una afectación en la obra 

y costos. 

0.1 0.4 0.04 
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Código Nivel 3 P I Rango 

RE001 

Si los proveedores no entregan los recursos a tiempo, 

generará un atraso en el proyecto. 0.3 0.4 0.12 

RE002 

Si no se cumplen con las normativas de construcción 

vigentes, causará que la calidad de la inspección no 

cumpla con los estándares deseados y no se generan 

los “Vistos Buenos” esperados. 

0.3 0.4 0.12 

RE003 

Si la estación lluviosa presenta episodios inesperados de 

lluvia excesiva causará efectos no cubiertos por fuerza 

mayor. 

0.5 0.4 0.2 

RO001 

Si la comunicación entre los equipos de trabajo no es la 

adecuada puede ocasionar retrasos en la toma de 

decisión del proyecto. 

0.5 0.2 0.10 

RO002 

Si el equipo no puede realizar sus tareas por falta de 

capacitación, causará fallas en la calidad del proyecto. 
0.3 0.2 0.06 

RG001 

Si el financiamiento no se consigue, causará un atraso 

en su ejecución. 
0.5 0.4 0.20 

RG002 

Si no se realiza el mapeo adecuado de los interesados se 

presentarán problemas.  
0.3 0.4 0.12 

 Riesgo general del proyecto: MODERADO   0.11 

Nota. Elaboración propia 

 

De esta forma se determina mediante la elaboración de la matriz y el valor asignado y 

resultante de las probabilidades y los impactos; que el proyecto actual de construir un 

complejo de cabañas en la comunidad de Silico Creek tiene un factor de riesgo moderado. 

4.10.4 Planificar la respuesta a los riesgos 

El proceso de planificar la respuesta a los riesgos “busca identificar estrategias para 

mitigar los riesgos en caso de ocurrencia de esta manera es posible trabajar tanto los riesgos 
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individuales del proyecto, así como disminuir el Riesgo General del proyecto” (PMI, 2017, 

p. 437). 

El PMI (2017, p. 442-443) plantea cinco estrategias alternativas para hacer frente a 

las amenazas de la siguiente manera:  

Evitar: Consiste en tomar medidas preventivas para evitar por completo la ocurrencia 

del riesgo. Esto implica identificar y eliminar las causas potenciales del riesgo, modificar el 

plan del proyecto o cambiar el enfoque para evitar su impacto negativo. 

Transferir: Se refiere a transferir la responsabilidad o consecuencias del riesgo a otra 

parte. Esto se logra mediante la contratación de seguros, acuerdos contractuales o 

externalizando ciertas actividades a proveedores o especialistas. 

Mitigar: Implica tomar acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia o el 

impacto del riesgo. Esto puede incluir la implementación de controles, mejoras en los 

procesos, la adopción de tecnologías más seguras o la realización de pruebas y simulaciones 

para minimizar los efectos negativos. 

Aceptar: En algunos casos, el riesgo puede ser considerado aceptable y se decide no 

tomar medidas específicas para mitigarlo. En lugar de ello, se establece un plan de 

contingencia para manejar las posibles consecuencias si el riesgo se materializa. 

 

En la tabla 38 siguiente se presentan las estrategias con las acciones preventivas para 

este proyecto
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Tabla 38  

Planificación de la respuesta a los riesgos 

Código Descripción Causa WBS Probabilidad Impacto Rango Estrategia 
Acciones 

preventivas 
Respaldos  Disparador Responsable 

RT001 

Si no se hace 

una buena 

divulgación de 

los términos 

de referencia, 

puede 

ocasionar no 

seleccionar al 

personal más 

idóneo. 

Limitación de 

consultores 

técnicos 

especializados 

en aspectos 

críticos del 

proyecto como 

los estudios de 

mercado. 

1.1. 0.3 0.2 0.06 Mitigar 

Mantener 

supervisión 

constante 

Minutas de 

reunión. 

Informes. 

Contratos 

Incumplimiento 

en la entrega de 

estudios 

Director del 

proyecto 

RT002 

Si no se 

presentan bien 

los requisitos 

y exigencias 

sobre el diseño 

indígena 

puede 

ocasionar una 

afectación en 

lograr el 

propósito. 

Falta de 

conocimiento 

de ingeniería y 

arquitectura 

con enfoque 

indígena. 

1.2.2., 

1.2.3.1 
0.3 0.2 0.06 Mitigar 

Mantener 

supervisión 

constante 

Matriz de 

requisitos 

Cambio del 

diseño y 

objetivos 

Director del 

proyecto 
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Código Descripción Causa WBS Probabilidad Impacto Rango Estrategia 
Acciones 

preventivas 
Respaldos  Disparador Responsable 

RT003 

Si no se 

describen bien 

los requisitos 

de los 

materiales 

necesarios 

puede 

ocasionarse 

una afectación 

en la obra y 

costos. 

Selección 

inadecuada de 

equipos, y 

materiales de 

construcción. 

1.2.1.1., 

1.2.2.1. 
0.1 0.4 0.04 Mitigar 

Elegir 

proveedores 

estables y 

constantes 

Matriz de 

recursos. 

Matriz de 

requisitos. 

Bajo 

rendimiento de 

calidad 

Director del 

proyecto 

RE001 

Si los 

proveedores 

no entregan 

los recursos a 

tiempo, 

generará un 

atraso en el 

proyecto. 

Atrasos de los 

proveedores y 

subcontratistas: 

nula lealtad a 

los contratos o 

a los acuerdos 

de palabra 

1.2.1.1., 

1.2.2.1. 
0.3 0.4 0.12 Mitigar 

Elegir 

proveedores 

estables y 

constantes 

Contratos. 

Matriz de 

recursos. 

Matriz de 

requisitos. 

Incumplimiento 

de las entregas. 

Atraso de 

mayor a 5 días. 

Director del 

proyecto 

RE002 

Si no se 

cumplen con 

las normativas 

de 

construcción 

vigentes, 

causará que la 

calidad de la 

inspección no 

cumpla con 

los estándares 

deseados y no 

se generan los 

“Vistos 

Buenos” 

esperados. 

Trámites, 

regulaciones y 

lineamientos 

poco claros de 

parte de las 

entidades 

estatales. 

1.2.3.2., 

1.4.4.1., 

1.4.4.2. 

0.3 0.4 0.12 Aceptar 

Mapeo de las 

normativas 

vigentes y 

verificación 

mensual de 

las 

obligaciones 

Plan de 

gestión de la 

integración 

Cambio de la 

normativa 

Director del 

proyecto 
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Código Descripción Causa WBS Probabilidad Impacto Rango Estrategia 
Acciones 

preventivas 
Respaldos  Disparador Responsable 

RE003 

Si la estación 

lluviosa 

presenta 

episodios 

inesperados de 

lluvia excesiva 

causará 

efectos no 

cubiertos por 

fuerza mayor. 

Una estación 

lluviosa 

pronunciada 

que afecte con 

excedente de 

lluvia en la 

zona del 

proyecto. 

1.4 0.5 0.4 0.20 Mitigar 

Ajustar 

horarios de 

trabajo 

vulnerables al 

clima a días 

secos – con 

baja 

probabilidad 

de lluvias. 

Control del 

cronograma 

Mal tiempo e 

informes 

meteorológicos 

Director del 

proyecto 

RO001 

Si la 

comunicación 

entre los 

equipos de 

trabajo no es 

la adecuada 

puede 

ocasionar 

retrasos en la 

toma de 

decisión del 

proyecto. 

Falta de 

comunicación 

efectiva entre 

los diferentes 

equipos de 

trabajo del 

proyecto 

1.2, 1.4. 0.5 0.2 0.10 Mitigar 

Mantener una 

comunicación 

efectiva en el 

abordaje de 

estas 

situaciones 

de conflictos. 

Matriz de 

comunicación 

Errores 

encontrados 

durante la 

inspección 

Director del 

proyecto 

RO002 

Si el equipo 

no puede 

realizar sus 

tareas por falta 

de 

capacitación, 

causará fallas 

en la calidad 

del proyecto. 

Resistencia al 

cambio por 

parte del 

personal ante la 

implementación 

de un sistema 

de gestión de 

calidad en el 

proyecto 

1.4 0.3 0.2 0.06 Mitigar 

Mantener una 

comunicación 

efectiva en el 

abordaje de 

estas 

situaciones 

de conflictos. 

Matriz de 

comunicación 

Errores 

encontrados 

durante la 

inspección 

Director del 

proyecto 
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Código Descripción Causa WBS Probabilidad Impacto Rango Estrategia 
Acciones 

preventivas 
Respaldos  Disparador Responsable 

RG001 

Si el 

financiamiento 

no se 

consigue, 

causará un 

atraso en su 

ejecución. 

Financiamiento 

no disponible 

para el proyecto 

1.3 0.5 0.4 0.20 Mitigar 

Establecer un 

plan de 

obtención de 

fondos 

Control de 

presupuesto 
Falta de fondos 

Director del 

proyecto 

RG002 

Si no se 

realiza el 

mapeo 

adecuado de 

las partes 

interesadas se 

presentarán 

problemas con 

los 

involucrados 

directos e 

indirectos 

Falta de 

conocimiento 

de las 

expectativas de 

las partes 

involucradas 

1.1 0.3 0.4 0.12 Evitar 

Mapeo de 

actores bajo 

supervisión 

Contar 

equipo 

técnico, con 

habilidades 

blandas que 

facilite la 

mediación 

con los 

involucrados 

Conflictos 
Director del 

proyecto 

     

Riesgo 

general del 

proyecto: 

MODERADO 

0.11      

Nota. Elaboración propia 
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Al implementar las estrategias propuestas en la tabla anterior y en especial con los 

riesgos que marcaron en rojo: RE003, y, RG001, tomando estas medidas se disminuyen los 

riegos individuales del proyecto y también el Riesgo Global del proyecto siendo ahora 

categorizado como bajo. 

Tabla 39  

Actualización del riesgo del proyecto post plan 

Código Nivel 3 

P  

Post 

plan 

I                   

Post 

Plan 

Rango 

RT001 

Si no se hace una buena divulgación de los términos de 

referencia, puede ocasionar no seleccionar al personal 

más idóneo. 

0.3 0.2 0.06 

RT002 

Si no se presentan bien los requisitos y exigencias sobre 

el diseño indígena puede ocasionar una afectación en 

lograr el propósito. 

0.3 0.2 0.06 

RT003 

Si no se describen bien los requisitos de los materiales 

necesarios puede ocasionarse una afectación en la obra 

y costos. 

0.1 0.4 0.04 

RE001 

Si los proveedores no entregan los recursos a tiempo, 

generará un atraso en el proyecto. 0.3 0.4 0.12 

RE002 

Si no se cumplen con las normativas de construcción 

vigentes, causará que la calidad de la inspección no 

cumpla con los estándares deseados y no se generan 

los “Vistos Buenos” esperados. 

0.3 0.4 0.12 

RE003 

Si la estación lluviosa presenta episodios inesperados de 

lluvia excesiva causará efectos no cubiertos por fuerza 

mayor. 

0.3 0.4 0.12 
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Código Nivel 3 

P  

Post 

plan 

I                   

Post 

Plan 

Rango 

RO001 

Si la comunicación entre los equipos de trabajo no es la 

adecuada puede ocasionar retrasos en la toma de 

decisión del proyecto. 

0.5 0.2 0.10 

RO002 

Si el equipo no puede realizar sus tareas por falta de 

capacitación, causará fallas en la calidad del proyecto. 
0.3 0.2 0.06 

RG001 

Si el financiamiento no se consigue, causará un atraso 

en su ejecución. 
0.3 0.4 0.12 

RG002 

Si no se realiza el mapeo adecuado de los interesados se 

presentarán problemas.  
0.3 0.4 0.12 

 Riesgo general del proyecto: BAJO   0.026 

 

Nota. Elaboración propia 

Si se toman todas las acciones preventivas y se realizan los controles planificados el 

proyecto podría presentar un factor de riesgo bajo. 

4.10.5 Monitorear a los riesgos 

Monitorear los Riesgos es el proceso de monitorear la implementación de los planes 

acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar 

y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo 

largo del proyecto (PMI, 2017, p. 454). En el Anexo 21 se presenta una plantilla para realizar 

el monitoreo de riesgos. El director del proyecto, el equipo de gestión y el patrocinador, se 

reunirán una vez al mes, para realizar, entre otras acciones, un monitoreo del riesgo y tomar 

medidas correctivas o nuevas estrategias para el proyecto.  
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4.11 Plan de Gestión de los Interesados 

La Gestión de los Interesados del Proyecto “incluye los procesos requeridos para 

identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 

proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para 

desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los 

interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto” (PMI, 2017, p. 503). 

4.11.1 Planificar el involucramiento de las partes interesadas 

Como primer paso se realiza el mapeo de los actores que podrían estar directa o 

indirectamente vinculados a este proyecto. El plan de involucramiento de los interesados 

busca desarrollar enfoques para involucrar a los interesados basados en sus expectativas, 

necesidades, intereses y posible impacto en el proyecto. En la tabla siguiente se presenta una 

evaluación de los grupos interesados según su involucramiento en el proyecto. 

Tabla 40  

Matriz de involucramiento de interesados 

ID Grupo Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Líder 

A. Dirección      AD 

B. Comunidad     AD  

C.  Patrocinadores   D   

D.  Autoridades 

locales 

   D  

E.  Ministerios   D   

F.  Clientes A     

G. Proveedores   D   

Simbología: A-Estado Actual D-Estado deseado. Nota: Elaboración propia. 
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4.11.2 Gestionar el involucramiento de las partes interesadas 

Gestionar el Involucramiento de los Interesados es “el proceso de comunicarse y 

trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas, abordar los 

incidentes y fomentar la participación adecuada de los interesados” (PMI, 2017, p. 523). En 

la tabla 39 se presenta la identificación de todas las partes interesadas esenciales del proyecto. 

4.11.3 Monitorear el involucramiento de las partes interesadas 

 El Monitoreo el Involucramiento de los Interesados es el proceso de monitorear las 

relaciones de los interesados del proyecto y adaptar las estrategias para involucrar a los 

interesados a través de la modificación de las estrategias y los planes de involucramiento. 

Para este proyecto se propone realizar una reunión mensual entre el personal de gestión para 

determinar si las estrategias actuales están siendo efectivas o determinar cuáles son las 

acciones que deben tomarse para comunicar adecuadamente a todas las partes. 

Las acciones realizadas con cada una de las partes involucradas también se detallaron 

en el monitoreo de las comunicaciones y también sobre su periodicidad. En el Anexo 22 se 

presenta una plantilla para el monitoreo de los involucrados en especial para determinar su 

involucramiento y participación durante el proyecto.
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Tabla 41 

Identificación de las partes interesadas principales del proyecto 

Grupo Parte interesada 
Impacto 

Interés 

Poder 

Influencia 

Conocimiento 

 

Contribución 

A. Dirección Director del proyecto Líderes del proyecto. 

Impacto positivo y alto 

interés 

 

Alto poder e 

influencia 

 

Alto 

 

 

Alta 

 

Equipo de gestión: contador, 

asistentes del proyecto 

 

B. Comunidad  

Población   

 

Actores relevantes 

Impacto positivo y alto 

interés 

Mejoramiento de la 

calidad de vida al 

percibir ingresos. 

 

Alto poder e 

influencia 

 

 

 

Intermedio 

 

 

 

 

 

Intermedio 

Estudiantes 

Artesanos 

Guías  

Agricultores 

Cocineros 

Transportistas 

Comunidades aledañas 

 

C. Patrocinador 
Organizaciones internacionales 

Asociaciones públicas-privadas  

Entidades bancarias  

MiPymes 

 

Actores relevantes. 

Impacto positivo y alto 

interés 

Aportan con 

conocimiento y fondos 

para realizar el proyecto 

 

 

Poder e influencia 

intermedia 

 

 

Intermedio 

 

 

 

Alta 
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Grupo Parte interesada 
Impacto 

Interés 

Poder 

Influencia 

Conocimiento 

 

Contribución 

D. Autoridades 

locales 

Gobierno Local (jefes y líderes 

comunitarios Ngäbe Buglé) 

Entidades del gobierno nacional y 

local como Municipio, bomberos 

Actores relevantes 

Impacto e interés alto 

Gestión de permisos y 

autorizaciones  

 Alto poder e 

influencia 

 

 

Alto 

 

 

Alta 

  

D. Ministerios 

Autoridad de Turismo –ATP 

Impacto e interés 

intermedio 

Impacto indirecto en el 

proyecto, a través de 

incentivos, promoción, 

incluir a la comunidad en 

el plan maestro de 

turismo. 

 

Poder e influencia 

intermedia 

 

 

 

 

 

 

Intermedio 

 

 

 

 

 

Intermedio 

Instituto de Meteorología e 

Hidrología de Panamá-IMHPA 

Ministerio de Ambiente-

MiAmbiente 

Ministerios de Economía, y 

Finanzas-MEF 

Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario-MIDA 

Ministerio de Comercio e 

Industrias- MICI 

Ministerio de Cultura 

E. Clientes Turistas nacionales 

Turistas internacionales 

 

Impacto bajo e interés 

intermedio 

Impacto económico post 

construcción de las 

cabañas 

Poder e influencia 

baja 

 

 

 

Bajo 

 

 

Bajo 

F. Proveedores 
Empresas contratadas 

Proveedores formales e informales 

Impacto bajo e interés 

intermedio 

 Aprovechar las 

oportunidades que el 

proyecto generará 

Poder e influencia 

baja 

 

 

Bajo 

 

Intermedio 

       Nota. Elaboración propia
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Figura 9  

Relación de poder-interés 

 

 

Grupos Poder Interés 

A. Dirección 5 5 

B. Comunidad 3 4 

C. Patrocinadores 4 4 

D. Autoridades locales 5 4 

E. Ministerios 3 4 

F. Clientes 2 3 

G. Proveedores 2 4 

 

Nota. Elaboración propia 
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5 Conclusiones  

1. Se concluye que incluir un análisis situacional antes de arrancar con las construcciones 

del complejo de las cabañas genera valor agregado al establecer líneas base del alcance, 

tiempo, costos, calidad y riesgos con estimaciones más precisas, mismas que ayudarán 

a tomar decisiones informadas y establecer una hoja de ruta más segura. Es clave 

considerar las multivariables que componen el proyecto, partiendo con estudios técnicos 

cuyo propósito es realizar un análisis profundo del entorno de mercado en el que se 

encuentra la comunidad, identificar los incentivos y las barreras nacionales e 

internacionales para desarrollar un turismo regenerativo, evaluar todas las ventajas y 

desventajas que conlleva ejecutar una inversión en este nuevo complejo de cabañas. Si 

la comunidad de Silico Creek tiene la oportunidad de implementar el plan de gestión, 

podría, también, identificar con mejor claridad el público meta al que desea llegar y 

cómo enfocar adecuadamente los recursos que se disponen para el complejo de cabañas. 

2. Se concluye sobre la importancia de una gestión planificada de la integración del 

proyecto, siendo el Director del proyecto quien tendrá el reto de coordinar todos los 

procesos para que las actividades se realicen adecuadamente. Con el acta de constitución 

se genera una radiografía más clara, en especial para explicar a las partes interesadas el 

alcance, supuestos, restricciones y riesgos preliminares del proyecto.  

3. Se concluye que es crucial realizar una buena definición del alcance antes de arrancar el 

proyecto, para establecer con mayor claridad los límites del proyecto y bajo cuáles 

supuestos y restricciones se realizará. Para la propuesta de este plan de gestión se 

enfatizó en la importancia de completar una matriz de requisitos considerando las 

opiniones y visiones de los involucrados directos, información que es valiosa para 
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elaborar un enunciado del alcance y realizar una estructura de descomposición de trabajo 

(EDT) cónsono con el proyecto deseado. Para este proyecto en particular en la definición 

del alcance se identificaron cinco (5) entregables principales, mismos que abarcar desde 

estudios técnicos y exploración del financiamiento: Entregable 1: Estudio de mercado. 

Entregable 2: Diseño del complejo de cabañas. Entregable 3: Financiamiento. 

Entregable 4: Construcción. Entregable 5: Plan de mantenimiento. 

4. Se enfatiza que el equipo de gestión del proyecto debe estudiar cuidadosamente el 

cronograma con el objetivo de administrar el inicio y la finalización a tiempo. Para 

elaborar esta propuesta de cronograma, se tomó en cuenta el entorno ambiental en 

donde se desarrollará, sugiriendo como mejor opción arrancar al inicio de la estación 

seca. También se recalca la importancia de dejar holguras de tiempo como 

contingencia en el cronograma, y, de maximizar los esfuerzos al realizar actividades al 

mismo tiempo. Se concluye que para realizar este proyecto se deben invertir unos 406 

días aproximadamente. 

5. Se concluye que el equipo de gestión debe ser preciso en el monitoreo del presupuesto 

para evitar sobrecostos o la adquisición de materiales y servicios de baja calidad para 

disminuir los gastos. En el diseño de la propuesta de costos para este plan de gestión se 

identificaron medidas para abaratar costos, entre ellos el mapeo temprano de insumos 

como contrapartida, y la revisión de las lecciones aprendidas de proyectos de 

construcción previos. Se concluye que, en esta nueva construcción del complejo de 

cabañas, se debería destinar una importante parte del financiamiento para la realización 

de estudios técnicos que le generará a la comunidad una orientación más adecuada de 
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cómo direccionar su nuevo plan de negocios. El costo total estimado del proyecto, 

incluyendo las reservas de contingencias y de gestión asciende a unos 77.447,45 USD. 

6. Para este proyecto se desarrolla un sistema de aseguramiento de la calidad del proyecto 

con el propósito de cumplir con los más altos estándares en temas de calidad, y así se 

logre obtener las certificaciones de las autoridades competentes y los vistos buenos de 

los productos entregados a la comunidad. 

7. Se concluye que los materiales propuestos para este proyecto son de índole natural, 

regenerativo y procedentes, principalmente, de la comunidad. Además, que se necesitó 

en la estimación de los recursos, la incorporación de recursos de proveedores de otras 

comunidades y ciudades. Para la incorporación de personal se estimó que se requiere 

tanto personal local como de otras zonas. 

8. Considerando el amplio grupo que compone a los involucrados del proyecto, se 

concluye que se establece un plan de gestión de las comunicaciones muy preciso con la 

finalidad de mantener informada a cada una de las partes interesadas en todas sus fases.  

9. Se concluye que la zona del proyecto es propensa a riesgos tanto ambientales como 

sociales y estos fueron considerados durante la estimación de las líneas base de alcance, 

costos y tiempo. 

10. A la par del plan de recursos, se establece un plan de adquisiciones. En este proyecto en 

particular se concluye que deben tener identificados con tiempo los recursos necesarios 

para su compra y los potenciales proveedores cercanos a la comunidad de Silico Creek.  

11. Se enfatiza en la importancia de mapear a todos los involucrados del proyecto en una 

etapa temprana para evaluar su nivel de participación, interés e influencia, y con esta 

información, complementar así el plan de gestión presentado considerando su visión. 
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6. Recomendaciones  

1. Se recomienda a la comunidad de Silico Creek -Urari Turismo Rural Comunitario- 

acercar este Plan de gestión para la construcción de un complejo de cabañas de 

alojamiento en la Comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, 

Panamá a la Autoridad de Turismo de Panamá, bajo el paraguas de la implementación 

del nuevo el Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS) 2020-2025 con la finalidad 

de establecer una hoja de ruta en conjunto y lograr un apoyo integral al turismo 

comunitario indígena. 

2. Se recomienda a la comunidad de Silico Creek-Urari Turismo Rural Comunitario- 

explorar con diferentes potenciales patrocinadores para poder llevar a cabo este plan de 

gestión. Se sugiere un acercamiento con entidades estatales que fomentan la 

sostenibilidad de las comunidades rurales, así como la cámara de turismo de la región, 

y de ser posible, con entidades internacionales enfocadas en apoyar a comunidades 

indígenas cercanas a los bosques, o programas que destinar a potenciar los esfuerzos en 

generar un turismo con enfoque regenerativo. 

3. Se recomienda al director del proyecto desarrollar los próximos proyectos asociados con 

la construcción del complejo de cabañas realizado planes de gestión como éste, en donde 

se consideren todas las áreas de conocimiento y con un enfoque integral.  

4. Se recomienda a la Asociación Panamá Verde fomentar proyectos de desarrollo y 

turismo regenerativo en proyectos como éste, en donde les rodea un entorno natural rico 

y cultural. También a la comunidad de Silico Creek, que ya cuenta con buenas prácticas, 

como la prohibición del uso de agroquímicos para el cacao y banano, lo que hace mucho 

más sencillo implementar un turismo regenerativo. 
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5. Se recomienda al director del proyecto desarrollar el plan para la dirección generando 

mensajes claves en lengua tradicional Ngäbe. De esta manera se podrá informar a la 

comunidad de los avances del proyecto y a través de la radio comunitaria. 

6. Se recomienda al director del proyecto garantizar que el diseño de las cabañas sea 

tradicional Ngäbe, y cuyo plan de mantenimiento preventivo debe utilizar los materiales 

naturales (madera, hojas de palma) de la región considerando su visión regenerativa. 

7. Se recomienda al director del proyecto evaluar todos los riesgos inherentes de la región 

en donde se ubica Silico Creek, y realizar un análisis de éstos, para evitar su impacto 

durante la ejecución del proyecto. 

8. Se recomienda al director del proyecto y al patrocinador del proyecto, contar con un 

listado de potenciales consultores temáticos ya preseleccionados y en el caso de ser 

necesario, publicar los términos de referencia en sitios web y redes sociales para 

identificar potenciales candidatos que cumplan con el perfil buscado. 
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7. Validación del trabajo en el campo del desarrollo regenerativo y/o sostenible 

7.1 Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles- ODS 

Este proyecto final de graduación se vincula con los siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles- ODS, de manera directa o indirecta.  

Tabla 42 

Relación con el proyecto con los ODS 

ODS Descripción  

ODS1- Fin de la 

pobreza 

Brindando alternativas económicas de ingresos para la comunidad. 

ODS2- Hambre cero Relacionado con el ODS1, al tener la comunidad una mayor entrada 

económica, se podría adquirir más alimentos. También este proyecto 

se enfoca en el desarrollo regenerativo, por lo que se motiva a 

continuar con prácticas de siembras o pescas sostenibles. 

ODS3- Salud y 

bienestar 

Relacionada con el cumplimiento de los dos objetivos anteriores 

(ODSs 1 y 2). Al tener mayor entrada económica, los integrantes de la 

comunidad se alejan de la línea de pobreza, es más probable que se 

tenga una mejor alimentación y, por ende, buena salud y bienestar. 

ODS8- Trabajo decente 

y crecimiento 

económico 

Si se implementa una gestión en turismo sostenible se podría tener 

mayor crecimiento económico y fomentar el trabajo decente. 

ODS11- Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

Lo que se busca como objetivo es que la comunidad de Silico Creek 

sea un ejemplo de sostenibilidad y que, de aquellas lecciones 

aprendidas y buenas prácticas se puedan replicar en otras comunidades 

de la Comarca Ngäbe Buglé, o del país, incluso, de comunidades 

indígenas en otros países. 
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ODS Descripción  

ODS15- Vida de 

ecosistemas terrestres 

Este objetivo va alineado con el desarrollo regenerativo en donde se 

busca no tomar más recursos sino regenerar aquellos que han sido 

utilizados.  

Nota. Elaboración propia 

La comunidad de Silico Creek está íntimamente relacionada con el bosque y los cuerpos 

de agua (río Silico Creek, Río Rambala) que le rodean; hasta su nombre hace referencia a ello. Es 

por tal razón que se debe garantizar que la calidad de estos ecosistemas como prioridad. En el 

Análisis P5, para el apartado de 4.3 Transporte / Tierra, Aire y agua, se sugiere establecer un plan 

de calidad en el plan de gestión (una de las áreas de conocimiento) con la finalidad de realizar un 

uso sostenible de los recursos, muy especialmente enfocado en el recurso agua. 

7.2  Vinculación con Desarrollo Regenerativo 

Este proyecto tuvo un enfoque muy relacionado con el desarrollo regenerativo y se enfocó 

en adaptarse a los seis pilares, como se describe a continuación.  

Tabla 43 

Relación con el proyecto con Desarrollo Regenerativo 

Pilares Aplicación en el proyecto 

 

 

 

 

Pilar 1- 

Ambiental 

 

 Especies que son utilizadas en la localidad para temas de turismo 

regenerativo deben ser monitoreadas para no sobreexplotar sus 

poblaciones. Especial atención a las especies de palmas, y otras 

materias primas (fibras vegetales) que se usan para sus artesanías. En 

el caso de los animales, potenciar en la comunidad la prohibición de 

las actividades de cacería incluso por supervivencia. Su especie de ave 

insigne es la chachalaca (Ortalis cinereiceps J. E. Gray), ave grande 

parecida a una gallina, con cuello y cola largas, que podría 
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Pilares Aplicación en el proyecto 

perfectamente ser una fuente de proteína, en cambio para la comunidad 

de Silico Creek es protegida y representa su símbolo (Urari Turismo 

Rural Comunitario, 2015). 

 Dar seguimiento a los reglamentos internos comunitarios sobre la 

prohibición en el uso de agroquímicos, en especial por ser proveedores 

de cacao orgánico a las cooperativas. 

 Por su ubicación, localizada en el área de amortiguamiento de zonas 

protegidas como el Bosque Protector Palo Seco y el Parque 

Internacional La Amistad, velar por cuidar fuentes de agua, sus 

bosques y su biodiversidad.  

 Potenciar las buenas prácticas que ya tienen, documentarlas, y, 

además, usarlas en su plan de comunicación y mercadeo. 

 En el aspecto del cambio climático, un impacto potencial serían los 

traslados de los visitantes que generan una importante emisión de 

gases de efecto invernaderos (GEIs). Se propone en el Análisis P5, 

para el apartado de 4.1 Transporte / 4.1.3. Viajes y desplazamientos, 

tener un método para calcular la huella ecológica y diseñar un método 

de compensación para mitigar el impacto de estos traslados, incluido 

dentro del plan de turismo. 

 Sobre el uso eficiente del agua, la demanda de este recurso podría 

aumentar considerando la llegada de muchos más turistas que los 

recibidos a la fecha, si se hacen las inversiones y la publicidad 

adecuada. Se propuso en el Análisis P5, para el apartado de 4.3 

Transporte / Tierra, Aire y agua, establecer un plan de calidad en el 

plan de gestión sobre la gestión sostenible de los recursos, 

especialmente enfocado en el recurso agua. 

 

Pilar 2- 

Económico 

 Identificar los potenciales que tienen sus actividades por las que hacen 

única a la comunidad, como la producción de cacao orgánico, bananito 

orgánico, café del tipo robusta de bajura, la venta de sus artesanías 
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Pilares Aplicación en el proyecto 

Ngäbe Buglé, los atractivos de sus espacios naturales (cascadas, ríos y 

bosques).  

 Se buscó identificar aquellos vacíos en su actual modelo de negocios 

y potenciar aquellas áreas de conocimiento que podrían ayudar a 

mejorar su promoción, ingresos, visibilidad y gestión económica. 

 

 

 

Pilar 3-Espiritual 

 Se busca potencia un tipo de turismo comunitario más vivencial. A la 

fecha se les ofrece a los turistas que estén cerca de los ecosistemas que 

les rodean y participen en reconocer sus actividades agrícolas. 

 Al estar ubicada la comunidad de Silico Creek cerca de áreas 

protegidas, ecosistemas acuáticos y terrestres, presenta la locación 

perfecta para realizar actividades de contemplación, reflexión, 

meditación y descanso. 

 

 

 

Pilar 4-Cultural 

 

 Se buscó potenciar las distintas actividades relacionadas directas o 

indirectas al turismo, entre ellas la confección y venta de artesanías 

Ngäbe Bugle muy reconocidas en el mercado local, nacional e 

internacional. 

 Niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres participan de 

manera colectiva en estas expresiones culturales con la finalidad de 

acercar al turista a sus tradiciones y traer ingresos. 

 

 

 

 

Pilar 5-Social 

 

 Niños, jóvenes, adultos, ancianos, participan de manera activa y 

cohesiva en las expresiones culturales, actividades religiosas, 

económicas y sociales. 

 Los adultos mayores son considerados como líderes comunitarios, y 

son una pieza fundamental para desarrollar cualquier plan, pues 

representan la memoria histórica. 

 Los miembros de la pequeña comunidad de Silico Creek pertenecen al 

mismo grupo social, y están involucrados por nexos familiares, 

comerciales, religiosos, políticos y étnicos. 
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Pilares Aplicación en el proyecto 

 

 

 

 

 

Pilar 6- Político 

 

 La Comarca Ngäbe Bugle cuenta con un marco jurídico que se 

respalda con la Ley N.º 37 del 2 de agosto de 2016 en el que se 

establece la consulta y consentimiento previo, libre e informado a los 

pueblos indígenas y la creación de la comarca (Ley N.º 10. (1997, 7 de 

marzo). 

 Cualquier persona que participe en diferentes actividades, como el 

turismo, proyectos de cooperación, contratos, entre otros, dentro de la 

comunidad de Silico Creek debe considerar que debe respetar sus 

costumbres e informar adecuadamente a los líderes de sus actividades 

y objetivos de estar en su área. 

 Este plan de gestión fue propuesto como una base para que sea 

actualizado y sostenible. Con ello, se espera que los miembros de la 

comunidad de Silico Creek participen activamente de su actualización, 

diseño y mejoras. 

Nota. Elaboración propia 

 

Además, se realizó el Análisis del Estándar P5™ de GPM Global para la Sostenibilidad en 

la Sostenibilidad en la Dirección de Proyecto.
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Tabla 44 

Análisis P5 

Análisis de Impacto P5 Este impacto mejorará los resultados del proyecto desde una perspectiva de 

sostenibilidad. 

Impactos 5 = Totalmente de acuerdo. 4 = De acuerdo. 3 = Neutral. 

2 = En desacuerdo. 1 = Totalmente en desacuerdo 

Cate-

goría 

Subcategoría Elemento 
      

2.1 Impactos del 

Producto 

  Descripción 

(Causa) 

Impacto 

Potencial 
Antes 

Respuesta 

propuesta 
Después Cambio 

 

 

Vida útil del producto 

Los servicios 

turísticos 

evolucionaron y 

son diferentes a 

la propuesta que 

describe el plan 

de gestión 

analizado  

Se dejarán de 

recibir ingresos 

en la comunidad 

lo que afectará su 

bienestar. 

Tampoco se 

podría replicar la 

experiencia en 

otras 

comunidades  

2 

Construir un 

Plan de gestión 

considerando su 

sostenibilidad 

basada en su 

readaptación, y 

resiliencia para 

mantener su 

funcionalidad 

en el tiempo 

4 2 

  

Mantenimiento del 

producto 

No se tiene un 

plan 

identificado 

para realizar 

mantenimientos 

en las 

infraestructuras 

(casas de renta a 

los turistas, 

senderos, etc); 

tampoco para 

los sitios web y 

redes sociales 

Costos de 

mantenimiento 

elevados o tendrá 

que empezar de 

cero nuevamente 

(infraestructura e 

información en 

los sitios web). 

Los productos 

podrían no estar 

visibles en los 

potenciales 

consumidores. 

2 

Plan de 

mantenimiento 

durante todo el 

ciclo de vida 

del producto 

(desarrollo, 

distribución, 

operación y 

eliminación) 

considerando 

planes de 

contingencia y 

alternativas. 

4 2 
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2.2 

Impactos de 

los Procesos 

  Descripción 

(Causa) 

Impacto 

Potencial 
Antes 

Respuesta 

propuesta 
Después Cambio 

  

Eficacia de los 

Procesos del Proyecto 

Se presentan 

procesos 

burocracia de 

diferentes 

orígenes 

(patrocinadores, 

donantes, 

ejecutor) 

Demora en las 

adquisiciones de 

los materiales. 

2 

Generar un plan 

de 

adquisiciones 

(área de 

conocimiento 

del plan de 

gestión) para 

optimizar la 

eficacia de los 

procesos y tener 

una buena 

gobernanza 

5 3 

 

 

 

Eficiencia de los 

Procesos del Proyecto 

Se presentan 

múltiples pasos, 

procedimientos 

y aprobaciones 

en todos los 

procesos 

existentes 

Procesos con 

menor eficiencia 

generando 

impactos en 

tiempo y costos. 

2 

Generar un plan 

de 

adquisiciones 

(área de 

conocimiento 

del plan de 

gestión) para 

optimizar la 

eficacia de los 

procesos y tener 

una buena 

gobernanza 

5 3 

  

 

 

Equidad de los 

Procesos del Proyecto 

Se presentan 

prácticas con 

ambigüedades 

en la toma de 

decisiones para 

seleccionar a los 

proveedores 

Adjudicaciones a 

proveedores bajo 

criterios de 

compras directas 

por experiencias 

previas y cercanía 

geográfica. 

2 

Generar un plan 

de 

adquisiciones 

para optimizar 

la eficacia de 

los procesos y 

tener una buena 

gobernanza 

 

5 3 

Promedio de Producto y Proceso 2.0  4.6 2.6 
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3 Impactos a las Personas (Sociales) 

3.1 Prácticas Laborales y Trabajo 

Decente 

Descripción 

(Causa) 

Impacto 

Potencial 
Antes 

Respuesta 

propuesta 
Después Cambio 

  

Empleo y Dotación 

de Personal 

Los contratos son 

definidos como 

“temporales”, 

definidos solo 

durante el tiempo del 

proyecto 

Motivación de 

media a baja 

en el personal 

por el contexto 

laboral 

inestable y 

potencial 

fuga/salida 

temprana de 

personal. 

1 

Utilizar 

condiciones de 

trabajo 

adecuadas, 

salarios dignos, 

capacitaciones 

técnicas, y otras 

ventajas (análisis 

temprano de las 

motivaciones) 

5 4 

  

Relaciones 

Laborales/de Gestión 

Diferencias salariales 

según el tipo de 

contrato: entre los 

profesionales y los 

trabajadores locales 

Menor 

empoderamien

to por las 

diferencias 

contractuales. 

2 

Generar un plan 

de roles y 

responsabilidades 

bien definidos 

5 3 

  

Salud y Seguridad del 

Proyecto 

Generación de estrés 

por la alta cantidad 

de trabajo y 

responsabilidades 

relacionadas con el 

proyecto 

Baja 

motivación y 

retrasos en los 

entregables. 

1 

Desarrollar un 

plan de bienestar 

para mantener la 

motivación del 

recurso humano 

para capitalizar 

sus habilidades 

(análisis temprano 

de las 

motivaciones). 

4 3 

  

Educación y 

Capacitación 

Se presentan brechas 

educativas entre los 

diferentes 

componentes del 

proyecto 

Poca194ceptac

ión194 del 

equipo. 

1 

Desarrollar una 

planificación 

inicial del recurso 

humano basado 

en las habilidades 

y necesidades de 

cada miembro del 

equipo 

5 4 
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Aprendizaje 

Organizacional 

Poca documentación 

de los antecedentes 

(registros, 

consecuencias, 

datos) sobre un 

proyecto con 

enfoque en turismo 

regenerativo en una 

comunidad dentro de 

una comarca 

indígena 

Decisiones 

tomadas en 

base a ensayo 

y error. 

2 

Incorporar 

lecciones 

aprendidas de 

proyectos en otros 

países que tienen 

altos estándares 

en desarrollo 

sostenible. 

4 2 

  

Diversidad e Igualdad 

de Oportunidades 

Se presentan brechas 

culturales entre el 

personal local, los 

visitantes y 

potenciales 

patrocinadores 

Falta de 

cohesión en 

las decisiones 

afectando el 

desempeño del 

proyecto. 

2 

Integrar en el plan 

de gestión (área 

de conocimiento 

de las partes 

involucradas) una 

política sobre la 

tolerancia cero al 

sesgo en función 

de la edad, el 

género, el origen 

étnico y otros 

aspectos. 

4 2 

  

Desarrollo de la 

Competencia Local 

Se presentan brechas 

en las ofertas locales 

versus lo que 

propone el mercado 

nacional o 

internacional. 

Inclinación 

por compras 

directas, poca 

presentación 

de propuestas 

(cotizaciones). 

1 

Plan de 

adquisiciones y 

recursos para 

optimizar la 

eficacia de los 

procesos y tener 

una buena 

gobernanza que 

involucre mayor 

apoyo a la 

economía y 

capacidades 

locales. 

5 4 
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3.2 Sociedad y 

Consumidores 

 Descripción 

(Causa) 

Impacto 

Potencial 
Antes 

Respuesta 

propuesta 
Después Cambio 

  

 
Apoyo de la 

Comunidad 

La información para 

el proyecto solo está 

basada solo en la 

temática técnica 

sobre turismo en 

enfoque en 

desarrollo 

regenerativo y en la 

brindada porque los 

líderes de la 

comunidad. 

Poca196ceptac

ión del 

proyecto por 

la falta de 

información 

sobre turismo 

regenerativo 

previamente al 

arranque del 

proyecto. 

1 

Generar un plan 

de manejo de los 

interesados, 

dentro del plan de 

gestión (una de 

las áreas de 

conocimiento) 

para Involucrar a 

todas las partes 

interesadas. 

5 4 

  

 

Cumplimiento 

de Políticas 

Públicas 

Las diferencias entre 

las leyes, 

regulaciones y 

disposiciones legales 

son para la Comarca 

Ngäbe Bugle y el 

resto del país y 

genera un reto 

mantenerse 

integrado. 

Gestión 

compleja 

desde el 

componente 

de 

transparencia 

por considerar 

más de una 

reglamentació

n (la local y la 

nacional). 

1 

Identificar las 

leyes y 

regulaciones 

relacionadas con 

adquisiciones, 

contratos, y 

aspectos 

generales del 

turismo. 

4 3 

  

 

Protección para 

Pueblos 

Indígenas y 

Tribales 

Baja inclusión según 

las visiones de los 

diferentes grupos 

principales en los 

programas e 

incentivos para el 

turismo nacional, 

dentro del Plan de 

Turismo Sostenible. 

Poca 

apropiación, 

inclusión, 

aceptación, 

comunicación 

y seguimiento 

de directrices 

en distintos 

grupos 

principales. 

 

1 

Generar un plan 

de manejo de los 

interesados, 

dentro del plan de 

gestión (una de 

las áreas de 

conocimiento) 

para Involucrar a 

todas las partes 

interesadas 

. 

 

4 3 



197 
 

 

  

 

Salud y 

Seguridad del 

Consumidor 

Las diferencias entre 

las leyes, 

regulaciones y 

disposiciones legales 

son para la Comarca 

Ngäbe Bugle y el 

resto del país y 

genera un reto 

mantenerse 

integrado. 

Los turistas 

pueden 

presentar 

inquietud 

sobre aspectos 

de salud y 

seguridad sino 

se brinda 

información 

de antemano. 

2 

Generar un plan 

de manejo 

comunicación, 

dentro del plan de 

gestión (una de 

las áreas de 

conocimiento) 

para despejar 

cualquier duda 

sobre seguridad 

(estaciones de 

policía) y 

aspectos de salud 

(centro de salud, 

hospitales más 

cercanos) 

4 2 

  

 

Etiquetado de 

productos y 

servicios 

Los servicios de los 

tours no tienen 

claridad en sus 

instrucciones. 

Los turistas 

pueden 

presentar 

inquietud 

sobre aspectos 

que brindan en 

los tours de 

vivencias en la 

comunidad, 

paseos por los 

senderos y 

espacios 

dentro de la 

comunidad se 

brinda 

información 

de antemano. 

 

2 

Generar un plan 

de manejo 

comunicación, 

dentro del plan de 

gestión (una de 

las áreas de 

conocimiento) 

considerando las 

señales a 

presentar en los 

senderos, en sitios 

web, en la 

caracterización de 

los tours 

5 3 
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Comunicaciones 

de Mercadeo y 

Publicidad 

No existe claridad en 

su plan de 

comunicación, ni 

estrategia de 

mercadeo. 

Los turistas 

pueden 

presentar 

inquietud 

sobre aspectos 

que brindan en 

los tours. 

2 

Generar un plan 

de manejo 

comunicación, 

dentro del plan de 

gestión (una de 

las áreas de 

conocimiento) 

considerando los 

mensajes claves a 

incluir en los 

paquetes 

turísticos en sitios 

web y redes, 

como también 

identificar 

indicadores para 

el monitoreo 

adecuado. 

5 3 

  

3.2.7 
Privacidad del 

Consumidor 

Las casas que se 

rentan están cercanas 

a la comunidad por 

lo que podría 

interferir en el 

concepto individual 

de la privacidad. 

Los turistas 

pueden 

presentar 

inquietud 

sobre aspectos 

de la 

privacidad 

durante su 

estancia. 

3 

Se establecen 

clausulas 

concretas en los 

contratos sobre la 

privacidad del 

consumidor y de 

los patrocinadores 

4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

 

3.3 Derechos 

Humanos 

  
Descripción (Causa) 

Impacto 

Potencial 
Antes 

Respuesta 

propuesta 
Después Cambio 

  

3.3.1 

No 

Discrimin

ación 

Se pueden presentar 

casos de 

discriminación a la 

comunidad local 

indígena como al 

consumidor externo 

ajeno a las costumbres 

Los 

integrantes de 

la comunidad 

o los turistas 

pueden 

presentar 

inquietud 

sobre aspectos 

de 

discriminación

. 

2 

Generar un plan 

de manejo de los 

interesados, y un 

plan de 

comunicación. 

Generar una 

política de 

discriminación 

cero. 

5 3 

  

3.3.2 

Trabajo 

de 

acuerdo 

con la 

edad 

Contratación de 

personal local joven de 

la comunidad 

Se puede 

producir una 

mala imagen 

del proyecto y 

de los 

potenciales 

patrocinadores 

si se contrata a 

personal 

menor de 

edad. 

1 

Incluir pautas 

iniciales para la 

contratación de 

personal basado 

en sus habilidades 

y respetando lo 

que establecen los 

acuerdos 

internacionales y 

también las leyes 

locales. 

5 4 

  

3.3.3 

Trabajo 

Voluntari

o 

Se presentan trabajo de 

voluntariado sin 

términos de 

referencias claros que 

se vinculen al plan de 

gestión o al producto 

Se puede 

producir una 

desarticulación 

con el 

proyecto o 

producto sino 

se realiza la 

conexión 

temprana. 

2 

Establecer un 

lineamiento claro 

para los casos de 

voluntariado con 

perfil definido, 

edad, 

requerimientos 

técnicos, 

certificados de 

participación, 

horas máximas. 

4 2 
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3.4 Comportami

ento Ético 

  
Descripción (Causa) 

Impacto 

Potencial 
Antes 

Respuesta 

propuesta 
Después Cambio 

  

3.4.1 

Prácticas 

de 

Adquisicio

nes 

Atrasos en pagos a 

proveedor(s) local(s) 

El proveedor 

está molesto 

por el atraso 

en su pago y 

amenaza en 

incluir al 

proyecto en su 

listado de 

proveedores 

morosos 

1 

Establecer 

lineamientos 

claros de pagos 

con cláusulas 

bien definidas en 

los contratos para 

evitar 

malentendidos 

5 4 

  

3.4.2 
Anti-

corrupción 

Recepción de 

incentivos/obsequios 

recibidos de parte de 

un proveedor del 

servicio o autoridades 

o figuras políticas 

Ambiente de 

desconfianza 
2 

Mantener un 

canal de 

comunicación con 

una cuenta de 

correo 

empresarial para 

las licitaciones y 

definir los 

procesos de 

adquisiciones 

para evitar 

prácticas 

corruptas. 

5 3 

  

3.4.3 
Competen

cia Leal 

Análisis de cuadro 

comparativos en base 

a cotizaciones que 

presentan requisitos 

diferentes 

No se cuentan 

con los 

criterios para 

una selección 

del proveedor 

a través del 

análisis de 

ofertas 

2 

Establecer 

lineamientos 

estándar para los 

proveedores y sus 

cadenas de 

suministro. 

4 2 

     Promedio de 

las Personas 
1.6  4.6 3.0 
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4 Impactos al 

Planeta 

(Ambientales) 

  

      

4.1 Transporte   
Descripción (Causa) 

Impacto 

Potencial 
Antes 

Respuesta 

propuesta 
Después Cambio 

  

4.1.1 

Adquisici

ones 

Locales 

Adquisiciones con 

especificaciones 

técnicas que quizás no 

se encuentran en el 

mercado local 

Los beneficios 

de las compras 

fuera de la 

comunidad, 

comarca o 

región no 

impactan 

positivamente 

en la economía 

local 

3 

Identificar cuáles 

son los servicios y 

adquisiciones que 

se realizarán local 

y potenciar su 

realización por los 

beneficios de los 

traslados cercanos 

(-emisiones) e 

inclinarse como 

primera opción. 

4 1 

  

4.1.2 

Comunica

ción 

Digital 

Impresión física de 

manuales, agendas y 

documentos porque no 

todos tienen acceso al 

Internet 

Producción de 

más residuos y 

energía por la 

impresión 

periódica de 

documentos 

2 

Procurar mantener 

los sitios web y 

redes sociales con 

toda la 

información del 

proyecto necesaria 

para evitar 

imprimir. 

4 2 

  

4.1.3 

Viajes y 

Desplaza

mientos 

Se generan visitantes 

internacionales para 

vivir la experiencia 

Emisiones de 

GEI por los 

viajes 

generados de 

los turistas 

2 

Medir la huella de 

carbono y 

potenciar acciones 

para mitigar su 

impacto. 

4 2 

 

 

 

4.1.4 logística 

Se generan compras de 

bienes y servicios a 

nivel externo a la 

comunidad 

Emisiones de 

GEI por la 

logística de los 

equipos del 

proyecto 

2 

Plan de 

compensación 

(impuestos/taxes 

ecológicos)  

5 3 
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4.2 Energía   
Descripción (Causa) 

Impacto 

Potencial 
Antes Respuesta propuesta Después Cambio 

  

4.2.1 

Consumo 

de 

Energía 

Se presentan costos 

elevados del consumo 

de energía en la 

comunidad por la 

presencia de los 

turistas 

Ajustes en el 

presupuesto 

destinado para 

cubrir los costos 

elevados de los 

servicios básicos 

1 

Promover la 

implementación de 

sistemas fotovoltaicos 

para aprovechamiento 

de luz solar, o con 

iluminación artificial del 

tipo Led de bajo 

consumo. 

5 4 

  

4.2.2 
Emisiones 

CO2 

Se generan emisiones 

por la iluminación de 

las casas para turistas 

y el impacto de los 

viajes de los 

voluntarios y turistas 

de otros países 

Huella de 

carbono /GEI 

alta por las 

actividades de 

capacitaciones 

desarrolladas 

1 

Promover explorar por 

vuelos directos a precios 

justos apoyando con un 

plan de compensación 

de emisiones o sugerir 

en el sitio web la 

utilización de transporte 

público. 

4 3 

  

4.2.3 

Retorno 

de 

Energía 

Limpia 

Ausencia de energía 

limpia /o de retorno en 

caso de darse excesos 

Huella de 

carbono /GEI 

alta por el 

consumo de 

energía del 

proyecto 

1 

Abogar por el uso de 

energías renovables al 

incluir fuentes diversas 

planificadas desde el 

diseño. 

5 4 

  

4.2.4 

Energía 

Renova-

ble 

Fuentes tradicionales 

de energía son una 

opción más sencilla el 

acceso 

Huella de 

carbono /GEI 

alta aportando 

negativamente 

al actual cambio 

climático 

1 

Abogar por el uso de 

energías renovables al 

incluir fuentes diversas 

planificadas desde el 

diseño de las casas de 

renta o espacios 

comunales. 

5 4 
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4.3 Tierra, Aire 

y Agua 

  Descripción 

(Causa) 

Impacto 

Potencial 
Antes 

Respuesta 

propuesta 
Después Cambio 

  

4.3.1 
Diversidad 

Biológica 

Se utilizan 

insumos de los 

ecosistemas que 

rodean a la 

comunidad para la 

construcción de 

las casas de los 

visitantes, 

senderos y se tiene 

el riesgo de 

impactar a las 

especies 

Para atender 

la atención 

de los 

turistas se 

podría sobre 

sobre 

explotar 

algunas 

especies de 

plantas 

(maderables, 

palmas, etc). 

2 

Establecer 

parámetros en 

todos los 

procedimientos 

para talar o 

colectar especies 

del entorno, 

respetando el 

estatus de cada 

especie, 

ecosistema. 

4 2 

  

4.3.2 
Calidad del 

Aire y el Agua 

Al ser un área 

rural, la calidad 

del agua no se 

monitorea con 

frecuencia 

Si se liberan 

residuos 

líquidos a las 

áreas 

comunales 

no daría una 

buena 

imagen. 

2 

Establecer un 

plan de calidad 

dentro del plan 

de gestión con la 

finalidad de 

realizar un uso 

sostenible de los 

recursos. 

5 3 

  

4.3.3 
Consumo de 

Agua 

Con más turistas 

en las oficinas 

incrementa la 

demanda de agua 

para el consumo 

Un mayor 

volumen de 

agua para el 

consumo 

2 

Establecer un 

plan de calidad 

con la finalidad 

de realizar un 

uso sostenible de 

los recursos. 

5 3 

  

4.3.4 

Desplazamiento 

del Agua 

Sanitaria 

Con más turistas 

en las giras y 

hospedándose se 

incrementa la 

demanda de agua 

para saneamiento 

Un mayor 

volumen de 

consumo de 

más agua 

para aspectos 

de 

saneamiento. 

2 

Establecer un 

plan de calidad 

con la finalidad 

de realizar un 

uso sostenible de 

los recursos. 

5 3 
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4.4 Consumo   Descripción 

(Causa) 
Impacto Potencial Antes 

Respuesta 

propuesta 
Después Cambio 

  

4.4.1 
Reciclaje y 

Reutilización 

Con más 

visitantes se 

producen 

residuos 

reutilizables y 

reciclables que 

son difíciles de 

recuperar y 

enviar a reciclar 

Se podrían generar 

más residuos que 

recoger, 

aumentando el 

trabajo del 

personal de 

limpieza/logística 

2 

Se establece un 

plan de 

prevención y 

gestión de 

residuos sólidos, 

con las 

responsabilidades 

del personal y 

turistas. 

4 2 

  

4.4.2 Disposición 

Material de 

residuo sólido se 

puede 

amontonar en la 

comunidad 

Los residuos 

ocupan un espacio 

físico en la oficina, 

generando una 

mala imagen por el 

olor y hasta 

insectos  

2 

Se identificaron a 

potenciales 

empresas /ONGs 

captadoras de 

residuos cercanas 

a la localidad para 

el plan de gestión 

de residuos 

5 3 

  

4.4.3 
Contaminación y 

Polución 

Con más 

visitantes 

aumenta la 

posibilidad de 

tener más 

elementos 

contaminantes 

Se podrían generar 

más residuos que 

recoger, 

aumentando el 

trabajo del 

personal de 

limpieza/logística 

2 

Establecer un 

plan de calidad en 

el plan de gestión 

(una de las áreas 

de conocimiento) 

sobre la gestión 

sostenible 

5 3 

  

4.4.4 
Generación de 

Residuos 

Con más 

visitantes se 

producen 

residuos 

reutilizables y 

reciclables 

Se podría generar 

más trabajo en la 

separación de 

residuos generando 

malestar 

2 

Se establece un 

plan de 

prevención y 

gestión de 

residuos sólidos, 

incluyendo las 

responsabilidades. 

4 2 

  
   

Promedio del 

planeta 
1.8  4.6 2.8 
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5 Impactos a 

la 

Prosperidad 

(Económico) 

  

      

5.1 Análisis del 

Caso de 

Negocio 

  
Descripción 

(Causa) 

Impacto 

Potencial 
Antes 

Respuesta 

propuesta 
Después Cambio 

  

5.1.1 Modelado y Simulación 

Ausencia de 

simulación o 

modelaje en 

diferentes 

escenarios a 

futuros 

No se puede 

monitorear los 

impactos 

económicos a 

la comunidad, 

ni generar 

reportes a los 

patrocinadores, 

ni replicar la 

experiencia a 

otras áreas 

2 

Se establecen 

métricas e 

indicadores 

claves de 

desempeño y 

éxito para 

monitorear la 

ejecución de los 

fondos y metas 

de ODS que le 

apuesta el 

proyecto. 

 

5 3 

  

5.1.2 Valor Presente 

Ausencia de 

análisis financiero 

del caso de 

negocio 

No se puede 

monitorear los 

impactos 

económicos a 

la comunidad, 

ni generar 

reportes a los 

patrocinadores, 

ni replicar la 

experiencia a 

otras áreas. 

 

2 

Se establecen 

métricas e 

indicadores 

claves de 

desempeño y 

éxito para 

monitorear la 

ejecución de los 

fondos y metas 

de ODS que le 

apuesta el 

proyecto. 

 

 

5 3 

  
5.1.3 

Beneficios Financieros 

Directos 

No se tienen 

mapeados 

No se puede 

monitorear los 
2 

Se establecen 

métricas e 
5 3 
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indicadores para 

monitorear los 

beneficios 

directos 

impactos 

económicos a 

la comunidad, 

ni generar 

reportes a los 

patrocinadores, 

ni replicar la 

experiencia a 

otras áreas 

indicadores 

claves de 

desempeño y 

éxito para 

monitorear la 

ejecución de los 

fondos y metas 

de ODS que le 

apuesta el 

proyecto. 

  

5.1.4 
Retorno sobre la 

Inversión 

No se tienen 

mapeados 

indicadores para 

monitorear los 

beneficios 

directos 

No se puede 

monitorear los 

impactos 

económicos a 

la comunidad, 

ni generar 

reportes a los 

patrocinadores, 

ni replicar la 

experiencia a 

otras áreas. 

2 

Se establecen 

métricas e 

indicadores 

claves de 

desempeño y 

éxito para 

monitorear la 

ejecución de los 

fondos y metas 

de ODS que le 

apuesta el 

proyecto. 

5 3 

  

5.1.5 Relación Beneficio-Costo 

No se tienen 

mapeados 

indicadores para 

monitorear los 

beneficios 

directos 

No se puede 

monitorear los 

impactos 

económicos a 

la comunidad, 

ni generar 

reportes a los 

patrocinadores, 

ni replicar la 

experiencia a 

otras áreas 

2 

Se establecen 

métricas e 

indicadores 

claves de 

desempeño y 

éxito para 

monitorear la 

ejecución de los 

fondos y metas 

de ODS que le 

apuesta el 

proyecto. 

5 3 

  
5.1.6 Tasa Interna de Retorno 

No se tienen 

mapeados 

No se puede 

monitorear los 
2 

Se establecen 

métricas e 
5 3 
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indicadores para 

monitorear los 

beneficios 

directos 

impactos 

económicos a 

la comunidad, 

ni generar 

reportes a los 

patrocinadores, 

ni replicar la 

experiencia a 

otras áreas. 

indicadores 

claves de 

desempeño y 

éxito para 

monitorear la 

ejecución de los 

fondos y metas 

de ODS que le 

apuesta el 

proyecto. 

5.2 Agilidad del 

Negocio 

  Descripción 

(Causa) 

Impacto 

Potencial 
Antes 

Respuesta 

propuesta 
Después Cambio 

  

5.2.1 Flexibilidad/Opcionalidad 

Si se presentan 

nuevos requisitos 

a actualizar y la 

comunidad no 

cuenta con un 

plan para 

potenciarlos 

Se tendría 

que ajustar 

los objetivos 

del alcance 

del proyecto 

1 

El proyecto 

cuenta con una 

gestión de 

cambios bien 

definida desde 

el inicio del 

proyecto 

5 4 

  

5.2.2 Flexibilidad del Negocio 

Si se presentan 

nuevas 

oportunidades de 

negocio, la 

comunidad no 

cuenta con un 

plan para 

potenciarlos 

Al ser un 

proyecto de 

índole 

predictivo no 

se incluye en 

el caso de 

negocio 

aspectos para 

ventajas 

competitivas 

3 

Las partes 

involucradas y 

ejecutoras 

(Patrocinador, 

director, etc.) 

consideran las 

dinámicas de 

cambio que 

beneficien al 

proyecto 

 

3 0 

5.3 Estimulación 

Económica 

  Descripción 

(Causa) 

Impacto 

Potencial 
Antes 

Respuesta 

propuesta 
Después Cambio 

  

5.3.1 
Impacto Económico 

Local 

No se tienen 

mapeados 

indicadores para 

monitorear el 

Desconfianza 

de las 

autoridades 

locales sino 

2 

Se establecen 

métricas e 

indicadores 

claves de 

4 2 
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impacto en la 

economía local, 

bienestar y en lo 

social 

se cuenta con 

una 

evaluación 

del aporte 

directo al país 

desempeño y 

éxito para 

monitorear la 

ejecución de los 

fondos y metas 

de ODS que le 

apuesta el 

proyecto 

  

5.3.2 Beneficios Indirectos 

No se tienen 

mapeados 

indicadores para 

monitorear el 

impacto en los 

beneficios directo 

o indirectos del 

proyecto 

Incertidumbre 

por parte de 

otros socios e 

involucrados 

sino se cuenta 

con la 

información 

para hacer un 

análisis 

integrado de 

todos los 

riesgos que 

presenta la 

región 

1 

Se establecen 

métricas e 

indicadores 

claves de 

desempeño y 

éxito para 

monitorear la 

ejecución de los 

fondos y metas 

de ODS que le 

apuesta el 

proyecto 

5 4 

     Promedio de 

Prosperidad 
1.9  4.7 2.8 

     Promedio 

General 
1.8  4.6 2.8 

 

Nota. Elaboración propia. La Tabla muestra el contenido del El Estándar P5™ de GPM Global para la Sostenibilidad en la Sostenibilidad en la 

Dirección de Proyecto.  
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9. Anexos 

Anexo 1: ACTA (CHÁRTER) DEL PFG 

ACTA DE LA PROPUESTA DE PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN (PFG) 

1. Nombre del (de la) estudiante 

 

ELIZABETH MARÍA OSORIO GIL 

 

2. Nombre del PFG  

 

Plan de gestión para la construcción de un complejo de cabañas de alojamiento en la Comunidad 

De Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

 

3. Área temática del sector o actividad 

 

Turismo comunitario / Desarrollo regenerativo / MIPYMES / etc. 

 

4. Firma de la persona estudiante 

 

 

 

 

 

5. Nombre de la persona docente SG  

 

 

6. Firma de la persona docente 

 

 

 

7. Fecha de la aprobación del Acta:  

 

 

8. Fecha de inicio y fin del proyecto 

 

 

 

 

 

Enero 2023 
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9. Pregunta de investigación 

 

¿Qué elementos debería incluir el Plan de gestión para la construcción de un complejo de cabañas de 

alojamiento en la Comunidad De Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá? 

 

10. Hipótesis de investigación 

Es posible construir un plan de gestión para la construcción de un complejo de cabañas de alojamiento en 

la comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá de modo que sea funcional 

y sostenible en el tiempo. 

 

11. Objetivo general 

Diseñar un plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de cabañas de alojamiento en 

la comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá, con la finalidad de 

generar un instrumento que sea funcional y sostenible en el tiempo para las partes interesadas. 

 

12. Objetivos específicos: 

1. Realizar un análisis situacional de las actividades turísticas que se han llevado a cabo en la comunidad 

de Silico Creek, Comarca Ngäbe Buglé, Panamá, con la finalidad de identificar las fortalezas y 

debilidades que tiene la actividad turística y quiénes son las partes involucradas más importantes en el 

sector. 

2. Elaborar un plan de gestión para los proyectos de turismo comunitario en Silico Creek, Región 

Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá, considerando las diez áreas de conocimiento que establece el 

PMBOK, 6ta edición (PMI, 2017), con la finalidad de proporcionar elementos de sostenibilidad para las 

actividades turísticas. 

 

13. Justificación del PFG 

La comunidad de Silico Creek ya cuenta con experiencias de atención al cliente en temas de turismo, 

ofreciendo una experiencia vivencial en la comunidad, realizando giras a las plantaciones de cacao, en 
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sus senderos con cascadas y bosque tropical. Además, poseen el potencial de bridar la actividad con un 

enfoque en turismo regenerativo pues su comunidad se fundamenta en valores muy fuertes en lo 

religioso, espiritual, el cuidado del entorno, - por años ha sido prohibido la cacería y el uso de 

agroquímicos y pesticidas-, el bienestar colectivo y el respeto a su cultura. 

Con este plan de gestión de proyectos de turismo regenerativo para la comunidad de Silico Creek, región 

Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá, se busca alinear los potenciales futuros proyectos con el plan 

maestro de Turismo Sostenible 2020-2025 de Panamá, para que la comunidad tenga una guía que le sea 

funcional y sostenible. 

El Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025 para Panamá reconoce en la Comarca Ngäbe Bugle 

el potencial para el turismo en estancias rurales y playas, observación de especies, turismo en 

comunidades indígenas, y agroturismo. La comunidad Silico Creek, además, podría ser parte de las rutas 

temáticas de los pueblos originarios y de las cascadas-, y con este plan de gestión se espera brindar a la 

comunidad un instrumento de guía para alinearse a las iniciativas oficiales. 

 

14. Estructura de desglose de trabajo (EDT).  

 
1. Proyecto Final de Graduación (PFG): Plan de gestión para la construcción de un 

complejo de cabañas de alojamiento en la comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, 

Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

 1.1. Perfil del Proyecto Final de Graduación (PFG) 
  1.1.1. Introducción 

  1.1.2. Marco Teórico 

  1.1.3. Marco Metodológico 

  1.1.4. Investigación bibliográfica preliminar 

  1.1.5 Anexos (Cronograma, EDT y Acta del PFG) 

 1.2. Desarrollo del Proyecto Final de Graduación 
  1.2.1. Análisis situacional de las actividades turísticas realizadas en Silico 

Creek, Comarca Ngäbe Bugle. 

   1.2.1.1. Análisis FODA de las actividades turísticas realizadas en 

Silico Creek, Comarca Ngäbe Bugle. 

   1.2.1.2. Mapeo de partes interesadas que intervienen en las 

actividades turísticas que se realizan en la comunidad de Silico Creek, 

Comarca Ngäbe Bugle. 

   1.2.1.3. Identificación de oportunidades en materia de turismo 

comunitario, con un enfoque de desarrollo regenerativo y resiliente 

para la comunidad de Silico Creek, Comarca Ngäbe Bugle. 
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  1.2.2. Plan de gestión para la construcción de un complejo de cabañas de 

alojamiento en la comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca 

Ngäbe Bugle, Panamá, considerando las diez áreas de conocimiento del 

PMBOK 6ta edición (PMI, 2017). 

  1.2.4 Conclusiones 

  1.2.5 Recomendaciones 

  1.2.6 Listas de referencias 

  1.2.7 Anexos 

  1.2.8 Aprobación del tutor para lectura 

 1.3. Revisión de lectores 
 1.4. Evaluación del tribunal 

 

 

15. Presupuesto del PFG 

La estimación del presupuesto de este proyecto final de graduación se hizo en USD- dólares americanos. 

Unos 800 USD representa la estimación, con posibilidad a ajustes.  

Las asesorías al proyecto se identificaron como apoyo voluntario – previamente confirmado con los 

expertos. Solo se le cubrirán los gastos de traslados (bus), hospedaje y alimentación a los asesores 

durante la visita de campo a la comunidad de Silico Creek. Los equipos tecnológicos ya fueron 

adquiridos. Se incluyó en el presupuesto los gastos de alimentación durante las reuniones con los 

líderes de la comunidad para obtener sus insumos. También se incluyó la impresión de cuatro copias y 

el envío físico a la UCI.  

Plan de gestión para la construcción de un complejo de cabañas de alojamiento en la comunidad de 

Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Línea presupuestaria Unidad Cantidad 

Costo por 

unidad      

Moneda local 

Total del 

presupuesto      

(USD) 

1. Recursos humanos 

Asesor para el Plan de comunicación sobre 

las actividades turísticas con enfoque en 

Desarrollo Regenerativo – voluntario 

Por día 
0 0 0 

Asesor en tomas de fotografías de los 

lugares/actividades turísticas en la 

Comunidad de Silico Creek – voluntario 

Por día 
0 0 0 

Asesor en tomas en Drone de los 

lugares/actividades turísticas en la 

Comunidad de Silico – voluntario 

Por día 
0 0 0 
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Subtotal 1 0 

2. Viajes de personal – Gira 1 de campo 

Transporte, alojamiento, comidas  
      

Transporte- Visita a la Comunidad de 

Silico Creek, 2 vías, 3 personas 

Por 

unidad 

6 20.00 120.00 

Hospedaje- Visita a la Comunidad de 

Silico Creek, 2días, 1 noche, 3 personas 

Por 

unidad 

3 20.00 60.00 

Alimentación – Visita a la Comunidad de 

Silico Creek, 6 comidas, 3 personas 

Por 

unidad 

18 10.00 180.00 

Subtotal 2  360.00 

3. Equipo 

Computadora Laptop – ya incluido 
Por 

unidad 

0 0 0 

Impresora – ya incluido 
Por 

unidad 

0 0 0 

Subtotal 3   0 

4. Gastos operativos 

Servicio de mensajería -envío de copia de 

tesis a UCI- San José, Costa Rica 

Por 

unidad 

1 50 50 

Subtotal 4  50.00 

5. Actividades  
      

Actividad 5.1: Reunión 1 con miembros de la Comunidad Silico Creek 

Primera reunión para proveer información 

sobre Silico Creek con miembros de la 

comunidad 

Por 

unidad 

3 15.00 45.00 

Subtotal 5.1  45.00 

Actividad 5.2: Reunión 2 con miembros de la Comunidad Silico Creek 

Reunión de validación de información con 

líder de la Comunidad de Silico Creek 

Por 

unidad 

3 15.00 45.00 

Subtotal 5.2  45.00 

Subtotal 5 90.00 

6. Gestión de la información  
      

Publicaciones  

Impresión de cuatro (4) copias de tesis 

(UCI, Comunidad de Silico Creek, 

Autoridad de Turismo de Panamá -ATP, y 

la copia personal) 

Por 

unidad 

4 60.00 240.00 

Empastar las cuatro (4) copia de tesis 
Por 

unidad 

4 15.00 60.00 

Subtotal 6 300.00 

TOTAL, PRESUPUESTO 800.00 
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16. Supuestos de la planeación y elaboración del PFG 

1. Se cuenta con el apoyo de miembros activos de la comunidad de Siliko Creek de brindar información 

para construir adecuadamente el plan de gestión. 

2. Se cuenta con información oficial del Gobierno de Panamá sobre su Plan Maestro de Turismo 

Sostenible 2020-2025 publicado en sitios web y redes sociales. 

2. Se cuenta con el apoyo de expertos asesores para el Desarrollo del PFG, en especial en lo concerniente 

al Plan de comunicación. 

3. Se cuenta con información sobre turismo comunitario en áreas indígenas enfocados en aspectos éticos 

y considerando el consentimiento libre, previo e informado -CLPI. 

 

17. Restricciones del PFG 

1. No se cuenta con amplia información sobre turismo regenerativo en Panamá lo que limita en la 

calidad del enfoque de la propuesta del plan de gestión. 

2. El tiempo para elaboración del proyecto es de cuatro meses lo que limita las temáticas a cubrir, por 

lo que se tienen definir adecuadamente los límites del alcance. 

3. El alto costo de las giras a campo para realizar entrevistas con los miembros de la comunidad, y 

tomar fotos/vídeos limitan la planificación a una sola visita. 

4. La comunidad Siliko Creek está a unas 12 horas de distancia desde la Ciudad de Panamá, por lo 

que cualquier información que se necesite durante el desarrollo del PFG se debe conseguir vía 

Internet o en comunicación telefónica con los puntos de contacto de la comunidad y no 

necesariamente por visitas en persona. 
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18. Descripción de riesgos de la elaboración del PFG 

1. Si no se cuenta con la orientación de los expertos oficiales en el Plan Maestro de Turismo Sostenible 

2020-2025 de la Autoridad de Turismo de Panamá durante las entrevistas por solicitar, el plan de 

gestión del proyecto podría presentar errores de conceptos, afectando el alcance, credibilidad, 

calidad y la aplicación de éste por las partes interesadas (Riesgo- calidad).  

2. Si no se cuenta con el debido control del tiempo para la investigación del tema del  

3. proyecto, podría afectarse las fechas de las entregables parciales, no cumplir con los hitos 

establecidos y generarse retrasos en el cronograma general (Riesgo- tiempo). 

4. Lluvias no previstas durante la gira 1 de campo planificada para la comunidad de Siliko Creek 

podría evitar que se realicen las entrevistas con los líderes de la comunidad, conocer las actividades 

agrícolas principales y acceder a los lugares con potencial turístico, impactando así la construcción 

objetiva del plan de gestión y en especial su plan de comunicación (Riesgo condiciones climáticas). 

5. Si aumentan los costos de la gasolina y los precios de los pasajes podría limitarse los cupos de los 

asesores invitados gira 1 de campo a la comunidad de Siliko Creek, afectando la información que 

se espera colectar para la propuesta del Plan de comunicación incluido del plan de gestión del 

proyecto (Riesgo- Costo). 

 

19. Principales hitos del PFG 

Entregable Fecha estimada de 

finalización 

1.1 Perfil del PFG  

   1.1.1. Acta del PFG para el proyecto: Plan de gestión para la construcción de 

un complejo de cabañas de alojamiento en la comunidad de Silico Creek, Región 

Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

05-03-23 

1.2 Desarrollo del PFG  
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Entregable Fecha estimada de 

finalización 

   1.2.1. Análisis situacional de las actividades turísticas realizadas en Silico 

Creek, Comarca Ngäbe Bugle 

13-05-23 

   1.2.2. Plan de gestión para la construcción de un complejo de cabañas de 

alojamiento en la comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe 

Bugle, Panamá, considerando las diez áreas de conocimiento. 

13-06-23 

   1.2.5. Conclusiones 23-06-23 

   1.2.6. Recomendaciones 23-06-23 

   1.2.7. Listas de referencias 23-06-23 

   1.2.8. Anexos 23-06-23 

   1.2.9. Aprobación del PFG de parte del tutor para la lectura 30-06-23 

1.3 Revisión de lectores  28-07-23 

1.4 Evaluación del tribunal 04-08-23 

 

20. Marco teórico 

20.1 Estado de la cuestión 

El turismo es descrito como la industria sin chimenea, aportando a los países que lo promueven, una 

importante contribución a su economía, trazable a través de su producto interno bruto. Mucho de este 

ingreso anual dado por el sector turístico a nivel mundial se vio afectado por el impacto de la pandemia 

producido por el virus del Coronavirus causado por el virus del SARS-CoV-2, durante el periodo 2020-

2022. En la actualidad, con una mayor permisividad a las actividades turísticas, traslados internacionales 

y con todas las lecciones aprendidas dejadas después de esta pandemia, los países promotores de turismo 

han tenido que reinventar en este sector. En Panamá, por ejemplo, se ha propuesto un nuevo plan maestro 

que involucra diferentes metodologías de abordaje, incentivos y estrategias en base a su potencial en 

territorio, historia, cultura entre otros elementos. En el caso de las comunidades indígenas, éstas esperan 
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integrarse al plan maestro a través de potenciar el turismo cultural, de aventura, sostenible, ecoturismo, 

entre otras. Una nueva oportunidad que se presenta es el potenciar un enfoque al turismo regenerativo, 

que está totalmente alineado con las reglas, y principios de convivencia con que ya cuenta la comunidad 

meta – Silico Creek, Comarca Ngäbe Bugle y esta nueva visión de desarrollo. La Comarca Ngäbe Bugle 

es rica en su diversidad cultural y biológica, al mismo tiempo que enfrenta una pobreza multidimensional, 

desigualdad y su vulnerabilidad ante el cambio climático y los desastres naturales. Un plan de gestión 

para proyectos en turismo regenerativo se presenta como una alternativa para orientar a los tomadores de 

decisión a tener una guía sostenible y apoyar el bienestar de su población. 

 

20.2 Marco conceptual básico 

Desarrollo regenerativo, turismo sostenible, comunidades indígenas, consentimiento libre, previo e 

informado, plan de gestión, administración de proyectos, innovación. 

 

21. Marco metodológico 

Objetivo Nombre del 

entregable 

Fuentes de 

información 

Método de 

investigación 

Herramientas Restri-

cciones 

1. Realizar un análisis 

situacional de las 

actividades turísticas 

que se han llevado a 

cabo en la comunidad 

de Silico Creek, 

Comarca Ngäbe 

Buglé, Panamá, con 

la finalidad de 

identificar las 

fortalezas y 

debilidades que tiene 

la actividad turística y 

quiénes son las partes 

involucradas más 

importantes en el 

sector. 

Análisis 

situacional de 

las actividades 

turísticas 

realizadas en 

Silico Creek, 

Comarca Ngäbe 

Bugle. 

. 

Fuentes 

Primarias: 

Entrevistas 

semi -

estructuradas 

con miembros 

de la 

comunidad 

meta, visita de 

campo y 

revisión de 

sitios web 

oficiales. 

Documentos 

vigentes del 

gobierno en 

tema de 

Cualitativa. 

Análisis de 

información 

escrita. 

 

1. Juicio de 

expertos. 

2. Recopilación 

de datos 

(entrevistas con 

líder(s) de la 

comunidad). 

3. Reuniones de 

seguimiento. 

4.  Habilidades 

interpersonales y 

de equipo 

(Escuchar de 

forma activa, 

conciencia 

política y 

cultural). 

Distancia 

de la 

comunidad 

meta 
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Objetivo Nombre del 

entregable 

Fuentes de 

información 

Método de 

investigación 

Herramientas Restri-

cciones 

2. Elaborar un Plan de 

gestión para la 

construcción de un 

complejo de cabañas 

de alojamiento en la 

comunidad de Silico 

Creek, Región 

Ñokribo, Comarca 

Ngäbe Bugle, 

Panamá, 

considerando las diez 

áreas de conocimiento 

que establece el 

PMBOK, 6ta edición 

(PMI, 2017), con la 

finalidad de 

proporcionar 

elementos de 

sostenibilidad para las 

actividades turísticas. 

 

Plan de gestión 

para la 

construcción de 

un complejo de 

cabañas de 

alojamiento en 

la comunidad de 

Silico Creek, 

Región 

Ñokribo, 

Comarca Ngäbe 

Bugle, Panamá, 

considerando 

las áreas de 

conocimiento 

del PMBOK 6ta 

edición (PMI, 

2017). 

turismo. 

Fuentes 

secundarias: 

Documentos 

sobre turismo 

regenerativo, 

turismo 

comunitario, 

lecciones 

aprendidas en 

otros países e 

historias de 

éxito. 

 

La guía de los 

fundamentos 

para la 

dirección de 

proyectos 

(2017), la guía 

de los 

Fundamentos 

para la 

Dirección de 

Proyectos 

(Séptima 

edición) y El 

Estándar para 

la Dirección de 

Proyectos 

(2021) y, 

Administració

n de proyectos: 

El ABC para 

un director de 

proyectos de 

Pablo Lledó 

(2017).  

Documentos 

sobre 

indicadores. 

Cualitativa: 

Análisis de 

información 

escrita. 

 

Cuantitativo: 

análisis de 

datos de la 

estadística 

disponible 

 

Para este objetivo 

se utilizaron 

herramientas 

como: 1. Juicio de 

expertos. 

2. Recopilación 

de datos. 

3. Análisis de 

datos (Análisis de 

documentos, 

Análisis de 

alternativas, 

Análisis de 

tendencias). 

4. Toma de 

decisiones. 

El tiempo 

para 

elaboración 

del 

proyecto es 

de cuatro 

meses lo 

que limita 

las 

temáticas a 

cubrir 
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22. Validación del trabajo en el campo del desarrollo regenerativo y desarrollo sostenible 

El proyecto abordó el tema del turismo comunitario con un enfoque al desarrollo sostenible y regenerativo. 

Éste se vinculó con seis objetivos de desarrollo sostenible -ODS. Los objetivos de desarrollo sostenible con 

los que encontró relación son: ODS1- Fin de la pobreza, ODS2- Hambre cero, ODS3- Salud y bienestar, 

ODS8- Trabajo decente y crecimiento económico, ODS11- Ciudades y comunidades sostenibles, ODS15- 

Vida de ecosistemas terrestres. La identificación ayudó a incluirlos en el plan de indicadores. 

Para el desarrollo regenerativo se identificaron aquellos elementos y características del proyecto que fueron 

asociadas a los seis pilares y que se consideraron al momento de diseñar el plan de gestión, plan de monitoreo 

y la propuesta de indicadores. Además, se realizó el análisis del Estándar P5™ de GPM Global para la 

Sostenibilidad en la Sostenibilidad en la Dirección de Proyecto con la finalidad de identificar aquellos 

indicadores que deben ser tomados en cuenta para realizar un monitoreo adecuado  
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Anexo 2: EDT del PFG 

  

1 

 

Proyecto Final de Graduación (PFG): Plan de gestión para la construcción de un complejo de 

cabañas de alojamiento en la comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe 

Bugle, Panamá 

   1.1  Perfil del Proyecto Final de Graduación (PFG)  

    1.1.1 Introducción     

    1.1.2  Marco Teórico    

    1.1.3 Marco Metodológico    

    1.1.4 Investigación bibliográfica preliminar   

    1.1.5 Anexos (Cronograma, EDT y Acta del PFG)  

   1.2 Desarrollo del Proyecto Final de Graduación  

 

   
1.2.1  Análisis situacional de las actividades turísticas realizadas en Silico Creek, 

Comarca Ngäbe Bugle. 

 

    

  1.2.1.1 Análisis FODA de las actividades turísticas realizadas en Silico 

Creek, Comarca Ngäbe Bugle. 

 

    

  1.2.1.2 Mapeo de partes interesadas que intervienen en las actividades 

turísticas que se realizan en la comunidad de Silico Creek, 

Comarca Ngäbe Bugle 

 

    

  1.2.1.3 Identificación de oportunidades en materia de turismo 

comunitario, con un enfoque de desarrollo regenerativo y 

resiliente para la comunidad de Silico Creek, Comarca Ngäbe 

Bugle 

 

   

1.2.2 Plan de Gestión de proyectos de turismo para la Comunidad de Silico Creek, 

Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá, considerando las áreas de 

conocimiento del PMBOK 6ta edición (PMI, 2017). 

    1.2.3 Guía para la implementación del Plan de Gestión. 
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1.2.4 Propuesta de los indicadores de seguimiento del Plan de Gestión de proyectos de 

turismo comunitario junto a un modelo de sistematización de las experiencias de 

actividades turísticas en Silico Creek, Comarca Ngäbe Bugle 

    1.2.5 Conclusiones 

    1.2.6 Recomendaciones 

    1.2.7 Listas de referencias 

    1.2.8 Anexos 

    1.2.9 Aprobación del tutor para lectura 

   1.3. Revisión de lectores    

   1.4 Evaluación del tribunal    
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Anexo 3:  

CRONOGRAMA del PFG 
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Anexo 4  

Investigación bibliográfica preliminar  

Araneda M., M. (2019, 23 de septiembre). Diseño de experiencias regenerativas. Recuperado el 

13 de enero de 2023 de: https://turismoregenerativo.org/2019/09/diseno-de-experiencias-

regenerativas/  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aborda el tema del turismo regenerativo, sus conceptos y la oportunidad que 

ofrece. Esta referencia fue tomada de un sitio web y dentro de las fechas sugeridas. 

Araya Reyes, N. (20 de noviembre de 2020). Sobre el turismo en Panamá después del   

           COVID-19: el rol de la prospectiva en las políticas públicas. Visión Antataura.  

            Vol.4, No.2: 153-168. Diciembre 2020 – mayo 2021. Recuperado el 06 de febrero  

            de 2023:https://orcid.org/0000-0001-9369-0239 : 

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aborda el de los retos que ha tenido el sector turismo por los efectos que ha 

dejado la pandemia del Covid 19.  

Arcia, E. 2014. Asociación Panamá Verde: “Juventud, ambiente y desarrollo, al Alianza  

           Perfecta”. Presentación no publicada. GEO Juvenil Panamá -Asociación Panamá  

           Verde. 

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aporta información sobre la institución en la que se enmarca este trabajo final 

de graduación. 

https://turismoregenerativo.org/2019/09/diseno-de-experiencias-regenerativas/
https://turismoregenerativo.org/2019/09/diseno-de-experiencias-regenerativas/
https://orcid.org/0000-0001-9369-0239
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Asociación Panamá Verde. (s. f.). Información general. Consultado el 04 de febrero de  

             2023 de http://panamaverde.mx.tripod.com/  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se enlace se incluye en la 

investigación bibliográfica porque aporta información sobre la institución (visión, valores) en la 

que se enmarca este trabajo final de graduación. Nótese que enlace no ha sido actualizado en años; 

de igual manera es una referencia importante. 

Asociación Panamá Verde. 2014. Asociación Panamá Verde: “Juventud, ambiente y  

          desarrollo, al Alianza Perfecta”. 17 años haciendo la diferencia. Manuscrito no  

           publicado.  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aporta información sobre la institución en la que se enmarca este trabajo final 

de graduación. 

Asociación Panamá Verde. 2019. Asociación Panamá Verde: Acta de constitución de  

         Junta Directiva. Manuscrito no publicado.  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aporta información sobre la institución en la que se enmarca este trabajo final 

de graduación. 

Behar Rivero, D.S. (2008). Introducción a la Metodología de la Investigación. Ediciones  

           Shalom. 

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aporta información sobre la metodología de la investigación en el que se 

enmarca este trabajo final de graduación. 

http://panamaverde.mx.tripod.com/
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Bello, O. y Peralta, L. (coords.). (2022). Evaluación de los efectos e impactos de la  

            pandemia de COVID-19 en los sectores del turismo y el comercio de Panamá:  

            aplicación de la metodología de evaluación de daños y pérdidas (DaLA).  

            Documentos de Proyectos LC/TS.2022/117, Santiago, Comisión Económica  

            para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aporta información sobre la problemática. 

Bernal, C.A. (2010). Metodología de la investigación. Tercera edición. Pearson  

            Educación. Colombia. 

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aporta información sobre la metodología de la investigación en el que se 

enmarca este trabajo final de graduación. 

Cahua Gutiérrez, V. (2020, 29 de mayo). Turismo regenerativo después de la pandemia  

           en Costa Rica. Recuperado el 13 de enero de 2023 de:  

           https://turismoregenerativo.org/2020/05/turismo-regenerativo-despues-de-la-    

           pandemia-en-costa-rica/  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aborda el tema del turismo regenerativo, sus conceptos y la oportunidad que 

ofrece. Esta referencia fue tomada de un sitio web y dentro de las fechas sugeridas. 

Centro de Escritura Javeriano. (2020). Normas APA séptima edición. Pontificia  

            Universidad Javeriana, seccional Cali, Colombia.  

            https://www2.javerianacali.edu.co/centro-escritura/recursos/manual-de-normas-         

https://turismoregenerativo.org/2020/05/turismo-regenerativo-despues-de-la-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20pandemia-en-costa-rica/
https://turismoregenerativo.org/2020/05/turismo-regenerativo-despues-de-la-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20pandemia-en-costa-rica/
https://www2.javerianacali.edu.co/centro-escritura/recursos/manual-de-normas-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20apa-septima-edicion#gsc.tab=0%C2%A0
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            apa-septima-edicion#gsc.tab=0%C2%A0  

Coop. Solary.(2016).Cooperativa de Servicios Múltiples Solary, R.L. Recuperado el 23  

           de febrero de 2023 de: https://coopsolary.wixsite.com/panama  

Corona Lisboa, J. 2016. Apuntes sobre métodos de investigación. Medisur vol.14 no.1  

           Cienfuegos ene.-feb. 2016. Recuperado el 11 de febrero de 2023 de: 

          http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2016000100016  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aporta información sobre la metodología de la investigación en el que se 

enmarca este trabajo final de graduación 

Chávez, J. (S.F.). ¿Qué es el Turismo cultural? Concepto y características. CEUPE  

            Magazine. Recuperado el 05 de febrero de 2023 de: 

             https://www.ceupe.com/blog/turismo-cultural.html  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: aporta dando elementos a una de 

las metodologías que se podrían aplicar. 

Ceupe Magazine. (S.F). Características del turismo de aventura. Blog de CEUPE.  

            Recuperado el 06 de febrero de 2023:  

            https://www.ceupe.com/blog/caracteristicas-del-turismo-de-aventura.html 

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: este artículo caracteriza el turismo 

de aventura. 

Estruga, N. (24 de septiembre de 2021). Los 12 principios del PMBOK® Guide 7. Ealde  

            Bussiness School. Recuperado el 05 de febrero de 2023 de: 

            https://www.ealde.es/principios-del-pmbok-7/  

https://www2.javerianacali.edu.co/centro-escritura/recursos/manual-de-normas-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20apa-septima-edicion#gsc.tab=0%C2%A0
https://coopsolary.wixsite.com/panama
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2016000100016
https://www.ceupe.com/blog/turismo-cultural.html
https://www.ceupe.com/blog/caracteristicas-del-turismo-de-aventura.html
https://www.ealde.es/principios-del-pmbok-7/
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Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: este artículo complementa a lo que 

ya expone el Project Management Institute-PMI (2021) porque el autor analiza cada uno de los 

Principios y da su propia interpretación del significado. 

Gameda S, Loboguerrero AM, Boa M, Martínez D, Martiz G, Sierra Y, Vanegas L. 2014.  

           Estado del Arte en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria en  

           Panamá. September 2014. Copenhagen, Denmark: CGIAR Research Program on  

           Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). 

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la porque aporta 

información sobre el entorno de la comunidad meta y sus retos ambientales. 

Gobierno de México. (S.F.). Las clasificaciones del turismo y las nuevas tendencias.  

          Recuperado el 06 de febrero de 2023: https://www.bancomext.com/blog-       

          bancomext/mejora-tu-hotel/las-clasificaciones-del-turismo-y-las-nuevas-  

          tendencias/  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: este artículo complementa con los 

planes estatales que se tiene para el sector turismo. 

Gobierno de la República de Panamá (20 de mayo de 2021). Panamá lanza innovador  

         programa para atraer turistas y estimular la reactivación económica. Ministerio de  

        la Presidencia. Recuperado el 06 de febrero de 2023: 

https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Panama-lanza-innovador-programa-para-atraer-turistas-

y-estimular-la-reactivacion-economica  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: este artículo complementa con los 

planes estatales que se tiene para el sector turismo. 

https://www.bancomext.com/blog-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20bancomext/mejora-tu-hotel/las-clasificaciones-del-turismo-y-las-nuevas-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tendencias/
https://www.bancomext.com/blog-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20bancomext/mejora-tu-hotel/las-clasificaciones-del-turismo-y-las-nuevas-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tendencias/
https://www.bancomext.com/blog-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20bancomext/mejora-tu-hotel/las-clasificaciones-del-turismo-y-las-nuevas-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tendencias/
https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Panama-lanza-innovador-programa-para-atraer-turistas-y-estimular-la-reactivacion-economica
https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Panama-lanza-innovador-programa-para-atraer-turistas-y-estimular-la-reactivacion-economica
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Gobierno de la República de Panamá. (2020). Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020- 

         2025. Recuperado el 15 de enero de 2023 de:  

          https://www.atp.gob.pa/Plan_Maestro_de_Turismo_Sostenible_2020-2025.pdf 

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: este documento oficial explica 

cuáles son los planes oficiales/estatales para las actividades del turismo en el periodo de 2020-

2025 en la República de Panamá y guía las medidas a tomar en los territorios objetivos/metas. 

Hernández Sampieri, R., Fernádez Collado, C., y Baptiste Lucio, M. (2014). Metodología  

          de la investigación. Sexta edición. Mcgraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

México. 

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aporta información sobre la metodología de la investigación en el que se 

enmarca este trabajo final de graduación. 

La Vanguardia. (2022, 12 de noviembre).  “El turismo regenerativo nos ayudará a florecer”.  

Recuperado el 13 de enero de 2023 de: 

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20221112/8603860/turismo-regenerativo-

ayudara-florecer.html  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aborda el tema del turismo regenerativo, sus conceptos y la oportunidad que 

ofrece. Esta referencia fue tomada de un sitio web y dentro de las fechas sugeridas. 

Ley N.º 10. (1997, 7 de marzo). Por la cual se crea la comarca Ngäbe Buglé y se toman otras   

https://www.atp.gob.pa/Plan_Maestro_de_Turismo_Sostenible_2020-2025.pdf
https://www.lavanguardia.com/lacontra/20221112/8603860/turismo-regenerativo-ayudara-florecer.html
https://www.lavanguardia.com/lacontra/20221112/8603860/turismo-regenerativo-ayudara-florecer.html
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  medidas. Asamblea Legislativa de la República de Panamá. Recuperado el 15 de enero 

de 2023 de: http://gacetas.procuraduriaadmon.gob.pa/23242_1997.pdf  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye como referencia porque 

explica la creación del área especial de la Comarca, en donde se ubica la localidad meta; además 

tienen medidas especiales de uso de suelo y actividades aprobadas. 

Ley N.º 37. (2016, 2 de agosto). Por la que se establece la consulta y consentimiento previo, libre  

 e informado a los pueblos indígenas. Recuperado el 8 de febrero de 2023 de: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=102800#:~:text=La%20

citada%20ley%20establece%20el,calidad%20de%20vida%20º%20desarrollo  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye como referencia porque 

explica aspectos importantes del marco legal que rigen las actividades dentro los pueblos indígenas 

de Panamá y en especial, las áreas comarcales, como donde se ubica la localidad meta. 

Lledó, P. (2017). Administración de proyectos: El ABC para un director de proyectos. (Sexta  

 edición). Estados Unidos de América. 

Lledó P. (2020). Profesional Ágil. Apuntes para la certificación PMI-ACP. Estados Unidos. 

Müller, E. (2016). Desarrollo regenerativo ante el cambio global, garante de un futuro económico,  

 social y ambiental. El caso de Centroamérica. Universidad para la Cooperación 

Internacional – UCI. 

National Geographic. (27 de septiembre de 2022). ¿Qué es el turismo regenerativo y cuáles son  

 sus beneficios? Recuperado el 06 de febrero de 2023 de: 

https://www.nationalgeographicla.com/viajes/2022/09/que-es-el-turismo-regenerativo-y-

cuales-son-sus-beneficios  

http://gacetas.procuraduriaadmon.gob.pa/23242_1997.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=102800#:~:text=La%20citada%20ley%20establece%20el,calidad%20de%20vida%20o%20desarrollo
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=102800#:~:text=La%20citada%20ley%20establece%20el,calidad%20de%20vida%20o%20desarrollo
https://www.nationalgeographicla.com/viajes/2022/09/que-es-el-turismo-regenerativo-y-cuales-son-sus-beneficios
https://www.nationalgeographicla.com/viajes/2022/09/que-es-el-turismo-regenerativo-y-cuales-son-sus-beneficios
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Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aborda el tema del turismo regenerativo, sus conceptos y la oportunidad que 

ofrece. Esta referencia fue tomada de un sitio web y dentro de las fechas sugeridas. 

One planet handle care. 2023. El Programa de Turismo Sostenible de One Planet. Extraído de  

 19 de febrero de 2023: https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-

tourism/about 

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aborda el tema del turismo sostenible y promueve la vinculación de los socios 

a nivel internacional. Promueve una visión diferente al turismo tradicional y motiva el enfoque 

resiliente. 

Organización de las Naciones Unidas – UN. S.F. Objetivos y metas de desarrollo sostenible.   

 Recuperado el 22 de febrero de 2023 de: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye como lineamiento de 

base para el capítulo 7. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO. 2020. El  

 Consentimiento libre, previo e informado. Un exitoso proceso de diálogo y codecisión con 

y para los pueblos indígenas de Panamá.  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye como referencia porque 

explica aspectos importantes del marco legal que rigen las actividades dentro los pueblos indígenas 

de Panamá y en especial, las áreas comarcales, como donde se ubica la localidad meta. 

Organización Mundial del Turismo – OMT. (S.F.). Ecoturismo y áreas protegidas. Recuperado el   

https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-tourism/about
https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-tourism/about
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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 06 de febrero de 2023 de: https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible/ecoturismo-

areas-protegidas  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aborda el tema del ecoturismo, que es el tipo de turismo que se aplica en la 

comunidad meta. 

Organización Mundial del Turismo – OMT. (S.F.). Turismo Rural. Recuperado el 06 de febrero  

de 2023 de: https://www.unwto.org/es/turismo-rural  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 

bibliográfica porque aborda el tema del turismo rural, que es el tipo de turismo que se aplica en la 

comunidad meta. 

Organización Mundial del Turismo – OMT. (2001). Código ético mundial para el turismo.  

Recuperado el 15 de enero de 2023 de:  

           https://www.unwto.org/es/codigo-etico-mundial-para-el-turismo  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: La Organización Mundial del 

Turismo -OMT (UNWTO por sus siglas en inglés) es una referencia oficial y respaldada por la 

mayoría de los estados. A pesar de que la publicación es de mayor a siete años, es funcional. 

Organización Mundial del Turismo – OMT y Programa de las Naciones para el Medio Ambiente-  

 UNEP. (2019). Baseline Report on the Integration of Sustainable Consumption and 

Production Patterns into Tourism Policies. Recuperado el 15 de enero de 2023 de: 
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Medio Ambiente -PNUMA (UNEP por sus siglas en inglés) son un parámetro global, oficial, bien 
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Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: La información pública de la 
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cerrando-brechas  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: este documento del PNUD recoge 

en un informe los diálogos entre las partes interesadas durante el pacto del bicentenario la 
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 sostenibilidad. Ambientico. ISSN 1409-214X. enero- marzo 2021. Número 277. Artículo 

10. Páginas 74-80. Recuperado el 15 de enero de 2023 de:   

https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/35078/010_-

Gloriana-Reyes.pdf  

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: se incluye en la investigación 
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ofrece. Esta referencia es tomada de un sitio web y dentro de las fechas sugeridas. 
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%C2%BA%2010%20(Gaceta,de%20estos%20dos%20Pueblos%20Ind%C3%Adgenas. 

Explicación con el potencial aporte al documento del PFG:  esta publicación fue tomada de un 

sitio web brinda información relevante sobre el área en donde se enfocará el plan de gestión de 

turismo, las características de gobernanza, instituciones y aspectos relevantes relacionados con el 

Consentimiento libre previo e informado (CLPI). 
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https://www.territorioindigenaygobernanza.com/web/pan_15/#:~:text=La%20Ley%20N%C2%BA%2010%20(Gaceta,de%20estos%20dos%20Pueblos%20Ind%C3%ADgenas
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Explicación con el potencial aporte al documento del PFG: esta publicación fue tomada de un 

sitio web brinda información relevante sobre el área en donde se enfocará el plan de gestión de 

turismo. 
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Anexo 5 

Estado actual del área del complejo de cabañas en Silico Creek  

  

       

 

Nota: Créditos el autor. Imágenes tomadas durante gira de campo, primero de mayo 2023. 
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Anexo 6 

Esquema del complejo de cabañas 

 

Nota: Esquemático de distribución del complejo de cabañas elaborado para ilustra el proyecto. 
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Anexo 7 

Plantilla para la Solicitud de Cambio 

Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la 

comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Fecha de la solicitud:  

Nombre del patrocinador  Nombre del ejecutor  

ID del entregable  Nombre del entregable  

Nombre del solicitante  Firma del solicitante  

1. Solicitud del cambio 

1.1. Tipo de cambio solicitado (1) Subsanación (2) Actualización (3) Acción correctiva (4) Acción 

preventiva 

1.2. Descripción del cambio  

1.3. Justificación del cambio  

1.4. Impactos identificados  

1.5. Categoría del cambio (1) Alcance, (2) Costo, (3) Tiempo, (4) Calidad, (5) Recursos, (6) Riesgos, 

(7) Procedimientos, (8) Documentación, (9) Otro (s): __________ 

2. Aprobación del cambio 

2.1. Estado de la solicitud: (1) Recepción (2) Revisada (3) Aprobada (4) Rechazada (5) Para análisis 

2.2. Observaciones:    

3. Trazabilidad del control de cambio (aplica solo si es aprobado) 

Número del consecutivo del cambio  Fecha de aprobación:  

Descripción del cambio  Líneas base impactadas:  

Firma de autorizaciones 

Director del proyecto:  Firma:  

Por el Patrocinador:  Firma:  

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 8  

Plantilla para registro de lecciones aprendidas 

Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la 

comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Registro de las lecciones aprendidas 

Fecha del registro:  Consecutivo del registro  

ID del entregable  Nombre del entregable  

Nombre del responsable  Firma del responsable  

1.Información sobre la lección aprendida 

1.1. Descripción de la 

lección aprendida 

 

1.2. Áreas impactadas  

2. Acciones tomadas 

2.1. Acción tomada  

2.2. Recomendaciones  

2.2. Observaciones:  

3. Trazabilidad de la lección aprendida (aplica solo si es aprobada) 

Firma de autorizaciones 

Director del proyecto:  Firma:  

Responsable de área:   Firma:  

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 9 

Plantilla para el cierre formal del proyecto 

Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la 

comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Proceso de cierre del proyecto 

Fecha del registro:  Versión  

Fecha de inicio  Fecha de finalización  

Nombre del responsable  Firma del responsable  

1. Revisión general del cierre 

Criterio para evaluar Conforme (C) No Conforme (NC) Fecha de aprobación 

Generación de los entregables bajo los 

requisitos establecidos 

   

Análisis de indicadores    

Archivo del proyecto respaldados    

Solicitudes de cambios trazables    

Lecciones aprendidas sistematizadas    

Documentación de los incidentes    

Balance del tiempo final    

Balance financiero final    

Balance del alcance final    

Observaciones finales    

Firmas de autorizaciones 

Director del proyecto:   Firma:  

Por el Patrocinador:  Firma:  

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 10 

Plantilla para la validación del alcance 

Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la comunidad de 

Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Validación del alcance  

Fecha de la reunión  Consecutivo del registro  

ID de la cuenta de control  Nombre de la cuenta de control 

Nombre del responsable  Firma del responsable  

Información general de la cuenta de control 

Evaluación de la cuenta de control Cumplimiento del plazo Cumplimiento del costo Cumplimiento de calidad 

Documentos de respaldos    

Diagrama de flujo de trabajo    

Evaluación de los requisitos    

Lecciones aprendidas    

Registro de incidentes    

Listado de mejoras    

Solicitudes de cambio    

Observaciones    

Firmas de autorizaciones 

Director del proyecto:  Firma del director:  

Por el Patrocinador:  Firma de representante:  

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 11 

Plantilla para el control del alcance 

Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la comunidad 

de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Control del alcance del proyecto 

Fecha de la reunión  Versión  

ID de la cuenta control  Nombre de la cuenta de control 

Nombre del responsable  Firma del responsable  

Evaluación de desempeño del proyecto a nivel de cuenta de control 

Evaluación del proyecto Fecha de entrega Costo logrado (si aplica) Observación 

Análisis de desempeño    

Evaluación de los requisitos    

Lista de lecciones aprendidas    

Registro de incidentes    

Listado de mejoras    

Solicitudes de cambio    

Observaciones (indicar si es 

menor, igual o mayor a la 

proyección de inicial) 

   

Firmas de autorizaciones 

Director del proyecto:  Firma:  

Por el Patrocinador:  Firma:  

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 12  

Plantilla para control del cronograma 

Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la comunidad de Silico 

Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Control del cronograma del proyecto 

Fecha de la reunión   Consecutivo del registro  

ID de la tarea   Nombre de la tarea  

Evaluación de desempeño del cronograma 

Evaluación 

de la tarea  

Fecha de inicio 

proyectada  

Fecha de finalización 

proyectada 

Fecha de 

inicio real 

Fecha de 

finalización real 

Índice 

SPI 

Observac

ión 

Valor 

ganado 

   

      

% de avance       

Lista de 

lecciones 

aprendidas 

      

Registro de 

incidentes 

      

Listado de 

mejoras 

      

Solicitudes 

de cambio 

      

Pronóstico       

Firmas de autorizaciones 

Director del proyecto:  Firma:    

Responsable de área:  Firma:    

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 13 

Plantilla para control del costo 

Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la comunidad 

de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Control del costo del proyecto 

Fecha de la reunión  Consecutivo del registro  

ID de la cuenta de control  Nombre de la cuenta de control 

Evaluación de desempeño del costo 

Evaluación de la tarea  Costo proyectado  Costo real Valor de CPI 

Valor ganado  

% de avance  

Lista de lecciones aprendidas    

Registro de incidentes    

Listado de mejoras    

Solicitudes de cambio    

Pronóstico    

Firmas de autorizaciones 

Director del proyecto:  Firma  

Responsable de área:   Firma   

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 14 

Plantilla para control de los recursos 

 Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la 

comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

 Gestión del recurso 

Fecha del registro:  Consecutivo del registro  

Tema de la reunión    

 Matriz de gestión del recurso por entregable 

ID Entregable Estado avance Recurso proyectado Recurso utilizado Observaciones 

1.1 Estudio de mercado.     

1.2 Diseño del complejo de 

cabañas 

    

1.3 Financiamiento     

1.4 Construcción de las 

cabañas 

    

1.5 Plan de mantenimiento     

 Firmas de autorizaciones 

Director del proyecto:  Firma  

Responsable de área:  Firma  

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 15 

Plantilla para el registro y actualización de datos de los proveedores 

Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la comunidad 

de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Formulario de registro y actualización de datos de proveedores 

Fecha del registro:  Consecutivo del registro  

Información general del proveedor. Categoría 1: Consultor independiente 

Nombre completo  Ocupación   

Cédula de identidad  Razón social /R.U.C  

No. Idoneidad y CSS  Dirección física  

Correo electrónico  Número de teléfono  

Información general del proveedor. Categoría 2: Empresas 

Nombre comercial  Tipo de empresas  

Razón social /R.U.C  Dirección  

Correo electrónico  Número de teléfono  

Sitio web  Redes sociales  

Información general del proveedor. Categoría 3: Comercios 

Nombre comercial  Tipo de comercio  

Razón social /R.U.C  Dirección  

Correo electrónico  Número de teléfono  

Sitio web  Redes sociales  

Firmas de autorizaciones 

Director del proyecto: Firma:  

Responsable de área: Firma:  

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 16 

Solicitud de proforma 

 Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la comunidad 

de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

 Solicitud de proforma 

Código del proveedor: Nombre del proveedor: R.U.C /Razón Social: Fecha de solicitud: 

    

Dato de contacto/Teléfono: Dato de contacto/Email: Vigencia en días naturales de la oferta: 

   

 Descripción de la solicitud 

ID Código  Descripción   

      

      

      

      

      

 Firmas de autorizaciones 

Director del proyecto:   Firma:  

Responsable de área:  Firma:  

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 17 

Plantilla para la comparación de propuestas de mercado 

Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la 

comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Fecha del registro  

 

Consecutivo del registro  

ID Descripción (cantidad y detalles) Proforma 1 

 

Proforma 2 

 

Proforma 3 

 

     

     

     

     

     

     
Subtotal (moneda)    

                                                                     Impuesto 1 %    
Total (moneda)    

    

Criterios de selección del proveedor de servicio (ejemplo: precios, ubicación):  

 

 

Notas sobre la selección del proveedor de servicio seleccionado (¿por qué lo seleccionaron?): 

 

 

Nombre del proveedor de servicio seleccionado 

 

 

    

Firmas de autorizaciones 

Director del proyecto:   

                                      

 Firma:  

Responsable del área:                                   Firma:  
 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 18 

Plantilla de guía para la elaboración de una orden de compra 

 Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la 

comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

 Solicitud de orden compra 

Código del proveedor: Nombre del proveedor: R.U.C /Razón 

Social: 

Fecha de aprobación 

    

Dato de contacto/Teléfono: Dato de contacto/Email: Vigencia en días naturales de la oferta: 

   

Descripción de la orden de compra 

ID Descripción Cantidad 

solicitada 

Unidad Valor unitario Subtotal 

      

      

      

      

      

Subtotal (moneda)   

Impuesto   

Total (moneda)  

 Firmas de autorizaciones 

Director del proyecto:  Firma   

Responsable de área:  Firma   

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 19 

Platilla de evaluación de los vendedores o contratistas del proyecto 

Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la comunidad de Silico 

Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Número de registro:  Fecha del análisis: 

Análisis de evaluación de las adquisiciones del proyecto 

Código del 

proveedor: 

Nombre del 

proveedor: 

No. Orden 

de compra 

Criterio de evaluación 1 

Tiempo: cumplió (si/no) 

Criterio de evaluación 2 

Enmiendas: requeridas (si/no) 

Criterio de evaluación 3 

Calidad: cumplió (si/no) 

     

     

     

     

Observaciones     

Recomendaciones     

Firmas de autorizaciones 

Director del proyecto:  Firma:  

Evaluador 

responsable: 

 Firma:  

Nota: Elaboración propia 
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Anexo 20 

Propuesta de plantilla para las minutas oficiales del proyecto 

 Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la 

comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Número de registro:  Fecha de la reunión:  

Objetivo de la reunión:   Secretario:  

 Minuta de la reunión 

Temas de la agenda: 

1. 

2. 

3. 

4. Aspectos varios 

Acuerdos 

Tema abordado 

1. 

2. 

3. 

4. Aspectos varios 

Acción acordada/aprobada 

 

Responsable Fecha para realizarse  

Listado de participantes 

No. Nombres completos Cargo Dato de contacto Firma 

1.     

2.     

3.     

Observaciones generales: 

     

Nota: Elaboración propia 
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Anexo 21 

Plantilla para monitorear los riesgos 

Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la 

comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Monitoreo de los riesgos  

Número de registro:  Fecha:  

Encuesta de desempeño del riesgo del proyecto 

Preguntas evaluadoras Sí No Observación Acción correctiva 

Las respuestas implementadas son efectivas     

El nivel de riesgo general del proyecto ha cambiado     

Los riesgos individuales del proyecto han cambiado     

Han aparecido nuevos riesgos individuales al proyecto     

El enfoque a la gestión del riesgo sigue siendo adecuada     

Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos     

Se respetan procedimientos y políticas de gestión de riesgo     

Se requieren modificaciones a las líneas base del proyecto     

La estrategia general del proyecto permanece vigente     

Firmas de autorización 

Director del proyecto:  Firma  

Por el Patrocinador:  Firma  

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 22 

Plantilla para monitorear a los involucrados 

Proyecto: Plan de gestión de proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento turístico en la 

comunidad de Silico Creek, Región Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, Panamá 

Informe de los involucrados del proyecto  

Número de registro:  Fecha:  

Evaluación interna del involucramiento las partes interesadas del proyecto 

Evaluación interna Sí No Comentarios Referencia 

¿Se realizaron reuniones para discutir el objetivo y requisitos 

del proyecto con diferentes involucrados? 

    

¿Se generó algún conflicto relacionado con el proyecto? Si la 

respuesta es Sí, ¿Cómo se abordó?  

    

¿Se realizaron reuniones frecuentes con las autoridades 

locales: tradicionales comunitarias y gubernamentales? 

    

¿Se utilizaron herramientas de comunicación, además de 

reuniones, para informar el estado del proyecto a los 

involucrados? Señalar cuáles fueron las utilizadas 

    

¿Se tiene un registro de lecciones aprendidas?     

¿Se realizaron visitas al área del proyecto con aquellos 

involucrados claves? 

    

¿Se generaron solicitudes de cambio sobre la gestión de los 

involucrados? 

    

Firmas de autorización 

Director del proyecto:  Firma  

Por el Patrocinador:  Firma  

Nota. Elaboración propia 

 

 


