## Maestría en Administración de Proyectos Introducción a la Administración de Proyectos



## La Triple Restricción

En todo proyecto debemos controlar el alcance, el costo y el tiempo definidos en el proyecto, ya que estas variables están relacionadas y la modificación de alguna de ellas conlleva cambios necesarios en las otras. Tanto es así, que se les conoce como la restricción triple.

Debemos tener presente que cualquier cambio en alcance, costo o tiempo pueden afectar directamente la calidad de su proyecto

La siguiente figura explica mejor este concepto:

