



Notas Aclaratorias Semana 3

Estimaciones de orden de magnitud (ROM)

Son estimaciones groseras, hechas por lo general a puro juicio experto.

Entre más avanzado se encuentre el proyecto, menor su incertidumbre y por ende la ROM será un poco más precisa.

Así las cosas, si la ROM se efectúa durante el grupo de procesos de iniciación, su estimación tendrá un rango de (-25% al +75%).

Si la ROM se efectúa durante el grupo de procesos de planificación, su estimación tendrá un rango de (-5% al +10%).

Ejemplo: Si estimas que un proyecto cuesta US \$1.000.000 en el charter del mismo, ¿cuál sería el rango de costos considerando la incertidumbre propia de la iniciación?

(750.000 – 1.750.000)

Ejemplo: Si estimas que un proyecto cuesta US \$1.000.000 en el enunciado del alcance del mismo, ¿cuál sería el rango de costos considerando la incertidumbre propia de la planificación?

(950.000 – 1.100.000)